

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
1					FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELL'UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SdCSNT "commerciale" / SdCSNT "militare non classificato")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
1	1				Fornitura progettazione PTF	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	2				Fornitura progettazione SdCSNT	-	-	-	-	-	-
1	2	1			Fornitura progettazione SdCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 9	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	2	2			Fornitura progettazione SdCSNT "militare non classificato"	-	Leonardo	-	NO	-	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	1		Sistema Integrato di Navigazione (NDDU)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	2		Combat Management System (CMS) e Kit Postazione Comandante Integrata	-	Leonardo	-	-	-	-
1	2	2	3		Internal Networking System (INS)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4		Communication System (CoS)	-	Leonardo	-	-	-	-
1	2	2	4	1	HF System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	2	V/UHF System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	3	Satellitare Multibanda	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	4	LTE System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	5	Tactical Data System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	6	Flight Deck	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	7	Sistema Voce Telefonia / UMF / INTCOM	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	8	Sistema Informatico NC / C	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	9	Video Conferenza	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	10	CoS Management System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	11	Network Access	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	12	SOC	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	4	13	Sistema Sala Radio di Emergenza	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	5		Sistema di Sorveglianza Video e IR (SSVIR)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	2	2	6		Longe Range Acoustic Device (LRAD)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 8	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	3				Fornitura progettazione whole warship (WW)	-	-	-	-	-	-
1	3	1			Fornitura progettazione whole warship (WW) - Quota Cantiere	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 9	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	3	2			Fornitura progettazione whole warship (WW) - Quota Leonardo	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 12	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	4				Management	-	-	-	-	-	Management dei Lotti 1-2-3-5
1	4	1			Management - Quota Cantiere	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	4	2			Management - Quota Leonardo	-	Leonardo	-	NO	-	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	4	2	1		PJM	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	4	2	2		Attività Trasversali "Nave"	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
1	4	2	3		ILS	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
							Quota Cantiere	€ 19.428.401,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile ±15% secondo le specificazioni di cui al § 16.3 lett.a) del disciplinare di gara.
							Quota Leonardo	€ 6.060.699,47	NO	-	La Quota Leonardo non è soggetta a sconto.
							Quota RTI	€ -	-	-	-
							TOTALE	€ 25.489.100,47	-	-	-

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
2					FORNITURA DI N°1 UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SdCSNT "commerciale" / SdCSNT "militare non classificato")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
2	1				Fornitura Nave (PTF), FAT, HAT e SAT	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
2	2				Fornitura Nave (SdCSNT), FAT, HAT e SAT	-	-	-	-	-	-
2	2	1			Fornitura Nave (SdCSNT "commerciale"), FAT, HAT e SAT - Quota Cantiere	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
2	2	2			Fornitura Nave (SdCSNT "militare non classificato"), FAT, HAT e SAT - Quota Leonardo	-	Leonardo	-	-	-	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1		Fornitura Nave (CS) FAT - Quota Leonardo	-	Leonardo	-	-	-	-
2	2	2	1	1	Sistema Integrato di Navigazione (NDDU)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	2	Combat Management System (CMS) e Kit Postazione Comandante Integrata	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	-
2	2	2	1	3	Internal Networking System (INS)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	Communication System (CoS)	-	Leonardo	-	NO	-	-
2	2	2	1	4	1 HF System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	2 V/UHF System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	3 Satellitare Multibanda	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	4 LTE System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	5 Tactical Data System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	6 Flight Deck	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	7 Sistema Voce Telefonia / UMF / INTCOM	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	8 Sistema Informatico NC / C	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	9 Video Conferenza	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	10 CoS Management System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	11 Network Access	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	12 SOC	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	4	13 Sistema Sala Radio di Emergenza	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	5	Sistema di Sorveglianza Video e IR (SSVIR)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	1	6	Longe Range Acoustic Device (LRAD)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 21	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2		Fornitura Nave (SdCSNT "militare non classificato") CFSI, HAT e SAT - Quota Leonardo	-	Leonardo	-	-	-	-
2	2	2	2	1	Sistema Integrato di Navigazione (NDDU)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	2	Combat Management System (CMS) e Kit Postazione Comandante Integrata	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	3	Internal Networking System (INS)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	Communication System (CoS)	-	Leonardo	-	-	-	-
2	2	2	2	4	1 HF System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	2 V/UHF System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	3 Satellitare Multibanda	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	4 LTE System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	5 Tactical Data System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	6 Flight Deck	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	7 Sistema Voce Telefonia / UMF / INTCOM	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	8 Sistema Informatico NC / C	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	9 Video Conferenza	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	10 CoS Management System	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	11 Network Access	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	12 SOC	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	4	13 Sistema Sala Radio di Emergenza	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	5	Sistema di Sorveglianza Video e IR (SSVIR)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	6	Longe Range Acoustic Device (LRAD)	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	2	2	2	7	Integrazione WWS - Supporto e supervisione attività CSPI e STW	Corpo	Leonardo	-	NO	T ₀ + 32	Importo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
2	3				Organizzazione delle cerimonie	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
							Quota Cantiere	€ 196.724.699,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile ±15% secondo le specificazioni di cui al § 16.3 lett.a) del disciplinare di gara.
							Quota Leonardo	€ 17.457.339,70	NO	-	La Quota Leonardo non è soggetta a sconto.
							Quota RTI	€ -	-	-	-
							TOTALE	€ 214.182.038,70	-	-	-

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
3					FORNITURA DI UN SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO PER L'UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SdCSNT "commerciale")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
3	1				Fornitura della documentazione Supporto Logistico Integrato PTF e SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

3	1	1				Fornitura della documentazione Supporto Logistico Integrato - PTF	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 30	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	1	2				Fornitura della documentazione Supporto Logistico Integrato - SdCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 30	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	2					Fornitura dei materiali PTF e SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	2	1				Fornitura di materiali - PTF	Tetto	Cantiere	€ 7.000.000,00	NO	T ₀ + 34	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
3	2	2				Fornitura di materiali per SS/AA - SdCSNT "commerciale"	Tetto	Cantiere	€ 1.000.000,00	NO	T ₀ + 34	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
3	3					Fornitura di Manuali Tecnici PTF e SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	3	1				Fornitura di Manuali Tecnici - PTF	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 30	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	3	2				Fornitura di Manuali Tecnici dei SS SS/AA - SdCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 30	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	4					Fornitura di Corsi di Addestramento PTF e SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	4	1				Fornitura di Corsi di Addestramento - PTF	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	4	2				Fornitura di Corsi di Addestramento - SdCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	5					Setting to Work del Sistema Infologistico di Bordo (PTF e e SdCSNT "commerciale")	Corpo	Cantiere		SI	T ₀ + 32	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
								Quota Cantiere	€ 12.142.800,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile ±15% secondo le specificazioni di cui al § 16.3 lett.a) del disciplinare di gara.
								Quota Leonardo	€ -	-	-	-
								Quota RTI	€ -	-	-	-
								TOTALE	€ 12.142.800,00	-	-	-

Lotto Sublotto						Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
4						FORNITURA DI UN TEMPORARY SUPPORT PER L'UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SdCSNT "commerciale")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
4	1					Fase 1 - TS (5Y)	-	-	-	-	-	-
4	1	1				Fase 1 - TS (5Y) - PTF	-	-	-	-	-	-
4	1	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 63	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	1	1	2	1		Site Manager/ LSME/ Help desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	1	2	3		Manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 800.000,00	NO	T ₁ + 60	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto. Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEPV). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di SdCSNT "commerciale" come indicato in ambito OEPV. La ripartizione dell'importo complessivo è la seguente: 16 mesi = € 0 successivi 8 mesi = € 200.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 200.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 200.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 200.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità)
4	1	1	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	1	1	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	1	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T ₁ + 60	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto. Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEPV). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di SdCSNT "commerciale" come indicato in ambito OEPV. La ripartizione dell'importo complessivo è la seguente: 16 mesi = € 0 successivi 8 mesi = € 150.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 150.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 150.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 150.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità)
4	1	1	4			Ingegneria di supporto	Corpo Tetto	Cantiere	€ 350.000,00	NO	T ₁ + 66	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto. Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEPV). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di SdCSNT "commerciale" come indicato in ambito OEPV.
4	1	2				Fase 1 - TS (5Y) - SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
4	1	2	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₁ + 63	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
4	1	2	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	1	2	2	1		Site Manager/ LSME/ Help desk	Corpo	Cantiere	-	-	T ₁ + 60	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.2
4	1	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	2	2	3		Manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 80.000,00	NO	T ₁ + 60	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto. Il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEPV). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di PTF come indicato in ambito OEPV. La ripartizione dell'importo complessivo è la seguente: 16 mesi = € 0 successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità)
4	1	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	1	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T ₁ + 60	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto. Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEPV). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di PTF come indicato in ambito OEPV. La ripartizione dell'importo complessivo è la seguente: 16 mesi = € 0 successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità)
4	1	2	4			Ingegneria di supporto	Corpo Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T ₁ + 66	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto. Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEPV) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEPV). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di PTF come indicato in ambito OEPV.
4	2					Fase 2 - TS (1Y)	-	-	-	-	-	-
4	2	1				Fase 2 - TS (1Y) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
4	2	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	2	1	2	1		Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

4	2	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	2	3		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	1	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	2	1	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	1	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 210.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	2				Fase 2 - TS (1Y) - SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
4	2	2	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₃ + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
4	2	2	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	2	2	2	1		Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	2	2	2		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	2	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	2	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 75.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	3					Fase 3 - TS (1Y)	-	-	-	-	-	-
4	3	1				Fase 3 - TS (1Y) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
4	3	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	3	1	2	1		Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	1	2	3		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	3	1	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	3	1	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	1	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	3	1	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 210.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	3	2				Fase 3 - TS (1Y) - SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
4	3	2	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₃ + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
4	3	2	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	3	2	2	1		Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	2	2	2		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	3	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	3	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	3	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	3	2	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 75.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	4					Fase 4 - TS (1Y)	-	-	-	-	-	-
4	4	1				Fase 4 - TS (1Y) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
4	4	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	4	1	2	1		Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	1	2	3		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T ₄ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	4	1	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	4	1	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	1	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T ₄ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	4	1	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 210.000,00	NO	T ₄ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	4	2				Fase 4 - TS (1Y) - SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
4	4	2	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₄ + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
4	4	2	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	4	2	2	1		Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	2	2	2		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T ₄ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	4	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	4	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₄ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	4	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T ₄ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	4	2	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 75.000,00	NO	T ₄ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
								Quota Cantiere	€ 14.571.300,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile ±15% secondo le specifiche di cui al § 16.3 lett.a) del disciplinare di gara.
								Quota Leonardo	€ -	-	-	-
								Quota RTI	€ -	-	-	-
								TOTALE	€ 14.571.300,00	-	-	-

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
5					LAVORAZIONI E FORNITURE A RICHIESTA A SUPPORTO DEL PROGRAMMA NIOM	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
5					Lavorazioni e forniture "a richiesta" a supporto del Programma NIOM	Tetto	RTI (Cantiere / Leonardo)	€ 8.614.760,83	-	Tutta la durata del contratto	
							Quota Cantiere	€ -	-	-	-
							Quota Leonardo	€ -	-	-	-
							Quota RTI	€ 8.614.760,83	SI	-	La Quota RTI non è soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai lotti 1-2-3-4 della Quota Cantiere, secondo le specificazioni di cui al § 16.3 lett. a) del disciplinare di gara
							TOTALE	€ 8.614.760,83	-	-	-

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
6					ILS - TEMPORARY SUPPORT (2Y) (PTF / SdCSNT "commerciale")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	OPZIONALE
6	1				Fase 5 - TS (1Y)	-	-	€ 2.900.000,00	SI	-	Importo soggetto a sconto
6	1	1			Fase 5 - TS (1Y) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
6	1	1	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	1	1	2	1	Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	2	3	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	1	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	1	1	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	3	2	Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	1	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 210.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	2			Fase 5 - TS (1Y) - SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
6	1	2	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T5 + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
6	1	2	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	1	Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	2	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	2	2	2	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	2	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	1	2	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	2	3	2	Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	2	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 75.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2				Fase 6 - TS (1Y)	-	-	€ 2.900.000,00	SI	-	Importo soggetto a sconto
6	2	1			Fase 6 - TS (1Y) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
6	2	1	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	2	1	2	1	Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	2	3	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	1	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	2	1	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	3	2	Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	1	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 210.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	2			Fase 3 - TS (1Y) - SdCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
6	2	2	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T5 + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
6	2	2	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	2	2	2	1	Site Manager/ LSME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	2	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	2	2	2	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	2	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	2	2	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	2	3	2	Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	2	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 75.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3				Lavorazioni e forniture "a richiesta" a supporto della Fase 5 e 6 del TS partial (2Y)	Tetto	Cantiere	€ 200.000,00	SI	Tutta la durata del lotto 6	La Quota del lotto 6.3 non è soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai lotti 6.1 e 6.2 secondo le specificazioni di cui al § 16.3 lett. a) del disciplinare di gara
							Quota Cantiere opz.	€ 6.000.000,00	SI		
							Quota Leonardo	€ -	-		
							Quota RTI	€ -	-		

ALLEGATO C

ARCHITETTURA CONTRATTUALE

TOTALE	€ 6.000.000,00	-	-	
--------	----------------	---	---	--

NOTE

T₀ = giorno di avvio dell'esecuzione del Lotto 1-2-3-5
T₁ = giorno di avvio del Lotto 4.1
T₂ = giorno di avvio del Lotto 4.2
T₃ = giorno di avvio del Lotto 4.3

RIEPILOGO PREZZI POSTI A BASE DI GARA

LOTTO	TOTALE	QUOTA CANTIERE	QUOTA LEONARDO	QUOTA RTI	Costi della sicurezza allocati all'interno della Quota Cantiere (DUVRI)
Lotto 1	25.489.100,47 €	19.428.401,00 €	6.060.699,47 €	- €	- €
Lotto 2	214.182.038,70 €	196.724.699,00 €	17.457.339,70 €	- €	14.000,00 €
Lotto 3	12.142.800,00 €	12.142.800,00 €	- €	- €	- €
Lotto 4	14.571.300,00 €	14.571.300,00 €	- €	- €	116.000,00 €
Lotto 5	8.614.760,83 €	- €	- €	8.614.760,83 €	- €
TOTALE	275.000.000,00 €	242.867.200,00 €	23.518.039,17 €	8.614.760,83 €	130.000,00 €

LOTTO OPZIONALE	TOTALE "OPZIONALE"	QUOTA CANTIERE "OPZIONALE"	QUOTA LEONARDO	QUOTA RTI	Costi della sicurezza allocati all'interno della Quota Cantiere "opzionale" (DUVRI)
Lotto 6.1	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Lotto 6.2	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Lotto 6.3	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €
TOTALE	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €