

PIANO DEI PAGAMENTI

1. PREMESSA

La corresponsione alla Società dei prezzi riportati nell'**Annesso n. 06**, avverrà secondo le condizioni generali indicate nell'art. 20 del Contratto, unitamente alle condizioni di dettaglio di cui al Piano dei Pagamenti indicato al successivo paragrafo 2.

Il suddetto piano dei pagamenti è modificabile: la Società può pertanto proporre un piano alternativo, coerente con i termini contrattuali in **Annesso n. 07** e con le risorse finanziarie disponibili nell'anno. Detta proposta sarà preventivamente esaminata da NAVARM per eventuale approvazione. In caso di mancata approvazione, resta stabilito il Piano dei Pagamenti come espresso al successivo paragrafo 2.

2. PIANO DEI PAGAMENTI

Nel merito, la corresponsione del prezzo avverrà come di seguito espresso:

- **LOTTO 1 - FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ TIRMA**
 - **Sub-lotto 1.1 - Fornitura della progettazione del Sistema di Piattaforma (SdP)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 1.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.
 - **Sub-lotto 1.2 - Fornitura della progettazione del Sistema di Combattimento (SdC)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 1.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.
- **LOTTO 2 - FORNITURA DELLA 1^UNITÀ TIRMA**

- **Sub-lotto 2.1 - Fornitura 1^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 2.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 2.2 - Fornitura 1^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 2.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 3 - FORNITURA DELLA 2^UNITÀ TIRMA**

- **Sub-lotto 3.1 - Fornitura 2^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 3.2 - Fornitura 2^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 4 - FORNITURA DELLA 3^UNITÀ TIRMA**

- **Sub-lotto 4.1 - Fornitura 3^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), *Factory Acceptance Test (FAT)*,**

Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 4.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 4.2 - Fornitura 3^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 4.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 5 - FORNITURA DELLA 4^UNITÀ TIRMA**

- **Sub-lotto 5.1 - Fornitura 4^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 5.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 5.2 - Fornitura 4^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)***

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 5.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 6 - FORNITURA E SERVIZI DI UN *INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS)*, PER LE UNITA' TIRMA**

- **Sub-lotto 6.1 - Fornitura della documentazione del Supporto Logistico Integrato**

➤ **Sub-lotto 6.1.1 - Per gli impianti del Sistema di**

Piattaforma (SdP)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.1.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ Sub-lotto 6.1.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento (SdC)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.1.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 6.2 - Fornitura materiali (PP.dd.RR., S.T.T.E., I.L.L.I. di bordo, terra e materiali dei Capi Carico)**

➤ Sub-lotto 6.2.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.2.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ Sub-lotto 6.2.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento (SdC)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.2.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 6.3 - Fornitura Manuali Tecnici (IETP) per il SdP e il SdC delle Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione delle degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 6.4 - Fornitura Corsi di addestramento, a livello operatore/manutentore bordo e terra ed istruttori**

➤ **Sub-lotto 6.4.1 - Per il SdP e il SdC della 1^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.4.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 6.4.2 - Per il SdP e SdC della 2^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.4.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 6.4.3 - Per il SdP e il SdC della 3^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.4.3 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 6.4.4 - Per il SdP e SdC della 4^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.4.4 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 6.5 - Installazione e inizializzazione Banca Dati Logistica sul Sistema Infologico della MMI.**

L'A.D. si riserva, durante l'esecuzione contrattuale, di svolgere eventualmente in proprio, ovvero di prevedere alcune attività "a richiesta" e studi integrativi di ILS, anche esclusi dal DD.TT.FF. - Unità TIRMA - WBS 800

in **Annesso n. 01**, ma ritenuti necessari per la prosecuzione del progetto logistico, che saranno preventivamente concordate e poi introdotte secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

- **LOTTO 7 - FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SSL) IN ESERCIZIO *TEMPORARY SUPPORT* (TS), PER LE UNITA' TIRMA**

- **Sub-lotto 7.1 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 1^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 7.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- **Sub-lotto 7.2 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 2^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 7.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- **Sub-lotto 7.3 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 3^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 7.3 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- **Sub-lotto 7.4 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 4^Unità TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 7.4 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- **LOTTO 8 - PRESTAZIONI E FORNITURE "A RICHIESTA" A SUPPORTO DEL PROGRAMMA TIRMA**

Il pagamento del prezzo del Lotto 8 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" e/o accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 9 - REALIZZAZIONE DI OPERE/ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI PRESSO LA SEDE DI LIVORNO (ITALIA) - (MOLO MEDICEO) A SUPPORTO DELLE UNITA' TIRMA**

- **Sub-lotto 9.1** - Attività di progettazione delle opere infrastrutturali da realizzarsi presso il Molo MEDICEO di LIVORNO.
- **Sub-lotto 9.2** - Attività di verifica della progettazione delle opere infrastrutturali da realizzarsi presso il Molo MEDICEO di LIVORNO.
- **Sub-lotto 9.3** - Attività di adeguamento infrastrutturale presso il Molo MEDICEO di LIVORNO.

Il pagamento delle prestazioni suddivise in rate di acconto e saldo, dedotte le eventuali penalità e gli importi già erogati, sarà effettuato come nelle sottostanti Tabelle

La rata di saldo relativa alla prestazione sarà pagata all'effettuazione con esito positivo della "Verifica di Conformità" finale ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016. Alle suddette rate di acconto e saldo verranno effettuate le ritenute necessarie al recupero proporzionale dell'anticipazione contrattuale (ove erogata). Con la rata di saldo sarà recuperata tutta la quota residua di anticipazione eventualmente erogata.

Il R.U.P./U.O.S. valuterà comunque la buona esecuzione ai fini dell'accettazione delle prestazioni e la successiva liquidazione di quanto dovuto all'Affidatario del servizio incaricato, sentito l'E.C. e/o D.E.C. incaricato.

Annesso n. 08 - Tabella 1	
Lotto 1 - FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELLE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 1.1 - Fornitura della progettazione del Sistema di Piattaforma (SdP)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 3</u>	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 6</u> - Completamento della <i>System Design Review</i> (SDR)	25%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 9</u> - Completamento della <i>Critical Design Review</i> (CDR)	40%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 30</u> - Completamento della <i>Final Official Acceptance Review</i> (FOAR)	10%
5^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione <i>as built</i> , prevista <u>entro T₁ + 12</u>	10%
NOTE: (1) L'elenco dei documenti (<i>deliverables</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso n. 11 . (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 1^Unità TIRMA utile all'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 2	
Lotto 1 - FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELLE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 1.2 - Fornitura della progettazione del Sistema di Combattimento (SdC)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 3</u>	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 6</u> - Completamento della <i>System Design Review</i> (SDR)	25%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 9</u> - Completamento della <i>Critical Design Review</i> (CDR)	40%

4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₁ + 21</u> - Completamento della <i>Final Official Acceptance Review</i> (FOAR)	10%
5^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione <i>as built</i> , prevista <u>entro T₁ + 33</u>	10%
NOTE: (1) L'elenco dei documenti (<i>deliverables</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso n. 11 . (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 1^Unità TIRMA utile all'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 3	
Lotto 2 - FORNITURA DELLA 1^UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 2.1 - Fornitura 1^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
6^ Rata - Esecuzione del 100% delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT), (<u>previsto di massima a T₁ + 19</u>)	15%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP), esecuzione del 100% delle <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (<u>previsti obbligatoriamente a T₁ + 21</u>)	15%
8^ Rata (saldo) - Garanzia (<u>T₁ + 33</u>)	10%
NOTE (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (2) T ₁ = giorno successivo a data di accettazione del Sub-lotto. (3) Il pagamento della 7^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 1^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) - da parte dell'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 4		
Lotto 2 - FORNITURA DELLA 1^UNITA' TIRMA		
Sub-lotto 2.1 - Fornitura 1^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)		
Avanzamento totale Sub-lotto 2.1(%)	P	
Avanzamento produzione Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,80 =	
Avanzamento Harbour Acceptance Test (HAT) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento Sea Acceptance Test (SAT) e Comunicazione accettazione 1^Unità TIRMA Sistema di Piattaforma (SdP)= ____	x 0,10 =	
Avanzamento totale Sub-lotto 2.1 A _T (%)		A _T =
NOTE: //		

Annesso n. 08 - Tabella 5			
Lotto 2 - FORNITURA DELLA 1^UNITA' TIRMA			
Sub-lotto 2.1 - Fornitura 1^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)			
Avanzamento produzione 1^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) (%)			
Struttura dello Scafo (WBS 100) - Esponente di peso: X (t)=	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	
Materiali in Cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = $\sum (Q \times P)$			A =
Avanzamento (%) WBS 100: A1 = (A : X) x 50			A1 =
Impianto di Propulsione (WBS 200) - Impianto Elettrico (WBS 300) e Ship Management System (WBS 493) - Esponente di peso: Y (t)= ____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	

Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS 200, 300 e 493: $B1 = (B : Y) \times 20$			B1 =
Impianti Ausiliari (WBS 500) - Esponente di peso Z (t)=	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS 500 (%): $C1 = (C : Z) \times 20$			C1 =
Allestimento e Arredamento (WBS 600) - Esponente di peso W (t)= 400	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS 600 (%): $D1 = (D : W) \times 10$			D1=
AVANZAMENTO PRODUZIONE SdP (senza HAT e SAT) = Sommatoria da A1 a D1 (%)			
NOTE:			
(1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito Sub-lotto 1.1, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso".			
(2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso n. 11 .			
Annesso n. 08 - Tabella 6			
Lotto 2 - FORNITURA DELLA 1^UNITA' TIRMA			
Sub-lotto 2.2 - Fornitura 1^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)			
Importo: € (da completare all'atto della stipula)		Pagamento (%)	
Rate - Milestones			
1^ rata - Raggiungimento avanzamento del 50% di produzione - emissione 1^SCAV (previsto di massima a T₁ + 8)		15%	

2^ rata - Raggiungimento avanzamento del 100% di produzione - emissione 2^ SCAV (<u>previsto di massima a T₁ + 12</u>)	15%
3^ rata - Esecuzione delle <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT) (<u>previsto di massima a T₁ + 18</u>)	15%
4^ rata - Emissione report di avanzamento attività 50% STW/CSPI (*) (<u>previsto di massima a T₁ + 19</u>)	15%
5^ rata - 100% STW/CSPI, <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) (<u>previsto di massima a T₁ + 20</u>)	15%
6^ rata - Esecuzione 100% <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (previsto obbligatoriamente) <u>a T₁ + 21</u>	15%
7^ rata (saldo) - Garanzia (<u>T₁ + 33</u>)	10%
NOTE: (1) SCAV = Scheda di Avanzamento (modalità di accertamento da concordare prima della conclusione della CDR). (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 1^Unità TIRMA da parte dell'A.D.. (4) T ₁ pagamento della 6^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 1^Unità TIRMA da parte dell'A.D.. (*) STW Setting to Work / CSPI progettazione dell'integrazione fisica (Combat System Physical Integration)	

Annesso n. 08 - Tabella 7	
Lotto 3 - FORNITURA DELLA 2^UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 3.1 - Fornitura 2^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
6^ Rata - Esecuzione del 100% delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT), (<u>previsto di massima a T₂ + 20</u>)	15%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP), esecuzione del 100% delle <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (<u>previsti obbligatoriamente a T₂ + 21</u>)	15%

8^ Rata (saldo)- Garanzia (<u>T₂ + 33</u>)	10%
NOTE (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (2) T ₁ = giorno successivo a data di accettazione del Sub-lotto. (3) Il pagamento della 7^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 2^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) - da parte dell'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 8		
Lotto 3 - FORNITURA DELLA 2^UNITA' TIRMA		
Sub-lotto 3.1 - Fornitura 2^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)		
Avanzamento totale Sub-lotto 3.1(%)	P	
Avanzamento produzione Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,80 =	
Avanzamento Harbour Acceptance Test (HAT) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento Sea Acceptance Test (SAT) e Comunicazione accettazione 2^Unità TIRMA Sistema di Piattaforma (SdP)= ____	x 0,10 =	
Avanzamento totale Sub-lotto 3.1 A _T (%)		A _T =
NOTE: //		

Annesso n. 08 - Tabella 9			
Lotto 3 - FORNITURA DELLA 2^UNITA' TIRMA			
Sub-lotto 3.1 - Fornitura 2^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)			
Avanzamento produzione 2^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) (%)			
Struttura dello Scafo (WBS 100) - Esponente di peso: X (t)=	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	
Materiali in Cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = $\sum (Q \times P)$			A =
Avanzamento (%) WBS 100: A1 = (A : X) x 50			A1 =
Impianto di Propulsione (WBS 200) - Impianto Elettrico (WBS 300) e Ship Management System (WBS 493) - Esponente di peso: Y (t)= _____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	

Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS 200, 300 e 493: $B1 = (B : Y) \times 20$			B1 =
Impianti Ausiliari (WBS 500) - Esponente di peso Z (t)=	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS 500 (%): $C1 = (C : Z) \times 20$			C1 =
Allestimento e Arredamento (WBS 600) - Esponente di peso W (t)= 400	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS 600 (%): $D1 = (D : W) \times 10$			D1=
AVANZAMENTO PRODUZIONE SdP (senza HAT e SAT) = Sommatoria da A1 a D1 (%)			
NOTE: (1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito Sub-lotto 1.1, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso".			
(2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso n. 11.			

Annesso n. 08 - Tabella 10	
Lotto 3 - FORNITURA DELLA 2^UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 3.2 - Fornitura 2^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), <i>Factory Acceptance Test (FAT)</i> , <i>Harbour Acceptance Test (HAT)</i> e <i>Sea Acceptance Test (SAT)</i>	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	Pagamento (%)
Rate - Milestones	
1^ rata - Raggiungimento avanzamento del 50% di produzione - emissione 1^ SCAV (<u>previsto di massima a T₂ + 8</u>)	15%
2^ rata - Raggiungimento avanzamento del 100% di produzione - emissione 2^ SCAV (<u>previsto di massima a T₂ + 12</u>)	15%
3^ rata - Esecuzione delle <i>Factory Acceptance Test (FAT)</i> (<u>previsto di massima a T₂ + 18</u>)	15%
4^ rata - Emissione report di avanzamento attività 50% STW/CSPI (*) (<u>previsto di massima a T₂ + 19</u>)	15%
5^ rata - 100% STW/CSPI, <i>Harbour Acceptance Test (HAT)</i> (<u>previsto di massima a T₂ + 20</u>)	15%
6^ rata - Esecuzione 100% <i>Sea Acceptance Test (SAT)</i> (previsto obbligatoriamente) <u>a T₂ + 21</u>	15%
7^ rata (saldo) - Garanzia (<u>T₂ + 31</u>)	10%
NOTE: (1) SCAV = Scheda di Avanzamento (modalità di accertamento da concordare prima della conclusione della CDR). (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 2^Unità TIRMA da parte dell'A.D.. (4) Il pagamento della 6^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 2^Unità TIRMA da parte dell'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 11	
Lotto 4 - FORNITURA DELLA 3^UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 4.1 - Fornitura 3^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test (FAT)</i> , <i>Harbour Acceptance Test (HAT)</i> e <i>Sea Acceptance Test (SAT)</i>	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%

3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
6^ Rata - Esecuzione del 100% delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT), (<u>previsto di massima a $T_2 + 20$</u>)	15%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP), esecuzione del 100% delle <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (<u>previsti obbligatoriamente a $T_1 + 21$</u>)	15%
8^ Rata (saldo) - Garanzia (<u>$T_1 + 33$</u>)	10%
NOTE (1) T_0 = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (2) T_1 = giorno successivo a data di accettazione del Sub-lotto. (3) Il pagamento della 7^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 3^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) - da parte dell'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 12		
Lotto 4 - FORNITURA DELLA 3^UNITA' TIRMA		
Sub-lotto 4.1 - Fornitura 3^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)		
Avanzamento totale Sub-lotto 4.1(%)	P	
Avanzamento produzione Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,80 =	
Avanzamento <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) e Comunicazione accettazione 3^Unità TIRMA Sistema di Piattaforma (SdP)= ____	x 0,10 =	
Avanzamento totale Sub-lotto 4.1 A_T (%)		$A_T =$
NOTE: //		

Annesso n. 08 - Tabella 13			
Lotto 4 - FORNITURA DELLA 3^UNITA' TIRMA			
Sub-lotto 4.1 - Fornitura 3^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)			
Avanzamento produzione 3^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) (%)			
Struttura dello Scafo (WBS 100) - Esponente di peso: $X(t) =$	$Q(t)$	P	$Q \times P$
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	

Materiali in Cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = $\sum (Q \times P)$			A =
Avanzamento (%) WBS 100: $A1 = (A : X) \times 50$			A1 =
Impianto di Propulsione (WBS 200) - Impianto Elettrico (WBS 300) e Ship Management System (WBS 493) - Esponente di peso: Y (t)= _____	Q (t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS 200, 300 e 493: $B1 = (B : Y) \times 20$			B1 =
Impianti Ausiliari (WBS 500) - Esponente di peso Z (t)=	Q (t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS 500 (%): $C1 = (C : Z) \times 20$			C1 =
Allestimento e Arredamento (WBS 600) - Esponente di peso W (t)= 400	Q (t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS 600 (%): $D1 = (D : W) \times 10$			D1=
AVANZAMENTO PRODUZIONE SdP (senza HAT e SAT) = Sommatoria da A1 a D1 (%)			

NOTE:	
(1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito Sub-lotto 1.1, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso".	
(2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso n. 11.	
Annesso n. 08 - Tabella 14	
Lotto 4 - FORNITURA DELLA 3^UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 4.2 - Fornitura 3^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	Pagamento (%)
Rate - Milestones	
1^ rata - Raggiungimento avanzamento del 50% di produzione - emissione 1^ SCAV (<u>previsto di massima a T₃ + 8</u>)	15%
2^ rata - Raggiungimento avanzamento del 100% di produzione - emissione 2^ SCAV (<u>previsto di massima a T₃ + 12</u>)	15%
3^ rata - Esecuzione delle <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT) (<u>previsto di massima a T₃ + 18</u>)	15%
4^ rata - Emissione report di avanzamento attività 50% STW/CSPI (*) (<u>previsto di massima a T₃ + 19</u>)	15%
5^ rata - 100% STW/CSPI, <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) (<u>previsto di massima a T₃ + 20</u>)	15%
6^ rata - Esecuzione 100% <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (previsto obbligatoriamente) <u>a T₃ + 21</u>	15%
7^ rata (saldo) - Garanzia (<u>T₃ + 33</u>)	10%
NOTE:	
(1) SCAV = Scheda di Avanzamento (modalità di accertamento da concordare prima della conclusione della CDR).	
(2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale.	
(3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 3^Unità TIRMA da parte dell'A.D..	
(4) Il pagamento della 6^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 3^Unità TIRMA da parte dell'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 15	
Lotto 5 - FORNITURA DELLA 4^UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 5.1 - Fornitura 4^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%

2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
6^ Rata - Esecuzione del 100% delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT), (<u>previsto di massima a $T_4 + 20$</u>)	15%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP), esecuzione del 100% delle <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (<u>previsti obbligatoriamente a $T_4 + 21$</u>)	15%
8^ Rata (saldo) - Garanzia ($T_4 + 33$)	10%
NOTE (1) T_0 = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (2) T_1 = giorno successivo a data di accettazione del Sub-lotto. (3) Il pagamento della 7^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 4^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) - da parte dell'A.D..	

Annesso n. 08 - Tabella 16		
Lotto 5 - FORNITURA DELLA 4^UNITA' TIRMA		
Sub-lotto 5.1 - Fornitura 4^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)		
Avanzamento totale Sub-lotto 5.1(%)	P	
Avanzamento produzione Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,80 =	
Avanzamento <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) e Comunicazione accettazione 4^Unità TIRMA Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento totale Sub-lotto 5.1 A_T (%)		$A_T =$
NOTE: //		

Annesso n. 08 - Tabella 17			
Lotto 5 - FORNITURA DELLA 4^UNITA' TIRMA			
Sub-lotto 5.1 - Fornitura 4^Unità TIRMA. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)			
Avanzamento produzione 4^Unità TIRMA - Sistema di Piattaforma (SdP) (%)			
Struttura dello Scafo (WBS 100) - Esponente di peso: X (t)=	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	

Materiali in Cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = $\sum (Q \times P)$			A =
Avanzamento (%) WBS 100: $A1 = (A : X) \times 50$			A1 =
Impianto di Propulsione (WBS 200) - Impianto Elettrico (WBS 300) e Ship Management System (WBS 493) - Esponente di peso: Y (t)= _____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS 200, 300 e 493: $B1 = (B : Y) \times 20$			B1 =
Impianti Ausiliari (WBS 500) - Esponente di peso Z (t)= _____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS 500 (%): $C1 = (C : Z) \times 20$			C1 =
Allestimento e Arredamento (WBS 600) - Esponente di peso W (t)= 400	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS 600 (%): $D1 = (D : W) \times 10$			D1=

AVANZAMENTO PRODUZIONE SdP (senza HAT eSAT) = Sommatoria da A1 a D1 (%)				
NOTE:				
(1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito Sub-lotto 1.1, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso".				
(2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso n. 11 .				
Annesso n. 08 - Tabella 18				
Lotto 5 - FORNITURA DELLA 4^UNITA' TIRMA				
Sub-lotto 5.2 - Fornitura 4^Unità TIRMA. Sistema di Combattimento (SdC), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)				
Importo: € (da completare all'atto della stipula)			Pagamento (%)	
Rate - Milestones				
1^ rata - Raggiungimento avanzamento del 50% di produzione - emissione 1^ SCAV (previsto di massima a T ₄ + 8)			15%	
2^ rata - Raggiungimento avanzamento del 100% di produzione - emissione 2^ SCAV (previsto di massima a T ₄ + 12)			15%	
3^ rata - Esecuzione delle Factory Acceptance Test (FAT) (previsto di massima a T ₄ + 18)			15%	
4^ rata - Emissione report di avanzamento attività 50% STW/CSPI (*) (previsto di massima a T ₄ + 19)			15%	
5^ rata - 100% STW/CSPI, Harbour Acceptance Test (HAT) (previsto di massima a T ₄ + 20)			15%	
6^ rata - Esecuzione 100% Sea Acceptance Test (SAT) (previsto obbligatoriamente) a T ₄ + 21			15%	
7^ rata (saldo) - Garanzia (T ₄ + 33)			10%	
NOTE:				
(1) SCAV = Scheda di Avanzamento (modalità di accertamento da concordare prima della conclusione della CDR).				
(2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale.				
(3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 3^Unità TIRMA da parte dell'A.D..				
(4) Il pagamento della 6^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della 4^Unità TIRMA da parte dell'A.D..				

Annesso n. 07 - Tabella 19	
Lotto 6 - FORNITURA E SERVIZI DI UN INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS) PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 6.1 - Fornitura della documentazione del Supporto Logistico Integrato	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 6</u>	10%

2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 12</u>	20%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 18</u>	45%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 21</u>	25%
NOTE (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (2) L'elenco dei documenti (deliverables) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso n. 11 .	

Annesso n. 07 - Tabella 20	
Lotto 6 - FORNITURA E SERVIZI DI UN INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS) PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 6.2 - Fornitura materiali (PP.dd.RR., S.T.T.E., I.L.L.I. di bordo, terra e materiali dei Capi Carico)	
Sub-lotto 6.2.1 - Per il SdP e il SdC della 1^Unità TIRMA	
Sub-lotto 6.2.2 - Per il SdP e il SdC della 2^Unità TIRMA	
Sub-lotto 6.2.3 - Per il SdP e il SdC della 3^Unità TIRMA	
Sub-lotto 6.2.4 - Per il SdP e il SdC della 4^Unità TIRMA	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestones (ciascun Sub-lotto - 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4)	Pagamento (%)
1^ rata - Definizione dei materiali di bordo e di terra, <u>prevista di massima entro T₀ + 9</u>	10%
2^ rata - Emissione del 66% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra <u>prevista di massima entro T₀ + 18</u>	10%
3^ rata - Emissione del 100% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra <u>prevista entro T₀ + 24</u>	20%
4^ rata - Consegna del 100% dei materiali di bordo <u>prevista entro T₀ + 30</u>	25%
5^ rata (saldo) - Consegna del 100% dei materiali di terra <u>prevista entro T₀ + 36</u>	35%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (2) Il pagamento della 3^ e 4^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione del 100% dei materiali rispettivamente di bordo e di terra da parte dell'A.D..	

Annesso n. 07 - Tabella 21	
Lotto 6 - FORNITURA E SERVIZI DI UN <i>INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT</i> (ILS) PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 6.3 - Fornitura Manuali Tecnici (IETP) per il SdP e il SdC delle Unità TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali <i>in draft</i> entro l'inizio delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT della 1^ Unità	50%
2^ rata (saldo) - Consegna manuali con recepimento implementazioni/osservazioni dell'A.D.	50%
NOTA: T_0 = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Annesso n. 07 - Tabella 22	
Lotto 6 - FORNITURA E SERVIZI DI UN <i>INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT</i> (ILS) PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 6.4 - Fornitura corsi di addestramento, a livello operatore /manutentore bordo e terra ed istruttori	
Sub-lotto 6.4.1 - Per il SdP e il SdC della 1^Unità TIRMA	
Sub-lotto 6.4.2 - Per il SdP e il SdC della 2^Unità TIRMA	
Sub-lotto 6.4.3 - Per il SdP e il SdC della 3^Unità TIRMA	
Sub-lotto 6.4.4 - Per il SdP e il SdC della 4^Unità TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Consegna ed accettazione del 50% dei corsi (<i>Piano dell'Addestramento</i> previsto nel Sub-lotto 6.1) prevista <u>entro $T_x + 20$</u>	50%
2^ rata (saldo) - Completamento ed Accettazione del restante 50% dei corsi prevista <u>entro $T_x + 21$</u>	50%
NOTE: T_x = data di avvio dell'esecuzione del Lotto 2-3-4-5	

Annesso n. 07 - Tabella 23	
Lotto 7 - FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SSL) IN ESERCIZIO <i>TEMPORARY SUPPORT</i> (TS), PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 7.1 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 1^Unità TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - <i>Milestones</i>	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 6$. Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	15%
2^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 12$. Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	15%
3^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 18$. Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	15%
4^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 24$. Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	15%
5^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 30$. Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	15%
6^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 36$. Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	15%
7^ rata (saldo) - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_1} + 39$. Consegna ed accettazione 10^ rendicontazione	10%
NOTE: T_{1_1} = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 1^Unità TIRMA da parte dell'A.D.	

Annesso n. 07 - Tabella 24	
Lotto 7 - FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SSL) IN ESERCIZIO <i>TEMPORARY SUPPORT</i> (TS), PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 7.2 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 2^Unità TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - <i>Milestones</i>	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 6$. Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	15%
2^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 12$. Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	15%
3^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 18$. Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	15%

4^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 24$. Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	15%
5^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 30$. Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	15%
6^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 36$. Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	15%
7^ rata (saldo) - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_2} + 39$. Consegna ed accettazione 10^ rendicontazione	10%
NOTE: T_{1_2} = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 2^Unità TIRMA da parte dell'A.D.	

Annesso n. 07 - Tabella 25	
Lotto 7 - FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SSL) IN ESERCIZIO <i>TEMPORARY SUPPORT</i> (TS), PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 7.3 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 3^Unità TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 6$. Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	15%
2^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 12$. Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	15%
3^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 18$. Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	15%
4^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 24$. Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	15%
5^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 30$. Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	15%
6^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 36$. Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	15%
7^ rata (saldo) - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_3} + 39$. Consegna ed accettazione 7^ rendicontazione	10%
NOTE: T_{1_2} = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 3^Unità TIRMA da parte dell'A.D.	

Annesso n. 07 - Tabella 26	
Lotto 7 - FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SSL) IN ESERCIZIO <i>TEMPORARY SUPPORT</i> (TS), PER LE UNITA' TIRMA	
Sub-lotto 7.4 - Fornitura del TS per il SdP e il SdC per la 4^Unità TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 6$. Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	15%
2^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 12$. Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	15%
3^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 18$. Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	15%
4^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 24$. Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	15%
5^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 30$. Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	15%
6^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 36$. Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	15%
7^ rata (saldo) - Effettuazione del 100% delle attività, da svolgere entro il $T_{1_4} + 39$. Consegna ed accettazione 7^ rendicontazione	10%
NOTE: T_{1_4} = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della 4^Unità TIRMA da parte dell'A.D.	

Annesso n. 07 - Tabella 27	
Lotto 8 - PRESTAZIONI E FORNITURE "A RICHIESTA" A SUPPORTO DEL PROGRAMMA TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". 1^ rendicontazione	10%
2^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	10%
3^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	10%

4^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	10%
5^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	10%
6^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	10%
7^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 7^ rendicontazione	10%
8^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 8^ rendicontazione	10%
9^ rata - Effettuazione del 100% attività, da svolgere nel nono anno dal T ₀ Consegna ed accettazione 9^ rendicontazione	10%
10^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 10^ rendicontazione	10%
NOTA: La rendicontazione delle attività TS sarà al raggiungimento del 10% del tetto di <i>budget</i>	

Annesso n. 07 - Tabella 28	
LOTTO 9 - REALIZZAZIONE DI OPERE/ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI PRESSO LA SEDE DI LIVORNO (ITALIA) - (MOLO MEDICEO) A SUPPORTO DELLE UNITA' TIRMA	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Sub-lotto 9.1 - Attività di progettazione delle opere infrastrutturali da realizzarsi presso il Molo MEDICEO di LIVORNO	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
Il 10% dell'importo del servizio (al netto del ribasso di gara) inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e opere connesse a seguito della consegna all'A.D. di tutti gli elaborati del progetto	31,9% P.F.T.E.
Il restante 90% dell'importo del servizio (al netto del ribasso di Gara) inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e opere connesse a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo del progetto	
Il 10% dell'importo del servizio (al netto del ribasso di gara) inerente la progettazione definitiva a seguito della consegna all'A.D. di tutti gli elaborati del progetto	30,1% Definitivo

il restante 90% dell'importo del servizio (al netto del ribasso di Gara) inerente la progettazione definitiva e opere connesse a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo del progetto	
il saldo pari al 100 % dell'importo del servizio (al netto del ribasso di gara) inerente la progettazione esecutiva e opere connesse a seguito dell'avvenuta verifica, validazione e approvazione del Committente del progetto.	38,0% Esecutivo
Sub-lotto 9.2 - Attività di verifica della progettazione delle opere infrastrutturali da realizzarsi presso il Molo MEDICEO di LIVORNO	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in una unica soluzione una volta che le risultanze siano state consegnate.	100%
Sub-lotto 9.3 - Attività di adeguamento infrastrutturale presso il Molo MEDICEO di LIVORNO	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ SAL- Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere	30%
2^ SAL- Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere	30%
3^ SAL- Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere	30%
4^ SAL- Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere - rata a saldo.	10%