



SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA
E TECNOLOGIE AVANZATE
1° REPARTO
2[^] Divisione

Roma, 18/07/23
Prot. n. 122/ 51
Classificazione: N.C.
Allegati: //
PdC: Col. GArM Patrizio EMILIANI
Tel. 203 3614; r1d2s2@teledife.difesa.it

OGGETTO: E.F. 2023 – “METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO – RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – SWS UNICUM CONTRATTO 508 di Rep. del 29.10.2020 e relativo A.A. 677 di Rep. del 28.07.2022 – FORNITURE AGGIUNTIVE” VSP 400 7120-06C 177PB 12 393-049.

INTEGRAZIONE ATTO AUTORIZZATIVO

1. SCOPO

Proporre alla S.V. l'autorizzazione di procedere ad una diminuzione delle forniture contrattuali nei limiti del quinto per soddisfare l'esigenza rappresentata dallo SMA con la LdM f.n. M_D ARM001 REG2023 0067308 di SMA 4° Reparto in data 06-07-2023 relativa al completamento del programma di ammodernamento per la fornitura ed implementazione del programma in oggetto.

2. PRECEDENTI

Il Contratto in oggetto è stato aggiudicato, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, alla Vitrociset SpA (attuale Leonardo SpA) e prevede la fornitura, l'implementazione operativa ed il supporto logistico di stazioni meteorologiche automatiche al suolo (■ stazioni aeroportuali e ■ stazioni per teleposti di cui ■ in opzione) nonché l'adeguamento e l'evoluzione di nuove funzionalità della componente software applicativa, per un importo complessivo di € 5.546.776,33 IVA esente (C.tto 508, inclusivo delle opzioni attivate e stralcio prestazioni) e di € 958.851,83 IVA esente (A.A. 677 al C.tto 508).

3. SITUAZIONE

Con l'A. A. n. 122/71 del 23.12.2022, intercalare “A”, è stato autorizzato a procedere all'aumento/diminuzione delle prestazioni del Lotto 5 del Contratto n. 508 di Rep. del 29.10.2020 e relativo A.A. 677 di Rep. del 28.07.2022 (stralcio di attività di Bonifica ordigni bellici su tre siti e Bonifica su un sito dove non era prevista). Il finanziamento di tale attività è stato confermato dall' O.P. con LdM f.n. M_D ARM001 REG2023 0066439 in data 04-07-2023, intercalare “A” c/p).

Con l'A.A. n. 122/84 del 11.05.2023, intercalare "B", recependo la LdM f.n. M_D ARM001 REG2023 0025214 di SMA 4° Reparto in data 09-03-2023 (intercalare "B", c/p), è stato integrato l'aumento in ambito al V contrattuale per l'acquisizione di ulteriore strumentazione e servizi, già previsti in ambito al Contratto n. 508 e relativo A.A. 677, per un importo di € 966.654,87 IVA esente per l'E.F. 2023. Con il f.n. M_D ARM001 REG2023 0064532 in data 28-06-2023 l'O.P. ha corretto l'importo della VSP per € 966.657,57 (*per un refuso di trascrizione*), riprogrammando l'intero importo *per l'E.F. 2024* (intercalare "C") a copertura dell'esigenza che ammonta a € 966.656,22 IVA esente.

Nel contempo con il f.n. M_D ARM001 REG2023 0067308 in data 06-07-2023, intercalare "D", Stato Maggiore Aeronautica – 4° Reparto ha chiesto di stralciare le attività smontaggio apparati esistenti per ognuno dei ■ siti del Contratto 508 (Lotto 4, Lotto 5 e Lotto 9 (opzionale)), per confrontare le misure effettuate dai nuovi sensori con gli strumenti da sostituire, come raccomandato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (*rif. Doc. WMO-No.8 Vol. I Cap.1*). *Tale stralcio prevede un riduzione contrattuale di € 99.831,85, secondo la tabella allegata al presente Atto Autorizzativo (Allegato I).*

4. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In relazione a quanto appena esposto e tenuto conto che lo stralcio delle attività di smontaggio ed il relativo ammontare non eccede il 20% del valore contrattuale, si propone alla S.V. di ricomprendere le esigenze prima descritte in un unico procedimento amministrativo da formalizzarsi ai sensi dell'art. 100 comma 2 del D.P.R. 236/2012 mediante Atto di Sottomissione.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

OK

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. Ing. Angelo GERVASIO)