



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
3° Reparto – 8^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. nr.: (vedi segnatura)

CIG: ZB121102E9

Allegato: nr. 1

OGGETTO: Contratto nr. 857 di Rep. del 27/12/2017 stipulato con la Ditta Vector Aerospace Helicopter Services Inc. (ora Standard Aero Limited) per il Supporto tecnico-logistico industriale al Sistema Propulsivo Rolls-Royce 250-C20B/C20R1 delle linee elicotteri in dotazione all'Esercito Italiano - **Atto Aggiuntivo senza oneri aggiuntivi per l'A.D. ai sensi dell'art. 101, comma 2 del DPR 236/2012.**

Riferimenti: a) Lettera M_D E0012000 0198844 del 05/10/2021;
b) Lettera M_D GARM 0006553 del 01/03/2019;
c) Lettera M_D GARM 0030217 del 22/09/2021.

1. SCOPO

Lo scopo del presente Atto è avviare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un Atto Aggiuntivo, senza oneri per l'A.D., al fine di dare seguito al mandato conferito dallo S.M.E. con la lettera in riferimento a).

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

La D.A.A.A. ha stipulato il Contratto nr. 857 di Rep. del 27/12/2017 con la Ditta Vector Aerospace Helicopter Services Inc. (ora Standard Aero Limited), di importo base pari ad € 600.000,00, per le attività di supporto tecnico-logistico industriale al Sistema Propulsivo Rolls-Royce 250-C20B/C20R1 delle linee elicotteri in dotazione all'Esercito Italiano.

L'importo è stato suddiviso in € 500.000,00 destinati per le attività programmate e € 100.000,00 per le attività non programmate.

In particolare, le prestazioni programmate attengono all'esecuzione delle seguenti attività:

- Revisione, Riparazione e Aggiornamento della Configurazione dei Turbomotori Rolls-Royce 250-C20B/C20R1 e relativi accessori;
- Revisione Generale e Aggiornamento della Configurazione di Accessori “stand alone”;
- Fornitura di parti di ricambio (a quantità indeterminata).

In data 01/03/2019, allo scopo di tutelare il patrimonio forestale italiano attraverso interventi aerei immediati per eventuali emergenze boschive con l'impiego di mezzi aerei equipaggiati con propulsori Rolls-Royce 250 e di supportare le missioni internazionali svolte dalla F.A., è stata notificata l'esecutività dell'esercizio di una quota parte dell'opzione contrattualmente prevista, per un valore di € 120.000,00, come da lettera in riferimento b), di cui € 100.000,00 per prestazioni programmate e € 20.000,00 per prestazioni non programmate.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, per la totalità dei turbo-motori e per parte degli accessori consegnati a fronte di lavorazioni in quota programmata, sono stati emessi dalla Ditta dei preventivi aggiuntivi per ulteriori lavorazioni, tecnicamente non prevedibili al momento della stipula del contratto e quindi non indicate nella predisposizione del capitolato tecnico relativo agli articoli in questione. Questo ha comportato costi addizionali, oltre che il dilazionamento dei tempi di esecuzione delle prestazioni ai quali si è cercato, inizialmente, di porre copertura con la quota non programmata che, tuttavia, è risultata di capienza non sufficiente e conseguentemente si è verificata l'impossibilità di utilizzo dell'impegno di spesa già assunto, in relazione alla quota programmata, per un valore residuo pari a € 249.063,74.

Con la lettera in riferimento c) si è provveduto a fornire un aggiornamento della situazione generale delle attività in essere all'Organo Programmatore, prospettando l'ipotesi di stipula di un Atto Aggiuntivo, senza oneri per l'A.D., per ampliare il novero delle attività ricomprese in quota programmata al fine di ricomprendere nella stessa, le richieste aggiuntive emesse, permettendo, di conseguenza, un migliore e pressochè completo utilizzo dell'impegno di spesa assunto che porterebbe il residuo della quota programmata a € 19.318,73. Tale proposta ha trovato favorevole riscontro nelle determinazioni dello Stato Maggiore Esercito che ha, di conseguenza, prodotto la citata Lettera di Mandato in riferimento a).

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Preso atto delle esigenze espresse dallo S.M.E., sussistendo le condizioni di cui all'articolo 101 comma 2 del DPR 236/2012, si propone di procedere con la stipula di un Atto Aggiuntivo che preveda l'ampliamento delle attività previste in quota programmata, secondo quanto dettagliato nello schema allegato al presente Atto, predisposto per le attività a favore dell'Esercito Italiano e contestualmente consenta di estendere la durata contrattuale di ulteriori dodici mesi.

ESTENSORI DELLA PRATICA

IL CAPO DELLA 8^ DIVISIONE

Col. G.A.r.n. BUDANI Ing. Marco

IL CAPO DELLA 9^ DIVISIONE

Dott. Antonio ARLOTTA

DETERMINAZIONE:

PROCEDERE

IL DIRETTORE

Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe