



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
2° Reparto – 6^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n° ARM/061/16/007-3

Roma, li _____

CIG: Z200CFFC28

OGGETTO: Programma EH-101 - Contratto n. 731 di Rep. del 23/12/2013 e relativi Atti Aggiuntivi n. 868 di Rep. del 04/10/2018 e n. 959 di Rep. del 04/03/2021 – Allineamento/Aggiornamento di configurazione e eliminazione obsolescenze della linea (VSP 300 7120-02C 120PB 11 207-002) – Atto Aggiuntivo ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DPR 236/2012

Riferimenti:

- a) Contratto n. 731 di Rep. del 23/12/2013 e relativi Atti Aggiuntivi n. 868 di Rep. del 04/10/2018 e n. 959 di Rep. del 04/03/2021
- b) Fg. M_D MSTAT 0087807 del 04/12/2020 dello Stato Maggiore Marina;
- c) Fg. M_D GARM REG2021 0008058 del 11/03/2021 di Armaereo-VDA;
- d) Fg. M_D MSTAT 001777800 del 01/03/2021 dello Stato Maggiore Marina.

1. **SCOPO**

Avviare il procedimento per la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 731 di Rep. del 23/12/2013, al fine di intervenire sul contratto stesso, come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore Marina con il foglio in riferimento d), attraverso l'adeguamento dei lotti contrattuali esistenti e l'attivazione di nuovi lotti, precedentemente non contrattualizzati, senza variazione al cronoprogramma di spesa, individuato dall'Atto Aggiuntivo n. 959 di Rep. al contratto 731, onde assorbire:

- l'introduzione in servizio del sistema NGIFF M428 alla luce del nuovo contratto n. 845 di Rep. del 24/07/2020 di TELEDIFE e quanto ulteriormente previsto dal Contratto Quadro n. 929 di Rep. del 10/06/2020;
- le contingenti esigenze operative di Forza Armata;
- gli imprevisti ed i ritardi, di natura eccezionale, correlati alla situazione emergenziale in atto a causa della pandemia COVID-19.

2. **PRECEDENTI E SITUAZIONE**

Con l'Atto Aggiuntivo n. 959 di Rep. del 04/03/2021 è stata estesa la durata del contratto 731 sino al settembre 2022, come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore Marina con foglio in riferimento b) e ne è stata autorizzata l'anticipata esecuzione con foglio in riferimento c).

Il nuovo profilo finanziario del contratto n. 731 di rep., come modificato da A.A. 959, risulta ad oggi così di seguito dettagliato:

2021 – € 0,00

2022 – € 12.000.000,00.

Lo Stato Maggiore Marina, con la lettera a riferimento d), ha richiesto alla D.A.A.A. l'adeguamento/modifica/integrazione/cancellazione di lotti contrattuali esistenti ad invarianza di costi totali, per renderli più aderenti alle proprie stringenti esigenze operative.

3. **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto sopra riportato e tenuto conto:

- dell'esigenza rappresentata dallo stato Maggiore Marina di veder sempre più efficacemente soddisfatte le proprie criticità operative nell'esecuzione del contratto;
- dell'introduzione in servizio del sistema NGIFF M428 come da contratto n. 845 di Rep. del 24/07/2020 di TELEDIFE;

si ritengono sussistere le condizioni di cui all'articolo 101, comma 2, del DPR 236/2012 per la stipula di un atto aggiuntivo in cui introdurre le modifiche proposte come dettagliato nella specifica tecnica allegata.

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA (Capo 9ª Divisione)
- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE:

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe