



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
2° Reparto – 6^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n° 062/17/0118C

Roma, li 06/05/2021

CIG: Z1D2136AF4

OGGETTO: C.tto 854 di Rep. del 22/12/2017. Attività di ammodernamento della linea AH-129D intesa quale gestione delle obsolescenze, adeguamento capacità manutentive, adeguamento/ricostituzione scorte. Importo contrattuale €. 13.430.000,00. Progetto di Atto Aggiuntivo senza oneri per l'A.D. ex art. 101 del DPR 236/2012.

Riferimenti:

- a) f.n M_D E0012000 REG2021 0070102 in data 01/04/2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito IV Rep. Logistico;
- b) Lettera di Mandato n. 53/2017 prot. M_DE0012000 REG2017 0029428 in data 14/02/2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- c) Lettera di Mandato n. 115/2017 prot. M_DE0012000 REG2017 0148436 in data 26/07/2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- d) Lettera di Mandato n. 121/2017 prot. M_DE0012000 REG2017 0182876 in data 22/09/2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- e) Contratto n. 854 di Rep. del 22/12/2017;
- f) f.n. M_D GARM REG2018 0007385 in data 08/03/2018;

1. SCOPO

Avviare il procedimento necessario alla stipula di una variante contrattuale come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con il foglio in riferimento a).

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Il contratto in argomento, stipulato sulla base dei requisiti chiesti dallo Stato Maggiore dell'Esercito con i fogli a riferimento b), c) e d), ha per oggetto l'ammodernamento della linea AH-129D tramite attività di gestione delle obsolescenze, adeguamento capacità manutentive, adeguamento/ricostituzione scorte, prevedendo quanto di seguito specificato:

1) Prestazioni Programmate relative a:

- attività non ricorrenti necessarie alla qualifica e certificazione delle installazioni di apparati di nuova generazione in sostituzione dei display multifunzionali (MFD) dell'IMS (*Integrated Multiplex System*) e della piattaforma giroscopica LISA 4000B dell'AHRS/GPS (*Attitude and Heading Reference - Global Positioning Review*), incluso l'emissione delle Prescrizioni Tecniche Ditta (P.T.D.) e l'aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche, come da Allegato A al contratto (**lotti 1 e 2**);
- attività sperimentali a terra/laboratorio per verifica dell'impiegabilità del munizionamento da 20mm TP-M (P/N 767764) su Sistema Cannone da 20 mm in torretta TM-197B, come da Allegato B al contratto (**lotto 3**);
- fornitura di n. 32 apparati relativi ai sistemi MFD e AHRS e dei kit di predisposizione/installazione per la linea elicotteri AH129D di cui all'Allegato C al contratto (**lotti da 4 a 27**);
- fornitura di giornate di assistenza tecnica a quantità indeterminata, come da Allegato D al contratto (**lotto 28**);
- fornitura a quantità indeterminata di attrezzature, relative alla linea elicottero AH-129D, elencate in Appendice 1 dell'Allegato E al contratto (**lotto 29**);
- fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio per la linea elicotteri AH-129D, elencati in Appendice 1 dell'Allegato F al contratto (**lotto 30**);
- attività di riparazione/revisione, a quantità indeterminata, di complessivi e sotto complessivi relativi alla linea elicotteri AH-129D, elencati in Appendice 1 dell'Allegato G al contratto (**lotto 31**).

2) Prestazioni non Programmate relative a:

attività varie urgenti e/o non programmabili, relative a prestazioni e/o forniture non dettagliabili e quantificabili al momento della stipula contrattuale e relative all'operatività degli elicotteri dell'Esercito Italiano e/o alla sicurezza del volo.

Con l'Atto Autorizzativo M_D GARM DAC2021 0000018 in data 05/03/2021 e il discendente foglio M_D GARM REG2021 0007239 in data 05/03/2021, il contratto in oggetto era stato esteso di 3 mesi (fino al 08/06/2021) rispetto alla scadenza naturale (36 mesi dal 09/03/2018).

Il profilo di finanziamento risulta quello di seguito riportato in tabella, come recepito nel Documento di Mandato (DdM) 2021 var. 1:

VSP	2021	2022
200 7120-02C 120PB 11 204-005	0,00	4,0 M€

Con il foglio M_D E0012000 REG2021 0070102 in data 01/04/2021 (rif. a), lo Stato Maggiore dell'Esercito ha formulato una proposta di variante contrattuale del contratto in oggetto a seguito di mutate esigenze di carattere operativo e logistico. In particolare ha chiesto, a invarianza del prezzo complessivo:

- la cancellazione dei lotti dal 20 al 23 – estremi compresi – relativi alla “fornitura di kit di predisposizione elicottero per l'installazione del MFD” e non più necessari alla F.A., con recupero fondi a favore del lotto n. 30;
- l'inserimento nel lotto n. 30 dell'elenco parti di ricambio in annesso alla citata richiesta di variante.

La fattispecie risulta contemplata alla nota 2 dell'allegato "C" del contratto 854, che testualmente recita: "La composizione dei kit di predisposizione/installazione in fornitura a fronte dei Lotti da n. 20 a n. 27 (MFD e AHRS), sarà definita nelle P.T.D. emesse a fronte dei Lotti n.1. e n.2 del presente Atto".

Poiché, in sede di finalizzazione della PTD 129-0326 R.1 datata 12/11/2020, cui al Lotto 1 del citato contratto, necessaria per l'introduzione in configurazione del nuovo MFD, non si è reso necessario l'utilizzo di alcun kit di predisposizione/installazione perché il *Multi Function Display* rispetta i canoni di *Fit, Form and Function* del precedente, i lotti dal 20 al 23 risultano, di fatto, non più necessari.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto sopra riportato, e tenuto conto che la variazione richiesta dallo Stato Maggiore Esercito:

- l'utilizzo di nuovi apparati MFD, ha di fatto non più richiesto la fornitura di un kit di installazione a suo tempo, invece, ritenuto necessario;
- non implica variazioni di prezzo;
- non produce eventuali penalità in carico all'A.D.,

si propone il presente Atto Autorizzativo per l'avvio delle procedure necessarie al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio a riferimento a) e la contemporanea estensione di 16 mesi della durata contrattuale dal 09/06/2021 al 08/10/2022 per allinearla al nuovo DDM var. 1, attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 del DPR 236/2012, mediante la cancellazione dei lotti dal 20 al 23 per un valore complessivo di € 480.000,00 e contestuale aumento del medesimo valore del lotto 30 che, per effetto della rimodulazione viene ridefinito in € 680.000,00 dai precedenti € 200.000,00.

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA (Capo 9ª Divisione)
- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe