



MINISTERO DELLA DIFESA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'**

2° Reparto – 6^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n° **ARM/061/16/007-2**

Roma, li _____

CIG: Z200CFFC28

OGGETTO: Contratto n. 731 di Rep. del 23/12/2013 e relativo Atto Aggiuntivo n. 868 di Rep. del 04/10/2018 – Allineamento/Aggiornamento di configurazione e eliminazione obsolescenze della linea (VSP 300 7120-02C 120PB 11 207-002) – Atto Aggiuntivo ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DPR 236/2012

Riferimenti:

- a) Contratto n. 731 di Rep. del 23/12/2013 e relativo Atto Aggiuntivo n. 868 di Rep. del 04/10/2018
- b) Estensione operatività del Contratto 731/2013 ai sensi dell'art. 4 del medesimo Contratto;
- c) Foglio M_D MSTAT 0087807 del 04/12/2020 dello Stato Maggiore Marina.

1. SCOPO

Avviare il procedimento per la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 731 di Rep. del 23/12/2013, al fine di estendere fino al 2022 la durata del contratto stesso come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore Marina, con il foglio in riferimento c).

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Con il foglio a rif. b), la DAAA ha esteso la durata del contratto in parola di 150 giorni calendariali fino al 15/03/2021, secondo quanto previsto dall'art.4 del contratto stesso

Di conseguenza, a seguito di apposita rimodulazione dell'impegno di spesa registrata dall'Organo di controllo, il profilo finanziario del contratto n. 731 di rep. risulta ad oggi così di seguito ripartito:

2020 – € 0,00

2021 - € 12.000.000,00.

Lo Stato Maggiore Marina, con la lettera a riferimento c), ha richiesto alla D.A.A.A. di valutare la possibilità di procedere ad una ulteriore estensione fino al 2022 e di una eventuale conseguente rimodulazione finanziaria. La necessità scaturisce dalle criticità emerse durante l'esecuzione del contratto, che hanno condizionato la disponibilità delle parti a fornitura GFE, come dettagliato nel citato foglio a riferimento.

3. **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto sopra riportato e tenuto conto:

- dell'esigenza rappresentata dallo stato Maggiore Marina di soddisfare le criticità emerse durante l'esecuzione del contratto, che hanno condizionato la disponibilità delle parti a fornitura GFE;
- che l'attuale profilo finanziario del contratto prevede una copertura fino al 2021;

si ritengono sussistere le condizioni di cui all'articolo 101, comma 2, del DPR 236/2012 alla stipula di un atto aggiuntivo per estendere la durata del contratto in parola fino al 2022 rimodulandone il profilo finanziario come di seguito dettagliato:

2021	2022	Totale
0,00 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA (Capo 9^a Divisione)
- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE:

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe