

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

T 1119

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale nr.80213470588)

III ATTO AGGIUNTIVO (CIG 0941208568)

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "INTERMARINE S.p.A.," con sede legale in Sarzana (SP) - per "attività aggiuntive, modifiche, varianti tecniche ed integrazioni" da apportare al Contratto n°19869 di Repertorio in data 31/07/2009, al 1° Atto Aggiuntivo nr.20051 di Repertorio in data 16/05/2011 ed al 2° Atto Aggiuntivo n°20277 di Repertorio in data 17/06/2014 per "l'attività di ammodernamento di mezza vita (AMV) dei Cacciamine Classe GAETA" che comporta una maggiorazione del prezzo originariamente fissato dal Contratto principale per un importo pari ad € 3.931.732,00 (euro tremilioninovecentotrentaunomilasettecentotrentadue/00).

Stauscolco

gfr

INTERMARINE S.p.A.
Mio Nyl

L'anno duemilaquattordici, il giorno *Diciannove*

del mese di Dicembre in Roma, in una sala
del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice
fiscale n°80213470588).

Innanzitutto a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)
autorizzato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito
dai testimoni secondo quanto disposto dall'Articolo
47 della Legge nr.89 in data 16/02/1913, modificato
dalla Legge nr.246 in data 20/11/2005.

SONO COMPARI:

- la Dott.ssa Giorgia Felli - Dirigente nel
Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza
dell'Amministrazione giusta quanto risulta dal
decreto della Direzione degli Armamenti Navali del
23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in
data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente
Contratto sarà chiamata la "Società",

- il Sig. Enrico REGOLI, nato a La Spezia il
03/09/1960, in qualità di Procuratore Speciale
della Società INTERMARINE S.p.A. con sede legale in
Sarzana (SP) Via Alta n°1 - Località Cà del Sale,
(codice fiscale n°00802620112) come risulta dalla
visura camerale in data 20/11/2014 e dalla Procura

Speciale n°1293 di Repertorio in data 16/12/2014.
Da tali documenti, in atti, io sottoscritto
Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità
del medesimo ad impegnare e rappresentare
legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io
Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la
stipulazione, a mio rogito, del presente Contratto
in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO

1. che con il Contratto nr.19869 di Repertorio in
data 31/07/2009 (nel prosieguo semplicemente
"Contratto Principale") approvato con D.M. nr.84 -
Registrato alla Corte dei Conti Reg. nr.9 foglio
nr.204 in data 16/10/2009, la M.M.I. ha
commissionato alla Società INTERMARINE la
"fornitura delle attività di progettazione,
realizzazione dell'installazione e integrazione dei
nuovi sistemi e apparati del Sistema di
Combattimento dei cacciamine Classe GAETA,
nell'ambito dei lavori di Ammodernamento di Mezza
Vita" per un importo complessivo di €
198.668.268,00 (euro centonovantottomilionei-
centosessantottomiladuecentosessantotto/00);

2. che con i successivi Atti Aggiuntivi al



INTERMARINE S.p.A.



Contratto:

- 1° Atto Aggiuntivo nr.20051 di Repertorio in data 16/05/2011 Registrato alla Corte dei Conti Reg. nr.15 foglio nr.138 in data 12/07/2011;

- 2° Atto Aggiuntivo nr.20277 di Repertorio in data 17/06/2014 Registrato alla Corte dei Conti Reg. nr./ foglio nr.1818 in data 25/08/2014,

sono state apportate modifiche/varianti ed integrazioni al Contratto stesso ed all'Allegato 1, "Specifica Tecnica", senza variazioni del prezzo della fornitura.

Il Contratto Principale ed i relativi 1° e 2° Atto Aggiuntivo nel prosieguo saranno nominati "Contratto";

4. che nel corso dei lavori di AMV delle prime due UU.NN. si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive, ritenute essenziali ai fini del compiuto conseguimento delle finalità del programma da ripetersi sulle UU.NN. di prossimo ingresso ai lavori e, pertanto, lo Stato Maggiore ha emesso apposito Mandato tramite lettera prot. n. 16768 dell'8/03/2014 e lettera prot. n. 0014326 in data 07/03/2014 per apportare le predette integrazioni al Contratto ed all'ALLEGATO 1 "Specifica Tecnica", senza variazioni dei tempi complessivi della

fornitura;

5. che lo stato di avanzamento delle attività dei LOTTI e SUBLOTTI del Contratto è riportato in Appendice 1 al presente Atto Aggiuntivo;

6. che, salvo le modifiche risultanti dal presente Atto Aggiuntivo, restano confermate tutte le condizioni stabilite dal Contratto;

7. che la Società ha sottoscritto il Patto di Integrità allegato al presente Atto Aggiuntivo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE.

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

Per l'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, nr.236, che, benché non allegate al presente Contratto, ai sensi dell'Articolo 99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

Ove non modificate dal presente Atto Aggiuntivo, si

Stavrosolco

FF

INTERMARINE S.p.A.
F. M. M.

applicano le prescrizioni del Contratto Principale, del 1° e del 2° Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 2 - TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO.

La Società si impegna a fornire ed eseguire attività aggiuntive, modifiche, varianti tecniche ed integrazioni nell'ambito dei lavori ai Ammodernamento di Mezza Vita AMV dei sistemi e apparati del nuovo Sistema di Combattimento (SdC) sulle otto Unità cacciamine Classe GAETA, come descritto nell'ALLEGATO 1 "Specifica Tecnica" (ST) che sostituisce la Specifica Tecnica del contratto e che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

La fornitura risulta suddivisa nelle attività di seguito indicate:

LOTTO 1 - Non Ricorrenti: studi, documentazione di progettazione, corsi, articolato nei SUBLOTTI dal 1.1 al 1.4.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 2 - Fornitura ed installazione di nr.8 Sistemi Sonar THALES tipo "2093", suddiviso in nr.8 SUBLOTTI dal 2.1 al 2.8, relativi ai singoli sonar, ognuno dei quali articolato in ulteriori 2

SUBLOTTI, A e B come descritto di seguito:

- SUBLOTTI dal 2.1.A al 2.8.A;

- SUBLOTTI dal 2.1.B al 2.8.B.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 3 - Fornitura di nr.8 sistemi hardware del nuovo sistema di Comando e Controllo (C2) e di un nuovo software per il nuovo sistema C2, articolato nei SUBLOTTI dal 3.1 al 3.9.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 4 - Fornitura di nr.8 sistemi Uninterrupted Power System (UPS), articolato nei SUBLOTTI dal 4.1 al 4.8.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 5 - Attività di AMV sulla 1^a Unità cacciamine. Articolato nei SUBLOTTI dal 5.1 al 5.13.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Attività di AMV sulle altre 7 unità cacciamine, dalla 2^a alla 8^a.

Ogni LOTTO è articolato in nr.12 SUBLOTTI.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 13 - Fornitura parti di rispetto di bordo (PP.DD.RR.), come da ALLEGATO 3 "PP.DD.RR. LOTTO 13", articolato nei SUBLOTTI dal 13.1 al 13.9.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 14 - Attività di coordinamento tecnico e

Stavitski

Offu

INTERMARINE S.P.A.
Episcopo

antifortunistico, articolato nei SUBLOTTI dal 14.1 al 14.9.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 15 - Prestazioni a richiesta per la risoluzione di imprevisti tecnici. Invariato rispetto al Contratto.

Alla fornitura sono aggiunti i seguenti LOTTI:

LOTTO 16 - Attività aggiuntive III^a U.N. (Nave ALGHERO).

LOTTO 17 - Attività aggiuntive IV^a U.N. (Nave CROTONE).

LOTTO 18 - Attività aggiuntive V^a U.N. (Nave NUMANA).

LOTTO 19 - Attività aggiuntive VI^a U.N. (Nave VIAREGGIO).

LOTTO 20 - Attività aggiuntive VII^a U.N. (Nave CHIOGGIA).

LOTTO 21 - Attività aggiuntive VIII^a U.N. (Nave RIMINI).

ARTICOLO 4 - PREZZO.

4.1 Importo della fornitura.

Per effetto delle prestazioni aggiuntive il cui valore è fissato in € € 3.931.732,00 (euro tremilioninovecentotrentaunomilasettecentotrentadue/00) l'importo complessivo della fornitura è

rideterminato in € 202.600.000,00 (euro duecento-
duemilioneisecentomila/00), come dettagliato
nell'ALLEGATO 2 "PREZZI" al presente Atto
Aggiuntivo.

LOTTO 1: € 16.850.096,00 (euro sedicimilioni-
ottocentocinquantamilanovantasei/00) è invariato
rispetto al Contratto; i prezzi dei SUBLOTTI dal
1.1 al 1.4 sono riportati nell'ALLEGATO 2 dello
stesso.

LOTTO 2: € 110.051.792,00 (euro centodiecimilioni-
cinquantunomilasettecentonovantadue/00) è invariato
rispetto al Contratto; i prezzi dei singoli
SUBLOTTI dal 2.1A al 2.8A e dal 2.1B al 2.8B, sono
riportati nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTO 3: € 8.912.492,00 (euro ottomilioni-
novecentododicimilaquattrocentonovantadue/00) è
invariato rispetto al Contratto; i prezzi dei
singoli SUBLOTTI dal 3.1 al 3.9 sono riportati
nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTO 4: € 2.574.424,00 (euro duemilioni-
cinquecentosettantaquattromilaquattrocentoventi-
quattro/00) è invariato rispetto al Contratto; i
prezzi dei singoli SUBLOTTI dal 4.1 al 4.8 sono
riportati nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTO 5: € 7.285.718,00 (euro settemilioni-

Atavizalco

Gffu

INTERMARINE S.p.A.

EMMOLY

duecentottantacinquemilasettecentodiciotto/00) è invariato rispetto al Contratto; i prezzi dei singoli SUBLOTTI dal 5.1 al 5.13 sono riportati nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTE dal 6 al 12: € 6.985.064,00 (euro seimilioninovecentottantacinquemilasessantaquattro/00) ciascuno, invariati rispetto al Contratto; i prezzi dei singoli SUBLOTTI dal .1 al .12 sono riportati nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTO 13: € 969.139,00 (euro novecentosessantanovemilacentotrentanove/00).

L'importo complessivo è invariato rispetto al Contratto; i prezzi dei singoli SUBLOTTI dal 13.1 al 13.9 sono riportati nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTO 14: € 1.129.159,00 (euro unmilione-centoventinovemilacentocinquantanove/00) è invariato rispetto al Contratto; i prezzi dei singoli SUBLOTTI dal 14.1 al 14.9 sono riportati nell'ALLEGATO 2 dello stesso.

LOTTO 15:

l'importo del presente LOTTO è incrementato di € 1.501.944,39 (euro unmilione-cinquecento-unomilanovecentoquarantaquattro/39) e pertanto l'importo complessivo è rideterminato in €

3.501.944,39 (euro tremilionicinquecentounomila-
novecentoquarantaquattro/39).

L'importo dei LOTTI aggiuntivi è suddiviso come di
seguito riportato:

LOTTO 16: € 109.578,96 (euro centonovemila-
cinquecentosettantotto/96).

LOTTI dal 17 al 21: € 464.041,73 (euro
quattrocentosessantaquattromilaquarantuno/73)
ciascuno.

4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro.

I prezzi sopra indicati sono comprensivi dei costi
relativi alla sicurezza del lavoro il cui importo
complessivo per effetto del presente Contratto è
rideterminato in € 287.541,78 (euro duecento-
ottantasettemilacinquecentoquarantuno/78),
incrementato di € 2.157,78 (euro
duemilacentocinquantesette/78).

4.3 Costi per prevenzione dei rischi da interferenza.

4.3.1 Invariato rispetto al Contratto.

4.3.2 Non essendo al momento possibile individuare
specifiche situazioni di rischio da interferenza e
valutare di conseguenza i costi associati
all'eliminazione degli stessi rischi, l'attuazione
immediata di nuove misure preventive potrà essere

Stavros

Spfas

INTERMARINE S.P.A.
Emmaly

richiesta, secondo le modalità indicate nel DUVRI, dall'Ente Gestore del Contratto alla Società a fronte delle "prestazioni a richiesta" di cui al LOTTO 15.

Gli eventuali costi per la prevenzione dei rischi da interferenza saranno pertanto riconosciuti alla Società, sulle singole Unità (LOTTI dal 5 al 12) nei termini temporali previsti al successivo ARTICOLO 7.1, detraendoli dall'importo del LOTTO 15.

4.3.3 Al fine di assicurare nell'ambito del LOTTO 15 il mantenimento di una quota minima per l'eliminazione dei rischi da interferenza, l'importo complessivo che potrà essere speso per l'eliminazione dei soli inconvenienti tecnici non potrà, in ogni caso superare il valore di € 2.701.944,39 (euro duemilionesettecentounomilanovecentoquarantaquattro/39).

Entro e non oltre 365 gg.ss. successivi alla scadenza dei termini contrattuali e purché l'ultima Unità abbia completato tutte le lavorazioni previste, qualora l'importo a disposizione sul LOTTO 15 non sia stato utilizzato nella misura complessiva, il valore residuale potrà essere impiegato per l'acquisizione di parti di rispetto.

In questa eventualità, la definizione delle parti di rispetto da acquisire e le tempistiche di consegna, verranno formalizzate mediante l'emissione di apposite PTN.

ARTICOLO 5 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE.

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Atto Aggiuntivo, come specificate all'Articolo 123 del D.P.R. nr.207/2010, la Società ha presentato la fideiussione integrativa n°1400508 di € 196.586,60 (euro centonovantaseimilacinquecentoottantasei/60) rilasciata dal "CONSORZIO IMPRESA ITALIANA FIDI" sede di Milano - Piazza Ercolea n°11, in data 17/12/2014 pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli Articoli 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. nr.163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato Articolo 123.

La predetta fideiussione sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'Articolo 113 del D.Lgs. nr.163/2006, fino alla

Stouzeleo

Effu

INTERMARINE S.p.A.
F. M. M. M.

soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 7 - TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO.

7.1 Termini di adempimento.

I termini di adempimento delle attività di AMV rimangono inalterati rispetto al Contratto a meno dei termini dei sottonotati LOTTI come riportato nell'ALLEGATO 4 (Piano temporale) del presente Atto Aggiuntivo che modifica e sostituisce l'ALLEGATO 4 del Contratto:

- **LOTTO 16:** entro 10 (dieci) giorni solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della Terza Unità;
- **LOTTO 17:** entro 405 (quattrocentocinque) giorni solari dalla Data di messa a Disposizione Nave della Quarta Unità (DDN4);
- **LOTTO 18:** entro 405 (quattrocentocinque) giorni solari dalla Data di messa a Disposizione Nave della Quinta Unità (DDN5);
- **LOTTO 19:** entro 405 (quattrocentocinque) giorni solari dalla Data di messa a Disposizione Nave della Sesta Unità (DDN6);
- **LOTTO 20:** entro 405 (quattrocentocinque) giorni solari dalla Data di messa a Disposizione Nave della Settima Unità (DDN7);

- **LOTTO 21:** entro 405 (quattrocentocinque) giorni solari dalla Data di messa a Disposizione Nave della Ottava Unità (DDN8).

7.2 VERIFICHE DI CONFORMITÀ (Collaudi).

I termini per le Verifiche di Conformità delle attività di AMV rimangono inalterati rispetto al Contratto a meno dei LOTTI sottonotati, come riportato nell'ALLEGATO 4:

LOTTI dal 16 al 21: la Verifica di Conformità del singolo LOTTO sarà effettuata in accordo all'ARTICOLO 7.1 per le singole UU.NN..

7.3 Documentazione per le Verifiche di Conformità.

Invariato rispetto al Contratto.

7.4 Consegna materiali.

Invariato rispetto al Contratto.

7.5 Rifiuto alla Verifica di Conformità.

Invariato rispetto al Contratto.

7.6 Verifica di Conformità supporto documentale.

Invariato rispetto al Contratto.

7.7 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

Okawizalco

Effes

INTERMARINE S.p.A.
F. M. M. M.

a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

b) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

c) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTI E SUBFORNITURE.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 9 - VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 10 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 11 - PROROGA DEI TERMINI.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 13 - PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 14 - ENTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 15 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 16 - ANDAMENTO LAVORATIVO.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 17 - CESSIONI DI CREDITO.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTI.

18.1. Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata.

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^ Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

MARINARSEN La Spezia, provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^ Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da Certificato di Verifica di Conformità comprensivo di Verbale di Consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed

Staviscio

gfer

INTERMARINE S.p.A.

Emilio

altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

Il pagamento dei singoli LOTTI/SUBLOTTI avverrà nel modo seguente e riportato negli ALLEGATI 2 e 4 al presente Contratto:

LOTTO 1.

- SUBLOTTI 1.1 e 1.2: la 1[^], la 2[^], la 3[^], la 4[^] e la 5[^] rata sono state già pagate;
- SUBLOTTO 1.3: la 1[^] rata è stata pagata, la 2[^] rata resta invariata rispetto al Contratto.
- SUBLOTTI 1.4d, 1.4g e 1.4h: sono state pagati;
- SUBLOTTI 1.4a, 1.4b e 1.4c, 1.4e, e 1.4f: le rate restano invariate rispetto al Contratto.

LOTTO 2.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 3.

SUBLOTTI dal 3.1 al 3.9:

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 4.

SUBLOTTI dal 4.1 al 4.8.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 5.

SUBLOTTI dal 5.1 al 5.13.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTI 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Ogni LOTTO sopramenzionato è articolato in SUBLOTTI dal .1 al .12.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 13.

SUBLOTTI dal 13.1 al 13.9:

- **1^rata:** 90% dell'importo del singolo SUBLOTTO dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità comprensivo del Verbale di Consegna, documenti di assunzione in carico di inventario da parte dell'Ente destinatario; nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione;

- **2^rata:** 10% dell'importo del singolo SUBLOTTO alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte della MM come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente Contratto; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

LOTTO 14.

SUBLOTTI dal 14.1 al 14.9.

Itaizodco

effu

INTERMARINE S.p.A.

Epulny

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 15.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTO 16.

l'importo sarà corrisposto in nr.2 rate:

- **1^ rata:** 90% dell'importo del singolo LOTTO dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità;

- **2^ rata:** 10% dell'importo del singolo SUBLOTTO alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte della MM; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

LOTTE dal 17 al 21.

l'importo sarà corrisposto in nr.4 rate, come descritto nell'ALLEGATO 4 al presente Atto Aggiuntivo:

- **1^ rata:** 35% dell'importo del singolo LOTTO dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- **2^ rata:** 30% dell'importo del singolo LOTTO dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di

Conformità;

- 3[^] rata: 25% dell'importo del singolo LOTTO dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- 4[^] rata: 10% dell'importo del singolo SUBLOTTO alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte della MM; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

18.2.

Invariato rispetto al Contratto.

18.3. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo nr.231/2002 e successive modifiche, in considerazione della complessità e della peculiarità delle prestazioni oggetto di fornitura, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12[^] Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, corredato dei documenti prescritti, dell'eventuale Documentazione di Accettazione e presa a carico o

Ottavio

gfa

INTERMARINE S.P.A.

Episcopo

dalla ricezione della relativa fattura, se ad essi successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'Articolo 5 del citato Decreto Legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

18.4.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 19 - PENALITÀ.

Invariato rispetto al Contratto.

Per i **LOTTI da 16 a 21**, in caso di approntamento alle prove di Verifica di Conformità in ritardo rispetto ai termini indicati al precedente ARTICOLO 7.1, la Società sarà sottoposta alle stesse penalità previste all'ARTICOLO 19 di cui al Contratto e con le medesime modalità.

ARTICOLO 20 - REVISIONE PREZZI.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTI dal 16 al 21:

sarà ammessa la Revisione del Prezzo nei modi e nei termini indicati all'ARTICOLO 20 di cui al Contratto e come riportato nell'ALLEGATO 5 al presente Atto Aggiuntivo che sottoscritto dai contraenti ne costituisce parte integrante.

**ARTICOLO 21 - MATERIALI DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE.

Invariato rispetto al Contratto.

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società. Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 24 - GARANZIE.

Invariato rispetto al Contratto.

LOTTE da 16 a 21:

Le prestazioni di cui ai presenti LOTTE saranno soggette alla garanzia, nei modi e nei termini di cui all'ARTICOLO 23 del Contratto ed indicati nell'ALLEGATO 4 al presente Atto Aggiuntivo.

**ARTICOLO 25 - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL
LAVORO.**

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 26 - ONERI CONTRATTUALI E FISCALI.

Sono a carico della Società, in conformità con

Itaizofco

offea

INTERMARINE S.P.A.
Epurofygi

quanto previsto dagli Articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, nr.2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al Contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'Articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre

1972, n°633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente Atto Aggiuntivo, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. nr.62 del 16/04/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'Articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Contraente, ai sensi dell'Articolo 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il Contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R.

Handwritten signature

Handwritten signature

INTERMARINE S.P.A.
Handwritten signature

62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni

ARTICOLO 28 - DOMICILIO DELLA SOCIETÀ.

Invariato rispetto al Contratto (Ex Articolo 26).

ARTICOLO 29 - VINCOLO CONTRATTUALE.

Il presente Atto Aggiuntivo, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'Articolo 98 del D.P.R. n°236/2012, l'avvio dell'esecuzione del Contratto dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di Approvazione del Contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del Contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal Contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'Articolo 305 del D.P.R. n°207/2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'Articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto superi i 6 (sei) mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge nr.790 del 27 dicembre 1975, - ma per mia

Stavizdo

effu

INTERMARINE S.p.A.
Emmy

cura datato a mano, in pagine n°28 e in fogli n°7
di cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETÀ

INTERMARINE S.p.A.

Emolyk

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 C.C., la Società dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

ARTICOLO 3 - Oggetto

ARTICOLO 7 - Termine di adempimento e collaudo

ARTICOLO 18 - Pagamenti

ARTICOLO 20 - Revisione prezzi

P. LA SOCIETÀ

INTERMARINE S.p.A.

Emolyk

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Esposito

L'UFFICIALE ROGANTE

Alvio Lanzetta

ALLEGATO TECNICO

**ARTICOLO 30 - PROCEDURE RELATIVE ALLA
CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI**

Invariato rispetto all'ARTICOLO 28 dell'Allegato
Tecnico al Contratto.

**ARTICOLO 31 - IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI
MEDIANTE CODICE A BARRE - CAB.**

Invariato rispetto all'ARTICOLO 29 dell'Allegato
Tecnico al Contratto principale.

ARTICOLO 32 - ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

Invariato rispetto all'ARTICOLO 30 dell'Allegato
Tecnico al Contratto principale.

Handwritten signature

Handwritten signature

INTERMARINE S.P.A.
Handwritten signature

1. che la 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a rata del Sublotto nr.1.1 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.271 del 26/04/2010, nr.283 del 20/09/2010, nr.291 del 25/11/2010, nr.305 del 03/05/2011, nr.316 del 14/09/2011, nr.484 del 03/06/2014 e nr.501 del 22/09/2014;
2. che la 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a rata del Sublotto nr.1.2 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.270 del 21/06/2010, nr.280 del 30/07/2010, nr.293 del 01/12/2010, nr.304 del 03/05/2011, nr.317 del 14/09/2011 e nr.502 del 22/09/2014;
3. che la 1^a rata del Sublotto nr.1.4a del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr. 5818 del 26/11/2014 di MARINARSEN La Spezia;
4. che la 1^a rata del Sublotto nr.1.4b del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr. 5838 del 27/11/2014 di MARINARSEN La Spezia;
5. che la 1^a rata del Sublotto nr.1.4c del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr. 5833 del 27/11/2014 di MARINARSEN La Spezia;
6. che il Sublotto nr.1.4d del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.4012 del 08/08/2014 di MARINARSEN La Spezia;
7. che il Sublotto nr.1.4g del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.4969 del 09/10/2014 di MARINARSEN La Spezia;

Sturiale

Effu

8. che il Sublotto 1.4h del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.2615 del 21/05/2014 di MARINARSEN La Spezia;
9. che la 1^a, 2^a e 3^a rata del Sublotto nr.2.1a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.294 del 02/12/2010, nr.326 del 17/11/2011 e nr.346 del 18/04/2012;
10. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.2.1b del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.5972 del 16/11/2012, nr.6906 del 19/11/2013 e nr.4449 del 11/09/2014 di MARINARSEN La Spezia;
11. che la 1^a, 2^a rata (1^o, 2^o, 3^o e 4^o avanzamento) e 3^a rata del Sublotto nr.2.2a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.307 del 04/07/2011, nr.314 del 18/07/2011, nr.339 del 03/02/2012, nr.369 e nr.370 del 29/10/2012;
12. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.2.2b del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.5608 del 25/09/2013 e nr.4624 del 24/09/2014 di MARINARSEN La Spezia;
13. che la 1^a, 2^a rata (1^o, 2^o, 3^o e 4^o avanzamento) e 3^a rata del Sublotto nr.2.3a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.307 del 04/07/2011, nr.327 del 17/11/2011, nr.365 del 16/10/2012, nr.406 del 26/06/2013, e nr.429 del 04/10/2013;

14. che la 1^a rata del Sublotto nr.2.3b del Contratto è stata approvata con il Processo Verbale nr.6053 del 10/12/2014 di MARINARSEN La Spezia;
15. che la 1^a, 2^a rata (1^o, 2^o, 3^o e 4^o avanzamento) e 3^a rata del Sublotto nr.2.4a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.307 del 04/07/2011, nr.347 del 18/04/2012, nr.365 del 16/10/2012, nr.422 del 16/09/2013, e nr.430 del 04/10/2013;
16. che la 1^a, 2^a rata (1^o, 2^o, 3^o e 4^o avanzamento) e 3^a rata del Sublotto nr.2.5a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.314 del 18/07/2011, nr.365 del 16/10/2012, nr.384 del 28/02/2013, nr.473 del 05/03/2014 e nr.476 del 24/03/2014;
17. che la 1^a, 2^a rata (1^o, 2^o, 3^o e 4^o avanzamento) e 3^a rata del Sublotto nr.2.6a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.314 del 18/07/2011, nr.384 del 28/02/2013, nr.421 del 16/09/2013, nr.485 del 18/06/2014 e nr.487 del 18/06/2014;
18. che la 1^a e 2^a rata (1^o, 2^o, 3^o e 4^o avanzamento) del Sublotto nr.2.7a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.314 del 18/07/2011, nr.384 del 28/02/2013, nr.486 del 18/06/2014 e nr.517 del 04/12/2014;
19. che la 1^a e 2^a rata (1^o, 2^o e 3^o avanzamento) del Sublotto nr.2.8a del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Verbali nr.255 del 20/11/2009, nr.314 del 18/07/2011, nr.384

Scuola

effu

MR

- del 28/02/2013 e nr.509 del 08/10/2014;
20. che i Sublotti nr.3.1, 3.2 e 3.3 del Contratto sono stati approvati con il Certificato di Collaudo nr.17 del 07/03/2012 di DUTNAV Napoli;
 21. che i Sublotti nr.3.4 e 3.5 del Contratto sono stati approvati con il Certificato di Collaudo nr.28 del 30/05/2012 di DUTNAV Napoli;
 22. che i Sublotti nr.3.6, 3.7 e 3.8 del Contratto sono stati approvati con il Certificato di Collaudo nr.36 del 22/10/2013 di DUTNAV Napoli;
 23. che il Sublotto nr.3.9 del Contratto è stato approvato dai Processi Verbali nr.98 del 14/11/2012 e nr.06 del 25/01/2014 di COMFORDRAG;
 24. che il Sublotto nr.4.1 del Contratto è stato approvato con riserve dai Processi Verbali nr.21 del 20/03/2012 e nr.31 del 17/06/2013 di UTNAV Genova;
 25. che il Sublotto nr.4.2 del Contratto è stato approvato dai Processi Verbali nr.43 del 05/06/2012 e nr.30 del 17/06/2013 di UTNAV Genova;
 26. che il Sublotto nr.4.3 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.33 del 28/06/2013 di UTNAV Genova;
 27. che il Sublotto nr.4.4 del Contratto è stato approvato dal Certificato di Verifica di Conformità Preliminare nr.61 del 25/07/2014 e dal Certificato di Verifica di Conformità Definitivo nr.91 del 03/11/2014 di UTNAV Genova;

28. che il Sublotto nr.5.1 del Contratto è stato approvato dal
 Processo Verbale nr.3990 del 20/09/2011 di MARINARSEN La
 Spezia;
29. che il Sublotto nr.5.2 del Contratto è stato approvato dal
 Processo Verbale nr.3989 del 20/09/2011 di MARINARSEN La
 Spezia;
30. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.5.3 del Contratto sono
 state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.3433
 del 29/06/2012 e nr.6128 del 22/11/2012, nr.3200 del
 03/06/2013, nr.6032 del 10/10/2013, nr.1187 del 12/03/2014 di
 MARINARSEN La Spezia;
31. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.5.4 del Contratto sono
 state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.3431
 del 29/06/2012 e nr.6995 del 25/11/2013, nr.7591 del 19/12/2013
 e nr.4451 del 11/09/2014 di MARINARSEN La Spezia;
32. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.5.5 del Contratto sono
 state approvate rispettivamente con Processi Verbali nr.5970
 del 16/11/2012 e nr.6905 del 19/11/2013, nr.1186 del 12/03/2014
 di MARINARSEN La Spezia;
33. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.5.6 del Contratto sono
 state approvate rispettivamente con Processi Verbali nr.5092
 del 14/11/2011 e nr.3781 del 13/07/2012 di MARINARSEN La
 Spezia;
34. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.5.7 del Contratto sono
 state approvate rispettivamente con Processi Verbali nr.3434

Carisolo

FFU

my

del 29/06/2012, nr.6126 del 22/11/2012, nr.6033 del 10/10/2013 e nr.4541 del 18/09/2014 di MARINARSEN La Spezia;

35. che il Sublotto nr.5.8 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.6904 del 19/11/2013 di MARINARSEN La Spezia;

36. che il Sublotto nr.5.9 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.4171 del 06/08/2012 di MARINARSEN La Spezia;

37. che il Sublotto nr.5.10 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.3970 del 16/09/2011 di MARINARSEN La Spezia;

38. che il Sublotto nr.5.11 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.3780 del 13/07/2012 di MARINARSEN La Spezia;

39. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.5.12 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.3538 del 03/08/2011 e nr.3779 del 13/07/2012 di MARINARSEN La Spezia;

40. che il Sublotto nr.5.13 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.4623 del 24/09/2014 di MARINARSEN La Spezia;

41. che il Sublotto nr.6.1 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.6042 del 19/11/2012 di MARINARSEN La Spezia;

42. che il Sublotto nr.6.2 del Contratto è stato approvato dal

Processo Verbale nr.6127 del 22/11/2012 di MARINARSEN La Spezia;

43. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.6.3 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.1556 del 05/04/2013 e nr.834 del 21/02/2014 di MARINARSEN La Spezia;

44. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.6.4 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.6005 del 19/11/2012 e nr.4970 del 09/10/2014 di MARINARSEN La Spezia;

45. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.6.5 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.5971 del 16/11/2012 e nr.4011 del 08/08/2014 di MARINARSEN La Spezia;

Handwritten signature

46. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.6.6 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.5732 del 09/11/2012 e nr.1886 del 17/04/2013 di MARINARSEN La Spezia;

47. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.6.7 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.5731 del 09/11/2012 e nr.5678 del 18/11/2014 di MARINARSEN La Spezia;

Handwritten signature

48. che il Sublotto nr.6.8 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.965 del 03/03/2014 di MARINARSEN La Spezia;

49. che il Sublotto nr.6.9 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.1885 del 17/04/2013 di MARINARSEN La

Handwritten signature

Spezia;

50. che il Sublotto nr.6.10 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.6041 del 19/11/2012 di MARINARSEN La Spezia;

51. che il Sublotto nr.6.11 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.1887 del 17/04/2013 di MARINARSEN La Spezia;

52. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.6.12 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.4280 del 09/08/2012 e nr.1888 del 17/04/2013 di MARINARSEN La Spezia;

53. che il Sublotto nr.7.1 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.448 del 05/02/14 di MARINARSEN La Spezia;

54. che il Sublotto nr.7.2 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr. 305 del 27/01/14 di MARINARSEN La Spezia;

55. che la 1^a rata del Sublotto nr.7.3 del Contratto è stata approvata con il Processo Verbale nr.2432 del 14/05/14 di MARINARSEN La Spezia;

56. che la 1^a rata del Sublotto nr.7.4 del Contratto è stata approvata con il Processo Verbale nr.2431 del 14/05/14 di MARINARSEN La Spezia;

57. che la 1^a rata del Sublotto nr.7.5 del Contratto è stata approvata con il Processo Verbale nr.2280 del 07/05/14 di MARINARSEN La Spezia;

58. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.7.6 del Contratto sono

- state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.1559 del 28/03/14 e nr.4971 del 09/10/2014 di MARINARSEN La Spezia;
59. che la 1^a rata del Sublotto nr.7.7 del Contratto è stata approvata con il Processo Verbale nr.1051 del 06/03/14 di MARINARSEN La Spezia;
60. che il Sublotto nr.7.9 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.4542 del 18/09/2014 di MARINARSEN La Spezia;
61. che il Sublotto nr.7.10 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.6903 del 19/11/2013 di MARINARSEN La Spezia;
62. che il Sublotto nr.7.11 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.3150 del 19/06/2014 di MARINARSEN La Spezia;
63. che la 1^a e 2^a rata del Sublotto nr.7.12 del Contratto sono state approvate rispettivamente con i Processi Verbali nr.260 del 23.01.14 e nr.5198 del 20/10/2014 di MARINARSEN La Spezia;
64. che il Sublotto nr.14.2 del Contratto è stato approvato dal Processo Verbale nr.4010 del 08/08/2014 di MARINARSEN La Spezia;
65. che gli Ordini nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 53, 57 e 58 del Lotto nr.15 del Contratto sono stati approvati rispettivamente con i Processi Verbali nr.6996 del 25/11/2013, nr.1544 del 27/03/2014 e nr.2473 del 15/05/2014 di MARINARSEN La Spezia;

Alvarado

CFW

Mj

66. che gli Ordini nr.20, 40, 51 e 62 del Lotto nr.15 del Contratto sono stati approvati rispettivamente con i Processi Verbali nr.2474 e nr.2475 del 15/05/2014, nr.3799 del 22/07/2014 e nr.5197 del 20/10/2014 di MARINARSEN La Spezia;
67. che gli Ordini nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 63 e 64 del Lotto nr.15 del Contratto sono stati approvati con il Processo Verbale nr.5199 del 20/10/2014 di MARINARSEN La Spezia;



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - 1ª Divisione
Coordinamento Nuove Costruzioni

effw

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI NUOVI SISTEMI E APPARATI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA,
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI MEZZA
VITA**

ALLEGATO 2

PREZZI

Alvia Lauerio (alt)

INTERMARINE S.p.A.

Emilio Maggi (Maggi)

PREZZI LOTTI AMV CACCIAMINE CLASSE GAETA

Lotto/ Sublotto	DESCRIZIONE	Prezzo
1	Non Ricorrenti: studi - documentazione di progettazione - corsi	16.850.096
1.1	Non Ricorrenti Ingegneria di Progetto della piattaforma, sonar, e TLC	11.955.865
1.2	Ingegneria e Non Ricorrenti del nuovo sistema C2	3.501.998
1.3	Supporto documentale per l'uso e la manutenzione dei nuovi sistemi	844.298
1.4 a	Corso operatore/manutentore Sonar (20 gg x 12 pers)	180.098
1.4 b	Corso pratico a bordo operat Sonar (15 gg x 12 pers)	137.854
1.4 c	Corso pratico in mare operat Sonar (10 gg x 12 pers)	92.773
1.4 d	Corso operatore C2 (10 gg x 15 pers) DATAMAT	27.469
1.4 e	Corso operatore C2 (10 gg x 15 pers) DATAMAT	27.469
1.4 f	Corso manutentore C2 (10 gg x 15 pers) DATAMAT	27.469
1.4 g	Corso manutentore C2 (10 gg x 15 pers) DATAMAT	27.469
1.4 h	Corso familiarizzazione a bordo (5 gg x 15 pers) IMSPA + SELEX	27.334
2	Fornitura ed installazione n° 8 sonar 2093	110.051.792
2.1a	Fornitura 1° Sonar 2093	9.517.575
2.1b	Completamento fornitura 1° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.2a	Fornitura 2° Sonar 2093	9.517.575
2.2b	Completamento fornitura 2° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.3a	Fornitura 3° Sonar 2093	9.517.575
2.3b	Completamento fornitura 3° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.4a	Fornitura 4° Sonar 2093	9.517.575
2.4b	Completamento fornitura 4° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.5a	Fornitura 5° Sonar 2093	9.517.575
2.5b	Completamento fornitura 5° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.6a	Fornitura 6° Sonar 2093	9.517.575
2.6b	Completamento fornitura 6° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.7a	Fornitura 7° Sonar 2093	9.517.575
2.7b	Completamento fornitura 7° sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
2.8a	Fornitura 8° Sonar 2093	9.517.575
2.8b	Completamento fornitura sonar 2093 ed installazione a bordo	4.238.899
3	Fornitura n° 8 sistemi C2 MM/SSN-714 (V)4 e software	8.912.492
3.1	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #1	915.307
3.2	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #2	915.307
3.3	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #3	915.307
3.4	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #4	915.307
3.5	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #5	915.307
3.6	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #6	915.307
3.7	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #7	915.307
3.8	Fornitura Hardware C2 MM/SSN-714 (V)4 DATAMAT #8	915.307
3.9	Fornitura Software x Sistemi C2 DATAMAT	1.590.036
4	Fornitura n° 8 Sistemi UPS	2.574.424
4.1	Fornitura Sistema UPS # 1	321.803
4.2	Fornitura Sistema UPS # 2	321.803
4.3	Fornitura Sistema UPS # 3	321.803
4.4	Fornitura Sistema UPS # 4	321.803
4.5	Fornitura Sistema UPS # 5	321.803
4.6	Fornitura Sistema UPS # 6	321.803
4.7	Fornitura Sistema UPS # 7	321.803
4.8	Fornitura Sistema UPS # 8	321.803

Lotto/ Sublotto	DESCRIZIONE	Prezzo
5	Attività di AMV sulla 1^ Unità	7.285.718
5.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 1	88.502
5.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 1	125.084
5.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 1	1.475.201
5.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 1	369.314
5.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 1	731.238
5.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 1	2.052.189
5.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 1	266.648
5.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 1	59.473
5.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 1	145.796
5.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 1	200.008
5.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 1	181.591
5.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 1	1.290.020
5.13	Veriche funzionalità Sonar e C2 su Unità prototipica	300.654
6	Attività di AMV sulla 2^ Unità	6.985.064
6.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 2	88.502
6.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 2	125.084
6.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 2	1.475.201
6.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 2	369.314
6.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 2	731.238
6.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 2	2.052.189
6.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 2	266.648
6.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 2	59.473
6.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 2	145.796
6.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 2	200.008
6.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 2	181.591
6.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 2	1.290.020
7	Attività di AMV sulla 3^ Unità	6.985.064
7.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 3	88.502
7.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 3	125.084
7.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 3	1.475.201
7.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 3	369.314
7.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 3	731.238
7.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 3	2.052.189
7.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 3	266.648
7.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 3	59.473
7.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 3	145.796
7.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 3	200.008
7.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 3	181.591
7.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 3	1.290.020
8	Attività di AMV sulla 4^ Unità	6.985.064
8.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 4	88.502
8.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 4	125.084
8.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 4	1.475.201
8.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 4	369.314
8.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 4	731.238
8.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 4	2.052.189
8.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 4	266.648
8.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 4	59.473
8.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 4	145.796
8.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 4	200.008
8.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 4	181.591
8.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 4	1.290.020

Lotto/ Sublotto	DESCRIZIONE	Prezzo
9	Attività di AMV sulla 5^a Unità	6.985.064
9.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 5	88.502
9.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 5	125.084
9.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 5	1.475.201
9.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 5	369.314
9.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 5	731.238
9.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 5	2.052.189
9.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 5	266.648
9.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 5	59.473
9.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 5	145.796
9.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 5	200.008
9.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 5	181.591
9.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 5	1.290.020
10	Attività di AMV sulla 6^a Unità	6.985.064
10.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 6	88.502
10.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 6	125.084
10.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 6	1.475.201
10.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 6	369.314
10.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 6	731.238
10.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 6	2.052.189
10.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 6	266.648
10.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 6	59.473
10.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 6	145.796
10.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 6	200.008
10.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 6	181.591
10.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 6	1.290.020
11	Attività di AMV sulla 7^a Unità	6.985.064
11.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 7	88.502
11.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 7	125.084
11.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 7	1.475.201
11.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 7	369.314
11.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 7	731.238
11.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 7	2.052.189
11.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 7	266.648
11.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 7	59.473
11.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 7	145.796
11.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 7	200.008
11.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 7	181.591
11.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 7	1.290.020
12	Attività di AMV sulla 8^a Unità	6.985.064
12.1	Smontaggi materiali da riconsegnare a MMI - Unità 8	88.502
12.2	Smontaggio altri mater e componenti - Unità 8	125.084
12.3	Attività propedeutiche alla sostituzione del Sonar - Unità 8	1.475.201
12.4	Ammodernamento del Sistema C2 - Unità 8	369.314
12.5	Ammodernamento Sistema TLC - Unità 8	731.238
12.6	Modifiche alla Zona Poppiera - Unità 8	2.052.189
12.7	Modifiche Refrigeraz Macchinari e Antiveget - Unità 8	266.648
12.8	Adeguamento dell'impianto UPS - Unità 8	59.473
12.9	Operazioni di VTR per pozzo sonar e ripristini minori - Unità 8	145.796
12.10	Costruz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 8	200.008
12.11	Sistemaz pannelli prolungamento murata e castello - Unità 8	181.591
12.12	Attività residue in ambito AMV - Unità 8	1.290.020

Lotto/ Sublotto	DESCRIZIONE	Prezzo
13	Parti di ricambio (pp.dd.rr.) sonar e C2 comprensivi di codifica	969.139
13.1	Fornitura dei PPDDRR SONAR e C2 al netto dei consumabili relativi alle 8 UU.NN.	932.420,28
13.2	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 1	4.589,84
13.3	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 2	4.589,84
13.4	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 3	4.589,84
13.5	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 4	4.589,84
13.6	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 5	4.589,84
13.7	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 6	4.589,84
13.8	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 7	4.589,84
13.9	Fornitura dei consumabili associati alla Unità # 8	4.589,84
14	Coordinamento tecnico e antinfortunistica	1.129.159
14.1	Piano della sicurezza e aggiornamento DUVRI	27.063,00
14.2	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 1	137.762,00
14.3	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 2	137.762,00
14.4	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 3	137.762,00
14.5	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 4	137.762,00
14.6	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 5	137.762,00
14.7	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 6	137.762,00
14.8	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 7	137.762,00
14.9	Coordinamento tecnico e antinfortunistico # 8	137.762,00
15	Prestazioni a richiesta per la risoluzione di imprevisti tecnici	3.501.944,39
16	Attività aggiuntive - Terza Unità (Nave ALGHERO)	109.578,96
17	Attività aggiuntive - Quarta Unità (Nave CROTONE)	464.041,73
18	Attività aggiuntive - Quinta Unità (Nave NUMANA)	464.041,73
19	Attività aggiuntive - Sesta Unità (Nave VIAREGGIO)	464.041,73
20	Attività aggiuntive - Settima Unità (Nave CHIOGGIA)	464.041,73
21	Attività aggiuntive - Ottava Unità (Nave RIMINI)	464.041,73

TOTALE 202.600.000,00



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - 1ª Divisione
Coordinamento Nuove Costruzioni

efas

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI NUOVI SISTEMI E APPARATI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA,
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO
DI MEZZA VITA**

ALLEGATO 4

PIANO TEMPORALE

Div. Costruzioni (DTC)

INTERMARINE S.p.A.

Emilio Regoli (Regoli)

AMV GAETA - PIANO TEMPORALE

Il presente documento descrive i tempi di adempimento dei singoli Lotti/Sublotti o parte di essi, la relativa ripartizione dei pagamenti degli stessi ed eventuali condizioni particolari richieste.

Tutti i Lotti/Sublotti o parte di essi, dovranno essere collaudati od approvati da un'apposita Commissione della MMI che sarà nominata all'occorrenza.

Al fine di cercare di mantenere il rispetto della disponibilità finanziaria assegnata dallo SMM e di conseguenza il pagamento delle fatture alla Ditta, la presentazione al collaudo dei Lotti/Sublotti o parte di essi, dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla data massima di scadenza del relativo Lotto/Sublotto o parte di esso.

Si rappresenta inoltre che l'A.D. metterà a disposizione la 1^a unità cacciamine per l'inizio dei lavori di AMV solo a condizione che il "PROGETTO DI BASE" previsto nel Sublotto 1.1., sia stato collaudato con esito favorevole.

Allo scopo di permettere che tutte le attività proprie dei lavori di AMV vengano eseguite in sequenza temporale successiva, gli otto cacciamine della classe Gaeta saranno messi a disposizione dalla MMI (disposizione impartita da MARISTAT su indicazioni di NAVARM) alla Ditta INTERMARINE, in serie senza interruzione della continuità e senza sovrapposizioni temporali tra un'unità e l'altra. Solo ove la Ditta richiederà eventualmente una sovrapposizione di lavorazioni su più unità, la MMI potrà accordare che tale situazione si verifichi, purché essa sia compatibile con la disponibilità operativa delle stesse unità.

In ALLEGATO 10 della Specifica Tecnica si riporta una rappresentazione grafica "di massima" dell'andamento delle lavorazioni sulle unità.

Definizioni:

DEC = Data di Esecutività del Contratto;

DDNn = Data di messa a Disposizione della Nave n-esima.

Lotto 1

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
1.1	20%	Consegna per approvazione dei documenti: - PIANI DI QUALITÀ; - PIANI DI PROGETTO; - DOCUMENTAZIONE INTERFACCIA SONAR; - DOCUMENTAZIONE di INTEGRAZIONE TLC; - PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE.	Entro 90 gg solari da DEC (ai fini della consegna).
	20%	Consegna per approvazione dei documenti: - PROGETTO PRELIMINARE; - documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata alla voce "Progetto preliminare".	Entro 240 gg solari da DEC (ai fini della consegna). L'approvazione dei documenti è vincolata dall'approvazione dei: Piani di Qualità, Piani di Progetto, Documentazione interfaccia sonar; Documentazione di integrazione tlc; Piano della documentazione.
	20%	Consegna per approvazione dei documenti: - PROGETTO DI BASE; - documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata alla voce "Progetto base".	Entro 390 gg solari da DEC (ai fini della consegna). L'approvazione dei documenti è vincolata dall'approvazione dei: Progetto preliminare; Documenti elencati nel Piano della Documentazione alla voce "Progetto Preliminare"

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
	20%	Consegna per approvazione da parte MM dei documenti: - PROGETTO DI DETTAGLIO; - documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata alla voce "Progetto di dettaglio".	Entro 630 gg solari da DEC (ai fini della consegna). L'approvazione dei documenti è vincolata dall'approvazione dei: Progetto di Base; Documenti elencati nel Piano della Documentazione alla voce "Progetto di Base"
	20%	Consegna per approvazione da parte MM con esito positivo dei documenti: - PROGETTO FINALE (PROGETTO DI BASE E DI DETTAGLIO aggiornato "as built") - documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata al "Progetto finale".	Entro 90 gg solari dall'accettazione della 1ª Unità (ai fini della consegna).
1.2	20%	Consegna per approvazione dei documenti relativi alla SYSTEM/SUB-SYSTEM SPECIFICATION (SSS) del C2	Entro 90 gg solari da DEC (ai fini della consegna).
	20%	Consegna per approvazione del PROGETTO PRELIMINARE del C2 e di tutta la documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata con il "Progetto Preliminare" del C2	Entro 240 gg solari da DEC (ai fini della consegna). L'approvazione dei documenti è vincolata dall'approvazione del: SYSTEM/SUB-SYSTEM SPECIFICATION (SSS) del C2.
	20%	Consegna per approvazione dei documenti del PROGETTO DI BASE del C2; e di tutta la documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata con il "Progetto di Base" del C2.	Entro 390 gg solari da DEC (ai fini della consegna). L'approvazione dei documenti è vincolata dall'approvazione del: PROGETTO PRELIMINARE del C2 e di tutta la documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata con il "Progetto Preliminare" del C2
	20%	Consegna per approvazione del PROGETTO DI DETTAGLIO del C2; e di tutta la documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata con il "Progetto di Dettaglio" del C2.	Entro 630 gg solari da DEC (ai fini della consegna). L'approvazione dei documenti è vincolata dall'approvazione del: PROGETTO DI BASE del C2; e di tutta la documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata con il "Progetto di Base" del C2.
	20%	Consegna per approvazione del PROGETTO FINALE (PROGETTO DI BASE E DI DETTAGLIO aggiornato "as built") del C2, e di tutta la documentazione elencata nel PIANO DELLA DOCUMENTAZIONE, correlata con il "Progetto Finale" del C2. Presentazione al collaudo del Sistema C2 installato presso COMFORDRAG con i macchinari denominati MOCK-UP di fornitura della ELSAG-DATAMAT.	Entro 90 gg solari dall'accettazione dei lavori svolti della 1ª Unità (ai fini della consegna). Tra i collaudi si dovrà anche prevedere quello del MOCK-UP del sistema una volta installato a COMFORDRAG.
1.3	80%	Presentazione della documentazione nella versione preliminare in bozza.	Entro 180 gg solari dall'accettazione della 1ª Unità.
	20%	Presentazione della documentazione nella versione finale.	Entro 90 gg solari dalla comunicazione di approvazione dei manuali nella versione bozza.
1.4a - 1.4c	70%	Al completamento del primo corso di ogni singolo Sublotto	Entro 60 gg solari dalla comunicazione da parte della MMI della data di "inizio corso".
	30%	Al completamento del secondo corso del singolo Sublotto	Entro 60 gg solari dalla comunicazione da parte della MMI della data di "inizio corso".
1.4d - 1.4h	100%	Al completamento di ogni singolo corso.	Entro 60 gg solari dalla comunicazione da parte della MMI della data di "inizio corso".

10/11

10/11

10/11

Lotto 2

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
2.1a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC.
	40%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar, presso gli stabilimenti del fornitore come riportato nel Piano della Documentazione.	Entro 300 gg solari da DEC.
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 720 gg solari da DEC.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.1b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDNI (Data di messa a disposizione della 1ª Unità).
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 450 gg solari da DDNI
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.2a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 870 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.2b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN2
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN2
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.3a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 1050 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.3b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN3
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN3
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
2.4a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 1080 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.4b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN4
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN4
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.5a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 1200 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.5b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN5
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN5
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.

eff

dl

Aguel

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
2.6a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 1320 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.6b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN6
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN6
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.7a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 1440 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.7b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN7
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN7
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
2.8a	13%	Emissione ordine al fornitore	Entro 90 gg solari da DEC
	12%	Disponibilità del 30% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 60% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	12%	Disponibilità del 90% dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	4%	Disponibilità dei sottoassiemi per il completamento ed assemblaggio del sonar.	Al raggiungimento della Milestone
	37%	Al superamento delle FAT	Entro 1560 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.
2.8b	40%	All'installazione a bordo del sonar ed al superamento dei collaudi a freddo	Entro 180 gg solari da DDN8
	50%	Al superamento delle SAT	Entro 405 gg solari da DDN8
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della unità su cui installato.

eff

dl

Mge

Lotto 3

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
3.1	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 210 gg solari dall'accettazione del PROGETTO DI BASE.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla prima unità.
3.2	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 210 gg solari dall'accettazione del PROGETTO DI BASE.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla seconda unità
3.3	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 210 gg solari dall'accettazione del PROGETTO DI BASE.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla terza unità
3.4	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 90 gg solari da DDN4
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla quarta unità
3.5	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 90 gg solari da DDN4
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla quinta unità
3.6	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 90 gg solari da DDN4
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla sesta unità
3.7	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 90 gg solari da DDN4
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla settima unità.
3.8	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema Hardware completo ai magazzini MMI.	Entro 90 gg solari da DDN4
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla ottava unità
3.9	90%	Al superamento con esito favorevole dei collaudi	Entro 780 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla prima unità.

Lotto 4

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
4.1	90%	Al superamento delle FAT e consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 540 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla prima unità
4.2	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 780 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla seconda unità
4.3	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 930 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla terza unità
4.4	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 1170 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla quarta unità
4.5	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 1350 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla quinta unità
4.6	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 1510 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla sesta unità
4.7	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 1700 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla settima unità
4.8	90%	Al superamento delle FAT e contestuale consegna del sistema UPS completo ai magazzini MMI.	Entro 1880 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT sulla ottava unità

OFF

ON

M20 e'

Lotto 5

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
5.1	100%	Al completamento degli smontaggi e sbarchi degli apparati da retrocedere alla MMI	Entro 30 gg solari da DDN1
5.2	100%	Al completamento degli smontaggi e sbarchi di altri materiali e componenti che non vanno retrocessi.	Entro 60 gg solari da DDN1
5.3	40%	Al completamento della barenatura del pozzo sonar.	Entro 210 gg solari da DDN1
	50%	Al superamento delle SAT.	Entro 360 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.4	60%	Al completamento dell'istallazione dei basamenti del C2 in COC.	Entro 180 gg solari da DDN1
	30%	Al superamento delle SAT.	Entro 360 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.5	60%	Alla disponibilità in cantiere degli apparati TLC.	Entro 180 gg solari da DDN1
	30%	Al superamento delle SAT.	Entro 360 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.6	60%	All'esecuzione delle predisposizioni strutturali propedeutici all'istallazione delle gru.	Entro 150 gg solari da DDN1
	30%	All'avvenuta realizzazione dei basamenti per il container della camera iperbarica.	Entro 240 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.7	60%	Alla pressatura a terra dell'impianto antivegetativo relativo all'unità .	Entro 150 gg solari da DDN1
	30%	Al superamento delle SAT.	Entro 360 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.8	90%	Al superamento delle SAT.	Entro 360 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.9	90%	Al completamento delle lavorazioni in vetroresina per il pozzo sonar.	Entro 300 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.10	90%	Al completamento della costruzione dei pannelli in vetroresina	Entro 150 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.11	90%	Al completamento delle istallazioni dei pannelli in vetroresina.	Entro 240 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.12	60%	Alla costruzione della copertura termoresistente dell'unità	Entro 60 gg solari da DDN1
	30%	Al superamento delle misure di deperming sul materiale sonar relativo all'unità	Entro 330 gg solari da DDN1
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT
5.13	100%	A collaudo con esito favorevole delle attività relative alle lavorazioni (superamento delle SAT aggiuntive per SdC).	Entro 450 gg solari da DDN1

Lotti dal nr.6 al nr.12

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
.1	100%	Al completamento degli smontaggi e sbarchi degli apparati da retrocedere alla MMI.	Entro 30 gg solari da DDNn.
.2	100%	Al completamento degli smontaggi e sbarchi di altri materiali e componenti che non vanno retrocessi.	Entro 60 gg solari da DDNn.
.3	40%	Al completamento della barenatura del pozzo sonar.	Entro 180 gg solari da DDNn.
	50%	Al superamento delle SAT.	Entro 405 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.4	60%	Al completamento dell'installazione dei basamenti del C2 in COC.	Entro 180 gg solari da DDNn.
	30%	Al superamento delle SAT.	Entro 405 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.5	60%	Alla disponibilità in cantiere degli apparati TLC.	Entro 180 gg solari da DDNn.
	30%	Al superamento delle SAT.	Entro 405 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.6	60%	All'esecuzione delle predisposizioni strutturali propedeutici all'installazione delle gru.	Entro 120 gg solari da DDNn.
	30%	All'avvenuta realizzazione dei basamenti per il container della camera iperbarica.	Entro 240 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.7	60%	Alla pressatura a terra dell'impianto antivegetativo relativo all'unità .	Entro 120 gg solari da DDNn.
	30%	Al superamento delle SAT.	Entro 405 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.8	90%	Al superamento delle SAT.	Entro 405 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.9	90%	Al completamento delle lavorazioni in vetroresina per il pozzo sonar.	Entro 300 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.10	90%	Al completamento della costruzione dei pannelli in vetroresina	Entro 150 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.11	90%	Al completamento delle installazioni dei pannelli in vetroresina.	Entro 210 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.
.12	60%	Alla costruzione della copertura termoresistente dell'unità	Entro 60 gg solari da DDNn.
	30%	Al superamento delle misure di deperming sul materiale sonar relativo all'unità	Entro 300 gg solari da DDNn.
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT dell'unità n.

eff

Lotto 13

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
13.1	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR e codifica.	Entro 930 gg solari da DEC
	10%	Alla scadenza della garanzia.	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.2	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 1^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 1^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.3	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 2^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 2^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.4	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 3^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 3^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.5	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 4^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 4^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.6	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 5^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 5^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.7	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 6^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 6^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.8	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 7^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 7^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico
13.9	90%	Alla consegna e presa a carico dei PP.DD.RR. consumabili della 8^ UU.NN.	Entro 60 gg solari dall'accettazione della 8^ UU.NN.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo la presa a carico

VFP

Lotto 14

Sublotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
14.1	100%	Alla consegna del Piano della SICUREZZA.	Entro 90 gg solari da DEC
14.2	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della prima unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della prima unità
14.3	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della seconda unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della seconda unità
14.4	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della terza unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della terza unità
14.5	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della quarta unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della quarta unità
14.6	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della quinta unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della quinta unità
14.7	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della sesta unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della sesta unità
14.8	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della settima unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della settima unità
14.9	100%	Al superamento con esito positivo delle prove SAT della ottava unità e avvenuta consegna della relazione conclusiva dei lavori dell'unità	Entro 30 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della ottava unità

eff

Lotto 15

I termini saranno correlati alle prestazioni svolte sulle singole Unità, ed avranno la medesima durata delle attività contemplate in seno al contratto, oppure quella delle attività che saranno successivamente ordinate.

La fatturazione rimane invariata rispetto al contratto e dovrà essere effettuata ad avvenuto completamento prestazione/fornitura.

L'importo da pagare, per ogni singola attività/prestazione, sarà congruo da apposita Commissione. Per la prima unità cacciamine le modalità di pagamento rimangono invariate rispetto al Contratto.

A partire dalla seconda unità cacciamine i pagamenti relativi alle attività/prestazioni richieste nell'ambito del presente Lotto saranno suddivisi in tre *tranches* (le prime due quadrimestrali ed una finale alla consegna di ciascuna Unità):

In ogni singola *tranches* saranno inseriti i pagamenti di ciascuna attività/prestazione collaudata nel relativo periodo, ed il pagamento avverrà nel seguente modo:

- una prima rata pari al 90% dell'importo.
- la restante rata, pari al 10%, sarà corrisposta alla scadenza del previsto periodo di garanzia decorrente, per tutte le lavorazioni/interventi, dalla data di consegna della relativa Unità Cacciamine.

Alba

Lotti dal 16 al 21

Lotto	% Pagamento	DESCRIZIONE/EVENTO	Termini di adempimento
16	90%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	10 gg solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT della Terza Unità.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della Terza Unità.
17	35%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	150 giorni solari da DDN4.
	30%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	240 giorni solari da DDN4.
	25%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	405 giorni solari da DDN4.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della Quarta Unità
18	35%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	150 giorni solari da DDN5.
	30%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	240 giorni solari da DDN5.
	25%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	405 giorni solari da DDN5.
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della Quinta Unità.
19	35%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	150 giorni solari da DDN6
	30%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	240 giorni solari da DDN6
	25%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	405 giorni solari da DDN6
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della Sesta Unità
20	35%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	150 giorni solari da DDN7
	30%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	240 giorni solari da DDN7
	25%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	405 giorni solari da DDN7
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della Settima Unità
21	35%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	150 giorni solari da DDN8
	30%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	240 giorni solari da DDN8
	25%	Consegna della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività previste e descritta nell'Annesso nr.1 al presente allegato	405 giorni solari da DDN8
	10%	Alla scadenza della garanzia	Al 365 giorno solare dopo il superamento con esito positivo delle prove SAT della Ottava Unità

ANNESSO 1 ALL'ALLEGATO 4 "PIANO TEMPORALE"

Piano della documentazione di comprovante l'esecuzione delle attività dei LOTTI 17 ÷ 21.

Il completamento della documentazione comprovante l'esecuzione delle totalità delle attività di ciascun avanzamento è richiesto al fine di maturare i requisiti per il relativo pagamento.

I AVANZAMENTO (150 giorni solari da DDN_a – con "a" che va da 3 ad 8):

- Sostituzione pompa travaso Drager – Consegna Materiali (X.3):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura.
- Ammodernamento impianto antivegetativo - Completamento attività: (X.5):
 - Biglietto/i di Ingresso
 - COC fornitura;
 - COC installazione.
- Gru MEP- Limitazione carico/sbraccio - Completamento attività (X.6)
 - Biglietto/i di Ingresso
 - COC fornitura;
 - COC installazione.
- UPS - Istante dispositivo ausiliario per il by-pass della rete a 24V DC – Consegna materiali (X.7):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura.
- Realizzazione nuovo accesso prodiero al ponte di castello da interno nave – Consegna materiali (X.8):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura.
- Adeguamento IP56 quadro esistente AGC - Completamento attività (X.17):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura;
 - COC installazione.
- Implementazione comandi a distanza Towed Body Locator (TBL) - Consegna materiali (X.18):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura.

gff

gff

Meat

ANNESSO 1 ALL'ALLEGATO 4 "PIANO TEMPORALE"

II AVANZAMENTO (240 giorni solari da DDN_a – con "a" che va da 3 ad 8):

- Modifica impianto aria SDAI - Consegna materiali (X.1):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura.
- Modifica impianto Camera Iperbarica - Completamento attività (X.2):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura;
 - COC installazione.
- Sostituzione pompa travaso Drager - Completamento attività (X.3):
 - COC installazione.
- UPS- installazione dispositivo ausiliario per il by-pass della rete a 24V DC - Completamento attività (X.7):
 - COC installazione.
- Realizzazione nuovo accesso prodiero al ponte di castello da interno nave - Completamento attività (X.8):
 - COC installazione.
- Progettazione, realizzazione e installazione nuovo impianto Semifisso a CO2 locale verricello prora – Consegna materiali (X.9):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura.
- Adeguamento rete elettrica 230-60 Hz nave - Completamento attività (X.10):
 - Biglietto/i di Ingresso;
 - COC fornitura;
 - COC installazione.
- Installazione pannello ripetizione allarmi - Completamento attività (X.11):
 - COC installazione.
- Implementazione comandi supplementari gru - Completamento attività (X.15):
 - COC installazione.
- Adeguamento locale radio ARD 005 - Completamento attività (X.16):
 - COC installazione.
- Implementazione comandi a distanza Towed Body Locator (TBL) - Completamento attività (X.18):
 - COC installazione.

9/1/11

Ngol.

200

ANNESSE 1 ALL'ALLEGATO 4 "PIANO TEMPORALE"

III AVANZAMENTO (405 giorni solari da DDN_a – con "a" che va da 3 ad 8)

- Modifica impianto aria SDAI - Completamento attività (X.1):
 - COC installazione ricircolo pompa DRAGER.
- Modifica sistemazioni per ormeggio sotto-bordo - Completamento attività (X.4):
 - COC installazione.
- Progettazione, realizzazione e installazione nuovo impianto Semifisso a CO2 locale verricello prora - Completamento attività (X.9):
 - COC installazione.
- Interventi di contromisura su sorgenti in bassa frequenza - Completamento attività (X.12):
 - COC installazione.
- Integrazione area TLC in Plancia - Completamento attività (X.13):
 - COC installazione.
- Integrazione allarme incendio in locale verricello - Completamento attività (X.14):
 - COC installazione.
- Implementazione linea di alimentazione indipendente per proiettori prora - Completamento attività (X.19):
 - COC installazione.
- Implementazione sicurezza per le bombole di stoccaggio ossigeno - Completamento attività (X.20):
 - COC installazione.
- Modifica depositi munizioni - Completamento attività (X.21):
 - COC installazione.

effw

DL

Agre

2017



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - 1ª Divisione
Coordinamento Nuove Costruzioni

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI NUOVI SISTEMI E APPARATI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA,
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO
DI MEZZA VITA**

Autorevolezza

ALLEGATO 5 - Addendum

RIPARTIZIONE MDO E MATERIALI LOTTI DAL NR.16 AL NR.21

INTERMARINE S.p.A.

Enrico Maggi (Maggi)

Handwritten scribbles or marks on the left side of the page.

Handwritten scribbles or marks on the right side of the page.

Handwritten scribbles or marks on the right side of the page.

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DEC3 DA STIPULA III A.A.	DDN da DEC3	DDN da STIPULA III A.A.	MESE RATA DA "DEC3"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T01 stipula (DICEMBRE E 2014)	Quota da revisionare da T01	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)
16		109.578,96						90,00%	€ 98.621,06		-		
									10,00%	€ 10.957,90		-	
17	464.041,73		3	0	3		4	35,00%	€ 162.414,61	7	-		
			3	0	3		8	30,00%	€ 139.212,52	11	-		
			3	0	3		13,5	25,00%	€ 116.010,43	16,5			
			3	0	3		26	10,00%	€ 46.404,17	29	€ 18.561,67	30,0%	70,0%
18	464.041,73		3	13	16		4	35,00%	€ 162.414,61	20	-		
			3	13	16		8	30,00%	€ 139.212,52	24	-		
			3	13	16		13,5	25,00%	€ 116.010,43	29,5	€ 116.010,43	30,0%	70,0%
			3	13	16		26	10,00%	€ 46.404,17	42	€ 46.404,17	30,0%	70,0%
19	464.041,73		3	26	29		4	35,00%	€ 162.414,61	33	€ 162.414,61	30,0%	70,0%
			3	26	29		8	30,00%	€ 139.212,52	37	€ 139.212,52	30,0%	70,0%
			3	26	29		13,5	25,00%	€ 116.010,43	42,5	€ 116.010,43	30,0%	70,0%
			3	26	29		26	10,00%	€ 46.404,17	55	€ 46.404,17	30,0%	70,0%
20	464.041,73		3	39	42		4	35,00%	€ 162.414,61	46	€ 162.414,61	30,0%	70,0%
			3	39	42		8	30,00%	€ 139.212,52	50	€ 139.212,52	30,0%	70,0%
			3	39	42		13,5	25,00%	€ 116.010,43	55,5	€ 116.010,43	30,0%	70,0%
			3	39	42		26	10,00%	€ 46.404,17	68	€ 46.404,17	30,0%	70,0%
21	464.041,73		3	52	55		4	35,00%	€ 162.414,61	59	€ 162.414,61	30,0%	70,0%
			3	52	55		8	30,00%	€ 139.212,52	63	€ 139.212,52	30,0%	70,0%
			3	52	55		13,5	25,00%	€ 116.010,43	68,5	€ 116.010,43	30,0%	70,0%
			3	52	55		26	10,00%	€ 46.404,17	81	€ 46.404,17	30,0%	70,0%

offres

OK

Regel

27/11



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - 1ª Divisione
Coordinamento Nuove Costruzioni

97/04

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI NUOVI SISTEMI E APPARATI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA,
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO
DI MEZZA VITA**

ALLEGATO 5

RIPARTIZIONE MDO E MATERIALI

Dir. Costruzioni (MDO)

INTERMARINE S.p.A.

Emilio Nigali (Reg. 02)

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T0 stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da T0	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)
1.1	1A+1B+1D	€ 11.955.865,00				0,00%	€ 0,00				
				3		20,00%	€ 2.391.173,00	6	-		
				8		20,00%	€ 2.391.173,00	11	-		
				13		20,00%	€ 2.391.173,00	16	-		
				21		20,00%	€ 2.391.173,00	24	-		
	30		20,00%	€ 2.391.173,00	33	2.391.173,00	14,4%	85,6%			
1.2	1C	€ 9.501.998,00				0,00%	€ 0,00				
				3		20,00%	€ 700.399,60	6	-		
				8		20,00%	€ 700.399,60	11	-		
				13		20,00%	€ 700.399,60	16	-		
				21		20,00%	€ 700.399,60	24	-		
	30		20,00%	€ 700.399,60	33	700.399,60	8,2%	91,8%			
1.3	1E	€ 844.298,00				0,00%	€ 0,00				
				33		80,00%	€ 675.438,40	36	225.146,00	2,5%	97,5%
				45		20,00%	€ 168.859,60	48	168.438,00	2,5%	97,5%
1.4a	1Fa	€ 180.098,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 180.098,00	33	49.118,00	1,0%	99,0%
1.4b	1Fb	€ 137.854,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 137.854,00	33	37.597,00	0,9%	99,1%
1.4c	1Fc	€ 92.773,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 92.773,00	33	25.302,00	1,0%	99,0%
1.4d	1Fd	€ 27.469,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 27.469,00	33	7.492,00	-	100,0%
1.4e	1Fe	€ 27.469,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 27.469,00	33	7.492,00	-	100,0%
1.4f	1Ff	€ 27.469,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 27.469,00	33	7.492,00	-	100,0%
1.4g	1Fg	€ 27.469,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 27.469,00	33	7.492,00	-	100,0%
1.4h	1Fh	€ 27.469,00		0		0,00%	€ 0,00				
				30		100,00%	€ 27.469,00	33	7.455,00	4,2%	95,8%
2.1a	2.1a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				10		40,00%	€ 3.807.030,00	13			
				24		37,00%	€ 3.521.502,75	27	754.608,00	90,7%	9,3%
	39		10,00%	€ 951.757,50	42	951.758,00	90,7%	9,3%			
2.1b	2.1b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
				17	6	40,00%	€ 1.695.559,60	26	130.428,00	78,3%	21,7%
				17	12	50,00%	€ 2.119.449,50	32	2.119.449,50	78,3%	21,7%
	17	24	10,00%	€ 423.889,90	44	423.889,90	78,3%	21,7%			
2.2a	2.2a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				14		40,00%	€ 3.807.030,00	17			
				29		37,00%	€ 3.521.502,75	32	1.878.135,00	90,7%	9,3%
	49		10,00%	€ 951.757,50	52	951.758,00	90,7%	9,3%			
2.2b	2.2b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
				29	6	40,00%	€ 1.695.559,60	38	1.695.559,60	78,3%	21,7%
				29	13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	46	2.119.449,50	78,3%	21,7%
	29	25,5	10,00%	€ 423.889,90	58	423.889,90	78,3%	21,7%			
2.3a	2.3a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				18		40,00%	€ 3.807.030,00	21			
				35		37,00%	€ 3.521.502,75	38	2.900.061,00	90,7%	9,3%
	59		10,00%	€ 951.757,50	62	951.758,00	90,7%	9,3%			
2.3b	2.3b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
				45	6	40,00%	€ 1.695.559,60	54	1.695.559,60	78,3%	21,7%
				45	13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	62	2.119.449,50	78,3%	21,7%
	45	25,5	10,00%	€ 423.889,90	74	423.889,90	78,3%	21,7%			

effici

OK

M

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T0 stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da T0	% di Materiali (Ma)	% di ManO d'Opera (Mdo)
2.4a	2.4a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				22		40,00%	€ 3.807.030,00	25	200.370,00	90,7%	9,3%
				36		37,00%	€ 3.521.502,75	39	3.521.502,75	90,7%	9,3%
			69		10,00%	€ 951.757,50	72	951.758,00	90,7%	9,3%	
2.4b	2.4b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
			56		6	40,00%	€ 1.695.559,60	65	1.695.559,60	78,3%	21,7%
			56		13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	73	2.119.449,50	78,3%	21,7%
			56		25,5	10,00%	€ 423.889,90	85	423.889,90	78,3%	21,7%
2.5a	2.5a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				26		40,00%	€ 3.807.030,00	29	827.615,00	90,7%	9,3%
				40		37,00%	€ 3.521.502,75	43	3.521.502,75	90,7%	9,3%
			79		10,00%	€ 951.757,50	82	951.758,00	90,7%	9,3%	
2.5b	2.5b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
			67		6	40,00%	€ 1.695.559,60	76	1.695.559,60	78,3%	21,7%
			67		13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	84	2.119.449,50	78,3%	21,7%
			67		25,5	10,00%	€ 423.889,90	96	423.889,90	78,3%	21,7%
2.6a	2.6a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				30		40,00%	€ 3.807.030,00	33	1.269.010,00	90,7%	9,3%
				44		37,00%	€ 3.521.502,75	47	3.521.502,75	90,7%	9,3%
			89		10,00%	€ 951.757,50	92	951.758,00	90,7%	9,3%	
2.6b	2.6b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
			78		6	40,00%	€ 1.695.559,60	87	1.695.559,60	78,3%	21,7%
			78		13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	95	2.119.449,50	78,3%	21,7%
			78		25,5	10,00%	€ 423.889,90	107	423.889,90	78,3%	21,7%
2.7a	2.7a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				34		40,00%	€ 3.807.030,00	37	1.596.496,00	90,7%	9,3%
				48		37,00%	€ 3.521.502,75	51	3.521.502,75	90,7%	9,3%
			99		10,00%	€ 951.757,50	102	951.758,00	90,7%	9,3%	
2.7b	2.7b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
			89		6	40,00%	€ 1.695.559,60	98	1.695.559,60	78,3%	21,7%
			89		13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	106	2.119.449,50	78,3%	21,7%
			89		25,5	10,00%	€ 423.889,90	118	423.889,90	78,3%	21,7%
2.8a	2.8a	€ 9.517.575,00				0,00%	€ 0,00				
				3		13,00%	€ 1.237.284,75	6			
				39		40,00%	€ 3.807.030,00	42	1.903.515,00	90,7%	9,3%
				52		37,00%	€ 3.521.502,75	55	3.521.502,75	90,7%	9,3%
			109		10,00%	€ 951.757,50	112	951.758,00	90,7%	9,3%	
2.8b	2.8b	€ 4.238.899,00				0,00%	€ 0,00				
			100		6	40,00%	€ 1.695.559,60	109	1.695.559,60	78,3%	21,7%
			100		13,5	50,00%	€ 2.119.449,50	117	2.119.449,50	78,3%	21,7%
			100		25,5	10,00%	€ 423.889,90	129	423.889,90	78,3%	21,7%
3.1	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				20		90,00%	€ 823.776,30	23		79,5%	20,5%
					10,00%	€ 91.530,70	42	86.713,00	79,5%	20,5%	
3.2	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				20		90,00%	€ 823.776,30	23		79,5%	20,5%
					10,00%	€ 91.530,70	52	88.374,00	79,5%	20,5%	
3.3	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				20		90,00%	€ 823.776,30	23		79,5%	20,5%
					10,00%	€ 91.530,70	62	89.184,00	79,5%	20,5%	
3.4	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				50		90,00%	€ 823.776,30	53	823.776,30	79,5%	20,5%
					10,00%	€ 91.530,70	72	91.530,70	79,5%	20,5%	
3.5	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				50		90,00%	€ 823.776,30	53	823.776,30	79,5%	20,5%
					10,00%	€ 91.530,70	82	91.530,70	79,5%	20,5%	

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da TO stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da TO	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)
3.6	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				50		90,00%	€ 823.776,30	53	823.776,30	79,5%	20,5%
				89		10,00%	€ 91.530,70	92	91.530,70	79,5%	20,5%
3.7	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				50		90,00%	€ 823.776,30	53	823.776,30	79,5%	20,5%
				99		10,00%	€ 91.530,70	102	91.530,70	79,5%	20,5%
3.8	3.1	€ 915.307,00				0,00%	€ 0,00				
				50		90,00%	€ 823.776,30	53	823.776,30	79,5%	20,5%
				109		10,00%	€ 91.530,70	112	91.530,70	79,5%	20,5%
3.9	3.1	€ 1.590.036,00				0,00%	€ 0,00				
				26		90,00%	€ 1.431.032,40	29	246.730,00	2,4%	97,6%
				39		10,00%	€ 159.003,60	42	159.004,00	2,4%	97,6%
4.1	4.1	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				18		90,00%	€ 289.622,70	21		85,9%	14,1%
				39		10,00%	€ 32.180,30	42	27.583,11	85,9%	14,1%
4.2	4.2	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				26		90,00%	€ 289.622,70	29	55.697,00	85,9%	14,1%
				49		10,00%	€ 32.180,30	52	32.180,30	85,9%	14,1%
4.3	4.3	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				31		90,00%	€ 289.622,70	34	93.427,00	85,9%	14,1%
				59		10,00%	€ 32.180,30	62	32.180,30	85,9%	14,1%
4.4	4.4	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				39		90,00%	€ 289.622,70	42	133.672,00	85,9%	14,1%
				69		10,00%	€ 32.180,30	72	32.180,30	85,9%	14,1%
4.5	4.5	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				45		90,00%	€ 289.622,70	48	154.465,00	85,9%	14,1%
				79		10,00%	€ 32.180,30	82	32.180,30	85,9%	14,1%
4.6	4.6	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				50		90,00%	€ 289.622,70	53	167.981,00	85,9%	14,1%
				89		10,00%	€ 32.180,30	92	32.180,30	85,9%	14,1%
4.7	4.7	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				56		90,00%	€ 289.622,70	59	181.014,00	85,9%	14,1%
				99		10,00%	€ 32.180,30	102	32.180,30	85,9%	14,1%
4.8	4.8	€ 321.803,00				0,00%	€ 0,00				
				62		90,00%	€ 289.622,70	65	191.526,00	85,9%	14,1%
				109		10,00%	€ 32.180,30	112	32.180,30	85,9%	14,1%
5.1	5.1	€ 88.502,00	17		1	100,00%	€ 88.502,00	21	-	0,0%	100,0%
5.2	5.2	€ 125.084,00	17		2	100,00%	€ 125.084,00	22	-	0,0%	100,0%
5.3	5.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
				17	7	40,00%	€ 590.080,40	27	177.024,00	34,7%	65,3%
				17	12	50,00%	€ 737.600,50	32	737.600,50	34,7%	65,3%
			17	24	10,00%	€ 147.520,10	44	147.520,10	34,7%	65,3%	
5.4	5.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
				17	6	60,00%	€ 221.588,40	26	49.242,00	3,8%	96,2%
				17	12	30,00%	€ 110.794,20	32	110.794,20	3,8%	96,2%
			17	24	10,00%	€ 36.931,40	44	36.931,40	3,8%	96,2%	
5.5	5.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
				17	6	60,00%	€ 438.742,80	26	97.498,00	61,0%	39,0%
				17	12	30,00%	€ 219.371,40	32	219.371,40	61,0%	39,0%
			17	24	10,00%	€ 73.123,80	44	73.123,80	61,0%	39,0%	
5.6	5.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
				17	5	60,00%	€ 1.231.313,40	25	153.914,00	67,4%	32,6%
				17	8	30,00%	€ 615.656,70	28	615.656,70	67,4%	32,6%
			17	24	10,00%	€ 205.218,90	44	205.218,90	67,4%	32,6%	
5.7	5.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
				17	5	60,00%	€ 159.988,80	25	19.999,00	48,0%	52,0%
				17	12	30,00%	€ 79.994,40	32	79.994,40	48,0%	52,0%
			17	24	10,00%	€ 26.664,80	44	26.664,80	48,0%	52,0%	

gfw

OK

Mpe

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T0 stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da T0	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)
5.8	5.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			17		12	90,00%	€ 53.525,70	32	28.547,00	15,9%	84,1%
			17		24	10,00%	€ 5.947,30	44	5.947,30	15,9%	84,1%
5.9	5.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			17		10	90,00%	€ 131.216,40	30	60.561,00	4,6%	95,4%
			17		24	10,00%	€ 14.579,60	44	14.579,60	4,6%	95,4%
5.10	5.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			17		5	90,00%	€ 180.007,20	25	22.501,00	21,0%	79,0%
			17		24	10,00%	€ 20.000,80	44	20.000,80	21,0%	79,0%
5.11	5.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			17		8	90,00%	€ 163.431,90	28	59.430,00	5,0%	95,0%
			17		24	10,00%	€ 18.159,10	44	18.159,10	5,0%	95,0%
5.12	5.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			17		2	60,00%	€ 774.012,00	22			
			17		11	30,00%	€ 387.006,00	31	193.503,00	22,4%	77,6%
			17		24	10,00%	€ 129.002,00	44	129.002,00	22,4%	77,6%
5.13	5.13	€ 300.654,00				0,00%					
			17		15	100,00%	€ 300.654,00	35	183.733,00	0,0%	100,0%
6.1	6.1	€ 88.502,00				0,00%					
			29		1	100,00%	€ 88.502,00	33	88.502,00	0,0%	100,0%
6.2	6.2	€ 125.084,00				0,00%					
			29		2	100,00%	€ 125.084,00	34	125.084,00	0,0%	100,0%
6.3	6.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			29		6	40,00%	€ 590.080,40	38	590.080,40	34,7%	65,3%
			29		13,5	50,00%	€ 737.600,50	46	737.600,50	34,7%	65,3%
			29		25,5	10,00%	€ 147.520,10	58	147.520,10	34,7%	65,3%
6.4	6.4	€ 388.314,00				0,00%	€ 0,00				
			29		6	60,00%	€ 221.588,40	38	221.588,40	3,8%	96,2%
			29		13,5	30,00%	€ 110.794,20	46	110.794,20	3,8%	96,2%
			29		25,5	10,00%	€ 36.931,40	58	36.931,40	3,8%	96,2%
6.5	6.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			29		6	60,00%	€ 438.742,80	38	438.742,80	61,0%	39,0%
			29		13,5	30,00%	€ 219.371,40	46	219.371,40	61,0%	39,0%
			29		25,5	10,00%	€ 73.123,80	58	73.123,80	61,0%	39,0%
6.6	6.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			29		4	60,00%	€ 1.231.313,40	36	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			29		8	30,00%	€ 615.656,70	40	615.656,70	67,4%	32,6%
			29		23	10,00%	€ 205.218,90	55	205.218,90	67,4%	32,6%
6.7	6.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
			29		4	60,00%	€ 159.988,80	36	19.999,00	48,0%	52,0%
			29		13,5	30,00%	€ 79.994,40	46	79.994,40	48,0%	52,0%
			29		25,5	10,00%	€ 26.664,80	58	26.664,80	48,0%	52,0%
6.8	6.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			29		13,5	90,00%	€ 53.525,70	46	53.525,70	15,9%	84,1%
			29		25,5	10,00%	€ 5.947,30	58	5.947,30	15,9%	84,1%
6.9	6.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			29		10	90,00%	€ 131.216,40	42	131.216,40	4,6%	95,4%
			29		23	10,00%	€ 14.579,60	55	14.579,60	4,6%	95,4%
6.10	6.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			29		5	90,00%	€ 180.007,20	37	180.007,20	21,0%	79,0%
			29		23	10,00%	€ 20.000,80	55	20.000,80	21,0%	79,0%
6.11	6.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			29		7	90,00%	€ 163.431,90	39	163.431,90	5,0%	95,0%
			29		23	10,00%	€ 18.159,10	55	18.159,10	5,0%	95,0%
6.12	6.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			29		2	60,00%	€ 774.012,00	34	774.012,00	22,4%	77,6%
			29		10	30,00%	€ 387.006,00	42	387.006,00	22,4%	77,6%
			29		23	10,00%	€ 129.002,00	55	129.002,00	22,4%	77,6%
7.1	7.1	€ 88.502,00				0,00%					
			45		1	100,00%	€ 88.502,00	49	88.502,00	0,0%	100,0%
7.2	7.2	€ 125.084,00				0,00%					
			45		2	100,00%	€ 125.084,00	50	125.084,00	0,0%	100,0%

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da TO stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da TO	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)
7.3	7.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			45		6	40,00%	€ 590.080,40	54	590.080,40	34,7%	65,3%
			45		13,5	50,00%	€ 737.600,50	62	737.600,50	34,7%	65,3%
			45		25,5	10,00%	€ 147.520,10	74	147.520,10	34,7%	65,3%
7.4	7.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
			45		6	60,00%	€ 221.588,40	54	221.588,40	3,8%	96,2%
			45		13,5	30,00%	€ 110.794,20	62	110.794,20	3,8%	96,2%
			45		25,5	10,00%	€ 36.931,40	74	36.931,40	3,8%	96,2%
7.5	7.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			45		6	60,00%	€ 438.742,80	54	438.742,80	61,0%	39,0%
			45		13,5	30,00%	€ 219.371,40	62	219.371,40	61,0%	39,0%
			45		25,5	10,00%	€ 73.123,80	74	73.123,80	61,0%	39,0%
7.6	7.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			45		4	60,00%	€ 1.231.313,40	52	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			45		8	30,00%	€ 615.656,70	56	615.656,70	67,4%	32,6%
			45		23	10,00%	€ 205.218,90	71	205.218,90	67,4%	32,6%
7.7	7.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
			45		4	60,00%	€ 159.988,80	52	159.988,80	48,0%	52,0%
			45		13,5	30,00%	€ 79.994,40	62	79.994,40	48,0%	52,0%
			45		25,5	10,00%	€ 26.664,80	74	26.664,80	48,0%	52,0%
7.8	7.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			45		13,5	90,00%	€ 53.525,70	62	53.525,70	15,9%	84,1%
			45		25,5	10,00%	€ 5.947,30	74	5.947,30	15,9%	84,1%
7.9	7.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			45		10	90,00%	€ 131.216,40	58	131.216,40	4,6%	95,4%
			45		23	10,00%	€ 14.579,60	71	14.579,60	4,6%	95,4%
7.10	7.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			45		5	90,00%	€ 180.007,20	53	180.007,20	21,0%	79,0%
			45		23	10,00%	€ 20.000,80	71	20.000,80	21,0%	79,0%
7.11	7.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			45		7	90,00%	€ 163.431,90	55	163.431,90	5,0%	95,0%
			45		23	10,00%	€ 18.159,10	71	18.159,10	5,0%	95,0%
7.12	7.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			45		2	60,00%	€ 774.012,00	50	774.012,00	22,4%	77,6%
			45		10	30,00%	€ 387.006,00	58	387.006,00	22,4%	77,6%
45		23	10,00%	€ 129.002,00	71	129.002,00	22,4%	77,6%			
8.1	8.1	€ 88.502,00				0,00%	€ 0,00				
56		1	100,00%	€ 88.502,00	60	88.502,00	0,0%	100,0%			
8.2	8.2	€ 125.084,00				0,00%	€ 0,00				
56		2	100,00%	€ 125.084,00	61	125.084,00	0,0%	100,0%			
8.3	8.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			56		6	40,00%	€ 590.080,40	65	590.080,40	34,7%	65,3%
			56		13,5	50,00%	€ 737.600,50	73	737.600,50	34,7%	65,3%
56		25,5	10,00%	€ 147.520,10	85	147.520,10	34,7%	65,3%			
8.4	8.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
			56		6	60,00%	€ 221.588,40	65	221.588,40	3,8%	96,2%
			56		13,5	30,00%	€ 110.794,20	73	110.794,20	3,8%	96,2%
56		25,5	10,00%	€ 36.931,40	85	36.931,40	3,8%	96,2%			
8.5	8.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			56		6	60,00%	€ 438.742,80	65	438.742,80	61,0%	39,0%
			56		13,5	30,00%	€ 219.371,40	73	219.371,40	61,0%	39,0%
56		25,5	10,00%	€ 73.123,80	85	73.123,80	61,0%	39,0%			
8.6	8.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			56		4	60,00%	€ 1.231.313,40	63	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			56		8	30,00%	€ 615.656,70	67	615.656,70	67,4%	32,6%
56		23	10,00%	€ 205.218,90	82	205.218,90	67,4%	32,6%			
8.7	8.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
			56		4	60,00%	€ 159.988,80	63	159.988,80	48,0%	52,0%
			56		13,5	30,00%	€ 79.994,40	73	79.994,40	48,0%	52,0%
56		25,5	10,00%	€ 26.664,80	85	26.664,80	48,0%	52,0%			

off

off

Agosto

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da TO stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da TO	% di Materiali (Ma)	% di Opera (MO)
8.8	8.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			56		13,5	90,00%	€ 53.525,70	73	53.525,70	15,9%	84,1%
			56		25,5	10,00%	€ 5.947,30	85	5.947,30	15,9%	84,1%
8.9	8.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			56		10	90,00%	€ 131.216,40	69	131.216,40	4,6%	95,4%
			56		23	10,00%	€ 14.579,60	82	14.579,60	4,6%	95,4%
8.10	8.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			56		5	90,00%	€ 180.007,20	64	180.007,20	21,0%	79,0%
			56		23	10,00%	€ 20.000,80	82	20.000,80	21,0%	79,0%
8.11	8.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			56		7	90,00%	€ 163.431,90	66	163.431,90	5,0%	95,0%
			56		23	10,00%	€ 18.159,10	82	18.159,10	5,0%	95,0%
8.12	8.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			56		2	60,00%	€ 774.012,00	61	774.012,00	22,4%	77,6%
			56		10	30,00%	€ 387.006,00	69	387.006,00	22,4%	77,6%
			56		23	10,00%	€ 129.002,00	82	129.002,00	22,4%	77,6%
9.1	9.1	€ 88.502,00				0,00%	€ 0,00				
			67		1	100,00%	€ 88.502,00	71	88.502,00	0,0%	100,0%
9.2	9.2	€ 125.084,00				0,00%	€ 0,00				
			67		2	100,00%	€ 125.084,00	72	125.084,00	0,0%	100,0%
9.3	9.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			67		6	40,00%	€ 590.080,40	76	590.080,40	34,7%	65,3%
			67		13,5	50,00%	€ 737.600,50	84	737.600,50	34,7%	65,3%
			67		25,5	10,00%	€ 147.520,10	96	147.520,10	34,7%	65,3%
9.4	9.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
			67		6	60,00%	€ 221.588,40	76	221.588,40	3,8%	96,2%
			67		13,5	30,00%	€ 110.794,20	84	110.794,20	3,8%	96,2%
			67		25,5	10,00%	€ 36.931,40	96	36.931,40	3,8%	96,2%
9.5	9.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			67		6	60,00%	€ 438.742,80	76	438.742,80	61,0%	39,0%
			67		13,5	30,00%	€ 219.371,40	84	219.371,40	61,0%	39,0%
			67		25,5	10,00%	€ 73.123,80	96	73.123,80	61,0%	39,0%
9.6	9.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			67		4	60,00%	€ 1.231.313,40	74	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			67		8	30,00%	€ 615.656,70	78	615.656,70	67,4%	32,6%
			67		23	10,00%	€ 205.218,90	93	205.218,90	67,4%	32,6%
9.7	9.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
			67		4	60,00%	€ 159.988,80	74	159.988,80	48,0%	52,0%
			67		6	30,00%	€ 79.994,40	76	79.994,40	48,0%	52,0%
			67		23	10,00%	€ 26.664,80	93	26.664,80	48,0%	52,0%
9.8	9.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			67		13,5	90,00%	€ 53.525,70	84	53.525,70	15,9%	84,1%
			67		25,5	10,00%	€ 5.947,30	96	5.947,30	15,9%	84,1%
9.9	9.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			67		10	90,00%	€ 131.216,40	80	131.216,40	4,6%	95,4%
			67		23	10,00%	€ 14.579,60	93	14.579,60	4,6%	95,4%
9.10	9.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			67		5	90,00%	€ 180.007,20	75	180.007,20	21,0%	79,0%
			67		23	10,00%	€ 20.000,80	93	20.000,80	21,0%	79,0%
9.11	9.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			67		7	90,00%	€ 163.431,90	77	163.431,90	5,0%	95,0%
			67		23	10,00%	€ 18.159,10	93	18.159,10	5,0%	95,0%
9.12	9.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			67		2	60,00%	€ 774.012,00	72	774.012,00	22,4%	77,6%
			67		10	30,00%	€ 387.006,00	80	387.006,00	22,4%	77,6%
			67		23	10,00%	€ 129.002,00	93	129.002,00	22,4%	77,6%
10.1	10.1	€ 88.502,00				0,00%	€ 0,00				
			78		1	100,00%	€ 88.502,00	82	88.502,00	0,0%	100,0%
10.2	10.2	€ 125.084,00				0,00%	€ 0,00				
			78		2	100,00%	€ 125.084,00	83	125.084,00	0,0%	100,0%

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da TO stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da TO	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)
10.3	10.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			78		6	40,00%	€ 590.080,40	87	590.080,40	34,7%	65,3%
			78		13,5	50,00%	€ 737.600,50	95	737.600,50	34,7%	65,3%
			78		25,5	10,00%	€ 147.520,10	107	147.520,10	34,7%	65,3%
10.4	10.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
			78		6	60,00%	€ 221.588,40	87	221.588,40	3,8%	96,2%
			78		13,5	30,00%	€ 110.794,20	95	110.794,20	3,8%	96,2%
			78		25,5	10,00%	€ 36.931,40	107	36.931,40	3,8%	96,2%
10.5	10.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			78		6	60,00%	€ 438.742,80	87	438.742,80	61,0%	39,0%
			78		13,5	30,00%	€ 219.371,40	95	219.371,40	61,0%	39,0%
			78		25,5	10,00%	€ 73.123,80	107	73.123,80	61,0%	39,0%
10.6	10.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			78		4	60,00%	€ 1.231.313,40	85	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			78		8	30,00%	€ 615.656,70	89	615.656,70	67,4%	32,6%
			78		23	10,00%	€ 205.218,90	104	205.218,90	67,4%	32,6%
10.7	10.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
			78		4	60,00%	€ 159.988,80	85	159.988,80	48,0%	52,0%
			78		6	30,00%	€ 79.994,40	87	79.994,40	48,0%	52,0%
			78		23	10,00%	€ 26.664,80	104	26.664,80	48,0%	52,0%
10.8	10.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			78		13,5	90,00%	€ 53.525,70	95	53.525,70	15,9%	84,1%
			78		25,5	10,00%	€ 5.947,30	107	5.947,30	15,9%	84,1%
10.9	10.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			78		10	90,00%	€ 131.216,40	91	131.216,40	4,6%	95,4%
			78		23	10,00%	€ 14.579,60	104	14.579,60	4,6%	95,4%
10.10	10.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			78		5	90,00%	€ 180.007,20	86	180.007,20	21,0%	79,0%
			78		23	10,00%	€ 20.000,80	104	20.000,80	21,0%	79,0%
10.11	10.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			78		7	90,00%	€ 163.431,90	88	163.431,90	5,0%	95,0%
			78		23	10,00%	€ 18.159,10	104	18.159,10	5,0%	95,0%
10.12	10.12	€ 1.280.020,00				0,00%	€ 0,00				
			78		2	60,00%	€ 774.012,00	83	774.012,00	22,4%	77,6%
			78		10	30,00%	€ 387.006,00	91	387.006,00	22,4%	77,6%
			78		23	10,00%	€ 129.002,00	104	129.002,00	22,4%	77,6%
11.1	11.1	€ 88.502,00				0,00%	€ 0,00				
			89		1	100,00%	€ 88.502,00	93	88.502,00	0,0%	100,0%
11.2	11.2	€ 125.084,00				0,00%	€ 0,00				
			89		2	100,00%	€ 125.084,00	94	125.084,00	0,0%	100,0%
11.3	11.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			89		6	40,00%	€ 590.080,40	98	590.080,40	34,7%	65,3%
			89		13,5	50,00%	€ 737.600,50	106	737.600,50	34,7%	65,3%
			89		25,5	10,00%	€ 147.520,10	118	147.520,10	34,7%	65,3%
11.4	11.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
			89		6	60,00%	€ 221.588,40	98	221.588,40	3,8%	96,2%
			89		13,5	30,00%	€ 110.794,20	106	110.794,20	3,8%	96,2%
			89		25,5	10,00%	€ 36.931,40	118	36.931,40	3,8%	96,2%
11.5	11.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			89		6	60,00%	€ 438.742,80	98	438.742,80	61,0%	39,0%
			89		13,5	30,00%	€ 219.371,40	106	219.371,40	61,0%	39,0%
			89		25,5	10,00%	€ 73.123,80	118	73.123,80	61,0%	39,0%
11.6	11.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			89		4	60,00%	€ 1.231.313,40	96	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			89		8	30,00%	€ 615.656,70	100	615.656,70	67,4%	32,6%
			89		23	10,00%	€ 205.218,90	115	205.218,90	67,4%	32,6%
11.7	11.7	€ 266.648,00				0,00%	€ 0,00				
			89		4	60,00%	€ 159.988,80	96	159.988,80	48,0%	52,0%
			89		6	30,00%	€ 79.994,40	98	79.994,40	48,0%	52,0%
			89		23	10,00%	€ 26.664,80	115	26.664,80	48,0%	52,0%

CFR

0

Algal

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T0 stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da T0	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (Mdo)
11.8	11.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			89		13,5	90,00%	€ 53.525,70	106	53.525,70	15,9%	84,1%
			89		25,5	10,00%	€ 5.947,30	118	5.947,30	15,9%	84,1%
11.9	11.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			89		10	90,00%	€ 131.216,40	102	131.216,40	4,6%	95,4%
			89		23	10,00%	€ 14.579,60	115	14.579,60	4,6%	95,4%
11.10	11.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			89		5	90,00%	€ 180.007,20	97	180.007,20	21,0%	79,0%
			89		23	10,00%	€ 20.000,80	115	20.000,80	21,0%	79,0%
11.11	11.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			89		7	90,00%	€ 163.431,90	99	163.431,90	5,0%	95,0%
			89		23	10,00%	€ 18.159,10	115	18.159,10	5,0%	95,0%
11.12	11.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			89		2	60,00%	€ 774.012,00	94	774.012,00	22,4%	77,6%
			89		10	30,00%	€ 387.006,00	102	387.006,00	22,4%	77,6%
			89		23	10,00%	€ 129.002,00	115	129.002,00	22,4%	77,6%
12.1	12.1	€ 88.502,00				0,00%	€ 0,00				
			100		1	100,00%	€ 88.502,00	104	88.502,00	0,0%	100,0%
12.2	12.2	€ 125.084,00				0,00%	€ 0,00				
			100		2	100,00%	€ 125.084,00	105	125.084,00	0,0%	100,0%
12.3	12.3	€ 1.475.201,00				0,00%	€ 0,00				
			100		6	40,00%	€ 590.080,40	109	590.080,40	34,7%	65,3%
			100		13,5	50,00%	€ 737.600,50	117	737.600,50	34,7%	65,3%
			100		25,5	10,00%	€ 147.520,10	129	147.520,10	34,7%	65,3%
12.4	12.4	€ 369.314,00				0,00%	€ 0,00				
			100		6	60,00%	€ 221.588,40	109	221.588,40	3,8%	96,2%
			100		13,5	30,00%	€ 110.794,20	117	110.794,20	3,8%	96,2%
			100		25,5	10,00%	€ 36.931,40	129	36.931,40	3,8%	96,2%
12.5	12.5	€ 731.238,00				0,00%	€ 0,00				
			100		6	60,00%	€ 438.742,80	109	438.742,80	61,0%	39,0%
			100		13,5	30,00%	€ 219.371,40	117	219.371,40	61,0%	39,0%
			100		25,5	10,00%	€ 73.123,80	129	73.123,80	61,0%	39,0%
12.6	12.6	€ 2.052.189,00				0,00%	€ 0,00				
			100		4	60,00%	€ 1.231.313,40	107	1.231.313,40	67,4%	32,6%
			100		8	30,00%	€ 615.656,70	111	615.656,70	67,4%	32,6%
			100		23	10,00%	€ 205.218,90	126	205.218,90	67,4%	32,6%
12.7	12.7	€ 266.848,00				0,00%	€ 0,00				
			100		4	60,00%	€ 159.988,80	107	159.988,80	48,0%	52,0%
			100		6	30,00%	€ 79.994,40	109	79.994,40	48,0%	52,0%
			100		23	10,00%	€ 26.664,80	126	26.664,80	48,0%	52,0%
12.8	12.8	€ 59.473,00				0,00%	€ 0,00				
			100		13,5	90,00%	€ 53.525,70	117	53.525,70	15,9%	84,1%
			100		25,5	10,00%	€ 5.947,30	129	5.947,30	15,9%	84,1%
12.9	12.9	€ 145.796,00				0,00%	€ 0,00				
			100		10	90,00%	€ 131.216,40	113	131.216,40	4,6%	95,4%
			100		23	10,00%	€ 14.579,60	126	14.579,60	4,6%	95,4%
12.10	12.10	€ 200.008,00				0,00%	€ 0,00				
			100		5	90,00%	€ 180.007,20	108	180.007,20	21,0%	79,0%
			100		23	10,00%	€ 20.000,80	126	20.000,80	21,0%	79,0%
12.11	12.11	€ 181.591,00				0,00%	€ 0,00				
			100		7	90,00%	€ 163.431,90	110	163.431,90	5,0%	95,0%
			100		23	10,00%	€ 18.159,10	126	18.159,10	5,0%	95,0%
12.12	12.12	€ 1.290.020,00				0,00%	€ 0,00				
			100		2	60,00%	€ 774.012,00	105	774.012,00	22,4%	77,6%
			100		10	30,00%	€ 387.006,00	113	387.006,00	22,4%	77,6%
			100		23	10,00%	€ 129.002,00	126	129.002,00	22,4%	77,6%

11/12

n° Lotto subl.	n° VECCHIO sublotto (offerta)	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC	MESE RATA DA "DEC"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T0 stipula (AGOTO 2009)	Quota da revisionare da T0	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (MdO)	
13.1a	21.2	€ 969.139,00		0		0,00%						
				31		100,00%	€ 932.420,28	34	274.241,26	55,0%	45,0%	
13.1b	22.2					0,00%						
				17		12	100,00%	€ 4.589,84	32	1.147,46	55,0%	45,0%
13.1c							0,00%					
				29		13,5	100,00%	€ 4.589,84	43	4.589,84	55,0%	45,0%
13.1d							0,00%					
				45		13,5	100,00%	€ 4.589,84	59	4.589,84	55,0%	45,0%
13.1e							0,00%					
				56		13,5	100,00%	€ 4.589,84	70	4.589,84	55,0%	45,0%
13.1f							0,00%					
			67		13,5	100,00%	€ 4.589,84	81	4.589,84	55,0%	45,0%	
13.1g					0,00%							
		78		13,5	100,00%	€ 4.589,84	92	4.589,84	55,0%	45,0%		
13.1h					0,00%							
		89		13,5	100,00%	€ 4.589,84	103	4.589,84	55,0%	45,0%		
13.1i					0,00%							
		100		13,5	100,00%	€ 4.589,84	114	4.589,84	55,0%	45,0%		
14.1	22.1	€ 27.063,00		0		0,00%						
				3		100,00%	€ 27.063,00	6				
14.2a	22.2	€ 1.102.096,00				0,00%						
				17		12	100,00%	€ 137.762,00	32	73.473,07	55,0%	45,0%
14.2b							0,00%					
				29		13,5	100,00%	€ 137.762,00	46	137.762,00	55,0%	45,0%
14.2c							0,00%					
				45		13,5	100,00%	€ 137.762,00	62	137.762,00	55,0%	45,0%
14.2d							0,00%					
				56		13,5	100,00%	€ 137.762,00	73	137.762,00	55,0%	45,0%
14.2e							0,00%					
				67		13,5	100,00%	€ 137.762,00	84	137.762,00	55,0%	45,0%
14.2f					0,00%							
		78		13,5	100,00%	€ 137.762,00	95	137.762,00	55,0%	45,0%		
14.2g					0,00%							
		89		13,5	100,00%	€ 137.762,00	106	137.762,00	55,0%	45,0%		
14.2h					0,00%							
		100		13,5	100,00%	€ 137.762,00	117	137.762,00	55,0%	45,0%		
15.a	22.3	€ 3.501.944,39				0,00%						
				17		12	100,00%	€ 250.000,00				
15.b							0,00%					
				29		13,5	100,00%	€ 250.000,00				
15.c							0,00%					
				45		13,5	100,00%	€ 250.000,00				
15.d							0,00%					
				56		13,5	100,00%	€ 550.392,39				
15.e							0,00%					
		67		13,5	100,00%	€ 550.388,00						
15.f					0,00%							
		78		13,5	100,00%	€ 550.388,00						
15.g					0,00%							
		89		13,5	100,00%	€ 550.388,00						
15.h					0,00%							
		100		13,5	100,00%	€ 550.388,00						

offer

OL

Alpe

n° Lotto subl.	IMPORTO Lotto/subl.	IMPORTO Lotto/subl.	DDN da DEC3	MESE RATA DA "DEC3"	MESE RATA DA "DDN"	RATA %	IMPORTO RATA	Mesi da T01 stipula (DICEMBR E 2014)	Quota da revisionare da T01	% di Materiali (Ma)	% di Mano d'Opera (Mdo)
16		€ 109.578,96				90,00%	€ 98.621,06		-		
						10,00%	€ 10.957,90		-		
17		€ 464.041,73	0		4	35,00%	€ 162.414,61		-		
			0		8	30,00%	€ 139.212,52	11	-		
			0		13,5	25,00%	€ 116.010,43	16,5	-		
			0		12	10,00%	€ 46.404,17	29	18.561,67	30,0%	70,0%
18		€ 464.041,73	0		4	35,00%	€ 162.414,61	20	-		
			0		8	30,00%	€ 139.212,52	24	-		
			0		13,5	25,00%	€ 116.010,43	29,5	116.010,43	30,0%	70,0%
			0		12	10,00%	€ 46.404,17	42	46.404,17	30,0%	70,0%
19		€ 464.041,73	26		4	35,00%	€ 162.414,61	33	162.414,61	30,0%	70,0%
			26		8	30,00%	€ 139.212,52	37	139.212,52	30,0%	70,0%
			26		13,5	25,00%	€ 116.010,43	42,5	116.010,43	30,0%	70,0%
			26		12	10,00%	€ 46.404,17	55	46.404,17	30,0%	70,0%
20		€ 464.041,73	39		4	35,00%	€ 162.414,61	46	162.414,61	30,0%	70,0%
			39		8	30,00%	€ 139.212,52	50	139.212,52	30,0%	70,0%
			39		13,5	25,00%	€ 116.010,43	55,5	116.010,43	30,0%	70,0%
			39		12	10,00%	€ 46.404,17	68	46.404,17	30,0%	70,0%
21		€ 464.041,73	52		4	35,00%	€ 162.414,61	59	162.414,61	30,0%	70,0%
			52		8	30,00%	€ 139.212,52	63	139.212,52	30,0%	70,0%
			52		13,5	25,00%	€ 116.010,43	68,5	116.010,43	30,0%	70,0%
			52		12	10,00%	€ 46.404,17	81	46.404,17	30,0%	70,0%

Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM)

1° Reparto, 1^a Divisione

Piazzale della Marina, 4

00196 – Roma

PATTO DI INTEGRITA'

relativo al Fascicolo nr 13/01/0137 - Offerta per la "Fornitura delle varianti, modifiche ed integrazioni al Contratto nr. 19869 di repertorio in data 31/07/2009 (Ammodernamento di Mezza Vita dei Cacciamine Classe Gaeta) - CIG: 0941208568 - DP M_D GNAV 0009475 in data 08/04/2014.

tra

NAVARM

e

La Società **Intermarine S.p.A.** (di seguito denominata Intermarine), con sede legale in Sarzana (SP), Via Alta 1, Località Ca' Del Sale, codice fiscale 00802620112, P .I.V.A 00308700111 rappresentata da Livio Corghi in qualità di Amministratore Delegato,

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 del Ministero della Difesa;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

M_D_GNAV_0018838_08-07-2014

gpfar

INTERMARINE S.p.A.
gpfar

Stavizolo

1

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il presente Patto d'Integrità stabilisce la formale obbligazione di Intermarine che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 – Intermarine prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Il contenuto del Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 4 – Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o

gfw

Emil

Alain


五
十
九

raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

Art. 5 – Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la Stazione Appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.


Sarzana, li 04 Luglio 2014

Intermarine S.p.A.




Livio Corghi

(Amministratore Delegato)




INTERMARINE S.p.A.


M_D_GNAV_0018838_08-07-2014



Intermarine



Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. La Spezia REA n. 74804
C.F. 00802620112 P. IVA 00308700111

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI SpA
Unico Socio: RCN Finanziaria SpA

Sede Legale ed Amministrativa:
Via Alta - 19038 SARZANA(SP)
Phone: +39 0187.6171
Fax: +39 0187.674249
Web: www.intermarine.it
Email: mail@intermarine.it

Handwritten signature

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Livio Corghi C.F. CRGLVI46B15C406R nato a Cavriana, Prov. di Mantova, il 15/02/1946 e residente a Roverbella, Prov. di Mantova, in via E. De Nicola n. 8, in qualità di Amministratore Delegato di INTERMARINE S.p.A., C.F. 00802620112 avente la sede in Sarzana, Prov. di La Spezia, Via Alta - Località Cà del Sale, consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

Handwritten signature

DICHIARA

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Allega inoltre alla presente dichiarazione fotocopia della propria Carta d'Identità, su cui ha apposto la firma leggibile in originale.

Sarzana, li 12 Dicembre 2014

INTERMARINE S.p.A.

Livio Corghi

(Amministratore Delegato)

INTERMARINE S.p.A.
Handwritten signature



Corghi
Corghi

INTERMARINE SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

<p>Cognome CORCHI</p> <p>Nome LIVIO</p> <p>nato il 15/02/1946</p> <p>(atto n. SP / 1 / S / As)</p> <p>a. CAVRIANA (MR)</p> <p>Cittadinanza ITALIANA</p> <p>Residenza ROVERBELLA (MN)</p> <p>Via Via E. DE NICOLA N. 8</p> <p>Stato civile CONIUGATO</p> <p>Professione</p> <p>CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI</p> <p>Statura 175 cm</p> <p>Capelli GRIGI</p> <p>Occhi AZZURRI</p> <p>Segni particolari N.N.</p>	<p>Firma del titolare</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROVERBELLA - 12/09/2012</p> <p>Impronta del indice sinistro</p> <p>D'ORDINE DEL SINDACO <i>(Dara-Valentina)</i></p> 
---	--

INTERMARINE S.p.A.
[Signature]

