

12
9102 '97M 90

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

**RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto nr.20319 di Repertorio in data 18/12/2014 (TS SDC Nave CAVOUR).

FASCICOLO NR. 1610/0045 CODICE DI GESTIONE: 239 - CPV: 35511100-0
CAPITOLO: 7120-01 - IMPORTO PROGRAMMATO SO.FU.TRA.: 1.900.000,00
(IVA Esente) - EE.FF.: 2016 - 2018
SMART-CIG: Z210EF568B

Riferimenti:

- a. Contratto nr.20319 di Repertorio in data 18/12/2014 "Fornitura del supporto logistico di tipo *Temporary Support* (V anno) dei Sistemi/Apparati del Sistema di Combattimento della Nuova Unità Maggiore - Nave CAVOUR";
- b. Lettera nr.M_D MCOMLOG nr.0008165 in data 07/04/2016 - E.F. 2016 - 2018 - Cap. 7120-01 - SO.FU.TRA. - Ammodernamenti Minori Linee Operative e relativi supporti logistici - Sostegno Linee Navali TGS-TS (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-XXX) (*mandato*).

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il Contratto in riferimento a. (Contratto Principale) il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), costituito tra le Società SELEX E.S. S.p.A. (Mandataria) ed OTOMELARA S.p.A. (Mandante), ora incorporate nella Società FINMECCANICA, ha acquisito il Supporto Logistico di tipo *Temporary Support* dei Sistemi/Apparati del Sistema di Combattimento della Nuova Unità Maggiore per il V Anno.

Il Contratto Principale, dell'importo complessivo di € 4.999.999,01, prevede una durata di 365 gg.ss. a partire dall'evento contrattuale T₁ = 10/07/2015.

Con la Lettera in riferimento b., MARICOMLOG ha conferito Mandato a questa D.T. per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione di prodotti/servizi necessari a garantire il prosieguo del Supporto di nave CAVOUR con "attività lavorative ed organizzative complementari ed inerenti a tutti i sistemi/impianti/apparati connessi all'efficienza del Sistema di Combattimento" (nel Contratto Principale oggetto del Lotto 6 - "Attività a Richiesta, a Listino e Complementari"), estendendo inoltre l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in modo da assorbire il profilo di competenza, distribuito su tre EE.FF.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'attività in argomento consiste in un incremento di fondi per la fornitura di attività di cui al Lotto 6 con contestuale estensione dei termini contrattuali, a mezzo di Atto Aggiuntivo.

Pertanto si procederà mediante Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con la Società FINMECCANICA S.p.A. (già R.T.I. tra SELEX E.S. S.p.A. ed OTOMELARA S.p.A. nel Contratto Principale).

3. PUBBLICITÀ

Non prevista.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

N.A.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti

Invariate rispetto al Contratto Principale. Verrà variato solo l'importo a disposizione del Lotto 6.

b. Clausola di salvaguardia

Invariate rispetto al Contratto Principale.

c. Revisione prezzi:

Trattandosi di prestazioni a richiesta, da congruire ogni volta a cura di apposite commissioni per l'effettuazione delle analisi di costo ed esame di congruità, a seguito di emissione di offerta e prima dell'ordine da parte dell'Ente Committente, non sarà prevista la revisione dei prezzi contrattuali.

d. Deposito cauzionale e Garanzia:

Deposito cauzionale:

A garanzia degli obblighi assunti, verrà chiesto alla Società FINMECCANICA S.p.A. di presentare una cauzione pari al 5% dell'importo dell'Atto Aggiuntivo contestualmente alla stipula, che sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, purché la Società sia in possesso della certificazione della serie ISO 9001:2008, ai sensi degli Articoli 75 e 113 del D.Lgs. nr.163/2006.

Garanzia:

Sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss. limitatamente alla fornitura dei materiali e PP.dd.RR., dall'accettazione degli stessi.

e. Durata contrattuale.

La durata contrattuale verrà estesa di 906 giorni solari a decorrere dall'ultimo giorno utile prima della scadenza dei termini contrattuali del Contratto Principale. Tale termine, salve eventuali proroghe/sospensive, è fissato al 08/07/2016; la durata contrattuale pertanto è estesa fino al 31/12/2018.

f. Codificazione.

Invariato rispetto al Contratto.

- g. **Assicurazione di Qualità:**
Invariato rispetto al Contratto.
- h. **Subappalto/Subfornitura:**
Invariato rispetto al Contratto.
- i. **Penalità:**
Invariato rispetto al Contratto.
- j. **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**
Invariato rispetto al Contratto.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli Articoli 6 e 10 del D.Lgs. nr.163/2006, il "Responsabile del procedimento" (RUP) è il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Pluriennale

Per la realizzazione del presente programma è previsto un impegno pluriennale gravante sugli EE.FF. 2016 – 2018, articolato come di seguito indicato:

- E.F. 2016: € 100.000,00;
- E.F. 2017: € 100.000,00;
- E.F. 2018: € 1.700.000,00.

La spesa è compresa nella Voce 300 7120-01C 120PB 10 010-XXX, capitolo 7120/1 SO.FU.TRA., area SMM.

b. Perenzione

I pagamenti riferiti alla presente attività saranno completati entro il secondo Esercizio Finanziario successivo a quello in cui sarà iscritto il relativo stanziamento.

Contestualmente al pagamento delle singole prestazioni, sarà liquidata la quota a copertura della garanzia, qualora la Società FINMECCANICA S.p.A., ad avvenuta Verifica di conformità (collaudo) ed accettazione delle forniture, intenda presentare idonea polizza fideiussoria.

c. I.V.A.

La fornitura non sarà soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'Articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, nr.633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di acquisizione beni e servizi destinati a bordo di Unità Navale.

d. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

e. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Invariato rispetto al Contratto.


12

06 MAG. 2016

f. Individuazione del prezzo della fornitura

Trattandosi di prestazioni a richiesta, il prezzo della fornitura sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli ordini, stabiliti da apposite commissioni per l'effettuazione delle analisi di costo ed esame di congruità, nel rispetto della procedura descritta nella Specifica Tecnica contrattuale, fino al tetto massimo disponibile secondo il profilo finanziario di cui al para 8.a.

**IL DIRETTORE DELLA 1^ DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI**



IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;


Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;


DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1^ Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, 06 MAG. 2016



**IL DIRETTORE
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA**



MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

NOTA PER VARIANTE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG.
DIRETTORE NR.12 in data 16/05/2016

Argomento: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto nr.20319 di Repertorio in data 18/12/2014 (TS SDC Nave CAVOUR).

Fascicolo: <u>16/04/0045</u>	C.d.G.: <u>239</u>	Capitolo: 7120-01	CPV: 35511100-0	Importo Programmato: € 1.900.000,00 (IVA Esente)
--	---------------------------	--------------------------	------------------------	--

Riferimenti:

- a. Contratto nr.20319 di Repertorio in data 18/12/2014 "Fornitura del supporto logistico di tipo *Temporary Support* (V anno) dei Sistemi/Apparati del Sistema di Combattimento della Nuova Unità Maggiore - Nave CAVOUR";
- b. Lettera nr.M_D MCOMLOG nr.0008165 in data 07/04/2016 – E.F. 2016 – 2018 – Cap. 7120-01 – SO.FU.TRA. – Ammodernamenti Minori Linee Operative e relativi supporti logistici – Sostegno Linee Navali TGS-TS (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-XXX) (*mandato*);
- c. Lettera nr.M_D MCOMLOG nr.0014405 in data 16/06/2016 – Modello per la gestione dell'architettura sel Sistema di Combattimento MDAF/SysML (*proposta modifica contrattuale per attività Lotto 5 del Contratto 20319*) (FINCA 2);

Prosecuzione: Relazione preliminare nr.012 in data 16 maggio 2016 (FINCA 3).

1. Con la Relazione Preliminare in Prosecuzione è stata rappresentata la necessità di procedere all'acquisizione di prodotti/servizi necessari a garantire il prosieguo del Supporto di nave CAVOUR con "attività lavorative ed organizzative complementari ed inerenti a tutti i sistemi/impianti/apparati connessi all'efficienza del Sistema di Combattimento" (nel Contratto Principale oggetto del Lotto 6 – "Attività a Richiesta, a Listino e Complementari"), estendendo inoltre l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in modo da assorbire il profilo di competenza, distribuito su tre EE.FF..
2. MARICOMLOG, con la lettera in riferimento c. ha prospettato a MARISTAT (VII Reparto ed UGEPROGESO), e per conoscenza a NAVARM, l'opportunità di procedere alla modifica del Lotto 5 del Contratto in argomento. Oggetto del Lotto 5 è la fornitura dell'aggiornamento dell'Architettura del Sistema di Combattimento di Nave CAVOUR, attività la cui conclusione è contrattualmente prevista 425 giorni dalla data di messa a disposizione, da parte dell'Ente Committente dell'Unità (T₁) ovvero entro il 05/09/2016. Alla data odierna le attività del Lotto in parola non hanno ancora avuto inizio in quanto vincolate alla conclusione del

corrispondente Lotto del Contratto 20197 (TS CAVOUR SDC IV Anno) e la comunicazione di MARICOMLOG fa presagire che le attività non potranno essere concluse entro la prevista scadenza del Lotto 5.


3. Per quanto sopra riportato, al fine di rendere possibile quanto richiesto da MARICOMLOG, nelle more della definizione del dettaglio delle modifiche da apportare al Lotto 5 e dell'emissione del relativo Mandato verso questa Direzione, si propone, in occasione della stipula dell'Atto Aggiuntivo di cui alla Relazione Preliminare in titolo, di prolungare anche la durata temporale del Lotto in parola adottando il medesimo criterio già autorizzato per il Lotto 6.

Per autorizzazione da parte della S.V..

**II CAPO DELLA 1^ DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI**




Roma, li 24 GIU. 2016



Visto, si approva

IL DIRETTORE

Il Matteo BISCEGLIA



MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

<p>VARIANTE ALLA "RELAZIONE PRELIMINARE NR.12 IN DATA 16/05/2016 PER IL SIG. DIRETTORE DETERMINAZIONE A CONTRARRE"</p>

Argomento: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto nr.20319 di Repertorio in data 18/12/2014 (TS SDC Nave CAVOUR V Anno).

CONSIDERATO CHE

- MARICOMLOG, con la Lettera nr.14405 in data 16/06/2016 ha prospettato a MARISTAT (VII Reparto ed UGEPROGESO), e per conoscenza a NAVARM, l'opportunità di procedere alla modifica del Lotto 5 del Contratto in argomento (la cui conclusione è contrattualmente prevista 425 giorni dalla data di messa a disposizione, da parte dell'Ente Committente dell'Unità (T₁) ovvero entro il 05/09/2016).
- alla data odierna le attività del Lotto 5 non hanno ancora avuto inizio in quanto vincolate alla conclusione del corrispondente Lotto del Contratto 20197 (TS CAVOUR SDC IV Anno) e la comunicazione di MARICOMLOG fa presagire che le attività non potranno essere concluse entro la prevista scadenza del Lotto in parola.

CONSIDERATA

la necessità di prolungare la durata temporale del Lotto in parola adottando il medesimo criterio già autorizzato per il Lotto 6.

APPROVO

La presente VARIANTE alla Relazione Preliminare nr.12 in data 16/05/2016, relativa ai seguenti paragrafi:

Riferimenti:

I Riferimenti rimangono invariati a meno dell'aggiunta del Riferimento c.:

- c. Lettera nr.M_D MCOMLOG nr.0014405 in data 16/06/2016 – Modello per la gestione dell'architettura sel Sistema di Combattimento MDAF/SysML (proposta modifica contrattuale per attività Lotto 5 del Contratto 20319)

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il paragrafo rimane invariato a meno dell'aggiunta dei due seguenti capoversi:

MARICOMLOG, con la lettera in riferimento c. ha prospettato a MARISTAT (VII Reparto ed UGEPROGESO), e per conoscenza a NAVARM, l'opportunità di procedere alla modifica del Lotto 5 del Contratto in argomento. Oggetto del Lotto 5 è la fornitura dell'aggiornamento dell'Architettura del Sistema di Combattimento di Nave CAVOUR, attività la cui conclusione è contrattualmente prevista 425 giorni dalla data di messa a disposizione, da parte dell'Ente Committente dell'Unità (T₁) ovvero entro il 05/09/2016. Alla data odierna le attività del Lotto in parola non hanno ancora avuto inizio in quanto vincolate alla conclusione del corrispondente Lotto

del Contratto 20197 (TS CAVOUR SDC IV Anno) e la comunicazione di MARICOMLOG fa prevedere che le attività non potranno essere concluse entro la prevista scadenza del Lotto 5.

Per quanto sopra riportato, al fine di rendere possibile quanto richiesto da MARICOMLOG, nelle more della definizione del dettaglio delle modifiche da apportare al Lotto 5 e dell'emissione del relativo Mandato verso questa Direzione, in occasione della stipula dell'Atto Aggiuntivo di cui alla Relazione Preliminare in titolo, sarà prolungata anche la durata temporale del Lotto 5 in parola, adottando il medesimo criterio già proposto per il Lotto 6.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il paragrafo rimane invariato a meno del primo capoverso che viene come di seguito modificato:

L'attività in argomento consiste in un incremento di fondi per la fornitura di attività di cui al Lotto 6 con contestuale estensione dei termini contrattuali del Lotto 6 medesimo e del Lotto 5, a mezzo di Atto Aggiuntivo.

Restano ferme le restanti condizioni.

Roma, li 24 GIU. 2016



IL DIRETTORE
Amministratore Mattéo BISCEGLIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mattéo Bisceglia", written over the typed name.