



1073

27 DIC. 2013

Ministero della Difesa

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO – 1^a DIVISIONE

**RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo al Contratto nr.20125 in data 28/12/2011 per la fornitura delle varianti, modifiche ed integrazioni da apportare al *Temporary Support* dei sistemi/apparati dei sistemi di combattimento delle UU.NN. della Classe ORIZZONTE, UU.NN. classe DE LA PENNE e UU.NN. Classe MAESTRALE ammodernate.

FASCICOLO NR. 13/01/0248 CODICE DI GESTIONE: 239 - CPV: 35511200-1
CAPITOLO: 7120 – IMPORTO PROGRAMMATO: Euro 0,00 – E.F.: 2013
CIG 2714374448 (Legge 136/2010)

RIFERIMENTI:

- a. Contratto nr.20125 di Repertorio in data 28/12/2011;
- b. Lettera nr.CM/CS/VD/130210 in data 12/04/2013 della Società Selex ES (FINCA 1) – *Comunicazione a NAVARM insostenibilità logistica Sotto Sistema IRAS;*
- c. Dispaccio nr.0702245 in data 06/06/2103 di NAVARM (FINCA 2) - *Sospensiva ai Sublotti 2.9, 3.9 e 4.9;*
- d. Dispaccio nr.0702246 in data 06/06/2103 di NAVARM (FINCA 3) - *Comunicazione a MARISTAT SPMM insostenibilità Sotto Sistema IRAS;*
- e. Foglio nr.70054958 in data 25/07/2013 di MARISTAT SPMM (FINCA 4) - *Mandato per impiego fondi IRAS;*
- f. Foglio nr.0000052 in data 03/05/2103 di MARICOMLOG (FINCA 5) - *Comunicazione problematica SLAT;*
- g. Dispaccio nr.0702470 in data 11/06/2013 di NAVARM (FINCA 6) - *Sospensiva Sublotti 2.24, 3.24 e 4.24;*
- h. Lettera nr.CM.CS.VD.130581 in data 04/10/2013 della Società Selex ES (FINCA 7) – *Proposta a NAVARM risoluzione problematiche SLAT;*
- i. Dispaccio nr.0712849 in data 10/10/2013 di NAVARM (FINCA 8) – *Estensione a MARISTAT SPMM possibile risoluzione problematiche SLAT;*
- j. Foglio nr.70074531 in data 21/10/2013 di MARISTAT SPMM (FINCA 9) - *Mandato per impiego fondi SLAT;*

- k. Lettera nr.CL/CM/CS/AC/130198 in data 10/04/2013 della Società Selex ES (**FINCA 10**) – *Invio Nota Tecnica (N.T.) di esplicitazione attività Lotto 5*;
- l. Dispaccio 1/1/3/0005978 in data 16/05/2013 di NAVARM (**FINCA 11**) – *Approvazione Nota Tecnica Lotto 5*;
- m. Lettera nr. CL/CM/CS/AC/130343 in data 29/05/2013 della Società Selex ES (**FINCA 12**) – *Accettazione Approvazione N.T. Lotto 5*.

1. GENERALITÀ:

NAVARM ha stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito fra le Società SELEX ES in qualità di Mandataria (la quale mediante cessione ha rilevato il complesso aziendale SELEX S.I. e mediante fusione per incorporazione la Società SELEX ELSAG a decorrere dal 01 gennaio 2013) ed OTOMELARA, ELETTRONICA e WASS in qualità di Mandanti, un Contratto per l'acquisizione della fornitura del *Temporary Support* dei sistemi/apparati dei sistemi di combattimento delle UU.NN. della Classe ORIZZONTE, delle UU.NN. della Classe DE LA PENNE e delle UU.NN. della Classe MAESTRALE ammodernate (vds. riferimento a.). Nel corso dell'esecuzione del Contratto sono emerse problematiche di sostenibilità logistica relativamente ad alcuni apparati e la necessità di eseguire ulteriori attività di Ingegneria di Campo preventiva, non previste dal Contratto stesso.

Al fine di apportare le necessarie varianti, descritte nel successivo paragrafo, ed in accordo con le determinazioni dello Stato Maggiore (vds. Fogli in riferimento e. e j.), si ritiene opportuno procedere alla redazione di un apposito Atto Aggiuntivo al Contratto in parola.

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO:

- a. In data 12/04/2013, Selex ES ha rappresentato l'impossibilità di garantire il supporto del Sotto Sistema (SS) IRAS di produzione SAGEM (vds. Lettera in riferimento b.). Questa presa d'atto ha comportato, da parte di NAVARM, la messa in sospensiva dei **Sublotti 2.9, 3.9 e 4.9** (vds. Dispaccio in riferimento c.) e l'emissione di una richiesta, verso lo Stato Maggiore (originatore del Mandato) per l'eventuale reimpiego dei fondi derivanti dalla mancata attività (vds. Dispaccio in riferimento d.).
MARISTAT SPM, con il foglio in riferimento e., ha determinato di destinare i suddetti fondi alla Manutenzione dei Lanciatori CMAT (quartine) del SS SLAT imbarcati sulle Fregate ORIZZONTE.
- b. Con il Foglio in riferimento f., MARICOMLOG in qualità di Gestore Contrattuale, ha rappresentato che le Unità DORIA e DUILIO si sarebbero trovate nell'impossibilità di impiegare il Sistema SLAT a causa della mancata periodica sostituzione della Guaina esterna delle cortine trainate (facenti parte della Componente ALERTO del citato SS SLAT).

Nelle more della definizione delle azioni da mettere in atto per la risoluzione della problematica, con il Dispaccio in riferimento **g.** sono state sospese le attività relative al SS SLAT (**Sublotti 2.24, 3.24 e 4.24**). In data 10/10/2013 (vds. Dispaccio in riferimento **i.**) questa D.T. ha esteso a MARISTAT SPMM la proposta della Società Selex ES, condivisa da MARICOMLOG, per il reimpiego dei fondi residuali derivanti dall'annullamento delle attività non ancora svolte, dei citati Sublotti.

MARISTAT, con il Foglio in riferimento **j.**, ha determinato di destinare i citati fondi per il ripristino della piena efficienza delle Cortine trainate del SS SLAT.

- c. Le suddette riduzioni/cancellazioni di attività, con conseguente cancellazione dei relativi Sublotti, comporteranno, per la quota parte corrispondente alle prestazioni non eseguite, una riduzione proporzionale del **Sublotto 1.2** relativo alla Fornitura dei rapporti semestrali e del rapporto conclusivo del TS.

Nel dettaglio ed in accordo con le determinazioni dello Stato Maggiore, saranno introdotte le necessarie varianti e modifiche alla Specifica Tecnica di seguito descritte:

- Revisione di nr.4 Lanciatori CMAT del Sotto Sistema SLAT imbarcati sulle Fregate ORIZZONTE;
- Revisione di nr.3 Cortine idrofoniche trainate del SS SLAT.

Le modifiche apportate alla Specifica Tecnica Contrattuale non comporteranno variazioni del prezzo complessivo del Contratto ma prevedranno unicamente l'impiego del complessivo importo dei Sublotti 2.9, 3.9 e 4.9 (eliminati), e la quota parte, non ancora utilizzata, dell'importo dei Sublotti 1.2, 2.24, 3.24 e 4.24 a copertura delle prestazioni in aumento.

In particolare saranno aggiunti il Lotto 7 ed il Lotto 8 meglio specificati al successivo paragrafo 7.a.

Sono emerse, inoltre, le seguenti necessità:

- estendere l'attività del Lotto 6 (TS con Attività a Richiesta, Listino e Complementari) anche agli apparati per i quali è assicurato il TS completo, attualmente esclusi dalle prestazioni di tipo RLC, al fine di fornire uno strumento che consenta di far fronte ad eventuali obsolescenze, integrando le dotazioni previste;
- dettagliare la fornitura del Lotto 5 come indicato nella Nota Tecnica proposta dal R.T.I. (SELEX ES) con lettera in riferimento **k.**;
- variare le modalità di pagamento del lotto 5 come indicato nel Dispaccio in riferimento **l.**, già accettata dal RTI con la lettera in riferimento **m.**, meglio specificate al successivo para 7.b..

3. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

a. Procedura che si intende adottare:

L'attività in esame consiste in una integrazione del Contratto principale a mezzo di idoneo Atto Aggiuntivo pertanto sarà adottata la Procedura Negoziata.

4. PUBBLICITÀ:

a. Ambito Nazionale:

Non Applicabile.

b. Unione Europea:

Non Applicabile.

c. Ambito EDA:

Non Applicabile.

5. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI:

Non Applicabile

6. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI:

Non Applicabile

7. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI:

a. Suddivisione in Lotti:

La suddivisione in Lotti dell'attività di *Temporary Support* dei sistemi/apparati dei Sistemi di Combattimento delle UU.NN. della Classe ORIZZONTE, UU.NN. Classe DE LA PENNE e UU.NN. Classe MAESTRALE ammodernate, di cui al Contratto in riferimento a., rimane invariata a meno di quanto sotto indicato:

- Lotti/Sublotti esclusi dalla fornitura e/o ridotti:

- **Sublotto 1.2** – Fornitura dei rapporti semestrali e del rapporto conclusivo del TS:
 - ridotto dell'intera quota parte relativa ai Sublotti 2.9, 3.9 e 4.9;
 - ridotto della quota parte rimanente relativa ai Sublotti 2.24, 3.24 e 4.24;
- **Sublotto nr.2.9** – Ingegneria di Campo in modalità TS (SS IRAS): Escluso dalla fornitura;
- **Sublotto nr.3.9** – Ingegneria di Supporto in modalità TS (SS IRAS): Escluso dalla fornitura;
- **Sublotto nr.4.9** – Gestione Materiali in modalità TS (SS IRAS): Escluso dalla fornitura;
- **Sublotto nr.2.24** – Ingegneria di Campo in modalità TS (SS SLAT): Escluso dalla fornitura per la quota parte residua;

- **Sublotto nr.3.24** – Ingegneria di Supporto in modalità TS (SS SLAT):
Escluso dalla fornitura per la quota parte residua;
- **Sublotto nr.4.24** – Gestione Materiali in modalità TS (SS SLAT):
Escluso dalla fornitura per la quota parte residua;
- Lotti/Sublotti aggiunti:
 - **Lotto 7** - Revisione a ore zero dei Lanciatori CMAT:
 - **Sublotto 7.1** – Revisione primo Lanciatore;
 - **Sublotto 7.2** – Revisione secondo Lanciatore;
 - **Sublotto 7.3** – Revisione terzo Lanciatore;
 - **Sublotto 7.4** – Revisione quarto Lanciatore;
 - **Lotto 8** – Sostituzione guaina Cortine idrofoniche Sotto Sistema SLAT:
 - **Sublotto 8.1** – Revisione prima Cortina idrofonica;
 - **Sublotto 8.2** – Revisione seconda Cortina idrofonica;
 - **Sublotto 8.3** – Revisione terza Cortina idrofonica;

b. Condizioni di pagamento:

Le condizioni di pagamento rimangono invariate rispetto al Contratto in riferimento **a.** ma gli importi dei seguenti Sublotti saranno modificati a seguito delle varianti proposte:

Sublotto nr.1.2: non effettuato per la quota parte relativa ai SS IRAS e per la quota parte non eseguita relativa ai SS SLAT;

Sublotti nr.2.9, 3.9 e 4.9: non effettuati;

Sublotti nr.2.24, 3.24 e 4.24: non effettuati per la quota parte non eseguita;

Sublotti nr.5.1, 5.2: 100% del valore dei documenti di ciascun Sublotto nella loro versione finale, dopo l'emissione del Verbale di Verifica di Conformità;

Sublotti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2 e 8.3:

- 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del Sublotto dopo l'emissione, con esito positivo, del relativo Verbale di Verifica di Conformità.
- 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del Sublotto allo scadere del periodo di garanzia

c. Clausola di salvaguardia.

Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento **a.**

d. Revisione prezzi:

Non applicabile.

e. Deposito cauzionale e Garanzia:

Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento **a.**

- f. Durata contrattuale**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
 - g. Codificazione:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
 - h. Assicurazione di Qualità:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
 - i. Subappalto:**
Il subappalto è consentito ai sensi e nei limiti previsti dall'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006.
 - j. Penalità:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
- 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
- 9. ELEMENTI FINANZIARI:**
- a. Impegno Pluriennale:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
 - b. I.V.A.:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
 - c. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato:**
Invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
 - d. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.**
È stato richiesto il CIG per il contratto in riferimento a., ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); per gli atti aggiuntivi il CIG resta invariato.
 - e. Individuazione del prezzo della fornitura:**
Come da analisi tecnico-economica successiva all'offerta del RTI, di massima invariato rispetto al Contratto originale in riferimento a..
- 10. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO COPERTURA FINANZIARIA:**
Non Applicabile.
- 11. PARERI:**
Non Applicabile.

12. ALTRE:

//

Roma, _____


IL CAPO DELLA 1^ DIVISIONE
C.V. Riccardo RAVERA

IL DIRETTORE

VISTO

quanto descritto nei punti da 1 a 12;

CONSIDERATA

la necessità di apportare le varianti migliorative al Contratto in riferimento a) riscontrate nel suo secondo anno di gestione;

DECRETA

1. Che gli Uffici, le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto e alla successiva esecuzione.
2. Che il responsabile del procedimento sia il Capo pro-tempore della 1^ Divisione di NAVARM, C.V. Riccaro RAVERA.

Roma, 27 dicembre 2013




IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Ernesto NENCIONI