

VDA(2) 31/1/2018

VDT
300



DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
I REPARTO – Nuove UU.NN
1ª Divisione – Unità Maggiori

Roma,
Prot. n. 18 DIC. 2017
Classificazione: 160
Allegati:
PdC: CF Giuseppe MANUELE
Tel. 2032555; r1d1s3@navarm.difesa.it

OGGETTO: Contratto n° 20412 di Rep. in data 22/12/2016 (Atto Aggiuntivo al contratto n° 20266 di Rep. in data 20/12/2013) – Varianti nel corso dell'esecuzione contrattuale - riallocazione fondi per i sub-lotti 2.12, 3.14 e 4.14.

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE

Riferimenti:

- a. Contratto nr. 20266 di Rep. in data 20/12/2013
- b. Contratto nr. 20412 di Rep. in data 22/12/2016 AA al C.tto nr. 20266
- c. Foglio M_D MCOMLOG 0014696 in data 31/07/2014 di MARICOMLOG
- d. Foglio M_D MCOMLOG 00029839 in data 05/12/2017 di MARICOMLOG (finca 1).

1. SCOPO

Sottoporre all'attenzione della S.V. la necessità di riallocare i fondi dei sub-lotti 2.12, 3.14 e 4.14 (attualmente sospesi) sul Lotto 6 del contratto in oggetto, stipulato con il RTI costituito fra la società Selex ES S.p.A. (mandataria; ora LEONARDO) e le società Otomelara S.p.A. e WASS S.p.A..

2. SITUAZIONE

Il Contratto 20266 nasce per garantire la fornitura di un *Temporary Support* per i Sistemi/Apparati dei Sistemi di Combattimento delle Unità Navali della Classe Orizzonte, con un importo originario di € 23.800.000,00 suddiviso in 6 lotti, poi incrementati di € 300.000,00 con il decreto dirigenziale nr. 147 del 10/12/2015. Con il successivo AA, Contratto 20412, il valore contrattuale è stato aumentato di ulteriori € 1.300.000,00 e con l'occasione riallocati i fondi del lotto 5, per mutate esigenze, ed esteso i termini contrattuali per il solo Lotto 6 RLC fino al 31/12/2018.

Nella suddivisione contrattuale, i sub-lotti 2.12, 3.14 e 4.14 sono rispettivamente dedicati alla fornitura dell'ingegneria di campo, ingegneria di supporto e gestione materiali del sistema SLAT, per un importo totale di € 1.523.286,00, così suddiviso:

- Sub-lotto 2.12: € 422.486,00;
- Sub-lotto 3.14: € 317.417,00;
- Sub-lotto 4.14: € 783.383,00.

Le perduranti problematiche di efficienza di tale sistema, verificatesi successivamente alla stipula del contratto, hanno indotto MARICOMLOG, con il foglio in riferimento c., a sospendere i citati sub-lotti in data 04/08/2014 (prima del loro avvio). Ad oggi, non avendo registrato significativi cambiamenti, i sub-lotti sono ancora in sospensione. Navarm con dp 11835 in data 05/05/2017 ha sottolineato la necessità di avere indicazioni chiare sui fondi sospesi al fine di poter impostare per tempo eventuali rimodulazioni. MARICOMLOG con il foglio in riferimento d. (**finca 1**), ha chiesto a questa D.T. di riallocare tali risorse dai citati sub-lotti in sospensione al lotto 6 RLC, per poter impiegare tali risorse per ulteriori attività di supporto.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Si chiede pertanto alla S.V., l'autorizzazione ad avviare l'iter amministrativo di variante nel corso dell'esecuzione contrattuale (art. 10 del C.tto – **in finca 2**) per la rimodulazione dell'importo di €

1.523.286,00 (pari al 6,4% del valore complessivo del contratto originario), mediante l'allegato atto di sottomissione (finca 3).

4. COORDINAZIONE

Coordinazione con VDT che

Coordinazione con VDA che

Corrado 03.01.18
Corrado 11/1/18

PER LE DETERMINAZIONI DELLA S.V.

Capo 3ª Sez.
CF MANUELE

CF

2032555

Ca. 1ª Div.
CV BENEDINI

CV

2032548

Ca. 1º Reparto
CA. BENEDETTI

CA

2032540

Assistente
CV BATTAGLIA

15/1
CV

2032502

NAVARM
Segreteria Particolare

Entrata 12 GEN. 2018

Uscita 17 GEN. 2018

Prot. 07

Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 311 del regolamento di cui d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

CIG Z200AB32C1

OGGETTO: Contratto n° 20412 di rep. in data 22/12/2016 – Atto Aggiuntivo al Contratto n° 20266 di rep. in data 20/12/2013 – Fornitura “*Temporary Support*” per sistemi/apparati del Sistema di Combattimento delle UU.NN..

IMPRESA: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la Società Selex ES S.p.A. (mandataria; ora LEONARDO) e le società Otomelara S.p.A. e WASS S.p.A..

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale nr. 187 in data 23.12.2013 è stato approvato il contratto 20266 di rep. in data 20.12.2013, registrato alla Corte dei Conti Reg. fog. 687 in data 01.04.2014;
- che il Contratto n° 20266 di rep. in data 20.12.2013, per un importo complessivo pari a € 23.800.000,00, è articolato in:
 - o Lotto 1: per un importo complessivo di € 695.757,00;
 - o Lotto 2: per un importo complessivo di € 5.357.946,00;
 - o Lotto 3: per un importo complessivo di € 5.015.872,00;
 - o Lotto 4: per un importo complessivo di € 6.455.949,00;
 - o Lotto 5: per un importo complessivo di € 751.749,00;
 - o Lotto 6: per un importo complessivo di € 5.522.727,00;
- che il sub-lotto 2.12 del Contratto n° 20266 di rep. in data 20.12.2013 è pari a € 422.486,00;
- che il sub-lotto 3.14 del Contratto n° 20266 di rep. in data 20.12.2013 è pari a € 317.417,00;
- che il sub-lotto 4.14 del Contratto n° 20266 di rep. in data 20.12.2013 è pari a € 783.383,00;
- che con decreto ministeriale n° 147 in data 10.12.2015 è stato incrementato l'importo del lotto 6 di € 300.000,00, rideterminando l'importo complessivo del contratto a € 24.100.000,00, ed è stato registrato dall' Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa alla partita n.19135;
- che le Società SELEX ES, OTO MELARA e WASS si sono fuse per incorporazione nella

OK *unipennini*

Società ora LEONARDO S.P.A. con sede in Roma Piazza Monte Grappa n. 4 (C.F. 00401990585) come comunicato con lettera nr. FNM/SIC/SPS/011-2016 del 25/01/2016 di FINMECCANICA S.p.A. e del successivo cambio della denominazione sociale comunicato con lettera di LEONARDO S.P.A. assunta con protocollo M_D GNAV REG2016 0019914 in data 18/07/2016;

- che con decreto ministeriale n° 113 in data 30.12.2016 è stato approvato il contratto 20412 di rep. in data 22.12.2016, registrato alla Corte dei Conti Fog. N. 1-416 in data 28.02.2017;
- che il Contratto n° 20412 di rep. in data 22.12.2016, ha incrementato l'importo complessivo contrattuale di € 1.300.000,00 (rideterminando l'importo complessivo contrattuale a € 25.400.000,00), ha esteso i termini contrattuali del Lotto 6 al 31.12.2018 ed ha rimodulato l'importi dei Lotti 5 e 6 in:
 - o Lotto 5: per un importo complessivo di € 127.797,33;
 - o Lotto 6: per un importo complessivo di € 7.746.678,67;
- che Navarm con il dp. M_D GNAV 11835 in data 05/05/2017 ha sottolineato la necessità di indicazioni operative sull'impiego e/o risoluzione delle problematiche;
- che il Comando Logistico della Marina Militare, con il fg. M_D MCOMLOG 29839 in data 05.12.2017, ha rappresentato che, a causa della deficitaria situazione di efficienza del Sistema SLAT (che necessitava di tempi per il ripristino ben oltre la scadenza del contratto 20412) e della conseguente mancata esecuzione dei sub-lotti 2.12, 3.14 e 4.14, per cause non imputabili alla Ditta LEONARDO S.p.A., ha l'esigenza di trasferire i fondi non utilizzati dei lotti 2, 3 e 4 (in particolare sub-lotti 2.12, 3.14 e 4.14) sul lotto 6, mantenendo inalterata la durata, la struttura e l'importo complessivo del contratto;
- che si riconosce la sussistenza dei presupposti perché l'Amministrazione richieda la variante contrattuale esercitando la facoltà richiamata all'art.10 "Varianti nel corso dell'esecuzione contrattuale" del Contratto in oggetto, in applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, art.311 "Varianti introdotte dalla stazione appaltante", comma 2 e 4, in quanto sussistono cause impreviste ed imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente;
- che l'importo oggetto di variante è pari ad € 1.523.286,00, corrispondente al 6,4% del prezzo originale del contratto di € 23.800.000,00, poi incrementato con l'aumento entro il 5% e con successivo Atto Aggiuntivo a € 25.400.000,00;
- che l'importo dei lotti, a seguito di detta variante, viene così rideterminato:
 - o Lotto 1: per un importo complessivo di € 695.757,00;
 - o Lotto 2: per un importo complessivo di € 4.935.460,00;

- Lotto 3: per un importo complessivo di € 4.698.455,00;
 - Lotto 4: per un importo complessivo di € 5.672.566,00;
 - Lotto 5: per un importo complessivo di € 127.797,33;
 - Lotto 6: per un importo complessivo di € 9.269.964,67;
-
- che con questa variante vengono stralciati dall'oggetto di fornitura contrattuale i sub-lotti 2.12, 3.14 e 4.14;
 - che le condizioni di Pagamento sono invariate e rimangono come da contratto in oggetto;
 - che le condizioni per il Deposito cauzionale sono invariate e rimangono come da contratto in oggetto;
 - che le condizioni per la Garanzia sono invariate e rimangono come da contratto in oggetto;
 - che le condizioni relative ai Termini contrattuali sono invariate e rimangono come da contratto in oggetto.

Con il presente atto

SI CONVIENE

quanto segue:

L'ing. Luigi COSTANZO, nato a Napoli il 11/07/1983, in qualità di procuratore speciale della Società LEONARDO S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa, 4 (C.F: n° 004001990585), come risulta dalla visura camerale in data 14.09.2016 e dalla procura n. 7167 di Rep. in data 14 dicembre 2016, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutte le varianti alle attività del presente atto alle stesse condizioni del contratto sopracitato.

Il presente atto è sin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Roma, _____

p. LA SOCIETA'

(Ing. Luigi COSTANZO)

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Il Responsabile Unico del Procedimento

(C.V. Valerio BENEDINI)