



05  
02 MAR. 2015

# Ministero della Difesa

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI  
1° REPARTO - 1^ DIVISIONE**

**RELAZIONE PRELIMINARE  
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**ARGOMENTO:** Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al contratto nr. 19839 di Rep. in data 18/03/2009 (V Atto Aggiuntivo CAVOUR).

**FASCICOLO N° 15/01/0010 CODICE di GESTIONE: 239 CPV: 35511100-0  
CAPITOLO: 7120-01 – IMPORTO PROGRAMMATO: 0,00 - (I.V.A. Esente) – E.F.  
2015 - CIG: 092985194F**

**Riferimento:** CAVOUR - contratto nr. 19839 di Rep. in data 18/03/2009 per fornitura di attività aggiuntive necessarie per il completamento della piattaforma e del sistema di combattimento nel periodo di fine garanzia e del completamento del supporto logistico integrato della piattaforma (V Atto Aggiuntivo CAVOUR).

## **1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO**

Con il Contratto in riferimento sono state acquisite dalla Società Fincantieri S.p.A. le prestazioni di adeguamento dell'allestimento della Piattaforma (SDP) e del Combattimento (SDC) da eseguire nel periodo di fine garanzia, e le prestazioni di completamento del supporto logistico integrato (SLI) della Piattaforma di Nave CAVOUR.

Mentre le attività di adeguamento dell'allestimento sono concluse, quelle di completamento del SLI sono in fase di esecuzione in quanto connesse a manutenzioni correttive ancora in corso. Infatti il contratto in oggetto prevede, all'art. 4 (PREZZO) para 4.4.2, la possibilità di acquistare materiali destinati a costituire gli stock di PP.dd.RR. di bordo e di terra utilizzando risorse non spese per l'esecuzione di manutenzioni correttive, al completamento della fornitura di 130.000 punti di efficienza (raggiunti il 10/10/2013) e non oltre 300 giorni solari da detto evento (scaduti il 06/08/2014). Alla data di scadenza, non è stato possibile emettere l'ordine in quanto non era ancora definibile la cifra disponibile né l'elenco delle PP.dd.RR. da acquisire. Ad oggi la disponibilità economica residua è stimata in 3.492.171,79 euro, cifra in fase di definizione a valle del processo di

contabilizzazione delle manutenzioni correttive, la cui conclusione è stimata per metà 2015. Atteso quanto sopra, al fine di rendere fruibili i fondi residui ancora disponibili per l'acquisto dei PP.dd.RR destinati a costituire gli stock di bordo e di terra, si rende necessario rimodulare i termini di adempimento, stato delle forniture e collaudo mediante la stipula di un atto aggiuntivo al contratto in parola. La modifica contrattuale proposta, che non comporta variazioni in termini del prezzo complessivo, si concretizzerà nel prevedere l'acquisto finale dei PP.dd.RR. e dei materiali destinati a costituire gli stock di bordo e di terra non più entro i 300 giorni solari dal raggiungimento dei 130.000 punti di efficienza, bensì entro i 300 giorni solari dal completamento dell'esame e delle approvazioni dei documenti tecnici correlati al completamento delle manutenzioni correttive ordinate.

## **2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

L'attività in argomento consiste in una rimodulazione temporale delle attività oggetto di fornitura del contratto principale a mezzo di idoneo Atto Aggiuntivo a "costo zero". Pertanto si procederà mediante Procedura Negoziata con FINCANTIERI S.p.A..

## **3. PUBBLICITA'**

N.A.

## **4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI**

Non sarà prevista l'aggiudicazione per lotti separati.

## **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

N.A.

## **6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

### **a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti**

Invariate rispetto al Contratto Principale.

### **b. Clausola di salvaguardia**

Invariate rispetto al Contratto Principale.

### **c. Revisione prezzi:**

Invariate rispetto al Contratto Principale.

### **d. Deposito cauzionale e Garanzia:**

Deposito cauzionale

Invariato rispetto al Contratto.

Garanzia

Invariato rispetto al Contratto.

### **e. Durata contrattuale.**

La durata complessiva contrattuale rimane vincolata ai tempi necessari all'A.D. per l'esame e le approvazioni dei documenti tecnici correlati al completamento dell'ultima manutenzione correttiva allo scopo di definire la disponibilità economica

residua del sublotto 3.3.4.. Da tale data, decorreranno i 300 gg entro cui l'A.D. dovrà emettere l'ordinativo finale delle PP.dd.RR. finalizzato al completamento della dotazione costituente gli stock di bordo e di terra e la cui presentazione al collaudo dovrà avvenire entro 1300 giorni solari dalla comunicazione del termine dei Lavori di Fine Garanzia della piattaforma di Nave Cavour (scadenza 31/03/2017, invariata rispetto al C.tto 19839).

**f. Codificazione.**

Invariato rispetto al Contratto.

**g. Assicurazione di Qualità:**

Invariato rispetto al Contratto.

**h. Subappalto/Subfornitura:**

Invariato rispetto al Contratto.

**i. Penalità:**

Invariato rispetto al Contratto.

**j. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Invariato rispetto al Contratto.

**7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 del D. Lgs. 163/2006 il "Responsabile del procedimento" (RUP) è il Capo pro-tempore della 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, CV Andrea BENEDETTI.

**8. ELEMENTI FINANZIARI**

**a. Impegno Pluriennale**

N.A.

**b. Perenzione**

I fondi riferiti alla suddetta attività sono perenti alla data della firma del presente Atto Aggiuntivo. La richiesta di reinscrizione dei fondi per i successivi pagamenti avrà luogo ad avvenuta Verifica di conformità, consegna ed accettazione delle forniture.

**c. I.V.A.**

N.A.

**d. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.**

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

**e. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.**

Il CIG è invariato rispetto al Contratto in quanto trattasi di Atto Aggiuntivo.

**f. Individuazione del prezzo della fornitura**

Le varianti alla fornitura del Contratto previste nel presente Atto Aggiuntivo non comporteranno oneri aggiuntivi per l'A.D..

**9. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA**

N.A.

**10. PARERI**

N.A.

**11. ALTRE**

Invariate rispetto al Contratto.

**II DIRETTORE DELLA 1<sup>^</sup> DIVISIONE  
C.V. Andrea BENEDETTI**

Visto: *Concordo*

**IL CAPO DEL I REPARTO NN.CC.  
C.A. Salvatore IMBRIANI**

**IL DIRETTORE**

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 11;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

**DECRETA**

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1<sup>^</sup> Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma,

**2 MAR. 2015**

**IL DIRETTORE  
Amn. Isp. Matteo BISCEGLIA**