



Ministero della Difesa
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
V.D.A. -11^a DIVISIONE
IL DIRETTORE**

Decreto n. 67

**FASC. 14/01/0095
T/582/V in aumento TS CAVOUR
CIG 4407860922**

- VISTI** i RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 827 e successive modifiche;
- VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- VISTO** il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- VISTO** il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- VISTO** il D.P.R. 15/12/2012, n. 236;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 28/01/2016 con il quale il Ministro della Difesa ha approvato il “Piano della Performance” 2016-2018 e ha diramato la Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2016, ripartendo gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio di previsione della spesa dell’Amministrazione Difesa;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. SGD/010 del 04/02/2016 con il quale il Segretario Generale della Difesa/DNA ha attribuito ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale dell’area tecnico-amministrativa e delle unità organizzative dello stesso Segretariato la gestione delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli del C.R.A. Segretariato Generale;
- VISTO** il D.D. n. 160 del 24/12/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2013, di approvazione del contratto n. 20191 di repertorio in data 20/12/2012 stipulato con il R.T.I. costituito dalla società Fincantieri S.p.A. (mandataria) e dal Consorzio Navalmeccanico Taranto (mandante) per la fornitura del supporto logistico, per la piattaforma di Nave CAVOUR, di tipo “*Temporary Support*”, articolato nel Lotto A per un importo di € 6.850.000,00 e nel Lotto B (opzionale) di € 4.907.222,74, per un importo complessivo di € 11.757.222,74;

- VISTO** il D.D. n. 31, in data 25/07/2014 con cui è stato approvato l'aumento nei limiti del quinto del valore contrattuale della fornitura del Sublotto A4 per l'importo di € 400.000,00 ;
- VISTO** il D.D. n. 30 in data 07/08/2014 con cui è stato approvato l'esercizio del diritto di opzione relativo al Lotto B;
- VISTO** il D.D. n. 133 del 27/11/2015 con cui è stato approvato l'aumento della fornitura del sublotto B4 per € 500.000,00;
- CONSIDERATO** che a seguito del primo aumento sul sublotto A4 pari ad € 400.000,00 e di quello attuale sul sublotto B.4 pari a € 500.000,00, per un totale di € 900.000,00 (corrispondente al 7,65% del prezzo complessivo originale di € 11.757.222,74) l'importo del contratto n. 20191 di repertorio in data 20/12/2012 viene complessivamente rideterminato in € 12.657.222,74;
- VISTO** l'Atto Aggiuntivo 20380 di Rep. in data 14.07.2016, stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra la Società Fincantieri S.p.A. (mandataria) e il Consorzio Navalmeccanico Taranto (mandante) per la "Fornitura del supporto logistico per la piattaforma di Nave CAVOUR di tipo Temporary Support" (TS), col quale sono stati modificati i termini di adempimento per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto 20191 di Rep. in data 20.12.2012, prolungandoli di 365 giorni solari, senza alcun aumento di costi;
- VISTO** che con D.D. n.21 del 04/08/2016 è stato approvato il predetto Atto Aggiuntivo di rep. n. 20380 in data 14/07/2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/09/2016;
- CONSIDERATO** che durante l'esecuzione contrattuale, il Comando Logistico della Marina Militare, con il fg. M_D MCOMLOG 0026043 in data 04.11.2016 e con il fg. M_D MCOMLOG 0027262 in data 16.11.2016, in seguito all'incremento dell'attività operativa di Nave Cavour, non prevista all'epoca della stipula del precitato Atto Aggiuntivo, ha conferito mandato per acquisire ulteriori attività di ingegneria di campo correttiva (Sublotto B.4) per una somma pari a € 1.400.000,00;
- VISTO** l'appunto per il Sig. Direttore n. 40 in data 23/11/2016, in esito al quale è stato autorizzato l'aumento del sublotto B4 per una somma pari ad € 1.400.000,00 avvalendosi della facoltà di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, previa sottoscrizione, da parte del R.T.I., di un atto di sottomissione, così come previsto dall'art 311 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che l'incremento delle prestazioni ingegneristiche è dovuto principalmente all'aumento degli obblighi connessi con il quadro

generale di crisi che interessa la sicurezza e la stabilità dell'Area Mediterranea e, in particolare, con l'intensificazione delle missioni di controllo dei flussi migratori dal Nord Africa;

CONSIDERATO che a seguito dei precedenti aumenti pari ad € 900.000,00 e di quelli attuali pari a € 1.400.000,00, per un totale di € 2.300.000,00, corrispondente al 19,56% del prezzo originale del contratto di € 11.757.222,74, l'importo del contratto stesso viene complessivamente rideterminato in € 14.057.222,74;

VISTI il modello B/MARISTAT INV protocollo UPGF/00279/I del 06/12/2016, per l'importo di € 500.000,00 ed il modello B/MARISTAT INV protocollo UPGF/00280/I del 06/12/2016, per l'importo di € 900.000,00;

VISTO l'atto di sottomissione, sottoscritto dalla Fincantieri S.p.A. in data 12/12/2016;

CONSIDERATO che dalla commessa in esame, ai sensi dell'art. 111 del R.C.G.S., non deriva una variazione in aumento nel valore del patrimonio dello Stato, trattandosi di prestazioni di Ingegneria di Campo, del tipo correttiva, da effettuarsi su apparati di proprietà della M.M.I.;

CONSIDERATO che le prestazioni, oggetto del presente contratto, non sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R 633/1972, in quanto riferite a beni destinati a bordo di Unità Navali;

DECRETA

E' approvato l'aumento della fornitura nei limiti del quinto del valore contrattuale.

La spesa di € 1.400.000,00(Euro unmilionequattrocentomila/00) è imputata al capitolo 7120/01 del Bilancio dello Stato (Centro di Responsabilità n.3, macroaggregato 21.1.9) per l'E.F. 2016.

Roma,

per **IL DIRETTORE** a.p.s.
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA

Il Vice Direttore Amministrativo
Dirigente Dott. Michele della VENTURA