



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
2° Reparto – 5ª Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: Contratto n. 946 di Rep. del 28/10/2020 relativo al supporto logistico delle principali linee elicotteri *Legacy* (AB205, AB206, AB212, AB412, A109).). VSP 200 7120-40C 120PB 11 032-004 Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della difesa programma MCO E.I.– **Stipula Atto Aggiuntivo per rimodulazione lotti contrattuali.**

Riferimento:

- a. Contratto n. 946 di Rep. del 28/10/2020;
- b. Fg. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0208218 in data 20 giugno 2022 di SME- IV Reparto Logistico.

Seguito:

Relazione Preliminare e Determina a Contrarre n. ARM/054/20/0323 del 21 maggio 2020.

1. **SCOPO**

Chiedere l'autorizzazione per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 946 di Rep. senza variazione dell'importo contrattuale complessivo.

2. **PRECEDENTI E SITUAZIONE**

- a. Al fine di soddisfare le esigenze dell'E.I., a seguito di mandato da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità ha stipulato con la società LEONARDO S.p.A., il contratto n. 946 di Rep. per il supporto logistico relativo alle flotte *Legacy* in dotazione all'Esercito Italiano.
- b. Successivamente, con la lettera in riferimento b), lo Stato Maggiore dell'Esercito, in esito alla dichiarazione di fuori servizio della linea MRH-109A, ha conferito ulteriore mandato per l'avvio delle attività necessarie alla stipula di un Atto Aggiuntivo al contratto che recepisca le seguenti varianti :n
 - cancellazione degli *items* specificati nel verbale di concordamento allegato alla lettera in riferimento b., relativi alla fornitura a quantità determinata, di parti di ricambio della linea elicotteri MRH-109A per un importo di € 49.033,53;
 - incremento di € 49.033,53 della quota non programmata del contratto in essere.

Al riguardo, ricorrendo i presupposti dell'Art.101 del D.P.R. 236/2012 del codice degli appalti, è stata individuata la necessità di stipulare un Atto Aggiuntivo al contratto n. 946 di Rep del 28/10/2020 teso a rimodulare i lotti contrattuali senza variazione dell'importo contrattuale complessivo.

Il profilo finanziario del contratto n. 946 di Rep. attualmente approvato, che rimarrà invariato, è riportato nella tabella seguente:

E.F.	2020	2021	2022	TOTALE
7120-40C	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.000.000,00

3. **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto precede, tenuto conto dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, si ritengono sussistere le condizioni di cui all'articolo 101 del DPR 236/2012 per la stipula di un atto aggiuntivo, senza oneri aggiuntivi per l'A.D., in cui recepire le modifiche richieste.

ESTENSORI DELLA PRATICA:

IL CAPO DELLA 9ª DIVISIONE - *Dirig. ARLOTTA Dott. Antonio*

IL CAPO DELLA 5ª DIVISIONE *Col. Ing s.SM Giulio ERMIO*

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe