



MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
2° Reparto – 6ª Divisione

**NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 89 DEL 03/06/2020**

Prot. n. 263/ 165

Roma 21 OTT. 2020

Codice Sicos: 063/20/0273

Oggetto: LdB 2018 – Art. 1 Co. 95 – Sviluppo di sistemi ICT specifici per le Forze Armate e mantenimento della flotta operante _____ OMI333 _____

Riferimento: lettera n. M_D SSMD REG2020 0047532 17-03-2020 di SMD VI

1. PREMESSA

- a. In data 03.06.2020 è stata firmata dal Direttore di TELEDIFE la Relazione Preliminare e Determina a Contrarre n. 89 per una procedura negoziata con la Fabaris S.p.A. per l'acquisizione di:

_____ OMI333 _____

I fondi stanziati dall'O.P. per l'impresa in questione sono stati allocati come indicato dalla lettera di mandato in riferimento in accordo alla seguente tabella:

	E.F. 2020	E.F. 2021	E.F. 2022	Totale
Importi	€ 500.000,00	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 1.700.000,00

- b. A seguito di verbale di valutazione tecnico-economica firmato in data 01.10.2020 è stato congruito l'importo di € 1.324.853,77 IVA esente con il seguente cronoprogramma di cassa, coordinato per le vie brevi con lo SMD VI:

	E.F. 2020	E.F. 2021	E.F. 2022	Totale
Importi	€ 0,00	€ 717.403,77	€ 607.450,00	€ 1.324.853,77

2. MODIFICHE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE/DAC IN OGGETTO

Si riportano di seguito le modifiche della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 89 del 03.06.2020 dovute alla variazione dell'impegno dei fondi sugli EE..FF indicate nel punto precedente.

MODIFICA n° 1

Il paragrafo "6 PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI"

Era:

Data presunta inizio prestazioni:

Anno 2020: € 500.000,00 IVA esente

Anno 2021: € 700.000,00 IVA esente

Anno 2022: € 500.000,00 IVA esente

Totale € 1.700.000,00 IVA esente

Diventa:

Anno 2020: € 0,00 IVA esente

Anno 2021: € 717.403,77 IVA esente

Anno 2022: € 607.450,00 IVA esente

Totale € 1.324.853,77 IVA esente

MODIFICA n° 2

Il paragrafo "12 TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE"

Era:

----- OMISSIS -----

Diventa:

OMSPIS

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

as

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

