



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

2° Reparto – 6ª Divisione

NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 060 DEL 23/04/2020

Prot. nr.: 264/ 160
Codice S.I.Co.S.: TEL/064/20/0163

Roma 14/10/2020

Oggetto: Adeguamento e aggiornamento delle capacità operative a standard NATO/Multinazionale –
Adeguamento dei sistemi M-DLP _____ OMISSIS _____

Riferimenti:

- a. Lettera nr. M_D SSMD REG2020 0060558 del 20-04-2020 (Mandato);

I. AZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

a. Premessa

Con la lettera a riferimento, il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa ha dato mandato per la formalizzazione contrattuale delle seguenti attività relative ai sistemi MDLP dell'Amministrazione Difesa:

----- OMISSIS -----

Per soddisfare il mandato di SMD VI Reparto è stata predisposta ed approvata la Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre (RP/DAC) nr.060 in data 23/04/2020 per la stipula di un Contratto a seguito di una “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara” con la società LEONARDO S.p.A..

Il finanziamento che SMD VI aveva indicato nel Mandato di cui alle Lettere a riferimento era di Euro € **880.000,00 IVA esente** (come indicato nel “Documento di Mandato EF 2019” alla VSP¹ 160 7120-39C 120PB 12 104-193 “LdB 2019 - Art.1 co.95 della Legge 30.12.2018 n. 145”) con la seguente previsione del profilo di cassa:

Anno	VSP 12 104-193
2020	880.000,00 €
<i>totale</i>	<i>880.000,00 €</i>

b. Situazione che ha portato alla Nota

1) Importo del Contratto e suddivisione in Lotti

A seguito dei lavori della Commissione di Valutazione Tecnico-Economica è stato ritenuto congruo dall'AD ed accettato dalla Ditta in data 16/07/2020, l'importo pari a € **762.066,86 IVA Esente** per le attività di cui sopra, suddiviso nei seguenti 2 Lotti:

¹ VSP: voce di Spesa

Lotto	Importo (IVA Esente)	Inizio attività	Durata Attività (in gg. Solari)
Lotto 1 (Avanzamento)	€ 280.950,47	Registrazione contratto	---OMISSIS---
Lotto 2 (Finale)	€ 481.116,39	Registrazione contratto	---OMISSIS---

2) Necessità di nuovo cronoprogramma di cassa.

A causa di problematiche tecnico-amministrative il contratto --- di Rep. è stato stipulato solo in data 07/10/2020 e quindi considerando i tempi di esecuzione dei due lotti del contratto ed il fatto che il pagamento delle fatture deve avvenire entro il 5 dicembre p.v., non risulta possibile attuare il profilo di cassa previsto dal finanziamento.

Pertanto si è reso necessario richiedere la rimodulazione del finanziamento ---OMISSIS--- ---OMISSIS--- allo SMD VI (sentito per le vie brevi e di concorde avviso), secondo il seguente cronoprogramma di cassa:

Anno	VSP 12 104-193
2020	280.950,47 €
2021	481.116,39 €
<i>totale</i>	<i>762.066,86 €</i>

2. **MODIFICHE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE/DAC IN OGGETTO**

Per quanto sopra si riportano di seguito le modifiche della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre nr.060 in data 23/04/2020 che recepiscono le variazioni relative agli importi ed alle tempistiche di previsione della spesa.

MODIFICA nr.1

Nel paragrafo "5. Elementi Finanziari" sono da effettuare le seguenti modifiche:

ERA

... omissis ...

Finanziamento pluriennale: NO Numero EE.FF: 1

Esercizi finanziari: 2020

... omissis ...

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 880.000,00

... omissis ...

Totale impegno previsto per l'attività: € 880.000,00

DIVENTA

... omissis ...

Finanziamento pluriennale: SI Numero EE.FF: 2

Esercizi finanziari: 2020 2021

... omissis ...

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 762.066,86

... omissis ...

Totale impegno previsto per l'attività: € 762.066,86

MODIFICA nr.2

Il paragrafo 6. "Profilo previsionale dei pagamenti" viene interamente sostituito come di seguito:

Data presunta inizio prestazioni: Ottobre 2020

<u>Anno</u>	<u>Importo contratto</u>
2020	280.950,47 €
2021	481.116,39 €
<i>Totale</i>	<i>762.066,86 €</i>

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

OK

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

