

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
II Reparto 7^a Divisione**

NOTA INTEGRATIVA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 274/101 DEL 24/05/2023

Prot. № 274 / 170

Roma, 15/08/2023

Codice Sicos: **TEL/072/23/0116**
CUP (Codice Unico Progetto): **D46G21002310006**

Oggetto: PNRR, "Cybersecurity", Investimento 1.5 Cybersecurity M1 C1 I1.5 WP 5 "Migrazione nuova infrastruttura dominio utenti e FF.AA."
Migrazione utenti e servizi dalla Foresta Unica Multi Dominio (FUMD-NG) alla Mono Foresta Mono Dominio - Nuova Generazione (MFMD - NG).

In considerazione del prolungamento dei tempi di stipula del contratto a causa di ritardi nella finalizzazione del Piano Operativo da parte dell'RTI, si rende necessario modificare i tempi di esecuzione contrattuale al fine di rispettare la tempistica prevista dal PNRR. Pertanto, tenuto conto che è stato già approvato il citato Piano Operativo e inseriti contrattualmente i tempi corretti, il paragrafo 12 della Determina a Contrarre n. 274/101 del 24/05/2023 è sostituito come segue.

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

<i>Nr. lotto</i>	<i>Descrizione attività (eventuale)</i>	<i>Inizio attività</i>	<i>Durata</i>
1	Migrazione utenti e servizi dalla Foresta Unica Multi Dominio (FUMD-NG) alla Mono Foresta Mono Dominio - Nuova Generazione (MFMD - NG).		

IL DIRETTORE

Ten. Gen. ing.  **ANGELO GERVASIO**