

VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E

VERIFICA DI CONFORMITÀ

AdA n. 33-21bis del 27-07-2021 all'AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020

2^a consegna frazionata del Lotto 3, 1^a consegna frazionata del Lotto 4

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 15 (quindici) del mese di maggio, presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale (RM), il sottoscritto 1° Lgt. Carmelo DE LUCA, in qualità di Collaudatore Unico, nominato dal Vice Direttore Tecnico di TELEDIFE con Determinazione n. DIR/127 in data 03-05-2023, ha ultimato le attività di verifica di ultimazione delle prestazioni e di conformità relative alla 2^a consegna frazionata del lotto 3 (*Fornitura PdR*) e alla 1^a consegna del lotto 4 (*Fornitura PdR*) dell'Atto di Adesione (AdA) n. 33-21bis del 27-07-2021 all'Accordo Quadro (AQ) n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato con Leonardo S.p.A.;

PRESA VISIONE

della seguente documentazione: -----

- AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato tra il Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) e la Leonardo S.p.A., sede legale in piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, di seguito denominata Ditta, per servizi di supporto logistico per diverse famiglie di assetti/sistemi/materiali CIS della Leonardo S.p.A., tramite la fornitura sia di nuovi MSI (*Maintenance Significantive Item*) che di servizi di manutenzione straordinaria/correttiva di MSI guasti; -----
- AdA n. 33-21bis del 27-07-2021 (Cod. di Adesione n. 2021.0006869,



- CIG: Z843109F08) al citato AQ, stipulato tra TELEDIFE e Leonardo S.p.A. per la “Fornitura di parti di ricambio per il Supporto Logistico del Parco TLC dell’E.I.”, importo AdA pari a € 2.130.962,77 + IVA;-
- f.n. M_D GTEL REG2021 0001945 02-02-2021, con cui TELEDIFE notifica alla Leonardo S.p.A. l’avvenuta registrazione del D.D. n. 346 del 28-12-2018, con cui si approva l’AQ in parola;-----
 - f.n. M_D GTEL REG2021 0018794 27-09-2021, con cui TELEDIFE notifica alla Leonardo S.p.A. l’avvenuta registrazione del D.D. n. 153 del 24-08-2021, con cui si approva l’AdA in parola; -----
 - f.n. M_DE0012000 REG2021 0185397 17-09-2021 con cui SME VI Reparto autorizza l’acquisizione delle PdR disponibili con consegne frazionate;-----
 - Atto Autorizzativo n. 52 del 04-10-2021, con cui il Direttore di TELEDIFE autorizza la consegna frazionata;-----
 - f.n. M_DGTEL REG2021 0019446 05-10-2021 con cui TELEDIFE richiede a Leonardo S.p.A. di approntare quanto prima le PdR in fornitura anche tramite consegne frazionate;-----
 - lett. prot. n. ELE/ITA/BU/CSS/0461.23/MC del 17-04-2023, con cui Leonardo S.p.A. comunica la disponibilità, a partire dal 20-04-2023, alla verifica di conformità dei materiali dei lotti 3 (€ 128.349,52 + IVA) e 4 (€ 74.308,22 + IVA), riportati in allegato, presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale, per un importo totale pari a € 202.657,74 + IVA;-----
 - C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/00419 rev.02 del 02-05-2023, C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/00420 rev.00 del 30-03-2023, C.o.C n.

ELE/ITA/PM/23/00610 rev.00 del 30-03-2023, C.o.C. n.

ELE/ITA/PM/23/00651 rev.00 del 05-04-2023 e C.o.C. n.

ELE/ITA/PM/23/00657 rev.01 del 04-05-2023, relativi ai materiali della 2^ consegna frazionata del lotto 3 e della 1^ consegna frazionata del lotto 4;-----

- report dei test di collaudo interni, prodotti dalla Leonardo S.p.A.; -----

CONSIDERATO CHE

- il termine ultimo per l'approntamento dei lotti 3 e 4 risulta essere il 30-04-2022;-----

ACCERTATO

che i materiali di cui ai lotti 3 e 4, riportati nei citati C.o.C., sono effettivamente pronti per le attività di verifica di conformità;-----

EFFETTUATA

con esito favorevole la verifica dei materiali forniti in termini di quantità e qualità e, a campione, test funzionali, allo scopo di accertarne la rispondenza a quanto previsto dall'AdA;-----

DICHIARA CHE

- Leonardo S.p.A. ha effettivamente approntato i materiali di cui alle consegne frazionate dei lotti 3 e 4, riportati nei citati C.o.C., con un ritardo di 355 giorni rispetto a quanto previsto; -----

- per detti materiali Leonardo S.p.A. ha ottemperato agli obblighi di Codificazione, come previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro; -----

- le attività di verifica di conformità previste per i materiali di cui alla 2^ consegna frazionata del lotto 3 ed alla 1^ consegna frazionata del lotto 4 dell'AdA n. 33-21bis del 27-07-2021 all'AQ n. 525 di Rep. del

22-12-2020, per un importo pari a € 202.657,74 + IVA, escluse le penali, hanno avuto esito positivo e pertanto **ne propone l'accettazione.**

L'Ing. Antonio LONGOBARDI, Rappresentante della Leonardo S.p.A., giusta procura del 19-05-2020, Repertorio n. 13301, Raccolta n. 6452 dello studio notarile De Franchis di Roma, accetta le risultanze riportate e nulla ha da eccepire.

Redatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

(Ing. Antonio LONGOBARDI)

Firmato digitalmente da
Antonio Longobardi

CN = Longobardi Antonio
SerialNumber = TINIT-LNGNTN64B01FB39J
C = IT
Data e ora della firma: 15/05/2023 10:45:40

IL COLLAUDATORE UNICO

(1° Lgt. Carmelo DE LUCA)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CARMELO DE LUCA

In Data/On Date:
lunedì 15 maggio 2023 15:22:16

VISTO:

IL CAPO DELLA 4^ DIVISIONE

(Col. ing. RN Giuseppe BONOMO)

IL CAPO DEL 1° REPARTO

(Brig. Gen. G.A.r.n. LANZILLOTTI ing. Antonio)

IL VICE DIRETTORE TECNICO

(C.A. Giuseppe DE CUIA)

VISTO, SI APPROVA

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. ing. Angelo GERVASIO)