



CERTIFICATO ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Contratto n. 428 di Rep. del 12-12-2019

Lotti 1 (5^ Consegna Frazionata) e 2 (4^ Consegna Frazionata)

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 6 (sei) del mese di ottobre i sottoscritti

1° Lgt. Fiorenzo DE DUONNI e Lgt. Sandro PORCU, nominati rispettivamente

Direttore dell'Esecuzione (DdE) ed Assistente del DdE del Contratto n. 428 di Rep.

del 12-12-2019 con determinazione n. DIR/076/19-0119 del 09-03-2020 del

Direttore di TELEDIFE, -----

PRESA VISIONE

della seguente documentazione:-----

- contratto n. 428 di Rep. del 12-12-2019 stipulato tra il Ministero della Difesa -

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) e la

Leonardo S.p.A., di seguito denominata Ditta, sede legale in piazza Monte Grappa,

4 - 00195 Roma, per la "Fornitura di parti di ricambio per apparati radio e

terminali satellitari in dotazione all'E.I." per un importo contrattuale pari a

€ 3.392.389,74 + IVA;-----

- f.n. M_D GTEL REG2020 0003224 20-02-2020, con cui TELEDIFE notifica

l'avvenuta registrazione del D.D. n. 252 del 13-12-2019, con cui si approva il

contratto in parola;-----

- comunicazioni di Leonardo S.p.A. di chiusura collettiva aziendale per un totale di

n. 13 giorni nel periodo dal 20-02-2020 al 29-11-2020 (Lotto 1) e di n. 48 giorni

nel periodo dal 20-02-2020 al 20-10-2021 (Lotto 2);-----

• comunicazione del 23-12-2019, prot. ingresso n. M_DGTEL REG2020

0002332 10-02-2020, chiusure: 01-06-2020 (1 giorno), 07-12-2020 (1 giorno).

dal 24 al 31 dicembre 2020 (8 giorni);-----

	<ul style="list-style-type: none"> lett. prot. n. LDO/ELE/P/0026789/20 SAS-IT del 23-07-2020, chiusura: dal 10 	
	al 21 agosto 2020 (12 giorni); -----	
	<ul style="list-style-type: none"> comunicazione del 01-03-2021, prot. ingresso n. M_DGTEL REG2021 	
	0005545 23-03-2021, chiusura: 12-07-2021 (1 giorno); -----	
	<ul style="list-style-type: none"> lett. prot. n. LDO/ELE/P/0017859/21 SAS-IT del 27-04-2021, chiusure: dal 4 al 	
	5 gennaio 2021 (2 giorni), 02-04-2021 (1 giorno), 06-04-2021 (1 giorno), dal	
	31-05-2021 al 01-06-2021 (2 giorni), 25-06-2021 (1 giorno), 29-06-2021	
	(1 giorno), dal 9 al 25 agosto 2021 (17 giorni); -----	
	- lett. prot. n. LDO/ELE/P/0014389/20 SAS-IT del 10-04-2020, con cui Leonardo	
	S.p.A. ha segnalato l'emergenza sanitaria in corso come evento di Forza Maggiore,	
	riservandosi di definirne in seguito l'impatto sull'esecuzione del Lotto 1;-----	
	- lett. prot. n. LDO/ELE/P/0031190/20 SAS-IT del 07-09-2020, con cui Leonardo	
	S.p.A. ha richiesto una proroga del termine di ultimazione delle prestazioni del	
	Lotto 1 per causa di Forza Maggiore (art. 21 del contratto) fino al 15-02-2021, per	
	un periodo dichiarato pari a 79 giorni, ma pari a 78 giorni per il periodo calcolato	
	dal 29-11-2020 al 15-02-2021; -----	
	- f. n. M_DGTEL REG2021 0009402 13-05-2021 con cui TELEDIFE concede una	
	proroga dei termini di ultimazione delle prestazioni del Lotto 1 fino al 15-02-2021;	
	- f. n. M_DE0012000 REG2021 0048222 05-03-2021, con cui SME VI Reparto	
	richiede l'acquisizione dei materiali fornibili nell'ambito del contratto in parola	
	tramite consegne frazionate; -----	
	- Atto Autorizzativo n. 85 del 15-03-2021, con cui il Direttore di TELEDIFE	
	autorizza la consegna frazionata;-----	
	- f. n. M_DGTEL REG2021 0005015 16-03-2021 con cui TELEDIFE ha richiesto	
	un report sullo stato di avanzamento del contratto ed un elenco dettagliato dei	

materiali disponibili, al fine di procedere alla consegna frazionata degli stessi;-----

- lett. prot. n. ELE/ITA/BU/CSS/1058.23/RB del 27-09-2023, protocollo in ingresso

a TELEDIFE n. M_D A009822 REG2023 0019099 29-09-2023, con cui Leonardo

S.p.A. comunica la disponibilità a eseguire, presso il proprio stabilimento di

Pomezia, la verifica dei materiali disponibili dei Lotti 1 (*Fornitura di P.d.R.*) e 2

(*Fornitura di P.d.R.*), elencati rispettivamente nei C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01693

rev. 00 del 21-09-2023 e n. ELE/ITA/PM/23/01695 rev. 02 del 05-10-2023; -----

- C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01693 rev. 00 del 21-09-2023, in cui sono riportati i

materiali del Lotto 1 effettivamente approntati, per un importo complessivo pari a

€ 2.038,96 + IVA; -----

- C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01695 rev. 02 del 05-10-2023, in cui sono riportati i

materiali del Lotto 2 effettivamente approntati, per un importo complessivo pari a

€ 23.580,76 + IVA; -----

CONSIDERATO CHE

- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni relative al Lotto 1 era fissato

in 270 giorni solari dalla decorrenza del contratto e, tenuto conto della proroga

concessa, il termine ultimo per l'ultimazione delle prestazioni del Lotto 1 era

fissato al 15-02-2021; -----

- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni relative al Lotto 2 era fissato

in 600 giorni solari dalla decorrenza del contratto e, tenuto conto dei giorni di

sterilizzazione, il termine ultimo per l'ultimazione delle prestazioni del Lotto 2 è

fissato al 29-11-2021; -----

DICHIARA CHE

- i materiali del Lotto 1, limitatamente a quelli riportati nel citato C.o.C. n.

ELE/ITA/PM/23/01693 rev. 00 del 21-09-2023 (€ 2.038,96 + IVA), e del Lotto 2,

limitatamente a quelli riportati nel citato C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01695 rev. 02

del 05-10-2023 (€ 23.580,76 + IVA), per un importo complessivo pari a

€ 25.619,72 + IVA, sono effettivamente pronti per le attività di verifica di

conformità; -----

- per detti materiali Leonardo S.p.A. ha ottemperato agli obblighi di Codifica, come

previsto all'art. 13 del contratto; -----

- Leonardo S.p.A. ha approntato i materiali del Lotto 1, limitatamente a quelli

riportati nel C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01693 rev. 00 del 21-09-2023, con un

ritardo di 954 giorni rispetto a quanto previsto. -----

- Leonardo S.p.A. ha approntato i materiali del Lotto 2, limitatamente a quelli

riportati nel C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01695 rev. 02 del 05-10-2023, con un

ritardo di 667 giorni rispetto a quanto previsto. -----

L'Ing. Antonio LONGOBARDI, Rappresentante della Leonardo S.p.A., giusta

procura del 19-05-2020, Repertorio n. 13301, Raccolta n. 6452 dello studio notarile

De Franchis di Roma, accetta le risultanze riportate e nulla ha da eccepire. -----

Redatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. -----

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Ing. Antonio LONGOBARDI

Firmato digitalmente da

Antonio Longobardi

CN = Longobardi Antonio

SerialNumber =

TIN =

C =

Data e ora della firma: 06/10/2023

11:53:03

L'ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Lgt. Sandro PORCU

Firmato Digitalmente da/Sign

SANDRO PORCU

In Data/On Date:

venerdì 6 ottobre 2023 13:04:22

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1° Lgt. Fiorenzo DE DUONNI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FIRORENZO DE DUONNI

In Data/On Date:

venerdì 6 ottobre 2023 13:07:37