

VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E

VERIFICA DI CONFORMITÀ

AdA n. 2022.0011991 del 14-07-2022 all'AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020

3^ consegna frazionata del Lotto 1

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 17 (diciassette) del mese di luglio, presso lo stabilimento della TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale (RM), il sottoscritto 1° Lgt. Carmelo DE LUCA, in qualità di Collaudatore Unico, nominato dal Vice Direttore Tecnico di TELEDIFE con Determinazione n. DIR/194 in data 28-06-2023, ha ultimato le attività di verifica di ultimazione delle prestazioni e di conformità relative alla 3^ consegna frazionata del lotto 1 (*Fornitura PdR*) dell'Atto di Adesione (AdA) n. 2022.0011991 del 14-07-2022 all'Accordo Quadro (AQ) n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato con Leonardo S.p.A.; -----

PRESA VISIONE

della seguente documentazione:-----

- AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato tra il Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) e Leonardo S.p.A., sede legale in piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, di seguito denominata Ditta, per servizi di supporto logistico per diverse famiglie di assetti/sistemi/materiali CIS della Leonardo S.p.A., tramite la fornitura sia di nuovi MSI (*Maintenance Significant Item*) che di servizi di manutenzione straordinaria/correttiva di MSI guasti; -----
- f.n. M_D GTEL REG2021 0001945 02-02-2021, con cui TELEDIFE



	notifica a Leonardo S.p.A. l'avvenuta registrazione del D.D. n. 346	
	del 28-12-2018, con cui si approva l'AQ in parola;-----	
	- AdA n. 2022.0011991 del 14-07-2022 (Cod. di Adesione n.	
	2022.0011991, CIG: Z1136DA313) al citato AQ, stipulato tra	
	TELEDIFE e Leonardo S.p.A. per la " <i>Fornitura di parti di ricambio</i>	
	<i>per il Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) Sistemi CSI –</i>	
	<i>Supporto Logistico dei sistemi CIS</i> ", importo AdA pari a	
	€ 2.045.529,95 + IVA;-----	
	- f.n. M_D A009822 REG2022 0015321 03-08-2022, con cui si	
	rettifica l'importo dell'IVA complessiva riportata nell'AdA, che da	
	€ 450.016,60 diventa € 450.016,59;-----	
	- Atto Autorizzativo n. 47 del 24-08-2022, con cui il Direttore di	
	TELEDIFE autorizza l'anticipata esecuzione e la consegna	
	frazionata;-----	
	- f.n. M_D A009822 REG2022 0016187 25-08-2022, con cui	
	TELEDIFE dispone l'anticipata esecuzione dell'AdA;-----	
	- f.n. M_D A009822 REG2022 0016196 25-08-2022, con cui	
	TELEDIFE richiede a Leonardo S.p.A. di approntare quanto prima	
	le PdR in fornitura anche tramite consegne frazionate;-----	
	- f.n. M_D A009822 REG2022 0019038 06-10-2022, con cui	
	TELEDIFE notifica a Leonardo S.p.A. l'avvenuta registrazione del	
	D.D. n. 194 del 05-08-2022, con cui si approva l'AdA in parola;----	
	- lett. prot. n. ELE/ITA/BU/CSS/0656.23/MC del 31-05-2023, con cui	
	Leonardo S.p.A. comunica la disponibilità, a partire dal 08-06-2023,	
	alla verifica di conformità dei materiali del lotto 1 riportati in allegato	

presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale (RM);

- C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/00782 rev.00 del 04-05-2023, C.o.C. n.

ELE/ITA/PM/23/00803 rev.00 del 09-05-2023 e C.o.C. n.

ELE/ITA/PM/23/00893 rev.02 del 19-06-2023, relativi ai materiali

di cui alla 3^ consegna frazionata del lotto 1, per un importo totale

pari a € 349.886,59 + IVA;-----

- report dei test di collaudo interni, prodotti dalla Leonardo S.p.A.;---

CONSIDERATO CHE

- il termine ultimo per l'approntamento del lotto 1 risulta essere il

30-09-2022; -----

ACCERTATO

che i materiali di cui al lotto 1, riportati nei citati C.o.C., sono

effettivamente pronti per le attività di verifica di conformità;-----

EFFETTUATA

con esito favorevole la verifica dei materiali forniti in termini di

quantità e qualità e, a campione, test funzionali, allo scopo di

accertarne la rispondenza a quanto previsto dall'AdA; -----

DICHIARA CHE

- Leonardo S.p.A. ha effettivamente approntato i materiali di cui alla

3^ consegna frazionata del lotto 1, riportati nei citati C.o.C., con un

ritardo di ■■■ giorni rispetto a quanto previsto; -----

- per detti materiali Leonardo S.p.A. ha ottemperato agli obblighi di

Codificazione, come previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro;-----

- le attività di verifica di conformità previste per i materiali di cui alla

3^ consegna frazionata del lotto 1 dell'AdA n. 2022.0011991 del

14-07-2022 all'Accordo Quadro n. 525 di Rep. del 22-12-2020, per un importo pari a € 349.886,59 + IVA, escluse le penali, hanno avuto esito positivo e pertanto **ne propone l'accettazione.**-----

L'Ing. Antonio LONGOBARDI, Rappresentante della Leonardo S.p.A., giusta procura del 19-05-2020, Repertorio n. 13301, Raccolta n. 6452 dello studio notarile De Franchis di Roma, accetta le risultanze riportate e nulla ha da eccepire. -----

Redatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.-----

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

(Ing. Antonio LONGOBARDI)

Firmato digitalmente da
Antonio Longobardi
CN = Longobardi, Antonio
SerialNumber = TINI
C = IT
Data e ora della firma: 17/07/2023 11:42:19

IL COLLAUDATORE UNICO

(1° Lgt. Carmelo DE LUCA)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CARMELO DE LUCA
In Data/On Date:
lunedì 17 luglio 2023 12:05:15

VISTO:

IL CAPO DELLA 4^ DIVISIONE

(Col. ing. RN Giuseppe BONOMO)

IL CAPO DEL 1° REPARTO

(Brig. Gen. G.A.r.n. LANZILLOTTI ing. Antonio)

IL VICE DIRETTORE TECNICO

(C.A. Giuseppe DE CUIA)

VISTO, SI APPROVA

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. ing. Angelo GERVASIO)