

VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E

VERIFICA DI CONFORMITÀ

AdA n. 33-21bis del 27-07-2021 all'AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020

3^ consegna frazionata del Lotto 3, 2^ consegna frazionata del Lotto 4

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 17 (diciassette) del mese di luglio, presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale (RM), il sottoscritto 1° Lgt. Carmelo DE LUCA, in qualità di Collaudatore Unico, nominato dal Vice Direttore Tecnico di TELEDIFE con Determinazione n. DIR/181 in data 13-06-2023, ha ultimato le attività di verifica di ultimazione delle prestazioni e di conformità relative alla 3^ consegna frazionata del lotto 3 (*Fornitura PdR*) e alla 2^ consegna del lotto 4 (*Fornitura PdR*) dell'Atto di Adesione (AdA) n. 33-21bis del 27-07-2021 all'Accordo Quadro (AQ) n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato con Leonardo S.p.A.; -----

PRESA VISIONE

della seguente documentazione:-----
- AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato tra il Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) e la Leonardo S.p.A., sede legale in piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, di seguito denominata Ditta, per servizi di supporto logistico per diverse famiglie di assetti/sistemi/materiali CIS della Leonardo S.p.A., tramite la fornitura sia di nuovi MSI (*Maintenance Significant Item*) che di servizi di manutenzione straordinaria/correttiva di MSI guasti;---



	- AdA n. 33-21bis del 27-07-2021 (Cod. di Adesione n. 2021.0006869, CIG: Z843109F08) al citato AQ, stipulato tra TELEDIFE e Leonardo S.p.A. per la “Fornitura di parti di ricambio per il Supporto Logistico del Parco TLC dell’E.I.”, importo AdA pari a € 2.130.962,77 + IVA;-----	
	- f.n. M_D GTEL REG2021 0001945 02-02-2021, con cui TELEDIFE notifica alla Leonardo S.p.A. l’avvenuta registrazione del D.D. n. 346 del 28-12-2018, con cui si approva l’AQ in parola; -----	
	- f.n. M_D GTEL REG2021 0018794 27-09-2021, con cui TELEDIFE notifica alla Leonardo S.p.A. l’avvenuta registrazione del D.D. n. 153 del 24-08-2021, con cui si approva l’AdA in parola; -----	
	- f.n. M_DE0012000 REG2021 0185397 17-09-2021 con cui SME VI Reparto autorizza l’acquisizione delle PdR disponibili con consegne frazionate;-----	
	- Atto Autorizzativo n. 52 del 04-10-2021, con cui il Direttore di TELEDIFE autorizza la consegna frazionata; -----	
	- f.n. M_DGTEL REG2021 0019446 05-10-2021 con cui TELEDIFE richiede a Leonardo S.p.A. di approntare quanto prima le PdR in fornitura anche tramite consegne frazionate;-----	
	- lett. prot. n. ELE/ITA/BU/CSS/0658.23/MC del 31-05-2023, con cui Leonardo S.p.A. comunica la disponibilità, a partire dal 08-06-2023, alla verifica di conformità dei materiali dei lotti 3 (€ 15.623,40 + IVA) e 4 (€ 15.308,04 + IVA), riportati in allegato,	

presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale, per

un importo totale pari a € 30.931,44 + IVA; -----

- C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/00267 rev.01 del 24-05-2023, relativo

ai materiali della 3^ consegna frazionata del lotto 3 e della 2^

consegna frazionata del lotto 4; -----

- report dei test di collaudo interni, prodotti dalla Leonardo S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

- il termine ultimo per l'approntamento dei lotti 3 e 4 risulta essere

il 30-04-2022; -----

ACCERTATO

che i materiali di cui ai lotti 3 e 4, riportati nel citato C.o.C., sono

effettivamente pronti per le attività di verifica di conformità; -----

EFFETTUATA

con esito favorevole la verifica dei materiali forniti in termini di

quantità e qualità e, a campione, test funzionali, allo scopo di

accertarne la rispondenza a quanto previsto dall'AdA; -----

DICHIARA CHE

- Leonardo S.p.A. ha effettivamente approntato i materiali di cui alle

consegne frazionate dei lotti 3 e 4, riportati nel citato C.o.C., con

un ritardo di ■■■ giorni rispetto a quanto previsto; -----

- per detti materiali Leonardo S.p.A. ha ottemperato agli obblighi di

Codificazione, come previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro; -

- le attività di verifica di conformità previste per i materiali di cui

alla 3^ consegna frazionata del lotto 3 ed alla 2^ consegna

frazionata del lotto 4 dell'AdA n. 33-21bis del 27-07-2021

all'AQ n. 525 di Rep. del 22-12-2020, per un importo pari a
€ 30.931,44 + IVA, escluse le penali, hanno avuto esito positivo e
pertanto **ne propone l'accettazione.**-----

L'Ing. Antonio LONGOBARDI, Rappresentante della Leonardo
S.p.A., giusta procura del 19-05-2020, Repertorio n. 13301,
Raccolta n. 6452 dello studio notarile De Franchis di Roma, accetta
le risultanze riportate e nulla ha da eccepire. -----

Redatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. -----

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

(Ing. Antonio LONGOBARDI)

Firmato digitalmente da
Antonio Longobardi

CN = Longobardi Antonio
SerialNumber = [REDACTED]
C = IT
Data e ora della firma: 17/07/2023 11:44:10

IL COLLAUDATORE UNICO

(1° Lgt. Carmelo DE LUCA)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CARMELO DE LUCA

In Data/On Date:
lunedì 17 luglio 2023 12:02:20

VISTO:

IL CAPO DELLA 4^ DIVISIONE

(Col. ing. RN Giuseppe BONOMO) [REDACTED]

IL CAPO DEL 1° REPARTO

(Brig. Gen. G.A.r.n. LANZILLOTTI ing. Antonio) [REDACTED]

IL VICE DIRETTORE TECNICO

(C.A. Giuseppe DE CUIA) [REDACTED]

VISTO, SI APPROVA

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. ing. Angelo GERVASIO) [SIGNATURE]