



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

2° Reparto – 5ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.: 251/ 040

Roma 25/06/2018

Codice S.I.Co.S.: TEL-051.10.0043

OGGETTO: Atto Addizionale “no cost” al contratto n. 9887 di rep. del 23.12.2010 – RTI Selex Communications S.p.A. (ora Leonardo S.p.A.) – SITTI S.p.A. Ammodernamento dei sistemi TBT dell’Aeronautica Militare – Sistema di gestione T3.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Il contratto in oggetto prevede l’ammodernamento dei sistemi di radiocomunicazione Terra – Bordo – Terra dei siti radio di Monte Cammarata, Monte Limbara, Capo San Lorenzo, Monte Terminillo, Monte Cimone, Montevergine, Montescuro e dei servizi di Assistenza al Volo del 4° Stormo di Grosseto. Il progetto di ammodernamento del sito radio di Capo S. Lorenzo è stato sottoposto ad un processo di revisione ed ottimizzazione, che lo ha reso compatibile con i vincoli ambientali e paesaggistici che insistono nel sito di realizzazione delle attività contrattuali. Il nuovo progetto di ammodernamento è stato quindi sottoposto, con il foglio n. M_D GTEL REG2017 0005436 del 15.03.17, al previsto parere del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari della Regione Sardegna. Il CO. MI. PA. della Sardegna, con il foglio n. M_D E26345 REG2017 0009343 del 23.05.17, ha presso atto che il nuovo progetto di ammodernamento in parola verrà effettuato senza l’esecuzione di interventi infrastrutturali e non ha pertanto ritenuto necessario sottoporlo all’esame del Comitato.

La scrivente ha proceduto, con il foglio n. M_D GTEL REG2018 0005838 del 19.03.18, a comunicare allo Stato Maggiore Aeronautica le risultanze della riunione del CO.MI.PA. della Sardegna chiedendo, nel contempo, di confermare l’esigenza operativa di procedere all’acquisizione, con l’economia derivante dall’ottimizzazione del progetto di ammodernamento, delle parti di ricambio. Lo Stato Maggiore Aeronautica, con il foglio n. M_D ARM001 REG2018 0054183 del 22.05.18, ha confermato l’esigenza e, successivamente, con il foglio n. M_D ARM001 REG2018 0061672 del 08.06.18, ha precisato che per la natura della fornitura sussistono le condizioni di applicabilità del D.Lgs 208/2011, e che la stessa ricade nelle casistiche previste per l’esenzione IVA, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

Alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere alla rimodulazione del lotto 3A4 – Ammodernamento radio del sito di Capo San Lorenzo – e l'introduzione del nuovo lotto di parti di ricambio, richiesto dallo SMA, attraverso la stipula di un Atto Addizionale al Contratto n. 9887 di rep. del 23.12.2010 che non comporterà l'impegno di nuovi fondi da parte dell'A.D.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013.

b. Nomenclatura

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 32000000-3

c. Tipologia di attività

Misto, con fornitura di beni prevalente.

d. Tipologia di appalto

Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

e. Procedure da adottare

Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

f. Criterio di aggiudicazione

Valutazioni tecnico-economiche di congruità.

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

La commessa non è segretata, né eseguibile con speciali misure di sicurezza.

4. PUBBLICAZIONE

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi gara e contratti” - **TELEDIFE**

5. ELEMENTI FINANZIARI

FINAZIAMENTO

Copertura finanziaria: Non prevista

Organo Programmatore: S.M.A. - IV Rep.

Capitolo/i di spesa: N/A

Valuta: Euro

Finanziamento pluriennale: NO, Esercizio Finanziario 2018

Codici di priorità/fattibilità: A1

IMPEGNO

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 0,00

IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo 72.-

Contributo Autorità di Vigilanza:

Non previsto in quanto è applicabile il DLgs 208/2011

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Ottobre 2018

Anno 2018: Euro 0,00 IVA esente

Totale Euro 0,00 IVA esente

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

Non previsto; contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

Non previsto in quanto l'importo di spesa presunto (inferiore a € 1.000.000 per procedura negoziata e € 2.000.000 nel caso di procedura ristretta o aperta) non ricade nelle fattispecie previste.

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):

Non applicabile

10. COMPENSAZIONI:

Non applicabile

11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento

Unico: Il Capo della 5ª Divisione

b. Direttore dell'Esecuzione

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

Previsto

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

Previsto

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

NOTA DA TOGLIERE IN VERSIONE DA PUBBLICARE: Indicare i tempi presunti di esecuzione dell'attività indicando i singoli lotti. se già nota inserire la "descrizione dell'attività" (descrizione di massima) altrimenti togliere la colonna

Nr. ordine	Descrizione attività	inizio attività	Durata in gg
1C	Fornitura parti di ricambio	Notifica.	180 solari a decorrere dalla ricezione della comunicazione di notifica al RTI.
3A4	Lavori di predisposizione sito, installazione ed attivazione apparati radio, installazione ed attivazione sistema T3, documentazione AS-BUILT, setup e collaudi – Sito Capo San Lorenzo.-	Notifica e consegna dei lavori.	90 solari a decorrere dalla ricezione della comunicazione di notifica al RTI e dalla consegna dei lavori.

13. ALTRE NOTIZIE

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: in accordo alle normative di legge dietro presentazione della fattura (dopo redazione del verbale di consegna se previsto), a seguito di notifica di accettazione dell'attività in esito a favorevoli verifiche di conformità.

Garanzia: A termine di legge/secondo convenzione.

Località di consegna: BTS Borgo Piave

Codificazione: prevista.

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: No.

Revisione prezzo: non pervista.

Ricorso all'outsourcing: non previsto.

Assicurazione di Qualità: AQAP 2110 e AQAP 2210.

SOA: prevista. Categoria prevalente OS19.

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

STATO MAGGIORE AERONAUTICA IV Reparto – Viale dell'Università 4 – 00185 ROMA

COMANDO LOGISTICO A.M. 3[^] DIV – Viale dell'Università 4 – 00185 ROMA

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

Non prevista, verrà prodotto il PSC.

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

Prevista.

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE

