


MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate



VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO

LAVORI (SAL) COMPONENTE RADAR T8

L'anno 2023 (duemilaventitrè), addì 26 (ventisei) del mese di Luglio, presso la 46^a Brigata Aerea DI Pisa, -Via Caduti di Kindu, 1, 56121 Pisa PI, la sottonotata Commissione di Verifica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), in rappresentanza della Amministrazione della Difesa (AD), nominata dal Direttore di TELEDIFE con determinazione n. DIR/229 del 20.07.2023:

- T.Col. Salvatore MACCHIONE (Presidente); =====

- 1^o Lgt Fiorenzo DE DUONNI (Membro); =====

- Lgt. Massimiliano PELLEGRINO (Membro); =====

ha ultimato le attività di verifica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) della componente radar T8 relativo alla "Fornitura in opera OCCC e installazione impianti Radar" di cui all'allegato 7 della Convenzione nr. 517 di Rep. del 26.11.2020 e successivi A.A., per un importo complessivo di Euro 1.061.894,00 IVA esente; =====

LA COMMISSIONE PRESA VISIONE

- della Convenzione in ambito U.E. n. 517 di Rep. del 26.11.2020 con il quale il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), ha commissionato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) di tipo verticale, composto dalla Società Enel X Italia S.r.l. (allora Enel.Si S.r.l. - Concessionario), dalla Società LEONARDO S.p.A.- Divisione Electronics, Business Unit Electronics ITA (mandante) e dalla

EnershareHub S.r.l.(mandante), l'affidamento in concessione, mediante
finanza di progetto, degli interventi di ammodernamento funzionale e di
efficienza del Servizio di Navigazione Aerea con i relativi impianti radar,
energetici e termici, di riqualificazione energetica degli edifici e delle
connesse attività manutentive e di service degli impianti installati, nonché
della fornitura di energia elettrica e gas naturale, presso l'aeroporto
militare di Pisa aperto al traffico civile ed Internazionale, sede della
46^Aerobrigata; =====

- della lettera di TELEDIFE, prot. M_D GTEL REG2020 0022984 del
11.12.2020 con la quale è stata notificata al R.T.I, l'anticipata esecuzione
della Convenzione in ambito U.E. n. 517 di Rep. del 26.11.2020;

- della lettera di TELEDIFE, prot. M_D GTEL REG2021 0008427 del
30.04.2021 con la quale sono stati trasmessi al Direttore dell'esecuzione
contrattuale i seguenti Atti:=====

➤ Atto addizionale n. 541 di Rep. del 15.03.2021 alla Convenzione n.
517 di Rep. del 26.11.2020; =====

➤ Decreto Dirigenziale nr. 30 del 16.03.2021 di approvazione dell'A.A.
n. 541/21; =====

➤ Atto addizionale n. 554 di Rep. del 27.04.2021 alla Convenzione n.
517 di Rep. del 26.11.2020; =====

➤ Decreto Dirigenziale nr. 56 del 30.04.2021 di approvazione dell'A.A.
n. 554/21; =====

- della lettera di TELEDIFE, prot. M_D GTEL REG2021 0012579 del
24.06.2021 con la quale è stata notificata alla Società Enel X Italia S.r.l.
(mandataria) l'approvazione e la registrazione presso gli Organi di

controllo del D.D. n. 80 datato 21.05.2021 che annulla e sostituisce i

decreti dirigenziali n. 30 del 16.03.2021 e n.56 del 30.04.2021; =====

- del Verbale di messa a disposizione sito firmato in data 28.03.2022;=====

- del Verbale di consegna lavori parziale (PG. 191 esclusa) firmato in data

28.03.2022;=====

- del Verbale di consegna lavori parziale della sola PG. 191 firmato in data

02.11.2022;=====

- del Certificato Statico di collaudo del Traliccio firmato in data

23.05.2023;=====

- della lettera del Direttore dei Lavori n. DL31 del 18.07.2021 assunta a

protocollo di TELEDIFE n. M_D A009822 REG2023 0014558 del

19.07.2023 con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti:=====

➤ Verbale di Collaudo finale Edificio PG 191 del 18.07.2023;=====

➤ Verbale di ultimazione Componente Radar T8 del 18.07.2023;=====

- della lettera del RTI prot. n. ENEL-EXI-19/07/2023-0027254 del

19.07.2023, assunta a protocollo di TELEDIFE n. M_D A009822

REG2023 0014577 del 19.07.2023 con la quale è stata comunicata

l'ultimazione delle prestazioni della componente T8 e fornito la seguente

documentazione:=====

➤ NVCA n. ENX-2023-001-NVCA Rev.00.00 del 17.07.2023;=====

➤ Dichiarazione della Società Leonardo inerente il Collaudo strutturale

del traliccio di cui al protocollo ENEL-EXI 0026680 del

18.07.2023;=====

- del Certificato di ultimazione delle Prestazioni firmato in data

20.07.2023;=====

CONSTATATO

- che il RTI ha rispettato quanto previsto dall'Art. 27 "Cautele relative a sostanze nocive adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente- Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 (REACH)"; =====

EFFETTUATE

con esito positivo tutte le prove e i test e le previsti nelle Norme di Collaudo e Accettazione (NCA) di seguito indicate comprensivi di Test Data Record (TDR), integrate dalla Commissione sulla base della propria esperienza, per accertare la rispondenza della fornitura e i cui risultati sono stati registrati nei TDR sottoelencati:=====

- NVCA n. ENX-2023-001-NVCA Rev.00.00 del 17.07.2023;=====
- TDR n. 4 del 10.07.2023;=====
- NVCA n. C19053.04.1101ATP Rev. 01.00 del 10.03.2023;=====
- TDR n. CB0700010501TDR5001 Rev. A;=====

DICHIARA

- che le attività di verifica relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) riguardanti la componente radar T8 "Fornitura in opera OCCC e installazione impianti Radar" di cui all'allegato 7 della Convenzione nr. 517 di Rep. del 26.11.2020 e successivi Atti Addizionali, per un importo complessivo di Euro 1.061.894,00 IVA esente, hanno avuto esito positivo alle prescrizioni contrattuali e, pertanto, ne propone all'unanimità l'accettazione; =====

Le attività di redazione del presente verbale sono avvenute alla presenza del rappresentante del RTI, Sig. Alessandro DE CRISTOFARO, in possesso della

Procura di Repertorio n. 67628, di Raccolta n. 35162 del 15.03.2023
registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 16.03.2023 al n. 2547
serie 1T, a rogito del Dott. Nicola ATLANTE notaio in Roma, che di seguito
lo sottoscrive dichiarando di non aver nulla da obiettare.



LA COMMISSIONE

- T.Col. Salvatore MACCHIONE (Presidente)

- 1°Lgt Fiorenzo DE DUONNI (Membro)

- Lgt Massimiliano PELLEGRINO (Membro)

IL RAPPRESENTANTE DEL RTI

Sig. Alessandro DE CRISTOFARO

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Col. GArn Federico IANNONE)

Il Capo del 1°Reparto

(Brig. Gen. GArn LANZILLOTTI ing. Antonio)

Il Vice Direttore Tecnico

(C.A. Giuseppe DE CUIA)

VISTO: SI APPROVA

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. Ing. Angelo GERVASIO)