

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE

Determinazione n. DIR 184

Roma, 28/06/2023

NOMINA COLLAUDATORE UNICO

IL VICE DIRETTORE TECNICO

- VISTO:** L'Atto Dispositivo n.1 del 10-01-2023 con il quale sono state regolate le attività di nomina delle Commissioni di Verifica di Conformità;
- VISTO:** l'Atto di Adesione (AdA) n. 2022.0011991 del 14-07-2022 (CIG: Z1136DA313) all'Accordo Quadro (AQ) n. 525 di Rep. del 22-12-2020, stipulato con la Leonardo S.p.A. per la "*Fornitura di PdR per il Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) Sistemi C5I – Supporto Logistico sistemi CIS dell'E.I.*", per un importo pari a € 2.045.529,95 + IVA;
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. 47 del 24-08-2022, con cui il Direttore di TELEDIFE autorizza la consegna frazionata dei lotti dell'AdA;
- VISTA:** la lettera prot. n. ELE/ITA/BU/CSS/0656.23/MC del 30-05-2023 con cui Leonardo S.p.A. comunica la disponibilità dal 08-06-2023 ad effettuare le attività di verifica di conformità e collaudo presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale (RM), della 3^ consegna frazionata del lotto 1 (*Fornitura PdR*) per un importo complessivo pari a € 349.886,59 + IVA;

NOMINA

Collaudatore Unico per l'esecuzione delle operazioni di Verifica di Ultimazione delle Prestazioni e di Conformità relative alla 3^ consegna frazionata del lotto 1, per un importo complessivo pari a € 349.886,59 + IVA:

- 1° Lgt. Carmelo DE LUCA (Collaudatore Unico) TELEDIFE 1.1.3

La durata presumibile delle operazioni di Verifica di Ultimazione delle Prestazioni e di Conformità è pari a 3 giorni, da svolgersi presso lo stabilimento di TELEGI s.r.l., sito in Albano Laziale.

I lavori dovranno essere espletati entro 30 gg. dalla data di notifica del presente atto di nomina al Collaudatore Unico.

A conclusione dei lavori, il Collaudatore Unico dovrà redigere, sottoscrivere ed inoltrare specifico Verbale, sottoscritto anche dal RUP, da Capo Reparto e dal VDT.

Ove il Collaudatore Unico fosse impossibilitato a completare i lavori entro i termini indicati, dovrà relazionare al RUP circa i motivi dei ritardi. Quest'ultimo proporrà al sottoscritto eventuali soluzioni atte a concludere le attività.

IL VICE DIRETTORE TECNICO

C.A. Giuseppe DE LUCA

