

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTA** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 sulle "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. decreto Semplificazioni bis), convertito dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 1, dell'art. 106;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare i commi 8 e 13, dell'art. 32 e ss.mm.ii, relativi alla possibilità di consegna anticipata in caso di urgenza;
- VISTO** quanto prevede l'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n 236, per cui "Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e

dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale”;

VISTO il Contratto n. 3292 di Rep. in data 16/12/2022 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le caratterizzazioni ambientali, geologica – Programma “Basi blu” – Adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della M.M.I. – Base Navale di La Spezia – ID 2159 – C.I.G.: 9139597A08 - C.U.P.: D52F22000050001.; Approvato con Decreto Direttoriale n. 492 in data 22/12/2022, visto e registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 25/01/2023 - Partita n. 13115 Cl. 1-2-3 -, nonché visto e registrato dalla Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa, in data 25/01/2023 n. 237” e di seguito denominato “contratto principale”;

VISTO le inderogabili esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore Marina, con fg. M_D MSTAT prot. 0065459 del 27/07/2023, relative alla necessità di incrementare la capacità ricettiva complessiva della Base di La Spezia mediante la realizzazione di un nuovo banchinamento da realizzare lungo il lato occidentale della Darsena Duca degli Abruzzi;

VISTA la soluzione tecnica individuata per rispondere al mutato requisito operativo relative alla realizzazione del nuovo banchinamento lungo la diga foranea zona occidentale della Darsena Duca degli Abruzzi, completa di predisposizioni marinarie e impiantistiche volte a consentire l’ormeggio di almeno n. 3 Unità Navali, come meglio specificato e relazionato dal Direttore Esecutivo del contratto, C.F. (INFR) Davide AMODEO e dal Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, C.V. (INFR) Francesco Ing. VULPITTA, con il documento firmato digitalmente in data 22/11/2023;

TENUTO CONTO che l’affidamento ad altro operatore del ampliamento del braccio occidentale, porterebbe a sovrapposizioni ed interferenze con una consistente duplicazione dei costi e notevoli perdite di tempo per l’A.D.;

TENUTO CONTO che, la progettazione del nuovo banchinamento incide in termini di dimensioni rispetto il progetto di ammodernamento della base navale di La Spezia nella misura di circa il 13,56%, e l’elaborazione di un unico calcolo strutturale e impiantistico integrato nel progetto complessivo,

consente una riduzione dei costi di progettazione e realizzazione. D'altra parte, la progettazione della sola appendice di ampliamento con un differente contraente, comporterebbe per l'amministrazione un aumento dei costi in quanto renderebbe necessaria la progettazione dell'ampliamento del molo quale struttura a se stante, con oneri più elevati dovuti alla modellazione ex novo di una struttura, peraltro, con tempi non compatibili con quanto chiesto dalla SS.AA.

ATTESO che il R.T.I. con fg prot. M_D A7504A9 REG2023 0026468 in data 18/09/2023, a seguito di contraddittorio tecnico tra le parti, ha accettato la proposta analitica di variante in termini economici e temporali di esecuzione;

VISTA la copertura finanziaria assicurata con fg. M_D MSTAT prot. nr. 0097341 del 13-11-2023 dallo Stato Maggiore Marina;

VISTA la bozza di atto aggiuntivo 1 al contratto principale, con aumento di spesa, che recepisce il nuovo requisito operativo secondo le soluzioni tecniche individuate, a cui è applicato lo stesso ribasso del c.tto principale pari al 35%, per un importo definitivo di € 1.628.310,49 (compresivi di 4% Inarcassa € 48.664,31, Rilievi, accertamenti, indagini integrative (già ridotte del ribasso di gara pari al 35%) € 69.408,61 e IVA al 22% € 293.629,76), per l'effettuazione delle attività aggiuntive;

TENUTO CONTO che la mancata immediata esecuzione della prestazione aggiuntiva determinerebbe un grave danno dell'interesse pubblico che è destinata a soddisfare la realizzazione delle opere nel "breve termine", come da inderogabili esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore Marina, con fg. M_D MSTAT prot. nr. 0097341 del 13-11-2023, relative alla necessità di realizzare il "Nuovo Modello Capacitivo" di Forza Armata.

D I S P O N E

- che il Capo Ufficio di Programma Basi Blu del 1 Reparto, C.V. (INFR) Francesco VULPITTA, proceda alla stipula del suddetto atto aggiuntivo, modificativo del contratto n. 3292 di Rep. in data 16/12/2022, come sopra specificato, sulla base del nuovo quadro economico e delle modifiche indicate al suo interno,

per il perfezionamento della prestazione suppletiva, con aumento di spesa, garantito con fg. M_D MSTAT prot. nr. 0097341 del 13-11-2023, pari ad € 1.628.310,49 (compresivi di 4% Inarcassa € 48.664,31, Rilievi, accertamenti, indagini integrative (già ridotte del ribasso di gara pari al 35%) € 69.408,61 e IVA al 22% € 293.629,76) e tempo di esecuzione aggiuntivo di 50 giorni solari e consecutivi, per un totale di 440 giorni solari e consecutivi;

- di comunicare all'ANAC, come disposto ai sensi dell'art. 106 comma 8, dal Decreto di approvazione dell' Atto aggiuntivo, la variante in corso d'opera;
- l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni aggiuntive in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del Decreto 50/2016, alla pubblicazione della presente Determina, preso atto dei motivi in premessa.

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA