

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 sulle "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. decreto Semplificazioni bis), convertito dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 1, dell'art. 106;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare i commi 8 e 13, dell'art. 32 e ss.mm.ii, relativi alla possibilità di consegna anticipata in caso di urgenza;
- VISTO** quanto prevede l'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n 236, per cui "Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e

dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale”;

VISTO

il Contratto n. 3233 di Rep. in data 29/07/2021 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le caratterizzazioni ambientali, geologica – Programma “Basi blu” – Adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle Basi della M.M.I. – Stazione Navale in Mar Grande (SNMG) di Taranto – intervento A – ID 4905 – C.I.G.: 86154763B5 – C.U.P. D58C20000270001; Approvato con Decreto n. 279 in data 30/07/2021 di cui alla Delibera n. 51 in data 28/07/2020 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020” e di seguito denominato “contratto principale”;

VISTO

l'atto aggiuntivo 1, n. 3306 di Rep., in data 13/04/2023, senza aumento di spesa, in forma pubblica amministrativa, che rimodula, per sopravvenuta normativa, le modalità e i tempi di pagamento del Contratto principale sopra indicato, approvato con decreto direttoriale n. 106, in data 09/05/2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 08/06/2023 n. 538, nonché registrato dalla Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in data 05/06/2023 n. 2080;

ATTESE

le inderogabili esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore Marina, con fg. M_D MSTAT prot. 0037304, del 05/05/2023, relative alla necessità di predisporre compiutamente un piano di ormeggio della Flotta che tenga conto del c.d. “Nuovo Modello Capacitivo” e, pertanto, di modificare il requisito operativo iniziale, attuando le predisposizioni impiantistiche per il nuovo Pontile Chiapparo e adeguando il nuovo Molo Pugliese, in modo da consentire l'ormeggio di Unità Maggiori anche sul suo lato nord;

ATTESA

l'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore Marina con lo stesso fg M_D MSTAT prot. 0037304, del 05/05/2023, relativamente alla necessità di attuare il nuovo requisito nel “breve termine”;

VISTE

le soluzioni tecniche individuate per rispondere al mutato requisito operativo relative all'aumento del dimensionamento dell'impiantistica di banchina ed all'allargamento/adequamento del nuovo molo Pugliese, come meglio specificato e relazionato dal Direttore Esecutivo del contratto, C.F. (INFR) Salvatore Ing. Di Bella e dal Responsabile del

Procedimento per la fase di progettazione, C.V. (INFR) Francesco Ing. VULPITTA, con il documento firmato digitalmente in data 27/06/2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento ad altro operatore del "potenziamento" degli impianti in progetto, non è praticabile, in quanto, avendo gli impianti un'unica dorsale principale per l'intera Base, il nuovo operatore economico dovrebbe riprogettare completamente le opere, vanificando tutto il lavoro svolto con il contratto principale, con una consistente duplicazione dei costi e notevoli perdite di tempo per l'A.D.;

TENUTO CONTO che, anche per la progettazione dell'Ampliamento del Molo Pugliese, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile in quanto non sarebbe possibile integrare strutturalmente l'ampliamento stesso con il Molo già in progetto. L'elaborazione di un unico calcolo strutturale, per struttura originale e ampliamento, consente una riduzione dei costi di progettazione e realizzazione. D'altra parte, la progettazione della sola appendice di ampliamento con un differente contraente, comporterebbe per l'amministrazione un aumento dei costi in quanto renderebbe necessaria la progettazione dell'ampliamento del molo quale struttura a se stante, con oneri più elevati dovuti alla modellazione ex novo di una struttura, peraltro, con tempi non compatibili con quanto chiesto dalla SS.AA.

ATTESO che il R.T.I. con fg prot. M_D A7504A9 REG2023 0016538 07-06-2023, a seguito di contraddittorio tecnico tra le parti, ha accettato la proposta analitica di variante in termini economici e temporali di esecuzione;

VISTA la copertura finanziaria assicurata con fg. M_D MSTAT prot. 0055298 del 27-06-2023 sul FONDO C.I.S. 2014XXSMDFSC004 dallo Stato Maggiore Marina;

VISTA la bozza di atto aggiuntivo 2 al contratto principale, con aumento di spesa nei limiti previsti dall'art. 106, co.7 del Dlgs 50/2016, che recepisce il nuovo requisito operativo secondo le soluzioni tecniche individuate, a cui è applicato lo stesso ribasso del c.tto principale pari al 33 %, per un importo definitivo di € 2.042.223,81 (compresivi di 4% Inarcassa 64.382,84 e IVA al 22% 368.269,87), per l'effettuazione delle attività aggiuntive;

TENUTO CONTO che la mancata immediata esecuzione della prestazione aggiuntiva determinerebbe un grave danno dell'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, consistente nella possibile perdita dei fondi cui alla Delibera CIS 51/2020 e nella mancata realizzazione delle opere nei "breve termine" come da inderogabili esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore Marina, con fg. M_D MSTAT prot. 0037304, del 05/05/2023, relative alla necessità di realizzare il "Nuovo Modello Capacitivo" di Forza Armata,

D I S P O N E

- che il Capo Ufficio di Programma Basi Blu del 1 Reparto, C.V. (INFR) Francesco VULPITTA, proceda alla stipula del suddetto atto aggiuntivo, modificativo del contratto 3233 di rep in data 29/07/2021, come sopra specificato, sulla base del nuovo quadro economico e delle modifiche indicate al suo interno, per il perfezionamento della prestazione suppletiva, con aumento di spesa, garantito sul FONDO C.I.S. 2014XXSMDFSC004, pari ad 2.042.223,81 (compresivi di 4% Inarcassa 64.382,84 e IVA al 22% 368.269,87) e tempo di esecuzione aggiuntivo di 124 giorni solari e consecutivi, per un totale di 424 giorni solari e consecutivi;
- di comunicare all'ANAC, come disposto ai sensi dell'art. 106 comma 8, dal Decreto di approvazione dell' Atto aggiuntivo, la variante in corso d'opera;
- l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni aggiuntive in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del Decreto 50/2016, alla pubblicazione della presente Determina, preso atto dei motivi in premessa.

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA