

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 1, lett. "c" e comma 12 dell'art. 106, nonché i commi 8 e 13 dell'art. 32, relativi alla possibilità di consegna anticipata in caso d'urgenza;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, ed in particolare l'art. 8;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020 n. 120, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021 n. 108, sulle "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO

quanto prevede l'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, per cui "Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale";

VISTO

il Contratto n. 01919 di Rep. in data 14.01.2021 ed annessa Modifica in data 22.04.2021, per l'importo complessivo di Euro 13.444.845,95, stipulato con RTI IMPRESA COSTRUZIONI EDIL FA.MAR S.r.l. / BURLANDI FRANCO S.r.l., inerente i lavori di "Ammodernamento ed adeguamento funzionale dei Padiglioni n. 14 e n. 16 e delle saldature S5 e S6" presso la Caserma Friggeri - Ospedale militare Celio in Roma - C.I.G.: 8350390FCE - C.U.P. D86D20000350001, approvato con Decreto n. 168 in data 17.05.2021 e di seguito denominato "contratto principale";

VISTA

la perizia suppletiva di variante n. 1 redatta dal Direttore dei lavori Ten. Col. Ing. Antonio CARPENTIERO del 14.12.2023 e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Col. G. (gua) RN Severino AMATUCCI in data 19.12.2023;

ATTESA

la necessità di apportare modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione e rappresentate dal Responsabile del Procedimento, Col. G. (gua) RN Severino AMATUCCI, con f.n. M_D A1A49FB REG2023 0023639 del 19.12.2023, sottoscritto digitalmente in pari data, che eccedono le somme a disposizione per imprevisti;

- ACCERTATO** che la modifica al contratto non altera la natura generale del contratto;
- ATTESO** che la Ditta esecutrice in data 25.10.2023 ha rilasciato apposita dichiarazione di acquiescenza ad eseguire le opere afferenti alla perizia suppletiva di variante, applicando ai prezzi lo stesso ribasso dei lavori del contratto principale;
- VISTO** la copertura finanziaria assicurata con f.n. M_D AE1C1B2 REG2024 0007614 in data 16.01.2024 dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
- VISTO** lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale, con aumento di spesa nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016, relativo all'esecuzione delle opere definite nella perizia suppletiva di variante n. 1,

D I S P O N E

- che il Comandante dell'8° Reparto Infrastrutture di Roma, Col. Severino AMATUCCI, proceda alla stipula del suddetto atto aggiuntivo, modificativo del contratto n. 01919 di Rep. in data 14.01.2021, come sopra specificato, sulla base del nuovo quadro economico e delle modifiche indicate al suo interno, per il perfezionamento della prestazione suppletiva, con aumento di spesa, garantito con f.n. M_D AE1C1B2 REG2024 0007614 in data 16.01.2024, pari ad € 427.696,09 (compresivi di IVA al 10% € 38.881,46) e tempo di esecuzione aggiuntivo di 60 giorni solari e consecutivi;

- di comunicare all'ANAC, come disposto ai sensi dell'art. 106 comma 8, dal Decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, la variante in corso d'opera;
- di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, come disposto ai sensi dell'art. 106 comma 14, la variante in corso d'opera;
- l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni aggiuntive in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del Decreto 50/2016, alla pubblicazione della presente Determina, preso atto dei motivi in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA