



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

Al Ministero della difesa

Direzione generale dei lavori

3°Reparto-7^Divisione-3^Sezione

Roma

geniodife@postacert.difesa.it

e, p.c. All'Ufficio centrale del bilancio

presso il Ministero della difesa

Roma

ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: D.D. n. 474 del 09/12/2024. Approvazione Atto aggiuntivo n. 3394 in data 28/10/2024 al Contratto n. 3290 in data 13/12/2022 relativo al "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva comprese verifiche sismiche, rilievi, accertamenti ed indagini per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto -Riqualificazione e adeguamento dell'Officina del Settore Scafi, dell'Officina Forni e Fabbri, dell'Officina Piccoli Motori e del percorso di visita dell'Arsenale" ed incrementati i termini di esecuzione di gg. 55 solari, per una durata totale di gg. 295. Importo complessivo € 1.391.301,72.



CORTE DEI CONTI

(Prot. CdC 68379 del 10/12/2024. Silea n. 172995/2024)

Con il presente provvedimento l'Amministrazione ha proceduto ad approvare l'Atto aggiuntivo di cui all'oggetto

Al riguardo si chiede, di fornire i necessari chiarimenti e la relativa documentazione alla luce della nota di osservazione Prot. n. 92624 in data 31/12/2024 del competente Ufficio centrale di bilancio.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 27, della legge 340 del 2000, si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti e di tutte le ulteriori informazioni pertinenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Michela Muti)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Francesco Targia)



CORTE DEI CONTI

Ministero della Difesa

**DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI
3° REP.- 7^ DIV. - 3^ SEZ.**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17 novembre 2023, n. 269, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della Difesa, con il quale si prevede, tra le strutture di livello dirigenziale generale che compongono il Ministero della Difesa, la Direzione generale dei lavori;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2023, registrato presso la Corte dei Conti al n. 241 in data 19/01/2024, con il quale sono conferite al Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA, le funzioni di Direttore della Direzione generale dei lavori del Ministero della Difesa fino al 31 dicembre 2024;
- VISTI** la legge ed il regolamento sull' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO** il D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
- VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- VISTO** il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTO** il d.lgs. 31.03.2023, n. 36, ed in particolare il comma 2 dell’art. 226 che prevede l’applicazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. esclusivamente ai procedimenti in corso;

- VISTO** il decreto del 29 dicembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023, suppl. ord. n. 40/L e in particolare l'articolo 13 e l'annessa Tab. 12 riferiti al Ministero della Difesa;
- VISTA** la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024” emanata in data 7 febbraio dal Ministro della Difesa, adottata ai sensi dell'art 14, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, registrata dalla Corte dei Conti al n. 530 in data 16/02/2024, con la quale, per l'anno 2024, sono stabiliti gli obiettivi, attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi Programmatori ai fini dell'impiego operativo ed ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità ai fini dell'amministrazione;
- VISTA** la Delibera n. 93 del 22 dicembre 2017 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), *“Fondo per lo sviluppo e per la coesione 2014-2020 Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'area di Taranto – Assegnazione di risorse per la realizzazione di nuovi interventi prioritari”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 80 del 6 aprile 2018, con la quale viene disposta l'assegnazione di risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, al Ministero della Difesa per il “Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare di Taranto”;
- VISTA** la Delibera n. 85 del 22 dicembre 2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), *“Fondo sviluppo e coesione - Rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2022, con la quale viene disposta l'assegnazione di un finanziamento aggiuntivo volto ad assicurare la piena copertura delle attività progettuali, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, al Ministero della Difesa per il “Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare di Taranto”;
- VISTO** il “Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Difesa e Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, firmato in Taranto in data 24 giugno 2019;
- VISTO** il Contratto n. 3290 di Rep. in data 13/12/2022, per l'importo totale di Euro 1.355.071,29 (di cui € 1.073.054,88 per prestazioni contrattuali, € 37.659,29 per Inarcassa 4% ed € 244.357,12 per aliquota IVA 22%), stipulato con R.T.I. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) / SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI Soc. Coop. / ENDRIZZI Monica / ARCHISTART STUDIO Soc. Coop. S.T.P. / F&M Ingegneria

S.p.A. relativamente al “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva comprese verifiche sismiche, rilievi, accertamenti ed indagini per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto – Riqualificazione e adeguamento dell’Officina del Settore Scafi, dell’Officina Forni e Fabbri, dell’Officina Piccoli Motori e del percorso di visita dell’Arsenale” – CUP D54E17011660001;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 499 in data 29/12/2022, visto e registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 03/03/2023 n. 106 nonché visto e registrato dalla Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa, in data 09/03/2023 n. 625, con il quale si approva il Contratto n. 3290 di Rep. sopra richiamato;

CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione dell’Arsenale Militare di Taranto in parola, è emersa la necessità di prevedere, con riferimento agli interventi inerenti all’allestimento e alla valorizzazione del percorso di visita, alcune opere integrative volte a rendere di nuovo impiegabile la Cappella San Giovanni Paolo II, per la quale il contratto principale prevede solo il rifacimento dell’intonaco esterno;

CONSIDERATA la richiesta di MARIGENIMIL Taranto fg. M_D MGMILTA prot. nr. 0012559 del 08/11/2023, accolta da GENIODIFE, con fg. M_D A7504A9 REG2023 0036889 del 07/12/2023, di enucleare dagli interventi del contratto principale quelli di sistemazione delle aree esterne dell’Entry Point, afferendoli alla stessa Direzione Genio Marina, titolare già degli interventi di “Riconversione dell’area Reparto Manutenzione Macchine da Lavoro Automobilistiche (RMMLA) in Entry Point del Museo Storico di Taranto inclusa l’apertura del Muraglione storico”, al fine di garantire una continuità progettuale a tutto il sistema di accoglienza del Museo;

CONSIDERATO che, verificata la fattibilità tecnica dell’opera integrativa volta a rendere di nuovo impiegabile la Cappella San Giovanni Paolo II, si è proceduto al computo degli interventi supplementari necessari allo scopo, nonché di quelli in diminuzione derivanti dallo stralcio delle attività previste per le aree esterne dell’Entry Point, da cui è derivata una parcella supplementare pari a complessivi € 31.246,31, di cui € 8.782,45 per servizi di ingegneria e architettura ed € 22.463,86 per indagini integrative (entrambi gli importi al netto dello stesso ribasso del contratto principale del 45% ed esclusi oneri di legge) e un tempo di esecuzione della prestazione ulteriore di 55 giorni solari e consecutivi;

VISTO il fg prot. 0491/lca in data 12/03/2024 (acquisito agli atti con fg. prot. M_D A7504A9 REG2024 0008154 in data 13/03/2024), con il quale il Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario, a seguito di contraddittorio tecnico intercorso con la S.A., ha accettato la proposta di modifica contrattuale in termini economici e temporali di esecuzione;

CONSIDERATO che la somma risultante dalla modifica contrattuale trova copertura finanziaria nell’economia derivante dal ribasso di gara sul fondo Codice CIS 2014XXSMDFSC/FSC004_FSC;

VISTA la Determina a contrarre n. 101 in data 21/07/2024, con la quale si dispone la stipula di apposito atto aggiuntivo al contratto n. 3290 di Rep. richiamato, in recepimento delle modifiche come sopra indicate e del nuovo quadro economico risultante;

CONSIDERATO che le varianti rientrano nei casi di cui all'art. 106, comma 2 del d.lgs 50/2016;

VISTO l'Atto aggiuntivo n. 3394 di Rep. in data 28/10/2024, in recepimento delle prestazioni integrative al Contratto n. 3290 di Rep. in data 13/12/20223 sopra richiamato, stipulato con **R.T.I. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) / SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI Soc. Coop. / ENDRIZZI Monica / ARCHISTART STUDIO Soc. Coop. S.T.P. / F&M Ingegneria S.p.A.**, con sede legale, presso la mandataria, in Modena Via Galileo Galilei, n.220, relativamente al "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva comprese verifiche sismiche, rilievi, accertamenti ed indagini per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto – Riquilificazione e adeguamento dell'Officina del Settore Scafi, dell'Officina Forni e Fabbri, dell'Officina Piccoli Motori e del percorso di visita dell'Arsenale" – CUP D54E17011660001, per l'importo di € 31.246,31 (al netto del ribasso del 45,00% offerto in sede di gara), ed incremento dei termini di esecuzione di gg. solari 55, per una durata totale di gg. 295;

CONSIDERATO che, pertanto, in fase di stipula dell'atto aggiuntivo di cui trattasi, è stato ridefinito l'importo totale del Contratto originario n. 3290 di Rep. del 13/12/2022 il quale, in funzione di quanto sopra, aumenta a complessivi **Euro 1.391.301,72**, di cui € 1.104.301,19 per la prestazione comprensiva di variante (al netto del ribasso del 45,00%), € 36.110,06 per Inarcassa 4% nonché € 250.890,47 per IVA aliquota 22%;

D E C R E T A

Si approva l'Atto n. 3394 di Rep. in data 28/10/2024, aggiuntivo al C.tto n. 3290 di Rep. in data 13/12/2023, per effetto del quale viene ridefinito l'importo della prestazione di cui trattasi per un importo complessivo pari ad € 1.391.301,72 ed incrementati i termini di esecuzione di gg. solari 55, per una durata totale di gg. 295, stipulato con **R.T.I. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) / SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI Soc. Coop. / ENDRIZZI Monica / ARCHISTART STUDIO Soc. Coop. S.T.P. / F&M Ingegneria S.p.A.**, con sede legale, presso la mandataria, in Modena Via Galileo Galilei, n.220 – C.F./P.IVA 00345720361, relativamente al "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva comprese verifiche sismiche, rilievi, accertamenti ed indagini per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare Marittimo di TARANTO – Riquilificazione e adeguamento dell'Officina del Settore Scafi, dell'Officina Forni e Fabbri, dell'Officina Piccoli Motori e del percorso di visita dell'Arsenale" – CUP D54E17011660001;

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti e, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/2011, all'Ufficio Centrale di Bilancio, per gli adempimenti di competenza.

Le disposizioni di pagamento relativamente all'Atto aggiuntivo n. 3394 di Rep. in data 28/10/2024 in parola verranno gestite secondo le modalità operative definite dal MEF-RGS-IGRUE, in linea con le indicazioni contenute nella Circolare n. 1/2017 del Ministero della Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, a valere sulle risorse finanziarie recate dal FSC 2014 – 2020 per il Contratto Istituzionale per lo Sviluppo dell'area Taranto CIS 2014XXSMDFSC004.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA