

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - Nuove Costruzioni

2ª Divisione - Naviglio Minore

VARIANTE NR. 1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 035 IN DATA 16/09/2020 PER IL SIG. DIRETTORE

ARGOMENTO: SM 2020 - M.M.I. - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - (AMMODERNAMENTO MEZZI AAV7-GIS DELLA BMSM - MMI) PARTE CARRI AAV7. VSP 300 7120-01C 120PB 10 136-001, 300 7120-01C 120PB 10 136-008 e 300 7120-01C 120PB 10 136-015.

VISTI

Riferimenti:

1. Fg. M_D MSTAT 0022503 del 18.03.2020 di MARISTAT (Lettera di Mandato);
2. Dp. M_D REG2020 0008426 del 14.04.2020 di NAVARM (Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato);
3. Lt. Prot ACS/545_pf del 27.04.2020 della Società GORIZIANE GROUP S.p.A. (Risposta alla Consultazione Preliminare di Mercato);
4. Fg. M_D MSTAT 0041243 del 16.06.2020 di MARISTAT (Variante 1 alla Lettera di Mandato);
5. Fg. M_D MSTAT 0044661 del 30.06.2020 di MARISTAT (Variante 2 alla Lettera di Mandato);
6. Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento - (D.d.M. - Variante 1 - E.F. 2020);
7. Dp. M_D GNAV REG2021 0003815 del 15.02.2021 di NAVARM (Richiesta integrazione fondi - rimodulazione attività);
8. Fg. M_D MSTAT 0021931 del 12.03.2021 di MARISTAT (Variante 3 alla Lettera di Mandato);
9. Fg. M_D MSTAT 0026206 del 25.03.2021 di MARISTAT (Variante 4 alla Lettera di Mandato).

CONSIDERATO CHE

a seguito di quanto rappresentato da questa Divisione Tecnica con il dispaccio in riferimento 7., lo Stato Maggiore Marina, con il foglio in riferimento 8. ha provveduto ad effettuare l'integrazione dei fondi già assicurati con la Lettera di Mandato in riferimento 1. e successive varianti 1 e 2 (riferimenti 4. e 5.) per le sole attività di cui ai Lotti 1, 2 e 3, rappresentando, con il foglio in riferimento in allegato 9., di considerare decaduta l'esigenza relativa al Lotto 4 non potendo assicurare la necessaria copertura finanziaria entro il prossimo esercizio finanziario

Per quanto precede dati identificativi ed importo programmato sono così modificati:

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 20/02/039	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35511400-3	Importo programmato: 1.422.674,73 € (IVA non imponibile) (Codice A.1)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

Per quanto sopra esposto i seguenti campi / paragrafi della Relazione Preliminare nr. 035 del 16.09.2020 sono così modificati:

RIFERIMENTI

Sostituire:

RIFERIMENTI

- a. *Fg. M_D MSTAT 0022503 del 18.03.2020 di MARISTAT (Lettera di Mandato);*
- b. *Dp. M_D REG2020 0008426 del 14.04.2020 di NAVARM (Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato);*
- c. *Lt. Prot ACS/545_pf del 27.04.2020 della Società GORIZIANE GROUP S.p.A. (Risposta alla Consultazione Preliminare di Mercato);*
- d. *Fg. M_D MSTAT 0041243 del 16.06.2020 di MARISTAT (Variante 1 alla Lettera di Mandato);*
- e. *Fg. M_D MSTAT 0044661 del 30.06.2020 di MARISTAT (Variante 2 alla Lettera di Mandato);*
- f. *Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento - (D.d.M. - Variante 1 - E.F. 2020).*

Con:

RIFERIMENTI

1. *Fg. M_D MSTAT 0022503 del 18.03.2020 di MARISTAT (Lettera di Mandato);*
2. *Dp. M_D REG2020 0008426 del 14.04.2020 di NAVARM (Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato);*
3. *Lt. Prot ACS/545_pf del 27.04.2020 della Società GORIZIANE GROUP S.p.A. (Risposta alla Consultazione Preliminare di Mercato);*
4. *Fg. M_D MSTAT 0041243 del 16.06.2020 di MARISTAT (Variante 1 alla Lettera di Mandato);*
5. *Fg. M_D MSTAT 0044661 del 30.06.2020 di MARISTAT (Variante 2 alla Lettera di Mandato);*
6. *Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento - (D.d.M. - Variante 1 - E.F. 2020);*
7. *Dp. M_D GNAV REG2021 0003815 del 15.02.2021 di NAVARM (Richiesta integrazione fondi - rimodulazione attività);*
8. *Fg. M_D MSTAT 0021931 del 12.03.2021 di MARISTAT (Variante 3 alla Lettera di Mandato);*
9. *Fg. M_D MSTAT 0026206 del 25.03.2021 di MARISTAT (Variante 4 alla Lettera di Mandato).*

a) Paragrafo 1.

Sostituire:

Nell'ambito del programma in argomento lo Stato Maggiore Marina, con la Lettera di Mandato in riferimento a. e successive varianti, ha richiesto di dare avvio alle attività tecnico-amministrative finalizzate all'ammodernamento dei seguenti mezzi da sbarco in dotazione alla Brigata Marina SAN MARCO:

- *Veicolo Anfibio d'Assalto - AAV7;*
- *Galleggiante per Impieghi Speciali - G.I.S..*

Le attività di cui sopra sono state recepite in programmazione con codice A1, per un importo complessivo stimato di 2.207 M€ (IVA esente).

L'impresa oggetto della presente Relazione Preliminare ha l'obiettivo del mantenimento in configurazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria di nr. 2 semoventi tipo AAV7, nonché il ripristino delle relative dotazioni e scorte.

Nel dettaglio, con la variante alla Lettera di Mandato in riferimento e., lo Stato Maggiore Marina ha richiesto di avviare le attività tecnico-amministrative per le seguenti attività:

- *ammodernamento e manutenzione straordinaria dei semoventi AAV7;*

- *rinnovamento ed adeguamento delle dotazioni relative ai complessivi maglia cingolo;*
- *ripristino delle dotazioni e delle scorte del semovente AAV7.*

Con:

Nell'ambito del programma in argomento lo Stato Maggiore Marina, con la Lettera di Mandato in riferimento 1. e successive varianti, ha richiesto di dare avvio alle attività tecnico-amministrative finalizzate all'ammodernamento dei seguenti mezzi da sbarco in dotazione alla Brigata Marina SAN MARCO:

- Veicolo Anfibia d'Assalto - AAV7;
- Galleggiante per Impieghi Speciali - G.I.S..

Le attività di cui sopra sono state recepite in programmazione con codice A1, per un importo complessivo stimato di 2.416.504,81 € (IVA non imponibile).

L'impresa oggetto della presente Relazione Preliminare ha l'obiettivo del mantenimento in configurazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria di nr. 2 semoventi tipo AAV7, nonché il ripristino in efficienza di maglie cingolo.

Nel dettaglio, con la variante alla Lettera di Mandato in riferimento 5, lo Stato Maggiore Marina ha richiesto di avviare le attività tecnico-amministrative per le seguenti attività:

- ammodernamento e manutenzione straordinaria dei semoventi AAV7;
- rinnovamento ed adeguamento delle dotazioni relative ai complessivi maglia cingolo;
- ripristino delle dotazioni e delle scorte del semovente AAV7.

Successivamente, con il Foglio in riferimento 9, lo Stato Maggiore ha richiesto di annullare l'attività di ripristino delle dotazioni e delle scorte del semovente AAV7.

b) Paragrafo 5.

Sostituire:

a. *Suddivisione in lotti*

La fornitura sarà articolata in nr. 4 lotti:

Lotto nr. 1 - ammodernamento e manutenzione straordinaria per nr. 1 Carro AAV7;

Lotto nr. 2 - rinnovamento di nr. 680 complessivi maglia cingolo;

Lotto nr. 3 - ammodernamento e manutenzione straordinaria per nr. 1 Carro AAV7.

Lotto nr. 4 - acquisizione delle dotazioni e delle connesse scorte per i Carri AAV7 tramite un listino di riferimento da congruire per ogni ordine.

Con:

a. *Suddivisione in lotti*

La fornitura sarà articolata in nr. 3 lotti:

Lotto nr. 1 - ammodernamento e manutenzione straordinaria per nr. 1 Carro AAV7;

Lotto nr. 2 - rinnovamento di nr. 680 complessivi maglia cingolo;

Lotto nr. 3 - ammodernamento e manutenzione straordinaria per nr. 1 Carro AAV7.

Sostituire:

f. *Subappalto*

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa di derivazione comunitaria,

interpretata in accordo con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia della Unione Europea.

Con:

f. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

c) Paragrafo 7.

Sostituire:

a. Tempi di esecuzione

Il Contratto avrà una durata complessiva di 730 giorni solari decorrenti dal giorno successivo la data di notifica alla Società GORIZIANE GROUP S.p.a. dell'avvio contrattuale. Nella fattispecie:

- il Lotto nr. 1 avrà durata di 180 giorni solari dalla sua attivazione;
- il Lotto nr. 2 avrà durata di 180 giorni solari dalla sua attivazione;
- il Lotto nr. 3 avrà durata di 180 giorni solari dalla sua attivazione;
- il Lotto nr. 4 avrà durata di 730 giorni solari dalla sua attivazione.

L'avvio di ciascun lotto sarà gestito in linea con il profilo finanziario dell'impresa.

Con:

a. Tempi di esecuzione

Il Contratto avrà una durata complessiva di 540 giorni solari decorrenti dal giorno successivo la data di notifica alla Società GORIZIANE GROUP S.p.a. dell'avvio contrattuale. Nella fattispecie:

- il Lotto nr. 1 avrà durata di 180 giorni solari dalla sua attivazione;
- il Lotto nr. 2 avrà durata di 180 giorni solari dalla sua attivazione;
- il Lotto nr. 3 avrà durata di 180 giorni solari dalla sua attivazione;

L'avvio di ciascun lotto sarà gestito in linea con il profilo finanziario dell'impresa.

Sostituire:

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

COMPETENZA PROGRAMMATA

IMPRESA	VSP	2020	2021	2022	Tot. complessivo	Note
Profilo della LdM e successive varianti	300 7120-01C 120PB 10 136-001	149.200,85 €	664.900 €	1.150.000 €	1.964.100,85 €	//
	300 7120-01C 120PB 10 136-008	192.899,15 €	0,00 €	0,00 €	192.899,15 €	
	300 7120-01C 120PB 10 136-015	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - Ammodernamento GIS		0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €	Altra impresa autorizzata con RP
MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - Ammodernamento AAV7		392.100 €	214.900 €	700.000,00 €	1.307.000,00 €	Impresa oggetto presente RELP

CASSA PREVISIONALE

<i>Impresa</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Tot. complessivo</i>	<i>Note</i>
<i>MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - Ammodernamento AAV7</i>	<i>392.100 €</i>	<i>214.900 €</i>	<i>700.000,00 €</i>	<i>1.307.000,00 €</i>	<i>Impresa oggetto presente RELP</i>

Con:

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

COMPETENZA PROGRAMMATA

IMPRESA	VSP	2021	2022	2023	Tot. complessivo	Note
Ammodernamento AAV7	300 7120-01C 120PB 10 136-001	424.404,81 €	606.169,92 €	0,00 €	1.030.574,73 €	//
	300 7120-01C 120PB 10 136-008	392.100,00 €	0,00 €	0,00 €	392.100,00 €	
MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - Ammodernamento GIS	300 7120-01C 120PB 10 136-001	450.000,00 €	543.830,08 €	0,00 €	993.830,08 €	Altra impresa
MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - Ammodernamento AAV7	300 7120-01C 120PB 10 136-001 e 300 7120-01C 120PB 10 136-008	816.504,81 €	606.169,92 €	0,00 €	1.422.674,73 €	Impresa oggetto presente RP

CASSA PREVISIONALE

Impresa	2021	2022	2023	Tot. complessivo	Note
MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - Ammodernamento AAV7	816.504,81 €	606.169,92 €	0,00 €	1.422.674,73 €	Impresa oggetto presente RP

Salvo tutto il resto

Il Capo della II Divisione
C.V. Daniele PIERMARIA

VISTO:

Il Capo del I Reparto
Amm. Isp. Giuseppe SICA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: SM 2020 - M.M.I. - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - (AMMODERNAMENTO MEZZI AAV7-GIS DELLA BMSM - MMI) PARTE CARRI AAV7. VSP 300 7120-01C 120PB 10 136-001, 300 7120-01C 120PB 10 136-008 e 300 7120-01C 120PB 10 136-015.

Fascicolo: 20/02/039	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35511400-3	Importo programmato: 1.422.674,73 € (IVA non imponibile) (Codice A.1)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nella relazione preliminare nr. 035 in data 16.09.2020;
- le varianti proposte alla suddetta relazione preliminare nr. 035 in data 16.09.2020;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA CHE

1. La variante nr. 1 alla relazione preliminare nr. 035 in data 16.09.2020 è approvata.
2. Fermo il resto.

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA