



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DECISIONE A CONTRARRE

VARIANTE 2 ALLA DAC TER 22/127

OGGETTO: VARIANTE 2 alla DAC TER 22/127. Prosecuzione del progetto di ricerca tecnologica a2019.CT009 dal titolo “MIRRAAL (Modulo Infrastrutturale per la Rapida Realizzazione di Alloggi e Ambienti di Lavoro)” – Cap. 7101.

1. SCOPO

Aggiornare il profilo di finanziamento in funzione della rimodulazione temporale delle attività previste nel progetto di ricerca tecnologica a2019.CT009 dal titolo “MIRRAAL (Modulo Infrastrutturale per la Rapida Realizzazione di Alloggi e Ambienti di Lavoro)”.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Capitolo	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)	Dati richiesta Organo Programmatore
2023	SGD- DNA	7101/01	A1	€ 1.278.531,96	LdM f.n. 0050638 del 13/07/2022 e relativo seg. f.n. 0014202 del 22/02/2023 di SGD V Reparto
2024				€ 797.312,73	
Contributo da versare all'ANAC. DELIBERA ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.				Non applicabile	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza operativa

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

3.2 Finalità della ricerca

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

3.3 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

3.4 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

3.5 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

4.2 Modalità di finanziamento

Per il programma è previsto un finanziamento con importo pari al 100% del valore economico complessivo della ricerca (IVA inclusa); il discendente profilo finanziario previsionale dei pagamenti è riportato di seguito:

Cap	Importi (IVA inclusa)	
	2023	2024
Cap. 7101/01	€ 1.278.531,96	€ 797.312,73

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

Il previsto Profilo finanziario dei pagamenti discendente dagli esiti della verifica di congruità tecnico-economica dell'offerta presentata dalla citata A.T.S. e dalle relative tempistiche previste per l'approntamento:

Cap	Importi (IVA inclusa)	
	2022	2023
Cap. 7101/01	€ 1.278.531,96	€ 797.312,73

4.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

4.5 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Il Programma è soggetto al regime IVA, come dichiarato dal SGD –V Reparto nella citata lettera di mandato.

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

4.7 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.2 Procedura di affidamento

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/2011 art. 18, comma 3, lettera a) e b)), con l'A.T.S. costituita dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (Capogruppo - Mandataria) e l'Azienda CIMOLAI S.p.A. (Mandante).

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.7 Compensazioni industriali

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Pubblicità nazionale

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.8.2 Pubblicità europea

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.8.3 *Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)*

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.9 Clausole del progetto di contratto

- **Ente gestore del contratto:** COMANDO INFRASTRUTTURE - Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture. Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Revisione prezzi:** Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Forniture opzionali:** Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Subappalto:** Nei limiti previsti dalla legge.
- **Omologazione:** Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Manualistica:** Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Proprietà Intellettuale:** Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.
- **Royalties:** Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

5.11 Autorità Responsabile

Il Capo del III Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase di affidamento sia il Col. ing. Michele CRISTINO, Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione sia Col. ing. Arturo DE SANTIS in servizio presso il COMANDO INFRASTRUTTURE - Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture;
- il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Comandante del COMANDO INFRASTRUTTURE - Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture tra il personale alle proprie dipendenze.

5.13 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla VARIANTE 1 alla DAC TER 22/127 in data 28/04/2023.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE