

**Marina Noto**

CN = Noto Marina  
C = IT

## VERBALE DI SOSPENSIONE ESECUZIONE

**OGGETTO:** 823) appalto di fornitura. Adesione alla Convenzione Consip “PC Desktop Workstation e Monitor 2” – Lotto 4 per l’acquisizione di materiale hardware per l’ammodernamento del parco informatico dell’Amministrazione Difesa - CIG A01878DEFF.

L'anno 2023 addì 20 del mese di dicembre il 1° Lgt. Massimo DE PAOLA Direttore dell’esecuzione del contratto incaricato con atto di nomina n. 2314 del 07/11/2023;

### CONSIDERATO

l’avvio esecuzione fornitura comunicato all’impresa con lettera M\_D A3D6646 REG2023 0018138 in data 09-11-2023;

### VISTA

la disponibilità dell’ Impresa POSDATA Srl alla consegna del materiale della fornitura in oggetto;

### VERIFICATO

che i luoghi inizialmente individuati per la ricezione dei materiali si sono resi non disponibili, e i nuovi locali prontamente ricercati e individuati sono in fase di adeguamento;

### ORDINA

la sospensione del contratto fino 20 gennaio 2024, fermo restando che si riserva la possibilità di procedere con la ripresa dell’ esecuzione prima del termine indicato al venir meno degli impedimenti che hanno portato alla presente sospensione.

Il presente Verbale viene sottoscritto dal rappresentante della Ditta Posdata Srl che nulla ha da osservare.

**Per l’AD**  
**Il Direttore dell’esecuzione**

**Per l’impresa**

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
**MASSIMO DE PAOLA**  
In Data/On Date:  
mercoledì 20 dicembre 2023 09:16:47

# RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

*Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA*

*PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it*

*Ufficio Manutenzione Infrastrutture*

All.: 2 ; Ann.: //.

00184 Roma,

PdC: Ten. Col. TULLI M. (Tel. 2/5799)

e-mail ramdife.manutenzione@smd.difesa.it

**OGGETTO:** servizio di manutenzione dell'impianto di domotica asservito alla gestione del complesso infrastrutturale denominato "Palazzo Messe" mediante aggiornamento del sistema informatico DESIGO, TD 3728055 – CIG 99579853AB. VERBALE DI SOPSENSIONE ESECUZIONE.

**A** **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa**  
**Area Procurement - Ufficio esecuzione**

**SEDE**

^^ ^^ ^^

Riferimento: RDO n. 3728055 datato 29/09/2023.

^^ ^^ ^^

1. Si inviano, in allegato, i verbali di Sospensione Esecuzione e di Verifica della Fornitura dei Materiali pervenuti dal Direttore dell'esecuzione Contrattuale.
2. Si rimane in attesa di qualsivoglia chiarimento ritenuto utile al riguardo.

IL CAPO UFFICIO  
(Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI)



**Appendice 4**  
(verbale di sospensione esecuzione)

**OGGETTO:** servizio di manutenzione dell'impianto di domotica asservito alla gestione del complesso infrastrutturale denominato "Palazzo Messe" mediante aggiornamento del sistema informatico DESIGO, TD 3728055 – CIG 99579853AB - **VERBALE DI SOSPENSIONE ESECUZIONE.**

L'anno 2023 addì 13 del mese di dicembre il Magg. Antonio DELLA CORTE Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato con atto di nomina n. 2000 del 29 settembre 2023, alla presenza dell' Ingegnere Michele MANGANO delegato dell'Impresa SIEMENS S.p.A. ha:


1. condotto una ricognizione dei luoghi ove viene eseguito il contratto n. 3728055 del 29 settembre 2023 di Euro 48.817,05 riscontrando le seguenti cause impeditive dell'esecuzione del contratto: **impossibilità di migrare tutta la parte del BMS attuale (Desigo Insight) su nuova piattaforma (Desigo CC) per le lavorazioni di manutenzione straordinaria in corso sulle UTA (Unità di Trattamento Aria) lavori in esecuzione con la ditta MIT su mandato di UFAULAV.**
2. accertato che le stesse non sono imputabili all'impresa SIEMENS S.p.A. <sup>1</sup>;
3. determinato che ad oggi sono state effettuate **le forniture del materiale** come da verbale in allegato datato 13 dicembre 2023.

**ORDINA**


La sospensione del contratto fino al cessare delle cause predette

Fatto letto e sottoscritto in unico esemplare.

Per l'AD  
Il Direttore dell'esecuzione  
Magg. Antonio DELLA CORTE



Per l'Impresa  
Ingegnere Michele MANGANO



<sup>1</sup> l'imputabilità all'impresa può comportare l'applicazione di penali se previste in contratto.

**OGGETTO:** servizio di manutenzione dell'impianto di domotica asservito alla gestione del complesso infrastrutturale denominato "Palazzo Messe" mediante aggiornamento del sistema informatico DESIGO, TD 3728055 – CIG 99579853AB - **VERBALE DI RIPRESA ESECUZIONE.**

L'anno 2024 addì 26 del mese di febbraio il Magg. Antonio DELLA CORTE Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato con atto di nomina n. 2000 del 29 settembre 2023, alla presenza dell'Ingegnere Michele MANGANO delegato dell'Impresa SIEMENS S.p.A:

- Visto il verbale in data prot. n. M\_D A9BC90F REG2023 0029795 in data 18 dicembre 2023 attestante la sospensione dell'esecuzione del contratto;
- Accertato il cessare delle cause indicate nel predetto verbale e che l'esecuzione può riprendere regolarmente senza pregiudizio alcuno per persone e/o cose;
- Determinati in giorni 75 (settantacinque) la durata della sospensione;
- Vista la trattativa n. 3728055 del 29 settembre 2023 "condizioni particolari di trattativa diretta" per mezzo della quale si stabilisce quale data ultima di esecuzione del contratto il giorno 10 luglio 2024;


**ORDINA**

La ripresa dell'esecuzione del contratto a partire da 27 febbraio 2024:


- determinando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto nel giorno 23 settembre 2024.

Fatto letto e sottoscritto in unico esemplare

Per l'AD  
Il Direttore dell'esecuzione  
Magg. Antonio DELLA CORTE



Per l'Impresa  
Ingegnere Michele MANGANO



**OGGETTO:** Lavori per la fornitura e posa in opera di una nuova infrastruttura da predisporre per l'illuminazione del prospetto principale di Palazzo Baracchini (sede del Gabinetto del Ministro della Difesa) sito in via XX Settembre, 8 Roma - CIG 98127823E0  
**VERBALE DI SOSPENSIONE ESECUZIONE.**

L'anno 2023 addì 26 del mese di Maggio, il Ten. Col. f. (lag.) Massimiliano TULLI, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), appositamente incaricato con atto di nomina n. 1002 del 15-05-2023, alla presenza del Sig. Cristiano GIGANTE legale rappresentate/ delegato dell'impresa ENEL SOLE s.r.l. ha:

1. condotto una ricognizione sui luoghi ove viene eseguito il contratto di cui alla Trattativa Diretta n. 3557937 del 12/05/2023 di Euro 79.971,59 €, riscontrando le seguenti cause impeditive all'esecuzione del contratto: per consentire la programmazione definitiva dell'illuminazione architettuale dei proiettori sulla facciata di Palazzo Baracchini, questo ufficio ha chiesto l'autorizzazione dello Stato Maggiore della Difesa, alla visione da parte della Ditta Appaltatrice, delle tavole prospettiche dell'edificio, il nulla osta pertanto sarà rilasciato il prima possibile da parte degli Organi competenti della Difesa.
2. Accertato che le stesse non sono imputabili all'impresa ENEL SOLE<sup>1</sup>;

### ORDINA


La sospensione del contratto fino all'eliminazione delle cause predette

Fatto letto e sottoscritto in unico esemplare.

**Per l'AD**  
**Il Direttore dell'esecuzione**

IL CAPO UFFICIO  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE  
Ten. Col. f. (lag.) R. Massimiliano TULLI

**Per l'impresa**  
**Il Sig. Cristiano GIGANTE**



<sup>1</sup> l'imputabilità all'impresa può comportare l'applicazione di penali se previste in contratto.

**OGGETTO:** 378) Lavori per la fornitura e posa in opera di una nuova infrastruttura da predisporre per l'illuminazione del prospetto principale di Palazzo Baracchini (sede del Gabinetto del Ministro della Difesa) sito in via XX Settembre, 8 Roma – Trattativa Diretta N. 3557937 Datata 12/05/2023 - CIG 98127823E0 **VERBALE DI RIPRESA ESECUZIONE.**

L'anno **2023** addì **14** del mese di **Dicembre** il Ten. Col. f. (Lag.) Massimiliano TULLI, Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto, incaricato con atto di nomina n. 1002 del 15-05-2023, alla presenza del Sig. Cristiano Gigante legale rappresentante/delegato dell'impresa appaltatrice dei lavori LA prospetto principale Palazzo Baracchini:

- Visto il verbale datato **26 Maggio** attestante la sospensione dell'esecuzione del contratto;
- Accertato il cessare delle cause indicate nel predetto verbale e che l'esecuzione può riprendere regolarmente senza pregiudizio alcuno per persone e cose;
- Determinati in giorni **201** (duecentouno) la durata della sospensione dei lavori;

**ORDINA**


La ripresa dell'esecuzione del contratto a partire dal giorno **14 Dicembre**:

- determinando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto nel giorno **14-12-2023**.

Fatto, letto e sottoscritto in un unico esemplare.

Per l'AD  
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale  
IL CAPO UFFICIO  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE  
Ten. Col. f. (lag.) RSO Massimiliano TULLI

Per l'impresa  
Il Sig. Cristiano Gigante



**OGGETTO:** appalto di fornitura/servizio di “Acquisizione di un servizio di assistenza per attività di certificazione del nodo tipo ITA Secret WAN - CIG 95847967DF - **VERBALE DI SOSPENSIONE ESECUZIONE.**

L'anno 2023 addì 15 del mese di Dicembre il Ten.Col. Egidio DE PASCALE Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato con atto di nomina n. 2269 del 31/12/2023, alla presenza del Sig. Paolo PALADINI legale rappresentante / delegato dell'impresa I&C Consulting S.r.l. ha:

1. accertato che, a causa di indisponibilità dei materiali di prevista fornitura nell'ambito della procedura per l'Acquisto di materiali per l'espansione nodi della rete NATO SECRET WAN (CIG A02AADA299).<sup>1</sup> non risulta possibile eseguire il contratto n. RDO 3382675 del 19/05/2023 di Euro 64.830,00 (sessantaquattromilaottocentotrenta/00) riscontrando le seguenti cause impeditive dell'esecuzione del contratto: il nodo su cui eseguire il Vulnerability Assessment e Penetration Test del Nodo ITA NS-WAN non è ancora completo nella sua configurazione Hardware
2. accertato che le stesse sono imputabili/non sono imputabili all'impresa<sup>2</sup>;
3. determinato che ad oggi non è stata effettuata alcuna prestazione.

**ORDINA**

La sospensione del contratto fino al cessare/all'eliminazione delle cause predette

Fatto letto e sottoscritto in unico esemplare.

**Per l'AD**  
**Il Direttore dell'esecuzione**  
**Ten.Col. Egidio DE PASCALE**  
**EGIDIO DE PASCALE**  
Firmato digitalmente  
da EGIDIO DE  
PASCALE  
Data: 2023.12.15  
11:17:34 +01'00'

**Per l'impresa**  
**Il Sig. Paolo PALADINI**  
**Firmato digitalmente da**  
**PAOLO PALADINI**  
**CN = PALADINI PAOLO**  
**C = IT**

---

<sup>1</sup> Cause possibili di sospensione del contratto: 1) avverse condizioni climatiche; 2) forza maggiore; 3) circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione (quali a titolo di esempio: 3.1) le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alle specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene, qualora le dette situazioni dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; 3.2) le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione); 4) per ragioni di pubblico interesse o necessità (sono definite tali le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate).

<sup>2</sup> l'imputabilità all'impresa può comportare l'applicazione di penali se previste in contratto.