

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**

**IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

- VISTA** la Decisione a Contrarre n. 839 del 04.07.2024;
- VISTA** la proposta di aggiudicazione del 08.10.2024 di Gara 1/2024;
- CONSIDERATO** che nel Lotto 1 di Gara 1/2024 si è dovuto procedere con lo scorrimento della graduatoria, fino al secondo classificato, a causa della rinuncia espressa dell' O.E. risultato, in principio, miglior offerente;
- CONSIDERATO** che relativamente ai Lotti n. 2, n. 9, n. 11 e n. 13, di Gara 1/2024, la verifica di cui all'Art. 99 del D.Lgs. 36/2023 si è procrastinata oltremodo a causa delle difficoltà nel reperire talune certificazioni presso le competenti amministrazioni;
- VISTO** l'Art. 17, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, nonché l'Allegato I.3 dello stesso Codice;
- CONSIDERATE** eccezionali le circostanze che hanno determinato il superamento delle tempistiche per la conclusione dell'appalto;
- VISTO** il punto 5. dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023

**PROROGA**

di mesi 3 i termini per la conclusione di Gara 1/2024 esclusivamente per i Lotti:

- n. 1 (Tende da campo);
- n. 2 (Materassi);
- n. 9 (Sopravvestiti);
- n. 11 (Uniformi da combattimento);
- n. 13 (Maglieria).

**IL RESPONSABILE UNICO DI  
PROGETTO**  
Col. com. s SM Alberto ZANETTA