



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della difesa
Direzione generale dei lavori
geniodife@postacert.difesa.it

e p. c. All'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della difesa
rgs.ucb-difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: DD n. 521 del 30/12/2025 - Atto aggiuntivo n. 3491 del 23/12/2025 al contratto n. 3402 del 28/11/20, attuativo dell'Accordo Quadro n. 3364 del 14/03/2024, Lotto 1, stipulato con il RTP INTEGRA AES S.r.l. (mandataria) / FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO / GEOL. ANDREA DI LISA / STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l., per un importo di € 46.329,76.

(Prot. Corte dei conti n. 27 del 02/01/2026- Silea n. 208268).

È qui pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto indicato in oggetto.

Si rappresenta, al riguardo, che l'Ufficio centrale del Bilancio, che legge in copia, con nota prot. n.3056 del 30.1.2026 ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti ivi specificati.

Si richiede, pertanto, a codesta Amministrazione di far pervenire documentati chiarimenti su quanto forma oggetto della citata nota dell'U.C.B., da aversi qui come integralmente riportata e trascritta.

Pertanto, al fine di completare il procedimento di controllo, si chiede di trasmettere la suddetta documentazione e quant'altro codesta Amministrazione



CORTE DEI CONTI

ritenga utile che, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, legge n.340/2000, dovrà pervenire entro giorni 30 dalla ricezione della presente, trascorso il quale termine questo Ufficio procederà allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Nicola Bontempo)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Luca Fazio)



CORTE DEI CONTI

Ministero della Difesa

**DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI
3° REPARTO - 7[^] DIVISIONE - 3[^] SEZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 16/01/2025 al foglio n. 226, con il quale lo scrivente Generale Ispettore del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico Mario SCIANDRA, è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 20 marzo 2025 concernente la “Struttura della Direzione nazionale degli armamenti, del Segretariato Generale della Difesa, delle Direzioni generali”, in attuazione dell’articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, registrato da parte degli Organi di controllo (nulla osta UCB del 16/04/2025 e visto Corte dei Conti n. 1347 del 17 aprile 2025);
- VISTI** la legge ed il regolamento sull' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO** il D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
- VISTO** il d.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica “e successive modificazioni;
- VISTO** il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTO** il decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, ed in particolare il comma 2 dell’art. 226 che prevede l’applicazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. esclusivamente ai procedimenti in corso;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- VISTO** il Decreto in data 31 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
- VISTA** la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2025 emanata in data 10 gennaio dal Ministro della Difesa, adottata ai sensi

dell'art 14, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, al n. 687 in data 16/01/2025 nonché registrata dalla Corte dei Conti al n. 317 in data 23/01/2025, con la quale, per l'anno 2025, sono stabiliti gli obiettivi, attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi Programmatori ai fini dell'impiego operativo ed ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità ai fini dell'amministrazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 6 in data 27 marzo 2025 del Segretariato Generale della Difesa, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, in data 16/04/2025 al n. 4964 nonché registrato dalla Corte dei Conti in data 28/04/2025 al n. 1427, concernente l'attribuzione delle risorse finanziarie iscritte nell'ambito del C.R.A. "*Segretariato Generale*" (n. 003) per l'E.F. 2025, al fine di consentire la gestione amministrativa a cura delle Direzioni Generali / Tecniche e delle Unità Organizzative dello stesso Segretariato;

VISTO l'articolo 34 comma 2 della legge 196/2009, così come modificato dal decreto legislativo 93/2016 e dal successivo correttivo, decreto legislativo 29/2018;

VISTE le Circolari del MEF n. 34 del 2018, nonché n. 2 del 2019, recanti indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);

VISTO il **Contratto n. 3402 di Rep. in data 28/11/2024**, attuativo dell'Accordo Quadro n. 3364 di Rep. in data 14/03/2024 Lotto 1 di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro **651.374,56**, stipulato con il **RTP INTEGRA AES S.r.l. (mandataria) / FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO / GEOL. ANDREA DI LISA / STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.**, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento ed indagini (lotto 1), per la realizzazione di una nuova palazzina alloggi presso l'ex Forte Trionfale – Caserma Ulivelli – Roma;

VISTO il decreto di impegno n. 521 in data 20/12/2024, visto e registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 17/01/2025 - **Partita n. 14678 Cl. 1-2-3**, nonché visto e registrato dalla Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in data 24/01/2025 n. 334, con il quale è stato approvato il Contratto n. 3402 di Rep. in data 28/11/2024, attuativo dell'Accordo Quadro n. 3364 di Rep. in data 14/03/2024 - Lotto 1 – ed assunto, sul capitolo 7120 PG 26 area SMM l'impegno pluriennale ad esigibilità di spesa primaria di pari importo come di seguito articolato:
cl. 1 e.f. 2024 € 0,00 – cl. 2 e.f. 2025 € 236.035,43 – cl. 3 e.f. 2026 Euro 415.339,13;

VISTA la relazione, Perizia di Variante n. 1, in data 25/09/2025, elaborata dal Direttore Esecutivo ed approvata dal RUP, che qui si richiama integralmente, con la quale:

- considerato che, durante l'esecuzione del contratto n. 3402 di Rep. di cui sopra, è emersa la necessità di variare ed integrare delle lavorazioni rispetto a quelle previste da progetto, "*per far fronte ad esigenze, non*

note ex ante, finalizzate ad apportare varianti nel corso dell'esecuzione contrattuale (esclusivamente per quanto alla fase di indagini) che, pur non alterando la natura del contratto, rendono l'attività complessivamente finalizzabile”;

- considerato che, *“all’esito delle attività preliminari di bonifica superficiale previste dal piano indagini originario, la strumentazione tecnica all’uopo impiegata ha evidenziato la presenza diffusa di inquinamento ferromagnetico su tutta l’area oggetto di intervento”* successivamente confermata dall’Organo dell’E.I. competente, *“e che il diffuso inquinamento ferromagnetico impedisce l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di bonifica superficiale e profonda mediante perforazioni”;*
- considerato che, *“la ditta incaricata della bonifica bellica sistematica ha pertanto richiesto l’adozione di una variante al DUB, introducendo una diversa modalità di esecuzione finalizzata alla messa in sicurezza dell’area”* e che tale intervento richiede l’impiego di diversa metodologia operativa;
- considerato che la Società Integra AES, mandataria del RTI affidatario della commessa, ha comunicato, di conseguenza, una versione consolidata del computo estimativo in variante;
- che all’esito del contraddittorio tra l’A.D. e il RTI contraente, in funzione della determinazione dei nuovi prezzi necessari alla variante in parola, è stato redatto un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (VCPN), firmato in data 25/09/2025 dalle parti e controfirmato dal RUP in data 26/09/2025, comportante prestazioni aggiuntive determinate pari a € **46.329,76**, per un importo complessivo del contratto di € 697.704,32 (oneri inclusi);
- considerato che, per le lavorazioni aggiuntive di cui sopra, si prevede un tempo aggiuntivo alla durata contrattuale di gg. 20 solari e consecutivi, relativamente alla Fase 1 del contratto;

si propone di procedere con la redazione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106, del d. Lgs. 50/2016, in recepimento di quanto sopra;

V I S T A

la comunicazione M_D MSTAT RG25 n. 0090736 in data 13/10/2025, con la quale lo Stato Maggiore della Marina assicura la copertura dell’incremento finanziario necessario alla prestazione suppletiva di cui trattasi, attestandola sul capitolo 7120 pg 26;

CONSIDERATO

che le varianti rientrano nei casi di cui all’art. 106, comma 1 lett. c), del d.lgs 50/2016 in quanto modifica non sostanziale del contratto durante il periodo di efficacia rientrante, complessivamente, nei limiti di importo di cui al comma 7 e 12 del medesimo art. 106, come accertato dal Responsabile del Procedimento nella Relazione sopra richiamata;

VISTO l'Atto n. **3491 di Rep. in data 23/12/2025**, in recepimento delle prestazioni integrative al Contratto attuativo dell'Accordo Quadro n. 3364 di Rep. in data 14/03/2024 Lotto 1 di cui sopra, stipulato con il **RTP INTEGRA AES S.r.l. (mandataria) / FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO / GEOL. ANDREA DI LISA / STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.**, con sede legale, presso la mandataria, in ROMA, Via Gregorio XI - P.IVA 0969326100, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento ed indagini (lotto 1), per la realizzazione di una nuova palazzina alloggi presso l'ex Forte Trionfale – Caserma Ulivelli – Roma, per l'importo di Euro **46.329,76** (al netto del ribasso di gara applicato e comprensivo di IVA aliquota 22% pari ad € 8.354,55), per un importo complessivo del contratto di € 697.704,32 (oneri inclusi), ed incremento dei termini di esecuzione di gg. solari 20, per una durata totale del tempo contrattuale della Fase 1 di gg. 80;

VISTA la Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2025-2027 area SMM Cap. 7120 pg 26 E.F. 2025, nel cui ambito è compresa l'attività di cui trattasi;

VISTO il Mod. B n. 517 in data 23/10/2025 emesso da MARISTAT a fronte dell'esigenza di cui sopra;

CONSIDERATO che, si è proceduto al versamento del contributo "Fondo Salva Opere" di cui all'art. 47, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad € 812,99 (cap. 7120/26 - mod. B n. 451/2025 emesso da SMM);

D E C R E T A

Si approva l'Atto aggiuntivo n. **3491 di Rep. in data 23/12/2025**, in recepimento delle prestazioni integrative al Contratto attuativo dell'Accordo Quadro n. 3364 di Rep. in data 14/03/2024 Lotto 1 di cui sopra, stipulato con il **RTP INTEGRA AES S.r.l. (mandataria) / FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO / GEOL. ANDREA DI LISA / STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.**, con sede legale, presso la mandataria, in ROMA, Via Gregorio XI - P.IVA 0969326100, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento ed indagini (lotto 1), per la realizzazione di una nuova palazzina alloggi presso l'ex Forte Trionfale – Caserma Ulivelli – Roma, per l'importo di Euro **46.329,76** (oneri inclusi), per un importo complessivo del contratto di € 697.704,32, ed incremento dei termini di esecuzione di gg. solari 20, per una durata totale del tempo contrattuale della Fase 1 di gg. 80.

E' assunto l'Impegno Pluriennale ad Esigibilità di spesa primaria, con imputazione sul Cap. 7120 pg 26 Area SMM del Bilancio dello Stato (CRA n. 3 - 5.6.6), per un importo complessivo pari ad Euro **46.329,76** (quarantaseimilatrecentoventinove/76), come di seguito articolato:

- clausola 1 e.f. 2025: € 0,00 (zero);
- clausola 2 e.f. 2026: € 46.329,76 (quarantaseimilatrecentoventinove/76).

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno della spesa della relativa quota incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

**p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.l.
Gen. Isp. Mario SCIANDRA**

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele Paolo Vittorio PORCU**