

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n°

Roma,

OGGETTO: E.F. 2026 – “PROGRAMMA C-130J – ESTENSIONE CONTRATTO 79/CRA” – VSP 400 7220-38C 120PB 11 237-027, VSP 400 7220-02C 120PB 11 281-012, VSP 400 7220-40C 120PB 11 281-013 – Attivazione Opzioni e aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 100 D.P.R. 236/2012.

1. SCOPO

Con il foglio prot. M_D ARM001 REG2026 0041868 del 27-04-2026 lo Stato Maggiore Aeronautica dell'Aeronautica ha conferito mandato alla DAAA per l'avvio dell'*iter* tecnico-amministrativo finalizzato a esercitare le opzioni di estensione di 6 mesi previste dal Contratto 79/CRA del 28/01/2022 e s.m.i. e a incrementare la Quota Non Programmata. Ciò consentirebbe di estendere le attività programmate e il servizio PBL Motori nel periodo 1 Febbraio 2027 – 31 Luglio 2027, nonché di garantire l'esecuzione di attività urgenti e non programmabili inerenti il Mantenimento delle Capacità Operativa (MCO) della flotta in oggetto.

Scopo del presente Atto è quello di realizzare l'impresa in argomento attraverso l'esercizio dell'Opzione 1 e 2 come da allegato “C” del Contratto in oggetto e l'aumento delle prestazioni entro il limite del quinto contrattuale, ai sensi dell'art. 100 D.P.R. 236/2012.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Con il Contratto n. 79/CRA di Rep. 28/01/2022 e s.m.i., la cui durata è fissata in 69 mesi, sono state affidate al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), composto dalla Ditta Lockheed Martin Corporation, dalla Ditta Leonardo Spa e dalla Ditta GE Avio srl, le prestazioni relative al Supporto Logistico Industriale (assistenza ingegneristica) e ulteriori attività aggiuntive (forniture parti di ricambio, riparazioni componenti, ispezioni velivoli) per un importo complessivo pari a € 489.592.226,21 (di cui € 431.647.535,29 per prestazioni programmate, € 57.944.690,92 per prestazioni non programmate). Il suddetto importo complessivo è stato raggiunto:

- per la quota programmata, a partire dal valore iniziale del Contratto base pari € 375.055.309,08, attraverso l'esercizio delle opzioni per un valore di € 56.592.226,21;
- per la quota non programmata, a partire dal valore iniziale del Contratto base pari a € 8.744.690,92, attraverso un primo aumento entro il limite del quinto contrattuale per risorse aggiuntive pari a € 33.200.000,00 e un successivo ulteriore aumento entro il limite del quinto contrattuale per risorse aggiuntive pari a € 16.000.000,00.

Il sopracitato mandato dello SMA prevede l'acquisizione di ulteriori prestazioni di Supporto Logistico Industriale mediante:

- l'esercizio dell'Opzione n.1 pari a € 14.757.548,56,
- l'esercizio dell'Opzione n.2 pari a € 17.180.819,64
- un ulteriore aumento della Quota Non Programmata pari a € 6.061.631,80 entro il limite del quinto contrattuale,

impiegando risorse aggiuntive pari a € 38.000.000,00 secondo il profilo sotto riportato:

CAP.	VSP	EF 2026	EF 2027	TOTALE (€)
7220-38C	237-027	0,00	9.720.000,00	38.000.000,00
7220-02C	281-012	0,00	13.477.756,12	
7220-40C	281-013	0,00	14.802.243,88	

Si rappresenta che l'aumento delle prestazioni contrattuali, autorizzate con il presente Atto, comporta un incremento complessivo del Contratto 79/CRA (tra quota programmata e non programmata), rispetto al suo valore originario pari a € 383.800.000,00, di € 143.792.226,21. La variazione della Quota Non Programmata è contenuta entro il limite massimo previsto dall'art. 100 del D.P.R. 236/2012: la quota programmata finale è pari a € 463.585.903,49 ed il valore finale della quota non programmata è pari a € 64.006.322,72.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Alla luce delle esigenze prospettate dalla Forza Armata e della necessità di garantire la corretta esigibilità di cassa entro le tempistiche determinate dall' Esercizio Finanziario 2027, l'impresa può essere garantita tramite l'attivazione delle Opzioni n.1 e n.2 del Contratto 79/CRA del 28/01/2022 e la stipula di un Atto di sottomissione allo stesso Contratto che consentirà l'incremento della Quota Non Programmata.

Per ragioni di razionalizzazione, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche in considerazione della particolarità del servizio richiesto, questa Direzione propone di delegare il Centro di Responsabilità Amministrativa AM a porre in essere tutte le azioni necessarie alla finalizzazione dell'impresa in argomento.

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. Luca DE MARTINIS