

Annesso 04 - Forniture governative (GFx)

1. SCOPO

L'obiettivo di questo annesso è descrivere le procedure da utilizzare per la gestione delle Forniture Governative fornite dalla Amministrazione Difesa (AD), qualora previste.

I GFx (*Government Furnished items*) sono classificati in categorie per le quali le definizioni sono fornite al successivo §2 mentre i requisiti generali sono forniti al §3.

La lista dei GFx è riportata in Appendice al presente Annesso.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

I GFx si suddividono in:

- **GFE (*Government Furnished Equipment*)**: apparati e/o pacchetti software, sotto-sistemi o sistemi, forniti dall'AD alla Società;
- **GFF (*Government Furnished Facility*)**: strutture messe a disposizione dall'AD, necessarie per consentire alla Società di adempiere ai propri compiti;
- **GFI (*Government Furnished Information*)**: informazioni, necessarie per l'esecuzione del Contratto, che saranno fornite dall'AD;
- **GFS (*Government Furnished Services*)**: servizi sotto controllo dall'AD, necessari affinché la Società possa rispettare il Contratto;
- **GSE (*Government Selected Equipment*)**: apparati scelti dall'AD che sono acquistati, accettati e integrati fisicamente e funzionalmente dalla Società.

3. PROCESSO DI GESTIONE DEI GFX

3.1. GENERALITÀ

Un "Gruppo di coordinamento GFx", formato dai rappresentanti dell'AD e della Società, gestirà tutte le problematiche afferenti i GFx. Pianificherà le attività, assegnerà le attività e manterrà aggiornato un dettagliato stato dei GFx. Il piano di gestione dei GFx dovrà essere perfezionato non oltre 3 (tre) mesi dal T₀.

Annesso 04 - Forniture governative - GFx

La Società preparerà, non oltre 3 (tre) mesi dal T₀ del Contratto, un documento in cui riporterà le proprie indicazioni sulle principali interfacce, per successiva revisione e conferma da parte del Gruppo di Coordinamento GFx.

La Società preparerà e aggiornerà, inoltre, il Piano di Gestione dei GFx, così come i GFx *Interface Data Packages* (vedasi para 3.5), per ciascun GFx, con le relative informazioni.

Il Gruppo di Coordinamento GFx sarà limitato in numero, si incontrerà in strutture la Società o dell'AD, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi nel primo anno (e successivamente su base di opportunità), e limiterà le proprie attività alla sola gestione dei GFx.

L'integrazione dei GFx è responsabilità della Società.

Lo stesso Gruppo di Coordinamento dei GFx si assicurerà che la Società abbia le informazioni corrette in merito ai SS/AA da integrare a bordo. Tali informazioni dovranno essere prese in considerazione nella fase di progettazione, con analoghe procedure: la Società indicherà quando le informazioni dovranno essere rese disponibili e l'AD confermerà la loro applicabilità e/o renderà disponibili informazioni aggiornate.

3.2. GFx - INFORMAZIONI E PACCHETTI SOFTWARE DA FORNIRE

La Società fornirà, come contributo al Gruppo di Coordinamento dei GFx, una lista delle informazioni e dei pacchetti *software* necessari, che saranno assicurati dall'AD.

Per ciascun nuovo GFE (e per aggiornamento o completamento di GFI esistenti) l'AD fornirà le seguenti informazioni, quando applicabili e necessarie:

- riferimenti contrattuali e/o altri dettagli amministrativi;
- specifiche tecniche e *performance*;
- dati di progetto;
- dati di installazione secondo un *format* prestabilito;
- dati di interfaccia (fisica, funzionale);
- rapporti di qualifica (funzionale ed ambientale);
- procedure di accettazione e rapporti delle prove (*test memoranda*);

- supporto ILS associato;
- piano di consegna per la Società.

La procedura più appropriata per il trasferimento di questi dati alla Società sarà determinata dal Gruppo di Coordinamento dei GFx.

La Società produrrà e terrà aggiornata una matrice contenente, per tutti i GFx, i principali dati disponibili o i riferimenti a documentazione contenente tali dati.

Le date di consegna dei GFI saranno concordate durante opportuni incontri, compatibilmente con quanto riportato in Appendice al presente Annesso.

La Società fornirà il *format* in cui i nuovi GFI dovranno essere consegnati, come parte del Piano di Gestione dei GFx.

L'AD fornirà le risposte necessarie in modo da non creare ritardi in accordo con quanto stabilito nel Gruppo di Coordinamento dei GFx. Qualora l'AD non fornisca le risposte nei tempi previsti, la Società avanzerà delle proposte che saranno discusse e concordate in incontri specifici del Gruppo di Coordinamento dei GFx; ogni eventuale cambiamento che coinvolga costi o ritardi sarà oggetto di un concordamento a livello contrattuale.

Qualora l'AD non fornisca, nei tempi concordati, la disponibilità di un GFx necessario all'esecuzione delle attività contrattuali, la Società potrà chiedere il riconoscimento di proroga dei termini in accordo all'ARTICOLO 14 del presente Contratto.

3.3. GESTIONE DEI GFF E GFS

Per i GFF e i GFS, qualora previsti, l'AD sarà responsabile per la messa a disposizione delle strutture nei tempi previsti, per l'intera durata dello sviluppo, integrazione e attività di prova, e per la fornitura di tutti i servizi necessari.

Per favorire le attività, l'AD fornirà la Società i punti di contatto per ciascun GFF o GFS. Il programma complessivo di utilizzo di GFF e GFS sarà comunque coordinato da e attraverso il Gruppo di Coordinamento dei GFx.

Per ciascun GFF o GFS in Appendice, la Società preparerà una procedura per assicurare una chiara divisione di compiti tra la

Società ed i punti di contatto, e gli accordi dovranno essere presi almeno 6 (sei) mesi antecedenti al primo impiego di GFF o GFS, con un protocollo che dovrà definire le rispettive responsabilità.

3.4. GRUPPI DI LAVORO CON I FORNITORI

Per accelerare il processo di trasmissione delle informazioni, l'AD farà in modo di consentire contatti diretti tra la Società ed i fornitori di GFE, sia per i GFE esistenti che per quelli nuovi.

L'AD informerà i fornitori che rappresentanti della Società sono autorizzati all'accesso a tutte le informazioni tecniche necessarie per l'integrazione del GFE a bordo del Bacino così come i dettagli amministrativi del GFE (data di consegna, *packaging*, licenze, ecc).

Quando necessario, l'AD, in accordo con la Società, organizzerà gruppi di lavoro specifici con i fornitori di GFx.

Questi gruppi di lavoro pianificheranno tutti gli aspetti riguardanti l'integrazione dell'apparato a bordo e dureranno un periodo limitato, tipicamente 3 (tre) mesi dalla disponibilità dell'informazione, e saranno ristretti al minimo numero di esperti.

Non appena una problematica dovesse sorgere con un fornitore di GFx come, ad esempio, un'informazione mancante, incompleta o in ritardo, o difficoltà connesse con la proprietà intellettuale (*Intellectual Property*) o con le licenze, la Società informerà l'AD, che sarà responsabile della risoluzione del problema o dell'accettazione di una soluzione alternativa (e.g. attraverso una modifica al processo).

3.5. INTERFACE DATA PACKAGE

Per ciascun GFx, la Società produrrà un *interface data package* che includerà:

- un piano di gestione delle interfacce per lo specifico GFx, incluse date di consegna, suddivisione delle responsabilità, fornitori coinvolti, rischi, dettagli amministrativi;
- un file di definizione del GFx, che può essere basato su informazioni esistenti;
- un file di interfaccia del GFx.

3.6. CONSEGNA DEL GFE

Il singolo GFE, qualora previsto, sarà consegnato alla Società nel luogo di utilizzo richiesto ed in accordo con l'AD. In relazione alle modalità di consegna concordate e alle tempistiche legate all'imbarco, potrà essere richiesto alla Società di presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a favore della AD, effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea cauzione bancaria o assicurativa nelle forme previste dall'art.106 comma 4 del D.Lgs. nr.36/2023, di importo pari al valore dei materiali affidati, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. nr.385 del 01 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. nr.58 del 24 febbraio 1998.

La Società è responsabile della buona custodia e del corretto utilizzo di tutti i materiali che gli saranno affidati dall'AD, dalla loro ricezione sino all'imbarco/installazione sul Bacino, senza alcun compenso da parte della AD. La Società dovrà seguire le norme di utilizzo che l'AD indicherà, ed eseguire le riparazioni e le sostituzioni delle parti avariate per cattivo utilizzo e/o per danni causati da incuria del personale dipendente e da cause sia accidentali che dolose.

La Società rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà dell'AD. L'AD, qualora necessario, fornirà le informazioni come specificato nel paragrafo 3.2.

3.7. SUPPORTO E GARANZIA DEI GFE

La Società fornirà, entro 60 (sessanta) giorni solari dal T₀, un piano d'azione, in modo da permettere all'AD di concordare con i fornitori dei GFE il supporto richiesto per:

- le diverse fasi di imbarco, integrazione e collaudo del GFE;

- la manutenzione del GFE, in aggiunta alla normale garanzia, nel periodo intercorrente tra la consegna dello stesso alla Società ed il collaudo finale degli adeguamenti.

Eventuali ritardi e inefficienze nell'attività di supporto logistico resteranno comunque responsabilità del fornitore del GFE.

3.8. PRESTAZIONI CONTRATTUALI E GFX

La Società dovrà dimostrare l'integrazione fisica e ingegneristica di ciascun GFx (qualora previsti). I parametri di prestazione descritti nelle specifiche tecniche sono basati sulle performance dei GFx come descritto nelle relative specifiche e documenti descrittivi, che non saranno specificamente provate dalla Società.

La Società, acquisito il parere positivo del Gruppo di Coordinamento dei GFx, potrà partecipare ai test di accettazione e/o qualifica dei GFE, per facilitare la comprensione di ogni potenziale problematica.

La Società dovrà avere accesso in ogni caso alle evidenze di tali prove e ai dati di prestazione del GFx che possono influenzare il rispetto dei requisiti contrattuali.

La Società avviserà l'AD di ritardi o deficit di prestazioni del GFx e derivanti da informazioni di interfaccia del fornitore di GFE incorrette, in ritardo, incomplete o alterate.

3.9. RIUTILIZZO DI APPARATI

Nel caso di riutilizzo di un apparato (e.g. reimpiego da un'altra nave), i dati tecnici del GFx inclusi i dati installativi, d'interfaccia e le specifiche tecniche dovranno essere forniti dall'AD alla Società.

Il suddetto GFx dovrà essere rimesso in efficienza a cura AD, prima della consegna alla Società. Nel caso in cui la documentazione non fosse completamente disponibile, o l'efficienza non possa essere dimostrata in modo inconfutabile, prima della consegna alla Società, il GFx sarà integrato in accordo con le sue effettive capacità.

3.10. GESTIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE A PROGRAMMI NAZIONALI (GFI) E GOVERNMENT SELECTED EQUIPMENT (GSE)

Le informazioni riguardanti altri programmi nazionali/internazionali che si interfacciano, eventualmente, con il Programma Bacini

Annesso 04 - Forniture governative - GFx

galleggianti o i GSE, saranno gestite in modo da garantire aggiornamenti regolari. Tramite il Gruppo di Coordinamento dei GFx. Gruppi di lavoro riguardanti interferenze con altri specifici programmi nazionali potranno essere costituiti, se necessario, con la partecipazione di rappresentanti della Società o dell'AD, qualora si manifestino cambiamenti/variazioni nelle prestazioni o nella configurazione dei GFx. Verrà resa disponibile e aggiornata una lista dei programmi in parola di riferimento nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Annesso 04 - Forniture governative - GFx

Appendice - Lista dei GFx

ID	ITEM	Livello	TIPO GFx	DATA DI RICHIESTA GFx	DATA DI CONSEGNA GFx	COMMENTO
1	Tipologia portelleria stagna orizzontale e verticale installata in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-100 §167)	Bacino	GFI			
2	Tipologia terminali a innesto rapido per cavi elettrici di collegamento a terra utilizzati in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-200/300 §324.3)	Bacino	GFI			
3	Caratteristiche principali dei fanali di emergenza in uso ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-200/300 §332.2)	Bacino	GFI			
4	Tipologia PLC con funzioni di supervisione impiegati in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-493 §493.5.3)	Bacino	GFI			
5	<i>ILS Strategy</i> (standard UU.NN. di nuova costruzione) (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			
6	<i>Maintenance concept</i> comprensivo di linee guida per il dimensionamento delle parti (standard UU.NN. di nuova costruzione) (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			
7	<i>IETP Guideline</i> (standard UU.NN. di nuova costruzione) (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			
8	<i>LSDB Guideline</i> (standard UU.NN. di nuova costruzione) (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			
9	<i>Training Concept</i> (standard UU.NN. di nuova costruzione) (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			
10	Obsolescence Engineering Plan and Register (standard UU.NN. di nuova costruzione) (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			

Annesso 04 - Forniture governative - GFx

ID	ITEM	Livello	TIPO GFX	DATA DI RICHIESTA GFX	DATA DI CONSEGNA GFX	COMMENTO
11	Strutturazione della Banca Dati di Configurazione (Logistic Support DataBase LSDB) prodotta in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-800 Documentazione)	ILS	GFE			
12	Product Breakdown Structure (PBS) prodotto in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-800 §801.3)	ILS	GFI			
13	Linee guida gestione garanzia prodotte in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-800 §801.3)	ILS	GFI			
14	Linee guida gestione lavori di fine garanzia prodotte in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-800 §801.3)	ILS	GFI			
15	Liste PPDDRR/materiali e attrezzature (STTE) per le manutenzioni prodotte in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-800 §801.4)	ILS	GFI			
16	Liste dotazioni Capi Carico prodotte in ambito UU.NN. di nuova costruzione (cfr. SWBS-800 §801.4)	ILS	GFI			
17	Liquidi e consumabili	Bacino	GFF			Tutti i liquidi necessari per la prova di rimorchio, se necessari
18	Tipologia e quantità di cavi e cordami per le operazioni marinesche (ormeggio, rimorchio, ecc)	Bacino	GFI			
19	Piani di posa per l'ingresso in bacino delle Unità Classe Orizzonte, FREMM, PPA	Bacino	GFI			
20	Dati UUNN, che presumibilmente saranno immesse in bacino, ai fini della progettazione	Bacino	GFI			
21	Dati necessari alla progettazione infrastrutturale nelle basi di Taranto	INFRA	GFI			
22	Dati necessari alla progettazione infrastrutturale nelle basi di Augusta	INFRA	GFI			

Annesso 04 - Forniture governative - GFx

La "Data di richiesta GFI" è la data in cui la Società invierà apposita richiesta di informazioni alla AD in merito al generico GFX (la cui fornitura è a carico della AD). La "Data di richiesta GFI" dovrà essere concordata ed aggiornata tra le Parti successivamente all'avvio dell'esecuzione contrattuale.

La "Data di consegna del GFX" è la data in cui l'AD consegnerà alla Società il generico GFX. La "Data di consegna GFX" dovrà essere concordata ed aggiornata tra le Parti successivamente all'avvio dell'esecuzione contrattuale.

La lista e la tempistica dei GFI/GFx è pertanto dinamica ed assoggettata ad aggiornamenti, concordati tra le Parti, nel corso dell'esecuzione contrattuale.