

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

1. PREMESSA

La corresponsione al CONTRAENTE dei prezzi riportati nell'**Annesso 05**, avverrà secondo le condizioni generali indicate nell'ARTICOLO 20 del Contratto, unitamente alle condizioni di dettaglio di cui al piano dei pagamenti indicato ai successivi paragrafi.

In relazione al suddetto piano dei pagamenti, è facoltà del CONTRAENTE proporre in fase di stipula un piano alternativo relativo alla sola ripartizione dei sub-sub-lotti all'interno del sub-lotto (il cui prezzo totale dovrà rimanere quello congruo) coerente con i termini contrattuali di cui all'**Annesso 05**, che dovrà essere approvato da NAVARM. In caso di mancata approvazione, resta stabilito il Piano dei pagamenti come indicato ai successivi paragrafi.

2. PIANO DEI PAGAMENTI

Nel merito, la corresponsione del prezzo avverrà come di seguito espresso:

LOTTO 1 - FORNITURA DEL PRIMO BACINO GALLEGGIANTE

- **Sub-lotto 1.1 - Fornitura Management del Lotto**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.1 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 1.2 - *Fornitura della Progettazione del bacino galleggiante***

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.2 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 1.3 - *Fornitura di n. 1 bacino galleggiante***

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.3 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 1.4 - *Fornitura dell'ILS del bacino galleggiante***

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.4 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 1.5 - Fornitura della Progettazione del ed esecuzione dei lavori di adeguamento infrastrutturale e impiantistico sede Taranto**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.5 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 1.6 - Fornitura di lavori, servizi e forniture di tipo Contingency**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.6 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

LOTTO 2 - FORNITURA DEL *TEMPORARY SUPPORT* (TS) PER IL PRIMO BACINO (Opzionale)

- **Sub-lotto 2.1 - Fornitura documentazione propedeutica all'esecuzione del TS**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 2.1 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 2.2 - Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 2.2 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 2.3 - Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del Bacino**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 2.3 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 2.4 - Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS RLC)**

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 2.4 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

LOTTO 3 - FORNITURA DEL SECONDO BACINO GALLEGGIANTE (opzionale)

- **Sub-lotto 3.1 - Fornitura Management del Lotto**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 3.1 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 3.2 - Fornitura di n. 1 bacino galleggiante**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 3.2 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 3.3 - Fornitura dell'ILS del bacino galleggiante**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 3.3 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 3.4 - Fornitura della Progettazione del ed esecuzione dei lavori di adeguamento infrastrutturale e impiantistico sede Augusta**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 3.4 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 3.5 - Fornitura di lavori, servizi e forniture di tipo Contingency**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 3.5 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

LOTTO 4 - FORNITURA DEL *TEMPORARY SUPPORT* (TS) PER IL SECONDO BACINO (Opzionale)

- **Sub-lotto 4.1 - Fornitura documentazione propedeutica all'esecuzione del TS**

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 4.1 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 4.2 - Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 4.2 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 4.3 - Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del Bacino**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 4.3 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata;

- **Sub-lotto 4.4 - Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS RLC)**

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 4.4 sarà effettuato al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

Sono di seguito riportati i piani di pagamento associati a ciascun lotto/sub-lotto

Tabella 1.1

Sub-lotto 1.1 - Fornitura del Management del Lotto 1	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione della 1^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel primo periodo (entro T ₀ +6)	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione della 2^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel secondo periodo (entro T ₀ +12) ed esecuzione della Cerimonia di taglio della prima lamiera	15%
3^ Rata - Consegna ed accettazione della 3^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel terzo periodo (entro T ₀ +16)	15%
4^ Rata - Consegna ed accettazione della 4^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di	15%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

<i>management</i> , svolte nel quarto periodo (entro T ₀ +22) ed Esecuzione della Cerimonia del Varo del Bacino	
5^ Rata - Consegna ed accettazione della 5^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel quinto periodo (entro T ₀ +28) ed esecuzione della Cerimonia della Consegna del Bacino all'A.D.	15%
6^ Rata - Consegna ed accettazione della 6^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel sesto periodo (entro T ₀ +34)	15%
7^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione della 7^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel settimo periodo (entro T ₀ +40)	10%
NOTE:	
(1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.2

Sub-lotto 1.2 - Fornitura della progettazione del Bacino	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +2	20,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +5 - Completamento della <i>System Design Review</i>	30,00%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +8 - Completamento della <i>Critical Design Review SdP</i>	30,00%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla A.D. è prevista entro T ₀ +24	10,00%
5^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +28 - Completamento della <i>Final Official Acceptance Review</i>	7,50%
6^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione <i>as built</i> , la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +40	2,50%
NOTE:	
(1) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12	
(2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	
(3) Vedasi nota 11 all'Annesso 12	

Tabella 1.3

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Sub-lotto 1.3 - Fornitura di n. 1 Bacino galleggiante	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +3)	10,00%
2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +6)	10,00%
3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 30% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +9)	10,00%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +12)	10,00%
5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 50% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +15)	10,00%
6^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +18)	10,00%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione, (previsto di massima a T ₀ +21)	10,00%
8^ Rata - Esecuzione del 100% delle HAT, (previsto di massima a T ₀ +24)	10,00%
9^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione, esecuzione del 100% delle SAT (previsti obbligatoriamente a T ₀ +28)	10,00%
10^ Rata (saldo) - Raggiungimento del fine garanzia senza pendenze di garanzia aperte e completamento dei Lavori di fine garanzia (previsto a T ₀ +40)	10,00%
NOTE	
(1) L'avanzamento del sub-lotto è accertato come da Tabelle 1.3-bis e 1.3-ter	
(2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	
(3) Il pagamento della 9^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione del Bacino galleggiante da parte della AD	

Tabella 1.3-bis (Avanzamento totale)

Sub-lotto 1.3 - Fornitura Bacino, comprensivo di FAT, HAT e SAT		
Avanzamento totale sub-lotto 1.3(%)	P	
Avanzamento produzione = _____	x 0,80 =	
Avanzamento HAT = _____	x 0,10 =	
Avanzamento SAT e Accettazione Bacino = _____	x 0,10 =	
Avanzamento totale sub-lotto 1.3 A _T (%)		A _T =
NOTE: //		

Tabella 1.3-ter (Avanzamento produzione)

Sub-lotto 1.3 - Fornitura del Bacino, comprensivo di FAT, HAT e SAT			
Avanzamento produzione Bacino (%)	Q (t)	P	Q x P
Scafo nudo (WBS-100)			
Esponente di peso: X (t) = _____			
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Materiali in cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = $\sum (Q \times P)$			A =
Avanzamento (%) WBS-100: $A1 = (A : X) \times 50$			A1 =
Impianto Elettrico (WBS-300), Impianto Sorveglianza Comando e Controllo (WBS 400) e <i>Ship Management System</i> (WBS-493) Esponente di peso: Y (t) = _____	Q(t)	P	Q x P
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS-300/400/493: $B1 = (B : Y) \times 20$			B1 =
Impianti ausiliari (WBS-500) Esponente di peso Z (t) = _____	Q(t)	P	Q x P
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS-500 (%): $C1 = (C : Z) \times 20$			C1 =
Allestimento (WBS 600) Esponente di peso W (t)= _____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS-600 (%): $D1 = (D : W) \times 10$			D1=
AVANZAMENTO PRODUZIONE (senza HAT e SAT) = Somatoria da A1 a D1 (%)			
NOTE (1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito sub-lotto 1.2, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso" (2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso 02.			

Tabella 1.4.1

Sub-lotto 1.4.1 - Fornitura degli Studi Preliminari di Logistica Integrata	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +6	50,00%
2^ Rata (saldo)- Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +12	50,00%
NOTE (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (3) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12 (4) Vedasi nota 11 all'Annesso 12	

Tabella 1.4.2

Sub-lotto 1.4.2 - Fornitura Materiali di prima dotazione	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Emissione del 33% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra (prevista di massima entro T ₀ +14)	15,00%
2^ Rata - Emissione del 66% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra (prevista di massima entro T ₀ +16)	15,00%
3^ Rata - Emissione del 100% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra (prevista entro T ₀ +20)	15,00%
4^ Rata - Consegna e accettazione del 100% dei materiali di bordo e documentazione associata, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +28 (FOAR)	25,00%
5^ Rata - Consegna e accettazione del 100% dei materiali di terra e documentazione associata, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +28	30,00%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.4.3

Sub-lotto 1.4.3 - Fornitura dei Corsi di Addestramento	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +22	30,00%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ + 24	30,00%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ + 26	20,00%
4^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +28 (FOAR)	20,00%
NOTE: (1) <i>Piano dell'Addestramento</i> previsto nell'ambito del sub-lotto 1.4.1 (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.4.4

Sub-lotto 1.4.4 - Fornitura Manuali Tecnici informatizzati (IETP)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali in formato standard fornitore, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +20 - Completamento FAT singoli S/S	20,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali tecnici IETP in versione preliminare (<i>draft</i>), la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +24	40,00%
3^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali tecnici IETP in versione finale, la cui consegna alla AD è prevista entro T ₀ +28	40,00%
NOTA: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.5.1

Sub-lotto 1.5 - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sub-lotto 1.5.1 - Indagine e Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e verifica della stessa	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rata unica - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti relativi alla progettazione PFTE (T ₀ +6)	100,00%
NOTE: (1) L'accettazione del 100% della progettazione PFTE è subordinata alla attività di verifica; (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.5.2

Sub-lotto 1.5 - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sublotto 1.5.2 - Progettazione Esecutiva (PE)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rata unica - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti relativi alla progettazione PE (T ₀ +12)	100,00%
NOTE: (1) L'accettazione del 100% della progettazione PE è subordinata alla attività di verifica; (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.5.3

Sub-lotto 1.5 - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sub-lotto 1.5.3 - Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 2° SAL di avanzamento lavori.	50,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 4° ed ultimo SAL di avanzamento lavori.	50,00%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.5.4

Sub-lotto 1.5 - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sub-lotto 1.5.4 - Fornitura dei lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico, comprensivo di collaudo	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento 1^SAL avanzamento lavori (T ₀ +14)	20,00%
2^ Rata - Raggiungimento 2^SAL avanzamento lavori (T ₀ +18)	20,00%
3^ Rata - Raggiungimento 3^SAL avanzamento lavori (T ₀ +24)	25,00%
4^ Rata - Raggiungimento 4^SAL avanzamento lavori (T ₀ +28) e consegna di tutta la documentazione di	25,00%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

collaudo delle opere infrastrutturali e impiantistiche	
5^ Rata (saldo) - Raggiungimento del fine garanzia senza pendenze di garanzia aperte (T ₀ +40)	10,00%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Tabella 1.6

Sub-lotto 1.6 - Lavori, servizi e forniture "a richiesta" a supporto del Programma (Contingency)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rate periodiche - Effettuazione del 100% delle attività richieste nel corso del periodo di riferimento (rendicontazione semestrale fino a T ₀ + 36 l'ultima rendicontazione a T ₀ + 40), successivamente all'emissione dei rispettivi certificati di Verifica di Conformità e consegna ed accettazione del relativo Rapporto delle attività "a richiesta".	100,00%
NOTE: //	

Tabella 2.1

Sub-lotto 2.1 (opz.) - Fornitura documentazione propedeutica all'esecuzione del TS	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rata unica - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione propedeutica all'esecuzione del TS (T _x +2)	100,00%
NOTE: (1) T _x = data di attivazione dell'opzione contrattuale "A" (2) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12	

Tabella 2.2

Sub-lotto 2.2 (opz.) - Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

1^ Rata - Consegna ed accettazione del primo <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+10	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del secondo <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+20	15%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del terzo <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+30	15%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del quarto <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+40	15%
5^ Rata - Consegna ed accettazione del quinto <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+50	20%
6^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del <i>TS Final Report</i> , la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+60	20%
<p>NOTE:</p> <p>(1) T_x = data di attivazione dell'opzione contrattuale "A"</p> <p>(2) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12</p>	

Tabella 2.3

Sub-lotto 2.3 (opz.) - Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del Bacino	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del primo periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+10	15,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del secondo periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+20	15,00%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del terzo periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+30	15,00%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del quarto periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+40	15,00%
5^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del quinto periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+50	20,00%
6^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del sesto periodo di	20,00%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_x+60	
NOTE: (1) T_x = data di attivazione dell'opzione contrattuale "A"	

Tabella 2.4

Sub-lotto 2.4 (opz.) - Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS RLC)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rate periodiche - Effettuazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del periodo di riferimento (rendicontazione semestrale), successivamente all'emissione dei rispettivi certificati di Verifica di Conformità, comprendenti i documenti di consegna, accettazione e presa a carico da parte dell'Ente/Comando Destinatario (in caso di acquisizione di PPdRR, il certificato di Verifica di Conformità dovrà comprendere anche gli adempimenti degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste contrattualmente) e consegna ed accettazione del relativo Rapporto delle forniture/riparazioni ppddrr	90,00%
Saldo Rate periodiche - Alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC	10,00%
NOTE: (1) Le attività di TS RLC devono essere rendicontate nell'ambito del sub-lotto 2.2 (2) T_x = data di attivazione dell'opzione contrattuale "A"	

Tabella 3.1

Sub-lotto 3.1 (opz.) - Fornitura del Management del Lotto 3	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione della 1^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel primo periodo (entro T_y+3)	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione della 2^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel secondo periodo (entro T_y+6) ed esecuzione della Cerimonia di taglio della prima lamiera	15%
3^ Rata - Consegna ed accettazione della 3^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di	15%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

<i>management</i> , svolte nel terzo periodo (entro T _Y +14)	
4^ Rata - Consegna ed accettazione della 4^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel quarto periodo (entro T _Y +20) ed Esecuzione della Cerimonia del Varo del Bacino	15%
5^ Rata - Consegna ed accettazione della 5^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel quinto periodo (entro T _Y +26) ed esecuzione della Cerimonia della Consegna del Bacino all'A.D.	15%
6^ Rata - Consegna ed accettazione della 6^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel sesto periodo (entro T _Y +32)	15%
7^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione della 7^ rendicontazione relativa al 100% delle attività di <i>management</i> , svolte nel settimo periodo (entro T _Y +38)	10%
NOTE: (1) T _Y = attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.2

Sub-lotto 3.2 (opz.) - Fornitura di n. 1 Bacino galleggiante	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione, previsto di massima a T _Y +3)	10,00%
2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione, (previsto di massima a T _Y +6)	10,00%
3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 30% Produzione, (previsto di massima a T _Y +9)	10,00%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione, (previsto di massima a T _Y +12)	10,00%
5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 50% Produzione, (previsto di massima a T _Y +15)	10,00%
6^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione, (previsto di massima a T _Y +18)	10,00%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione, (previsto di massima a T _Y +20)	10,00%
8^ Rata - Esecuzione del 100% delle HAT, (previsto di massima a T _Y +22)	10,00%
9^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione, esecuzione del 100% delle SAT (previsti obbligatoriamente a T _Y +26)	10,00%
10^ Rata (saldo) - Raggiungimento del fine garanzia senza pendenze di garanzia aperte e completamento dei Lavori di fine garanzia (previsto a T _Y +38)	10,00%
NOTE (1) L'avanzamento del sub-lotto è accertato come da Tabelle 3.2-bis e 3.2-ter	

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

(2) T_Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"
 (3) Il pagamento della 13^a rata verrà riconosciuto previa formale accettazione del Bacino galleggiante da parte della AD

Tabella 3.2-bis (Avanzamento totale)

Sub-lotto 3.2 (opz.) - Fornitura Bacino, comprensivo di FAT, HAT e SAT		
Avanzamento totale sub-lotto 1.3 (%)	P	
Avanzamento produzione = ____	x 0,80 =	
Avanzamento HAT = ____	x 0,10 =	
Avanzamento SAT e Accettazione Bacino = ____	x 0,10 =	
Avanzamento totale sub-lotto 1.3 A_T (%)		$A_T =$
NOTE: //		

Tabella 3.2-ter (Avanzamento produzione)

Sub-lotto 3.2 (opz.) - Fornitura del Bacino, comprensivo di FAT, HAT e SAT			
Avanzamento produzione Bacino (%)	Q (t)	P	Q x P
Scafo nudo (WBS-100) Esponente di peso: X (t) = 			
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	
Materiali in cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = $\sum (Q \times P)$			A =
Avanzamento (%) WBS-100: $A1 = (A : X) \times 50$			A1 =
Impianto Elettrico (WBS-300), Impianto Sorveglianza Comando e Controllo (WBS 400) e <i>Ship Management System</i> (WBS-493) Esponente di peso: Y (t) = _____	Q (t)	P	Q x P
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS-300/400/493: $B1 = (B : Y) \times 20$			B1 =
Impianti ausiliari (WBS-500) Esponente di peso Z (t) = _____	Q (t)	P	Q x P

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS-500 (%): $C1 = (C : Z) \times 20$			C1 =
Allestimento (WBS 600)			
Esponente di peso W (t)=	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS-600 (%): $D1 = (D : W) \times 10$			D1=
AVANZAMENTO PRODUZIONE (senza HAT e SAT) =			
Somatoria da A1 a D1 (%)			
NOTE			
(1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito sub-lotto 1.2, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso"			
(2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso 02.			

Tabella 3.3.1

Sub-lotto 3.3.1 (opz.) - Fornitura degli Studi Preliminari di Logistica Integrata	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T_Y+6	50,00%
2^ Rata (saldo)- Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna alla AD è prevista entro T_Y+12	50,00%
NOTE	
(1) T_Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	
(3) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12	
(4) Vedasi nota 11 all'Annesso 12	

Tabella 3.3.2

Sub-lotto 3.3.2 (opz.) - Fornitura Materiali di prima dotazione	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

	(%)
1^ Rata - Emissione del 33% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra (prevista di massima entro T _Y +12)	15,00%
2^ Rata - Emissione del 66% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra (prevista di massima entro T _Y +14)	15,00%
3^ Rata - Emissione del 100% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra (prevista entro T _Y +18)	15,00%
4^ Rata - Consegna e accettazione del 100% dei materiali di bordo e documentazione associata, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +26 (FOAR)	25,00%
5^ Rata - Consegna e accettazione del 100% dei materiali di terra e documentazione associata, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +26	30,00%
NOTE: (1) T _Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.3.3

Sub-lotto 3.3.3 (opz.) - Fornitura dei Corsi di Addestramento	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +20	30,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +22	30,00%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +24	20,00%
4^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% dei corsi, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +26 (FOAR)	20,00%
NOTE: (1) <i>Piano dell'Addestramento</i> previsto nell'ambito del sub-lotto 3.3.1 (2) T _Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.3.4

Sub-lotto 3.3.4 (opz.) - Fornitura Manuali Tecnici informatizzati (IETP)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali	20,00%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

in formato standard fornitore, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +18 - Completamento FAT singoli S/S	
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali tecnici IETP in versione preliminare (<i>draft</i>), la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +22	40,00%
3^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali tecnici IETP in versione finale, la cui consegna alla AD è prevista entro T _Y +26 (FOAR)	40,00%
NOTA: (1) T _Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.4.1

Sub-lotto 3.4 (opz.) - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sub-lotto 3.4.1 - Indagine e Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e verifica della stessa	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rata unica - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti relativi alla progettazione PFTE (T _Y +6)	100,00%
NOTE: (1) L'accettazione del 100% della progettazione PFTE è subordinata alla attività di verifica; (2) T _Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.4.2

Sub-lotto 3.4 (opz.) - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sublotto 3.4.2 - Progettazione Esecutiva (PE)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rata unica - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti relativi alla progettazione PE (T _Y +12)	100,00%
NOTE: (1) L'accettazione del 100% della progettazione PE è subordinata alla attività di verifica; (2) T _Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.4.3

Sub-lotto 3.4 (opz.) - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

Sub-lotto 3.4.3 - Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 2° SAL di avanzamento lavori.	50,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 4° ed ultimo SAL di avanzamento lavori.	50,00%
NOTE: (1) T_Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.4.4

Sub-lotto 3.4 (opz.) - Fornitura di attività infrastrutturali e impiantistiche	
Sub-lotto 3.4.4 - Fornitura dei lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico, comprensivo di collaudo	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento 1^SAL avanzamento lavori (T_Y+14)	20,00%
2^ Rata - Raggiungimento 2^SAL avanzamento lavori (T_Y+18)	20,00%
3^ Rata - Raggiungimento 3^SAL avanzamento lavori (T_Y+22)	25,00%
4^ Rata - Raggiungimento 4^SAL avanzamento lavori (T_Y+26) e consegna di tutta la documentazione di collaudo delle opere infrastrutturali e impiantistiche	25,00%
5^ Rata (saldo) - Raggiungimento del fine garanzia senza pendenze di garanzia aperte (T_Y+38)	10,00%
NOTE: (1) T_Y = data di attivazione dell'opzione contrattuale "B"	

Tabella 3.5

Sub-lotto 3.5 (opz.) - Lavori, servizi e forniture "a richiesta" a supporto del Programma (Contingency)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rate periodiche - Effettuazione del 100% delle attività richieste nel corso del periodo di riferimento (rendicontazione semestrale fino a $T_Y + 36$, l'ultima a $T_Y + 38$), successivamente all'emissione dei rispettivi	100,00%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

certificati di Verifica di Conformità e consegna ed accettazione del relativo Rapporto delle attività "a richiesta"	
NOTE: //	

Tabella 4.1

Sub-lotto 4.1 (opz.) - Fornitura documentazione propedeutica all'esecuzione del TS	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
Rata unica - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione propedeutica all'esecuzione del TS (T_z+2)	100,00%
NOTE: (1) T_z = data di attivazione dell'opzione contrattuale "C" (2) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12	

Tabella 4.2

Sub-lotto 4.2 (opz.) - Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del primo <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+10	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del secondo <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+20	15%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del terzo <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+30	15%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del quarto <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+40	15%
5^ Rata - Consegna ed accettazione del quinto <i>TS Activity Report</i> di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+50	20%

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

6^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del TS <i>Final Report</i> , la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+60	20%
NOTE: (1) T_z = data di attivazione dell'opzione contrattuale "C" (2) L'elenco dei documenti (<i>deliverable</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso 12	

Tabella 4.3

Sub-lotto 4.3 (opz.) - Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del Bacino	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del primo periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+10	15,00%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del secondo periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+20	15,00%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del terzo periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+30	15,00%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del quarto periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+40	15,00%
5^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del quinto periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+50	20,00%
6^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del sesto periodo di rendicontazione semestrale, la cui consegna alla AD è prevista entro T_z+60	20,00%
NOTE: (1) T_z = data di attivazione dell'opzione contrattuale "C"	

Tabella 4.4

Sub-lotto 4.4 (opz.) - Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS RLC)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestone	Pagamento (%)

Annesso 08 - Piano dei Pagamenti

<p>Rate periodiche- Effettuazione del 100% delle attività da svolgere nel corso del periodo di riferimento (rendicontazione semestrale), successivamente all'emissione dei rispettivi certificati di Verifica di Conformità, comprendenti i documenti di consegna, accettazione e presa a carico da parte dell'Ente/Comando Destinatario (in caso di acquisizione di PPdRR, il certificato di Verifica di Conformità dovrà comprendere anche gli adempimenti degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste contrattualmente) e consegna ed accettazione del relativo Rapporto delle forniture/riparazioni ppddrr</p>	90,00%
<p>Saldo Rate periodiche - Alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC</p>	10,00%
<p>NOTE: (1) Le attività di TS RLC devono essere rendicontate nell'ambito del sub-lotto 4.2 (2) T_z = data di attivazione dell'opzione contrattuale "C"</p>	