

PIANO TEMPORALE DI CONSEGNA E DEI PAGAMENTI

ARTICOLO 1 (PIANO TEMPORALE DI CONSEGNA DI CIASCUNA BETTOLINA)

La consegna all'A.D. di ciascuna Bettolina dovrà avvenire secondo il "Piano Temporale di Consegna all'A.D." stabilito dalla sottonotata Tabella 1 conforme al "Cronoprogramma delle Prestazioni/Pagamenti" esplicitato nell'**Appendice I** al presente Annesso.

Tabella 1 - Annesso n. 04 - Lotto 1			
Fornitura	Anno		
	2026	2027	2028
1^Bettolina	//	//	X
2^Bettolina	//	//	X
3^Bettolina	//	//	X

Come stabilito dall'art. 7.2 del Contratto i termini di adempimento relativi alla fornitura di ciascuna Bettolina saranno fino a un massimo di n. 300 gg.ss. (trecento giorni solari) dalla comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Sub-lotto X.X" del D.E.C. riferito allo specifico Sub-lotto.

ARTICOLO 2 (PAGAMENTI E PIANO DEI PAGAMENTI)

2.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012 e all'art. 125, comma 7, del D.lgs. 36/2023 i pagamenti saranno effettuati entro n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) decorrenti dalla notifica, alla Società, dell'avvenuta approvazione, da parte di NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.) del "Certificato di Verifica di Conformità" e/o dei "Verbali di Avanzamento" nelle modalità espresse nell'art. 7 del Contratto.

Tale deroga è giustificata dalla necessità di coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente

estensione temporale nell'acquisire la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.

- 2.2** Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel "Cronoprogramma delle Prestazioni/Pagamenti" di cui all'**Appendice I** al presente Annesso.

L'anticipazione del prezzo sarà corrisposta entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità contabile subordinatamente alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il "Cronoprogramma delle Prestazioni/Pagamenti" in **Appendice I** al presente Annesso.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti.

- 2.3** Successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P. la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica intestata a NAVARM - 12^a Divisione/VDA.

Ciascuna fattura dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio " **A K N T 6 P** ".

- 2.4 Sub-lotto 1.1** - Fornitura della progettazione della Bettolina per il trasporto del Combustibile navale (NATO F-76 e/o NATO F-76 HVO al 100%) da 500,00 MC.

Il valore del Sub-lotto sarà di **X.XXX.XXX,XX €** (**XXXXXXXXXXXXXXXX/XX** Euro) (IVA non imponibile).

Il pagamento relativo al **Sub-lotto 1.1** sarà subordinato all'emissione, con esito favorevole, del "Verbale di Avanzamento".

2.5 Sub-lotti 1.2, 1.3 e 1.4 - "Fornitura di n. 1 Bettolina per il trasporto del Combustibile navale (NATO F-76 e/o NATO F-76 HVO al 100%) da 500,00 MC e del relativo supporto logistico iniziale".

Il valore di ciascun Sub-lotto sarà di **X.XXX.XXX,XX €** (**XXXXXXXXXXXXXXXX/XX** Euro) (IVA non imponibile).

I pagamenti relativi a ciascun Sub-lotto saranno effettuati "a stato di avanzamento", al raggiungimento delle prestazioni dettagliate nella Tabella 2 di seguito riportata.

Tabella 2 - Annesso n. 04 - Lotto 1		
Rata Milestone	Stato di Avanzamento	Soglia di Pagamento [%]
1^Rata	Presentazioni di fatture per un importo pari al 20% del valore del Sub-lotto. (Nota 1) (Nota 2)	20% (venti per cento) del valore di ciascun Sub-lotto
2^Rata	A seguito della "Verifica di Conformità" della Bettolina.	70% (settanta per cento) del valore di ciascun Sub-lotto
3^Rata	Termine del periodo di Garanzia della Bettolina. (Nota 3)	10% (dieci per cento) del valore di ciascun Sub-lotto
NOTE: (1) Pagamento attivo dopo il 2° mese dall'inizio dell'esecuzione contrattuale del Sub-lotto di riferimento. (2) <u>Ciascuna fattura conterrà le seguenti informazioni obbligatorie e vincolanti per la valutazione dello stesso e per la liquidazione del credito:</u> - oggetto della fornitura e composizione della merce; - numero della fattura e indice di revisione (con il Subfornitore, ecc.); - codice fiscale/partita IVA (del Subfornitore, ecc.); - accettazione della fattura e data (con firma di accettazione da parte del Subfornitore, ecc., e da parte della Società). (3) L'importo della 3^Rata potrà essere liquidato contestualmente a quello della 2^Rata, su richiesta della Società e dietro presentazione di una idonea cauzione/fidejussione di uguale importo della 3^Rata stessa. Detta cauzione sarà svincolata a seguito della "Dichiarazione di fine Garanzia del Sub-lotto X.X" emessa da parte dell'Ente/Comando che ha in carico i Mezzi nelle modalità previste dall'art. 24.3 del Contratto.		

2.6 Sub-lotto 1.5 - "Servizi e Forniture" a supporto del Lotto 1"

Il valore complessivo del Sub-lotto sarà di X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro) (IVA non imponibile).

I termini di adempimento relativi al saranno pari alla durata complessiva del Contratto.

I pagamenti relativi a ciascuna prestazione saranno effettuati mediante l'emissione dei "Verbali di Avanzamento" del D.E.C. che saranno corredati di tutta la documentazione ritenuta rilevante per la liquidazione del credito.

CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI/PAGAMENTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUB-LOTTO	ATTIVITA' LOTTO 1	2026												2027												2028												2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1	FORNITURA PROGETTAZIONE													RU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.2	FORNITURA 1^BETTOLINA														1^R													2^R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

LEGENDA		
	Esecuzione Contrattuale (comunicaz. inizio EC - comunicazione di approntamento alla VdC)	Sub-lotti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5
	Fase di VdC e redazione del CdVC e/o VdA	Sub-lotti 1.2, 1.3 e 1.4
	Fase propedeutica alla VdC (CUP, esame documentazione, Test Memoranda, nomina CVC, ecc.)	Sub-lotti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
	Consegna all'AD e liquidazione Rata Unica	Sub-lotto 1.1
	Consegna all'AD e liquidazione 2^Rata 90% o 100% (2^ - 90% + 3^Rata - 10%)	Sub-lotti 1.2, 1.3 e 1.4
	Periodo di Garanzia 365 gg.ss. e liquidazione 3^Rata 10%	Sub-lotti 1.2, 1.3 e 1.4