REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG: 0353061B24

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Repert n° 20142
in data 19 SET. 2012

T/1182

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO

I ATTO AGGIUNTIVO A COSTO ZERO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - (NAVARM) ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.), con atto a rogito del Notaio Sandra DE FRANCHIS in data 21/12/2009, repertorio n°644, raccolta n°418, già costituito fra la Società SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. - con sede in Roma (Mandataria) e le Società SELEX COMMUNICATIONS S.p.A. ora SELEX ELSAG S.p.A. con sede in Genova, GALILEO AVIONICA S.p.A. ora SELEX GALILEO S.p.A. con sede in Campi Bisenzio (FI), ma per le attività relative alla commessa in oggetto incorporata in SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. ed ELETTRONICA S.p.A. con sede in Roma (Mandanti), per modifiche, varianti tecniche ed integrazioni da apportare al Contratto di Repertorio 19939 in data 23/12/2009 relativo alla fornitura dell'attività di Temporary Support (T.S.) per i sistemi/apparati ammodernati del Sistema di

Combattimento (Sdc) di n°4 Unità della Classe Maestrale, "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e Grecale" e le n°2 Unità Classe Ammiragli "Mimbelli e Durand De La Penne", per l'importo complessivo massimo di € 4.180.000,00 (euro quattromilionicentottanta-mila/00).

L'anno 2012, il giorno diciannove del mese di settembre in Roma in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (Codice Fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM, autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa - (Direzione degli Armamenti Navali) (codice fiscale n°80213470588), in rappresentanza dell'Amministrazione, e per il "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA", che nel corso del presente contratto sarà chiamato "il R.T.I.",
- l'Ing. Giuseppe BENEDETTI nato a Milano il

26.11.1968 in qualità di Procuratore Speciale della Società SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. - (Codice Fiscale n°05576291008), con sede legale in Roma, - Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 03/07/2012 e dalla la Procura Speciale n°58881 di repertorio in data 02/03/2012.

Da tali certificati, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO

1. Che con contratto di repertorio n°19939 del 23/12/2009, approvato con D.M. n°245 del 28/12/2009, registrato alla Corte dei Conti Registro n°2 foglio 118 in data 24/02/2010 (nel prosieguo semplicemente "Contratto"), la MMI ha commissionato al R.T.I. composto dalle Società SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. (Mandataria) e le Società SELEX COMMUNICATIONS S.p.A., GALILEO AVIONICA S.p.A. ed

per copia conforme
UFFICIALE ROGANTE
1° Adm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO

ELETTRONICA S.p.A. (Mandanti), che il R.T.I. in seguito alla trasformazione per incorporazione risulta modificato in SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. (mandataria) e le Società SELEX ELSAG S.p.A. (già SELEX COMMUNICATIONS S.p.A.), SELEX S.I. S.p.A. (già SELEX GALILEO S.p.A. che già prima della trasformazione era denominata Galileo Avionica S.p.A.) ed ELETTRONICA S.p.A. (mandanti), attualmente composto da SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. (mandataria) e da SELEX ELSAG S.p.A. ed ELETTRONICA S.p.A. (mandanti) per la fornitura a richiesta di attività di tipo Temporary Support (TS) per i nuovi sistemi/apparati ammodernati del Sistema di Combattimento di n°4 Unità Classe Maestrale "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e Grecale" e di n°2 Unità classe Ammiragli "Mimbelli e de la Penne";

2. che il lotto 1.1 "piano operativo" del contratto è stato approvato con riserva da NAVARM con il verbale n°296 del 14/01/11, comunicato al R.T.I. con il dp. 1/1/402 in data 19/01/2011;

3. che il sublotto 1.2 "piano di sicurezza" del contratto è stato approvato da NAVARM con i verbali n°282 del 02/09/10 e n°295 del 14/01/11;

4. che dal 23/01/2011 data di ricezione, da parte

del RTI, del dispaccio di cui al precedente punto 2, sono iniziati a decorrere i termini di esecuzione delle prestazioni relative al sublotto 1.3 e ai lotti 2, 3 e 4 del Contratto, per una durata complessiva di 545 giorni solari, la cui conclusione è prevista in data 21/07/2012;

5. che il rapporto del 1° e del 2° trimestre del sublotto 1.3 del contratto sono stati approvati da Navispelog rispettivamente in con i fogli n°10089 del 22/09/2011 e n°13089 del 25/11/2011;

6. che con il Contratto 20125 di Rep. in data 28/11/2011, registrato alla Corte dei Conti Registro n°2 foglio n°188 in data 14/03/2012, si è reso necessario proseguire nell'acquisizione delle attività di Temporary Support dei Sistemi/Apparati dei Sistemi di Combattimento delle Unità Navali delle Classi de la Penne e Maestrale Ammodernate (AMV) e della Classe Orizzonte;

7. che dall'approvazione, da parte della M.M.I., del sublotto 1.1 "Piano Operativo", del contratto 20125 di Repertorio di cui al punto 6, inizieranno a decorrere i termini per la prosecuzione delle attività di "T.S. del SDC" di cui ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6 delle Unità Navali delle Classi de la Penne e Maestrale ammodernate e della classe Orizzonte,

per copia conforme
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Livia MANISCALCO

ovvero successivamente alla scadenza dei termini del contratto 19939, prevista per il 21/07/2012 e di cui al precedente punto 4;

8. che per quanto sopra indicato, si rende necessario modificare i tempi di esecuzione delle prestazioni relative al sublotto 1.3 e ai lotti 2, 3 e 4 del contratto 19939 di Repertorio, prolungando i termini da 545 giorni solari a 660 giorni solari, al fine di evitare interruzioni al servizio per scadenza dei termini del contratto, assicurando il supporto logistico alle Unità Navali della Classe De La Penne e della Classe Ammiragli AMV, fino alla data di approvazione del sublotto 1.1 di cui al punto 7;

9. che tali modifiche dei termini di esecuzione del sublotto 1.3 e dei lotti 2, 3 e 4 del contratto 19939, non comportano alcuna variazione dell'importo complessivo dello stesso;

10. che con il Dp. n°23492 del 30/03/2012 è stato richiesto al RTI il prolungamento dei termini per l'esecuzione delle prestazioni di cui al sublotto 1.3 e ai lotti 2, 3 e 4 del contratto;

11. che il RTI con fg n. VEND/ITA/DIF/SL/12/0271 del 19/04/2012 ha accettato l'estensione dei termini del contratto;

12. che salvo le modifiche risultanti dal presente Atto Aggiuntivo, restano confermate tutte le condizioni stabilite dal Contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.M. 14 aprile 2000, n°200, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 - (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

Invariata rispetto al Contratto.

ARTICOLO 3 - (OGGETTO)

3.1. Il R.T.I. si impegna a fornire l'attività di Temporary Support (T.S.) per i sistemi/apparati ammodernati del Sistema di Combattimento (SdC) di n°4 unità della classe Maestrale "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e Grecale" e delle n°2 unità Classe Ammiragli "Mimbelli e Durand De La Penne" come descritto nell'allegato 1 "Specifica Tecnica" (ST) che sostituisce la ST del Contratto e che,

per copia conforme L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Livia MANISCALCO

sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

La fornitura viene suddivisa nei seguenti lotti:

- **Lotto 1:** Attività di Pianificazione del (T.S.): invariato rispetto al Contratto.

A seguito della trasformazione del RTI i lotti seguenti risultano così suddivisi:

- **Lotto 2:** Attività di Ingegneria di Campo articolata nei sublotti di seguito elencati:

- **Sublotto 2.1:** Attività di Ingegneria di Campo per i sistemi ammodernati;

- **sublotto 2.1.1:** Ingegneria di Campo per i sistemi di Selex S.I.;

- **sublotto 2.1.2:** Ingegneria di Campo per i sistemi di Selex Elsag (ex Selex Comms);

- **sublotto 2.1.3:** Ingegneria di Campo per i sistemi di Elettronica;

- **sublotto 2.1.4:** Ingegneria di Campo per i sistemi di Selex S.I. (ex Galileo Avionica);

- **Sublotto 2.2:** Attività complementari per il (T.S.), come previsto al paragrafo 8.2.2 della Specifica Tecnica (allegato "1"), gestite da SELEX S.I.;

- **Lotto 3: Attività di ingegneria di Supporto articolata nei sublotti di seguito elencati:**

- **sublotto 3.1:** Ingegneria di Supporto Selex S.I.;

- **sublotto 3.2:** Ingegneria di Supporto Selex Elsag (ex Selex Comms);

- **sublotto 3.3:** Ingegneria di Supporto Elettronica;

- **sublotto 3.4:** Ingegneria complementare di Supporto Selex S.I. (ex Galileo Avionica);

- **Lotto 4: Attività di gestione materiali, articolata nei Sublotti di seguito elencati:**

- **sublotto 4.1:** Attività della Selex S.I.;

- **sublotto 4.2:** Attività della Selex Elsag (ex Selex Comms);

- **sublotto 4.3:** Attività della Elettronica;

- **sublotto 4.4:** Attività della Selex S.I. (ex Galileo Avionica).

I sublotti sono rimasti invariati rispetto al Contratto ma attribuiti, alla corrispondente società, secondo l'attuale composizione del RTI.

ARTICOLO 4 - (PREZZO)

4.1. L'importo complessivo massimo relativo alla fornitura di cui in oggetto resta invariato rispetto al Contratto n°19939 di Repertorio in data 23/12/2009.

Il predetto importo risulta ripartito tra le Società costituenti l'attuale RTI secondo la specificazione dei lotti di competenza, riportata nell'articolo

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO

precedente.

I prezzi delle singole attività di Ingegneria di campo, di Supporto e Gestione Materiali sono indicati nella Specifica Tecnica allegata al presente Atto Aggiuntivo.

L'ente gestore del contratto, nel redigere i verbali relativi alle singole attività effettuate, dovrà evidenziarne l'importo e l'eventuale penale.

4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Invariato rispetto al contratto.

ARTICOLO 5 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 6 - (DEPOSITO CAUZIONALE)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 7 - (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1. TERMINI

I termini di esecuzione delle prestazioni fissati dal Contratto in 545 giorni solari vengono prolungati di 115 giorni solari e rideterminati in complessivi 660 giorni solari. Il sublotto 1.3 e i lotti 2, 3 e 4 di cui all'articolo 3 del presente Atto Aggiuntivo dovranno essere forniti entro i suddetti 115 giorni solari, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione dell'avvenuta

approvazione nei modi di legge del presente Atto Aggiuntivo.

- **Lotto 1.**

- **Sublotti 1.1 e 1.2:** già collaudati.

- **Sublotto 1.3:** Rapporti trimestrali e rapporto conclusivo:

- **I Rapporti trimestrali:** consegnati per l'approvazione entro 30 giorni solari dalla fine del trimestre a cui si riferiscono;

- **Il Rapporto Conclusivo:** consegnato per l'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di intervento inoltrata dall'Amministrazione Difesa al R.T.I. nell'ambito dei lotti 2, 3 e 4.

Lotti 2, 3 e 4.

- Le prestazioni (di cui ai Sublotti da 2.1.1 a 2.1.4, sublotto 2.2, sublotti da 3.1 a 3.4) dovranno essere presentate al collaudo entro i termini previsti nell'ambito di ciascuna richiesta di intervento.

I materiali (di cui ai sublotti da 4.1 a 4.4) dovranno essere presentati al collaudo entro i termini previsti nell'allegato 4 alla Specifica Tecnica allegata al presente Atto Aggiuntivo.

Le richieste di prestazioni/materiali verranno

per copia conforme
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Livia MANISCALCO

inoltrate dall'Amministrazione Difesa al RTI entro il termine massimo di 660 giorni solari dalla data di approvazione dell'ultimo, in ordine di tempo, tra il sublotto 1.1 e 1.2.

Per le prestazioni e forniture non richieste entro il suddetto periodo nulla sarà dovuto al R.T.I. da parte dell'Amministrazione Difesa.

- Gli ordinativi saranno effettuati secondo le modalità e i modelli indicati nel piano di TS oggetto di fornitura del sublotto 1. I modelli, di volta in volta, verranno compilati nelle parti riferibili al tipo di prestazione che si richiederà, individuando con esattezza le singole prestazioni o forniture da eseguire, o più forniture identiche ove previste. Le richieste potranno essere inoltrate al R.T.I. solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

- Gli ordinativi potranno essere richiesti al RTI, nei termini temporali sopra descritti, fino ad esaurimento dell'importo indicato per ciascun sublotto a cui la richiesta si riferisce.

- Qualora per esigenza dell'A.D., si rendesse necessario da parte degli enti MM interessati, emettere ordinativi oltre l'importo massimo consentito previsto all'interno di un singolo lotto

e/o sublotto, è facoltà dell'A.D. richiedere l'esecuzione della medesima prestazione su un lotto e/o sublotto diverso purché imputabile alla stessa Società e previa disponibilità di fondi residui sui lotti e/o sublotti.

- Invariato rispetto al Contratto.

7.2. COLLAUDO

7.2.1 Lotto 1:

- **sublotti 1.1 e 1.2:** già approvati;

- **sublotto 1.3:** Invariato rispetto al Contratto.

Lotto 2:

- **sublotti 2.1 e 2.2:** Invariato rispetto al Contratto.

Lotto 3:

- **sublotti da 3.1. a 3.4:** Invariato rispetto al Contratto.

Lotto 4:

- **sublotto da 4.1 a 4.4:** Invariato rispetto al Contratto.

7.2.2 - Invariato rispetto al Contratto.

7.2.3 - Invariato rispetto al Contratto.

7.2.4 - Invariato rispetto al Contratto.

7.2.5. Invariato rispetto al Contratto.

7.2.6 - Invariato rispetto al Contratto.

7.2.7 - Invariato rispetto al Contratto.

per copia conforme
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Livia MANISCALCO

7.2.8 - Invariato rispetto al Contratto.

7.2.9 - Invariato rispetto al Contratto.

7.2.10 - invariato rispetto al Contratto.

7.3 - CONSEGNA.

Invariato rispetto al Contratto.

7.4. COMUNICAZIONI

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 9 - (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 10 - (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 11 - (PROROGA DEI TERMINI)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 12 - (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 13 - (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 15 - (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 16 - (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 17 - (CESSIONI DI CREDITO)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 18 - (PAGAMENTI)

18.1. Per poter ricevere il pagamento delle forniture il R.T.I. dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 12^Divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di accettazione, verbale di consegna, attestazione di avvenuta codificazione, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50% sull'importo netto progressivo della prestazione.

Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.

I pagamenti avverranno come previsto nel contratto

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. Dott.ssa Livia MANISCALCO

principale.

ARTICOLO 19 - (PENALITÀ)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 20 - (REVISIONE PREZZI)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 21 - (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato n°4883178, intestato al nome della Società mandataria presso la Banca UNICREDIT (codice IBAN: IT45Q020 0805 3510 0000 4883178), e le persone delegate ad operare su di esso sono quelle elencate nell'Allegato 2 al presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 23 - (GARANZIE)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 24 - (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 25 - (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 26 - (DOMICILIO DEL R.T.I.)

Invariato rispetto al Contratto.

ARTICOLO 27 - (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Atto Aggiuntivo, mentre vincola il R.T.I. fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle condizioni generali fissate nel Capitolato Generale d'Oneri approvato con il D.M. 14/04/2000, n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dal R.T.I. ove nel termine di 90 (novanta) giorni solari dalla stipulazione non venga

per copia conforme
UFFICIALE ROGANTE
Dirig. Amm.va Dott.ssa Livia MANISCALCO

emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27/12/1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°18 e in fogli n°9 di cui si compone fin qui.

p. IL R.T.I.

Giuseppe Bandelli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

articolo 5 - clausola di salvaguardia;

articolo 18 - pagamenti.

p. IL R.T.I.

Giuseppe Bandelli

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Vivia Cavicchioli