MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
2° Reparto – 6ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE INTEGRATIVA N.3 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 062/20/0572 del 09/11/2020

Prot. n.: 062/20/0572C Roma [..]

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z841CC9B60

OGGETTO: Progetto per la stipula di un Atto Aggiuntivo, con oneri per l'A.D., con contestuale esercizio delle opzioni contrattuali di cui all'Atto Aggiuntivo 970 di Rep. del 10/06/2021, al Ctr. 833 di Rep. in data 12.01.2017, per la 1ª fase di studio, progettazione e qualifica di tre pre-serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES), successiva fornitura degli stessi in configurazione IOC e del relativo supporto logistico iniziale. Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.
Fondi MiSE recati con L. 145/2018 (Art.1 co. 95) e L. 205/2017 (Art.1 co 1072) per un finanziamento complessivo pluriennale 2021-2025 di 14,50M€.

	2022	**2023**	**Tot. (M€)**
LdB 205/2017 Art. 1 Co. 1072 (M€) – Convenzione approvata con Decreto Mi.SE. n. 2760/2019 del 06/12/19	0,00	14,50	**14,50**
Tot. (M€)	**0,00**	**14,50**	**14,50**

Riferimenti:

a. Lettera di mandato n. 77/2021 prot. M_D E0012000 REG2021 0100586 in data 13/05/2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;

b. Lettera di mandato n. 77/2021 prot. M_D AE1C1B2 REG2022 0024208 in data 19/01/2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (seguito).

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In data 12/01/2017 è stato stipulato il contratto n. 833 di Rep. con cui la Ditta Leonardo S.p.A. si impegna ad eseguire, per conto dell'A.D., quanto di seguito elencato e descritto:
   - attività non ricorrenti relative allo studio, sviluppo, progettazione, qualifica, gestione programma, industrializzazione e prototipizzazione della piattaforma "Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta" (NEES) dell'Esercito Italiano;
   - fornitura di n. 3 elicotteri in configurazione IOC ("Initial Operational Capability");
   - sviluppo e fornitura delle Pubblicazioni Tecniche operative;
   - corsi di addestramento per piloti e tecnici di linea;
   - supporto logistico iniziale "chiavi in mano" per la durata di due anni.

Digitally signed by GIUSEPPE ANTONIO LUPOLI
Date: 2022.02.22 11:14:39 CET

2. In data 31/12/2020 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 957 di Rep. per raccordare la configurazione IOC dell'elicottero alla configurazione *Final Operational Capability* (FOC) integrata dalla 1ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi.
3. In data 10/06/2021 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 970 di Rep. per:
   - lo svolgimento delle attività necessarie per il completamento della progettazione della piattaforma NEES di cui ai citati contratti 833 e 957, per il raggiungimento della *Final Operational Capability* (FOC) aggiornata alla 2ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi;
   - il soddisfacimento delle varianti al CT 06/051 Rev.2 emerse in sede di *Critical Design Review* nell'ambito dei contratti precedenti;
   - l'avvio di un Supporto Logistico Integrato per le piattaforme FOC;
   - l'avvio di uno studio per la ricerca di possibili sinergie in grado di apportare significativi miglioramenti alle capacità operative della F.A., e che prevedano lo sviluppo di tecnologie *Future Fast Rotorcraft*.
4. Il citato A.A. 970 prevede, inoltre, una serie di attività opzionali per un importo di **14,5 M€** corrispondenti alla quota già iscritta nell'anno 2020. Per tale quota, con la lettera di mandato a rif. a., prodromica alla stipula dell'A.A. 970, lo SME aveva proposto l'applicazione della flessibilità di bilancio, con conseguente richiesta di re-iscrizione nell'e.f. 2023 in virtù di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera b della legge 196/2009. È altresì previsto che l'esercizio delle opzioni possa essere attivato entro i termini contrattualmente indicati e con successivo atto amministrativo dedicato.
5. Con il foglio a riferimento b., lo Stato Maggiore dell'Esercito:
   - ha rappresentato che lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che la somma di **14,5 M€** risulta regolarmente iscritta sul bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno 2023;
   - ha conferito il mandato alla D.A.A.A. per avviare le procedure amministrative necessarie alla stipula di un terzo Atto Aggiuntivo al C.tto 833 di Rep. del 12/01/2017, con oneri per l'A.D., per l'esercizio delle opzioni di cui ai Lotti da n.109 a n.120 dell'A.A. n. 970 di Rep. del 10/06/2021, impiegando i fondi MiSE recati con L. 205/2017 (Art.1 co 1072) per complessivi 14,50 M€, come da re-iscrizione a bilancio e profilo di cassa, indicato con il già citato foglio a riferimento b..

   Pertanto il nuovo profilo finanziario complessivo del contratto 833 di Rep. e dei collegati Atti Aggiuntivi, già stipulati ed efficaci e stipulandi, diventerebbe:

E.F.	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOT. C.TTI**
C.tto 833	5,56	15,20	46,00	40,00	40,00	50,30	70,00	70,00	70,00	80,00			487,06
A.A. 957						21,20	28,80	13,80	20,00	87,50	93,52	69,00	333,82
A.A. 970						50,50	80,00	10,00	85,00	25,00		81,20	331,70
Atto Aggiuntivo per Esercizio delle opzioni cui all'art. 9 dell'A.A. 970													
Ldb 205/2017 art.1 co. 1072								14,50					14,50
Totali	**5,56**	**15,20**	**46,00**	**40,00**	**40,00**	**122,00**	**178,80**	**108,30**	**175,00**	**192,50**	**93,52**	**150,20**	**1167,08**

6. Per la finalizzazione delle attività cui al precedente paragrafo 5. si ricorrerà pertanto alla stipula di un Atto Aggiuntivo, con contestuale esercizio delle opzioni contrattuali, con la ditta Leonardo Divisione Elicotteri (progettatrice dell'elicottero AW-249) atto a disciplinare le relative variazioni/integrazioni/sviluppi tecnologici delle prescrizioni del contratto 833 di Rep. del 12/0l/2017, dell'Atto Aggiuntivo 957 di Rep. del 31/12/2020 e dell'Atto Aggiuntivo 970 di Rep. del 10/06/2021, ricorrendo i presupposti cui all'Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.
7. Atteso quanto precede, la RP/DAC 062/20/0572 in data 09/11/2020 e le RP/DAC Integrative n. 1 e n. 2 sono modificate/integrate secondo le informazioni sopra descritte.

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA (Capo 9ª Divisione)
- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

***DETERMINAZIONE A CONTRARRE*:**

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe