
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’  

2° Reparto – 6a Divisione 

 

ATTO AUTORIZZATIVO 
 

     

   Roma  […] 

CIG: Z79262D156 

 

OGGETTO: C.tto 877 di Rep. del 20/12/2018. Attività di supporto logistico alla linea ICH-47F in 

dotazione all’Esercito Italiano. Importo contrattuale €. 18.850.000,00. Progetto di Atto 

Aggiuntivo senza oneri per l’A.D. ex art. 101 del DPR 236/2012. 

Riferimenti: 

a) f.n M_D E0012000 REG2021 0169293 in data 24/08/2021 dello Stato Maggiore dell’Esercito IV 

Rep. Logistico; 

b) Lettera di Mandato n. 89/2018 prot. M_DE0012000 REG2018 0058854 in data 21/03/2018 dello 

Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico; 

c) Lettera di Mandato n. 122/2018 prot. M_DE0012000 REG2018 0144805 in data 18/07/2018 dello 

Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico; 

d) Lettera di Mandato n. 89/2018 prot. M_DE0012000 REG2018 0210788 in data 24/10/2018 dello 

Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico (seguito); 

e) Contratto n. 877 di Rep. del 20/12/2018; 

f) f.n. M_D GARM REG2018 0007385 in data 08/03/2018; 

g) D.D. 41 del 14/05/2019; 

h) D.D. 183 del 12/11/2019; 

i) D.D. 146 del 28/07/2020; 

j) D.D. 92 del 21/05/2021.  
 

1. SCOPO 

Avviare il procedimento necessario alla stipula di una variante contrattuale come da esigenza 

prospettata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, con il foglio in riferimento a). 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Il contratto in argomento, stipulato sulla base dei requisiti chiesti dallo Stato Maggiore dell’Esercito 

con i fogli a riferimento b), c) e d), ha per oggetto il supporto logistico della linea ICH-47F, 

prevedendo quanto di seguito specificato: 

1) Prestazioni Programmate relative a: 

 attività di ispezioni programmate, riparazione/revisione, calibrazione strumentazione 

peculiare e applicazione Prescrizioni Tecniche Applicative (P.T.A.), a quantità 

indeterminata, sugli elicotteri militari della flotta ICH47F dell’Aviazione dell’Esercito e loro 

parti (complessivi, sub-complessivi, apparati, ecc.), con connessa fornitura di materiali 

necessari alle lavorazioni, come da Allegato A al contratto (lotto 1); 



 fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio e attrezzature specifiche degli 

elicotteri militari della flotta ICH47F dell’Aviazione dell’Esercito, come da Allegato B al 

contratto (lotto 2); 

 fornitura, a quantità indeterminata, di giornate di assistenza tecnica di personale Ditta presso 

i reparti dell’Esercito Italiano per supporto alle manutenzioni, introduzione schemi di 

riparazione/modifica in retrofit e introduzione P.T.A. per elicotteri ICH47F dell’Aviazione 

dell’Esercito,  come da Allegato C al contratto (lotto 3); 

 fornitura di parti di ricambio per elicotteri ICH-47F da fornirsi a quantità determinata come 

dettagliato in Allegato D al contratto (lotti da 4 a 10); 

 licenza di produzione come da Allegato E al contratto (lotto 11) 

2) Prestazioni non Programmate relative a: 

attività varie urgenti e/o non programmabili, relative a prestazioni e/o forniture non dettagliabili 

e quantificabili al momento della stipula contrattuale e relative all'operatività degli elicotteri 

dell’Esercito Italiano e/o alla sicurezza del volo, secondo le modalità descritte in Allegato F al 

contratto,  

secondo il seguente sviluppo programmatico riferito alla data di stipula del Contratto 877: 

Con il foglio in riferimento a), lo Stato Maggiore dell’Esercito, in considerazione degli impegni 

operativi che vedono la flotta ICH47F impiegata in Teatro Operativo per l’operazione “TAKUBA” 

ha rappresentato la necessità di avviare le attività tecnico-amministrative necessarie per la stipula di 

un Atto Aggiuntivo al Contratto in oggetto, a invarianza del prezzo complessivo, che recepisca nel 

Lotto 1 della Quota Programmata, le attività già quotate dalla Ditta in Quota non Programmata (e 

riepilogate in annesso alla citata richiesta di variante contrattuale) ma che non trovano copertura 

economica sulla stessa, già saturata da ordinativi precedenti.  

Preso atto che i fondi allocati per l’annualità 2018 sono stati interamente impegnati, si rappresenta 

che, nel corso degli anni 2019/2020, il profilo finanziario relativo alla sola voce pluriennale è stato 

rimodulato con i decreti dirigenziali in riferimento g), h) e i). Successivamente, nel corso del 

corrente anno, con il decreto dirigenziale in riferimento j), il profilo finanziario è stato ulteriormente 

rimodulato e l’impegno di spesa, inizialmente previsto per le annualità 2019/2020, è stato 

posticipato alle annualità 2021/2022. 

Per quanto precede, il profilo finanziario attuale, relativo alla sola voce pluriennale, risulta quello 

riportato nella tabella sottostante come recepito nel Documento di Mandato (DdM) 2021 var. 4.: 

(*) di cui 0,10 M€ già spesati nel corso dell’esecuzione contrattuale 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto sopra riportato e tenuto conto che la variazione richiesta dallo Stato Maggiore Esercito: 

- non potrebbe essere altrimenti soddisfatta a causa della già avvenuta saturazione della Quota 

Non Programmata del contratto 877 di rep. del 20/12/2018; 

- non implica variazioni di prezzo del contratto; 

- non produce eventuali oneri aggiuntivi in carico all’A.D., 

VSP 2018 2019 2020 TOTALE 

200 7120-02C 120PB 11 212-003 0,10 M€  3,53 M€ 3,72 M€ 7,35 M€ 

200 7120-29R 120PB 11 524-007 1,50 M€ // // 1,50 M€ 

Cap. 7770 art. 1/ 61 10,00 M€ // // 10,00 M€ 

VSP 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALE 

200 7120-02C 120PB 11 212-003 0,10 M€ 

(*) 

 0,0 M€ 0,0 M€ 0,84 M€ 6,41 M€ 7,35 M€ 



si propone il presente Atto per l’avvio delle procedure necessarie al soddisfacimento dell’esigenza 

rappresentata dallo Stato Maggiore dell’Esercito con il foglio a riferimento a) attraverso la stipula di 

un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 del DPR 236/2012, mediante l’inserimento nel 

lotto 1 delle attività annesse al citato foglio a riferimento a) e la contemporanea estensione di 18 

mesi della durata contrattuale dal 05/03/2022 al 04/09/2023 per allinearla al nuovo DDM var. 4 

 

 

 

 

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA    (Capo 9ª Divisione) 

- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente) 
 

  

DETERMINAZIONE 

 

_____________________________SI AUTORIZZA________________________________ 

 
 

                              IL DIRETTORE 

                                                                                        Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe 
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