
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’  

2° Reparto – 6a Divisione 

 

ATTO AUTORIZZATIVO INTEGRATIVO NR. 1 ALL’ATTO 

AUTORIZZATIVO M_D GARM DAC2021 0000119 IN DATA 08-09-2021 
 

     

   Roma  […] 

CIG: Z79262D156 

 

OGGETTO: C.tto 877 di Rep. del 20/12/2018. Attività di supporto logistico alla linea ICH-47F in 

dotazione all’Esercito Italiano. Importo contrattuale €. 18.850.000,00. Progetto di Atto 

Aggiuntivo senza oneri per l’A.D. ex art. 101 del DPR 236/2012. 

Riferimenti: 

a) M_D E0012000 REG2021 0169293 in data 24/08/2021 dello Stato Maggiore dell’Esercito IV Rep. 

Logistico; 

b) Atto Autorizzativo M_D GARM DAC2021 0000119 in data 08-09-2021; 

c) Richiesta di variante contrattuale M_D GARM REG2021 0029028 in data 13-09-2021; 

d) Lettera di accettazione Ditta prot. n° IT.GOV.C.M./21/SC/4353/AP del 04/10/2021; 

e) Rimodulazione contrattuale dello Stato Maggiore della Difesa in data 07/12/2021. 
 

1. SCOPO 

Avviare il procedimento necessario alla stipula di una variante contrattuale come da esigenza 

prospettata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, con il foglio in riferimento a). 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Con il foglio in riferimento a), lo Stato Maggiore dell’Esercito, in considerazione degli impegni 

operativi che vedono la flotta ICH47F impiegata in Teatro Operativo per l’operazione “TAKUBA” 

ha rappresentato la necessità di avviare le attività tecnico-amministrative necessarie per la stipula di 

un Atto Aggiuntivo al Contratto in oggetto, a invarianza del prezzo complessivo, che recepisca nel 

Lotto 1 della Quota Programmata le attività richieste dall’E.I. in Quota non Programmata, ma che 

non trovano copertura economica sulla stessa, poiché già saturata da ordinativi precedenti non 

ancora evasi.  

 

A fronte dell’approvazione dell’Atto Autorizzativo M_D GARM DAC2021 0000119 in data 08-09-

2021 (riferimento b), la D.A.A.A., con la richiesta di offerta a riferimento c), ha chiesto alla Ditta 

Leonardo S.p.A. - Elicotteri, Ditta Responsabile di Sistema dell’elicottero ICH-47F, di accettare la 

proposta di modifica contrattuale offerta per il soddisfacimento della citata esigenza, con la 

contemporanea estensione di 18 mesi della durata contrattuale dal 05/03/2022 al 04/09/2023 per 

allinearla alla nuova rimodulazione autorizzata dallo Stato Maggiore della Difesa (riferimento e). La 

Ditta ha accettato la proposta in data 04/10/2021 (riferimento d).  



 

Per quanto precede, il nuovo profilo finanziario sarà quello riportato nella tabella sottostante: 

(*) di cui 0,10 M€ già spesati nel corso dell’esecuzione contrattuale 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto sopra riportato si propone il presente Atto per la finalizzazione delle procedure 

necessarie al soddisfacimento dell’esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell’Esercito con il 

foglio a riferimento a) attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 

del DPR 236/2012, mediante l’inserimento nel lotto 1 delle attività annesse al citato foglio a 

riferimento a) e la contemporanea estensione di 18 mesi della durata contrattuale dal 05/03/2022 al 

04/09/2023 per allinearla rimodulazione autorizzata dallo SMD. 

 
ESTENSORI DELLA PRATICA 

CV MARCO SCANDALI – CAPO DELLA SEZIONE TECNICA COMPETENTE 

DOTT. ANTONIO ARLOTTA – CAPO DELLA 9^ DIVISIONE 

 

  

DETERMINAZIONE 

 

___________________________SI AUTORIZZA_______________________________ 

 
 

                              IL DIRETTORE 

                                                                                        Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe 

VSP 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE 

M€ M€ M€ M€ € € M€ 

200 7120-02C 120PB 

11 212-003 
0,10 (*) 0,0 0,0 0,0 5.578.125,00 1.671.875,00 7,35 M€ 
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