MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° Reparto - Nuove Costruzioni
1? Divisione - Unita Navali

RELAZIONE PRELIMINARE N.04
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: EF. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - Programma di A/R per I’acquisizione di
Navi Idro-Oceanografiche Costiere (NIOC) - Studi di risk reduction per lo sviluppo
del progetto (VSP 300 7120-27C 120PB 10 039-004).

Importo programmato:
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: 2.8 M€ (i.v.a. non
20/01/042 035! 7120/27C 35513200-52 imponibile)
(codice A)

1. RIFERIMENTO
Fg.nr. M_D MSTAT 0026647 in data 10.04.2020 di MARISTAT (Mandato e Requisito Tecnico).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il programma di rinnovamento della Componente Idro-Oceanografica della Marina Militare Italiana
prevede la realizzazione, tra I’altro, di due Unita Navali destinate a sostituire quelle della Classe
NINFE (Nave Aretusa e Nave Galatea) caratterizzate da oggettive limitazioni dovute alle dimensioni
della piattaforma, alla ridotta autonomia, alla non adeguatezza all’impiego di sistemi unmanned di
moderna concezione ormai ampiamente utilizzati nel settore idro-oceanografico.

Alla luce di tale programma di rinnovamento, MARISTAT, con il foglio in riferimento, ha conferito
mandato a NAVARM per il perfezionamento dell’iter tecnico-amministrativo finalizzato
all’affidamento di un programma di studi di risk reduction per lo sviluppo del progetto di Navi Idro-
Oceanografiche Costiere (NIOC), propedeutico alla successiva fase di acquisizione di tali UU.NN..
Tale progetto dovra essere in grado di soddisfare la necessita di realizzare una piattaforma che possa
consentire la conduzione di operazioni senza le sopracitate limitazioni, attraverso 1’utilizzo dei piu
moderni mezzi di ricerca disponibili e I’interoperabilita con 1 mezzi minori organici presenti sulla
Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM).

Le attivita saranno suddivise in due fasi successive:

e Prima fase (studio di fattibilitd): saranno analizzate le possibili soluzioni tecniche adottabili per
rispondere ai requisiti del mandato. Al termine di questa fase verranno forniti una serie di disegni
ed elaborati che descriveranno, per ciascuna soluzione esaminata, i relativi vantaggi e svantaggi,

1 CdG (Codice di Gestione): Consumi intermedi - Acquisto di servizi effettivi - Studi, consulenze, indagini (02.02.10) -
Consulenza Tecnico Scientifica (035).
2 CPV (Common Procurement Vocabulary, Vocabolario comune per gli appalti pubblici): Auxiliary Research Vessel.
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sia in termini operativi che economici, sulla base dei quali I’A.D. decidera quale soluzione dovra
essere sviluppata nel dettaglio nel corso della successiva fase dello studio.

e Seconda fase (definizione del progetto): atteso 1’esito positivo del completamento dello studio di
fattibilita, ed in accordo alle decisioni assunte dall’A.D. relativamente alle scelte progettuali da
adottare, consistera nell’elaborazione degli approfondimenti necessari alla definizione ed
ottimizzazione della configurazione finale scelta ed alla fornitura di una serie di disegni,
documenti e specifiche tecniche preliminari che definiranno le caratteristiche delle Unita Navali
con un dettaglio sufficiente da poter costituire la documentazione base per la successiva attivita
negoziale finalizzata all’acquisizione dell’Unita Navale.

. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 208/2011, e relativo regolamento
applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi non espressamente previsto, dalle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ la procedura ristretta con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 208/2011, al
fine di selezionare il contraente idoneo alla elaborazione degli studi richiesti atti a soddisfare le
esigenze dettate dal relativo Requisito Tecnico, e si utilizzera la procedura telematica secondo le
modalita CONSIP-ASP (Application Service Provider).

. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Pubblicita legale

Si procedera alla pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sito informatico della Direzione, sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla costituenda piattaforma ANAC e, per
estratto, su nr.2 quotidiani nazionali e nr.2 quotidiani locali, e sulla piattaforma telematica di
CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it).

Poiché la procedura ¢ disciplinata dal D.Lgs. 208/11, I’avviso di avvenuta aggiudicazione sara
pubblicato sulla GUUE e sul sito della Direzione.

Le spese di pubblicita legale sulle Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Pertanto, all’atto della pubblicazione
del bando di gara, sara indicata 1’esistenza di tale onere a carico dell’operatore economico con il
quale sara stipulato il contratto.

Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza), e in ottemperanza
alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in
formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato
originalmente digitale, limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, 1’allegazione di
documenti analogici scansionati.

. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabile.

. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti
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La fornitura sara articolata in 2 lotti:
e Lotto 1: Studio di fattibilita,

e Lotto 2: Definizione del progetto e redazione delle Specifiche Tecniche (SS.TT.)
corrispondenti.

. Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile.
. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati entro 60
giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni per ciascun lotto: consegna della
fornitura nel luogo stabilito nel contratto; notifica alla ditta dell’esito positivo della verifica di
conformita; ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga nei tempi di
pagamento ¢ giustificata dalla complessita della procedura di liquidazione e pagamento delle
prestazioni eseguite, alla quale partecipano piu enti dell’A.D., aventi ciascuno diversa competenza
tecnica € amministrativa.

In conformita alle prescrizioni dell’articolo in parola, tale estensione del termine di pagamento
sara esplicitamente pattuita con la societa contraente.

Ai sensi dell’art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara prevista 1’anticipazione del prezzo pari
al 30 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti contrattualmente
previsti.

Il pagamento per ciascun lotto sara effettuato al 100% dopo I’emissione del certificato di
pagamento.

. Revisione prezzo

Non ¢ prevista la revisione dei prezzi.

. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

L’importo della garanzia per la partecipazione alla gara (garanzia provvisoria), ai sensi dell’art.93,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sara pari al 2% del prezzo base di gara.

La garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, sara pari al 10% del prezzo
complessivo contrattuale e sara svincolata proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia definitiva da costituire ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso € superiore
al 20% I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 20% (art.103 del
D.Lgs. 50/2016).

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
. Assicurazione di qualita.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, il contraente dovra possedere la
certificazione ISO 9001:2015 e dovra operare in conformita a quanto previsto dalle NATO AQAP
2110 ed.D (NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production).

. Subappalto

E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.
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. Penalita:

In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236/2012, saranno previste, per ciascun
lotto, penalita pari all’l per mille del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo, che non
potranno eccedere, comunque, nel loro complesso, il 10% dell’importo contrattuale.

. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL
PROCEDIMENTO

Il Capo pro-tempore della 1* Divisione di NAVARM, competente per materia, sara il “Responsabile
del Procedimento” ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016.

. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a.

C.

Tempi di esecuzione

La durata complessiva del contratto e dei singoli lotti sara la seguente:

e Lotto 1: Studio di fattibilita 270 gg;
e Lotto 2: Definizione del progetto e redazione delle corrispondenti SS.TT. 180 gg;
Tot. 450 gg.

Tra i due lotti ¢ previsto un periodo di 30 giorni in cui I’A.D. valutera lo studio di fattibilita e
comunichera le scelte discendenti.

. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

In relazione all’acquisizione in oggetto, 1’analisi dei costi effettuata nell’ambito della Divisione
ha determinato un valore economico associato all’impresa pari 2.8M€. L’analisi parametrica,
successivamente fornita dal Centro per la Stima e la Gestione dei costi (Creasys), che ha
evidenziato una valutazione pari a circa €2.76M€, ¢ risultata coerente a quanto stimato dalla
Divisione e, pertanto, valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per
I’approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle
singole attivita oggetto di liquidazione (lotto / sublotto / stati di avanzamento), si intende definire
un prezzo base di gara pari a 2.8M€, prevedendo il seguente profilo di cassa ed il discendente
profilo di competenza, gia recepito dall’Organo Programmatore e che sara formalizzato con
variante alla lettera di mandato.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2021 2022 Tot. Complessivo
0.85 M€ 1.95 M€ 2.8 M€
CASSA PREVISIONALE
2021 2022 Tot. Complessivo
0.85 M€ 1.95 M€ 2.8 M€

Si fa riserva di affinare il sopracitato profilo previsionale al momento dell’aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto.

Programma degli acquisti
La presente impresa ¢ prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai
sensi del combinato disposto di cui all’art.21, comma 9, e art.216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
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d. IVA
La fornitura non ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art.8 bis del D.P.R.
633/1972, come da circolare interpretativa n.62 del 03/11/1973 del MEF, in quanto trattasi di
redazione e sviluppo di progetti di ingegneria navale finalizzati alla realizzazione di Unita Navali,
funzionali all'acquisizione delle stesse.

e. Tracciabilita dei flussi finanziari
Sara richiesto lo SMART CIG in quanto I’impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato
Non ci sara alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi di attivita di ricerca.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

N.N.
Roma,
Il Capo della 1? Divisione
C.V. Giovanni TORRE
. ‘FiirmiatoiDE;itglmian?e awgigﬁecfb; 777777 !
VISTO: | GIOVANNI TORRE ‘
Il Capo del 1° Reparto oo |
Amm. ISp Giuseppe SICA | martedi 9 febbraio 2021 08:15:42 |
|
|
|

Firmato Digitalmente da/Signed by:

| |

| GIUSEPPE SICA |

| |

In Data/On Date:

| martedi 9 febbraio 2021 08:27:14 ‘
|
|
|
|
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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: E.F. 2020 -LDB 2017 - ART.1 CO.140 -Programma di A/R per I’acquisizione di
Unita Idro-Oceanografiche Costiere (NIOC) - Studi di risk reduction per lo
sviluppo del progetto (VSP 300 7120-27C 120PB 10 039-004).

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: Impzotl;tl(:/llér(?grammato.:
20/01/042 035 7120/27C 35513200-5 B MC (iv.2. non
imponibile)
IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei puntida 1 a 9;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il CV Giovanni TORRE in qualita di Capo della 1* Divisione pro-tempore, sia
“Responsabile del Procedimento™ ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016.

Roma,

IL DIRETTORE

|Firmato Digitalmente da/Signed by: |
| MASSIMO GUMA

|

\ |
In Data/On Date: |
I

I 'martedi 9 febbraio 2021 11:56:13
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