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APPENDICE N. 1 ALL’ATTO AGGIUNTIVO 

N._________ DI REPERTORIO IN DATA________AL 

CONTRATTO 20244 DEL 18.12.2013 

 

STATO AVANZAMENTO LOTTI E LIQUIDAZIONE 

Temporary Support (TS) SDP Contratto 20244 

LOTTI IMPORTO INIZIO ATTIVITÀ 
STATO 
AVANZAMENTO  

LIQUIDAZIONI  PENALI 

LOTTO 1 – Aggiornamento dell’attività di 

pianificazione del TS 
€ 41.412,00 19.06.2014 CHIUSO 

Ordine di pagamento prot. n. 

0033333 – 26.11.2014 

€ 869,65 per 

ritardo di 21 gg.  

LOTTO 2: Addestramento del personale della 
M.M.I. 

€ 25.275,04 12.09.2014 IN CORSO //////////////////////////////// //////////////// 

LOTTO 3 – Gestione della fornitura, supporto 
tecnico ed attività di ingegneria di campo 
preventiva 

€ 5.414.684,92 12.09.2014 IN CORSO   

1^ RATA LOTTO 3  € 324.881,10  CHIUSO  
Ordine di pagamento prot. n.  

0017651 – 10.07.2015 
//////////////// 

2^ RATA LOTTO 3  € 433.174,79  CHIUSO 

3^ RATA LOTTO 3  € 703.909,04  CHIUSO 
Ordine di pagamento prot. n.  

0030531 – 20.11.2015 
//////////////// 

4^ RATA LOTTO 3  € 1.516.111,78  CHIUSO 
Ordine di pagamento prot. n.  

0015840 – 08.06.2016 

//////////////// 

5^ RATA LOTTO 3  € 541.468,49  CHIUSO //////////////// 

6^ RATA LOTTO 3  € 487.321,64  IN CORSO //////////////////////////////// //////////////// 

7^ RATA LOTTO 3  € 541.468,49  IN CORSO //////////////////////////////// //////////////// 

8^ RATA LOTTO 3  € 866.349,59  IN CORSO //////////////////////////////// //////////////// 

TOTALE LOTTO 3 LIQUIDATO  € 3.519.545,20     
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N._________ DI REPERTORIO IN DATA________AL 

CONTRATTO 20244 DEL 18.12.2013 

 

LOTTO 4 – Attività di ingegneria di campo 
correttiva ed acquisizione materiali per il 
mantenimento delle scorte di bordo e di terra 

 
€ 1.490.421,71 

    

LOTTO 4 – Aumento V obbligo D.D. N.150 del 
10.12.2015 

€ 737.161,70     

LOTTO 4 – TOTALE € 2.227.583,41     

1° TRIMESTRE LOTTO 4 € 0,00  CHIUSO //////////////////////////////// //////////////// 

2° TRIMESTRE LOTTO 4 € 0,00  CHIUSO //////////////////////////////// //////////////// 

3° TRIMESTRE LOTTO 4 € 31.296,86  CHIUSO 
Ordine di pagamento prot. n.  

0030531 – 20.11.2015 
//////////////// 

4° TRIMESTRE LOTTO 4 € 222.733,05  CHIUSO 

5° TRIMESTRE LOTTO 4 € 2.778,64  CHIUSO 
Ordine di pagamento prot. n.  

0015840 – 08.06.2016 

//////////////// 

6° TRIMESTRE LOTTO 4 € 26.998,19  CHIUSO //////////////// 

TOTALE LOTTO 4 LIQUIDATO  € 283.806,74     

RESIDUO LOTTO 4 € 1.943.776,67     

LOTTO 5: Attività di Ingegneria di Supporto 
necessaria per l’aggiornamento delle 

informazioni logistiche in possesso della A.D. 
€ 228.206,32     

1° SEMESTRE LOTTO 5 € 13.692,38  CHIUSO 
Ordine di pagamento prot. n.  

0030531 – 20.11.2015 

€ 8.215,43 per 

ritardo di 36 gg.  
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2° SEMESTRE LOTTO 5 
 

€ 13.692,38 
 CHIUSO 

Ordine di pagamento prot. n.  

0015840 – 08.06.2016 

€ 10.725,70 per 

ritardo di 47 gg.  

TOTALE LOTTO 5 LIQUIDATO  € 27.384,76     
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