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RELAZIONE PRELIMINARE N. 63 PER IL SIG. DIRETTORE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

ARGOMENTO: MLU Sommergibili – Risoluzione obsolescenze impianto di governo quota e rotta GE AVIO 

U212A 1^ Serie – Sommergibile Todaro.- 

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO 

Fascicolo: 

24/03/045 

CdG: 

416 

Capitolo: 

7120-01C 

CPV: 

35522000-9 

Importo complessivo: 

2.448.000,00 €  

di cui 2.410.819,00 € posti a 

base della presente procedura di 

affidamento e 37.181,00 € da 

destinare agli incentivi alle 

funzioni tecniche. 

IVA non imponibile 

(Codice A1) 

 

 

1. RIFERIMENTI: 

a. Fg. M_D MSTAT prot. nr. M_D MSTAT 0061122 in data 10.07.2024 di MARISTAT – Lettera di 

mandato; 

b. Dp. M_D A16D511 REG2024 0020688 in data 11.07.2024 – Richiesta pubblicazione avviso di 

consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di beni/servizi infungibili/esclusivi. 

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

Con la lettera in riferimento a., il 5° Reparto Sommergibili dello Stato Maggiore Marina ha conferito mandato 

a questa Direzione Tecnica per l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo per la contrattualizzazione delle 

attività necessarie per la risoluzione delle obsolescenze di tipo hardware e software che insistono 

sull’impianto di governo quota e rotta del sommergibile Todaro. 

Inoltre, allo scopo di definire il completo perimetro del programma di ammodernamento dei medesimi sistemi 

in dotazione alle altre Unità U212A, con la stessa lettera di mandato è stato richiesto di prevedere prestazioni 

opzionali relative alla risoluzione obsolescenze degli impianti di governo quota e rotta del Sommergibile Scirè 

(tipo U212A prima serie) e delle altre due Unità tipo U212A seconda serie (sommergibili Venuti e Romei).  

 



 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e relativo 

regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle 

disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. 

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico è la procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando con la società GE AVIO S.r.l., ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera d) del D.lgs. 

15 Novembre 2011, n. 208. Tale scelta è motivata dal fatto che non esistono soluzioni alternative ragionevoli 

alla scelta della società GE AVIO S.r.l., che rappresenta l’unica opzione in grado di garantire il 

soddisfacimento dei requisiti espressi dalla lettera di mandato dello SMM. 

Il contratto può essere affidato unicamente alla società GE AVIO S.r.l., i cui servizi/forniture sono ritenuti 

infungibili in quanto la suddetta ditta: 

- è la Design Authority degli impianti di controllo della rotta e della quota, avendoli progettati, costruiti, 

installati e avendone seguito l’integrazione di tutti gli elementi che li costituiscono a bordo dei 

sommergibili della classe U212A; 

- è tenutaria esclusiva della documentazione tecnica di progetto, del know-how, dei software di gestione, 

degli special tools e del personale specialistico qualificato per la conduzione delle attività specificate nella 

lettera di mandato; 

- è l’unica ditta sul mercato nazionale e internazionale che sia in grado di fornire le parti di rispetto 

necessarie per il rinnovamento degli impianti in questione, in quanto trattasi di componenti specificamente 

progettati e da essa stessa realizzati; 

- garantisce affidabilità finanziaria adeguata ed è in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, il 

controllo, l’aggiornamento della configurazione degli impianti di governo quota e rotta installati sui 

sommergibili U212A, dalla fase di costruzione/garanzia a quella di supporto in vita. 

In data 11.07.2024 (riferimento b.) questa D.T. ha avviato un’indagine di mercato al fine di accertare 

l’eventuale infungibilità del bene, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi 

siano altri operatori economici in grado di fornire materiale con caratteristiche identiche/tecnicamente 

equivalenti a quelle richieste.  

Alla scadenza dei 21 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 

nessun operatore economico ha mostrato interesse. 

4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Si procederà alla post informazione nei termini di legge. 

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (”Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”), e in 

ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato 

aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente 

digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l’allegazione di documenti analogici 

scansionati. 

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

N.A.  

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 

La fornitura sarà articolata in: 

- 1 lotto principale e 5 sublotti; 

- 3 lotti opzionali e relativi sublotti opzionali. 

Di seguito gli elementi di dettaglio: 



 
 

Lotto 1 –  Retrofit impianto sommergibile Todaro: ingegnerizzazione, produzione apparati in ditta 

ed integrazione a bordo 

- Sublotto 1.1 – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare ai sistemi 

esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 1^ batch. Definizione delle procedure di collaudo. 

Aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento. 

- Sublotto 1.2 – Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e collaudo 

dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test 

- Sublotto 1.3 – Integrazione a bordo console autopilota e modulo alimentatore ESK 

- Sublotto 1.4 – Integrazione a bordo modulo U2 

- Sublotto 1.5 – Integrazione a bordo Depth Measuring System e sistema X-RIP 

Lotto 2 –  Retrofit impianto sommergibile Scirè: ingegnerizzazione, produzione apparati in ditta ed 

integrazione a bordo (opzionale) 

- Sublotto 2.1 (opzione) - Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e 

collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test 

- Sublotto 2.2 (opzione) – Integrazione a bordo console autopilota e modulo alimentatore ESK 

- Sublotto 2.3 (opzione) – Integrazione a bordo modulo U2 

- Sublotto 2.4 (opzione) – Integrazione a bordo Depth Measuring System e sistema X-RIP 

Lotto 3 –  Retrofit impianto sommergibile U212A 2^ batch: ingegnerizzazione, produzione apparati 

in ditta ed integrazione a bordo (opzionale) 

- Sublotto 3.1 (opzione) – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare 

ai sistemi esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 2^ batch. Definizione delle procedure di 

collaudo. 

- Sublotto 3.2 (opzione)  – Ammodernamento sommergibile Venuti: presentazione piano degli acquisti 

e planning delle attività. Acquisizione e collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione 

Factory Acceptance Test 

- Sublotto 3.3 (opzione) – Ammodernamento sommergibile Romei: presentazione piano degli acquisti 

e planning delle attività. Acquisizione e collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione 

Factory Acceptance Test 

- Sublotto 3.4 (opzione) – Sommergibile Venuti: integrazione a bordo console autopilota e modulo 

alimentatore ESK 

- Sublotto 3.5 (opzione) – Sommergibile Venuti: integrazione a bordo modulo U2 

- Sublotto 3.6 (opzione) – Sommergibile Venuti: ammodernamento Depth Measuring System e sistema 

X-RIP 

- Sublotto 3.7 (opzione) – Sommergibile Romei: integrazione a bordo console autopilota e modulo 

alimentatore ESK 

- Sublotto 3.8 (opzione) – Sommergibile Romei: integrazione a bordo modulo U2 

- Sublotto 3.9 (opzione) – Sommergibile Romei: ammodernamento Depth Measuring System e sistema 

X-RIP 

Lotto 4– Retrofit sistema Position Transmitter degli X-Rudder e Foreplane dei sommergibili Todaro, 

Scirè, Venuti e Romei (opzionale) 

- Sublotto 4.1 (opzione) – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare 

ai sistemi esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 1^ e 2^ batch. Definizione delle procedure di 

collaudo. Aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento del sistema Position 

Transmitter. 



 
 

- Sublotto 4.2 (opzione) - Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e 

collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test 

- Sublotto 4.3 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Todaro 

- Sublotto 4.4 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Scirè 

- Sublotto 4.4 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Venuti 

- Sublotto 4.6 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Romei 

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento 

e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attività finalizzato 

all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto. 

b. Aggiudicazione per lotti separati 

N.A. 

c. Garanzia per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva. 

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall’art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, 

costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 

106 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi del co. 8 dell’art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, 

n. 36. 

d. Subappalto 

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa. 

Ai sensi dall’art. 119 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, in ragione delle specifiche caratteristiche 

dell’appalto, le attività ingegneristiche e l’integrazione degli apparati con i restanti sistemi/periferiche di 

bordo dovranno essere eseguite a cura dall’aggiudicatario, in quanto è necessario che le stesse siano 

effettuate da personale specialistico in possesso di adeguate competenze tecniche e progettuali, in modo 

da operare secondo gli stringenti standard qualitativi richiesti. 

e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo 

È ammessa, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 l’anticipazione del prezzo pari al 20% 

del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, 

ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna 

annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La 

garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le 

modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. 

L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. 

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal 

Dlgs.192/2012 e all'art. 125, comma 7 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36) entro 60 giorni decorrenti dall'esito 

positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del 

contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi - 

di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessità tecnologica e strettamente 

connessi all’operatività dello strumento militare, anche in teatri operativi). 

In conformità alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del 

termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente. 

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo: 



 
 

Lotto 1 –  Retrofit impianto sommergibile Todaro: ingegnerizzazione, produzione apparati in ditta 

ed integrazione a bordo 

- Sublotto 1.1 – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare ai sistemi 

esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 1^ batch. Definizione delle procedure di collaudo. 

Aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento: 

 50 % dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo 

all’attività di presentazione dello studio dell’installazione dei componenti, delle modifiche da 

apportare ai sistemi esistenti e della definizione del protocollo di collaudo; 

 50% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dell’attività di aggiornamento della documentazione tecnica riferimento. 

- Sublotto 1.2 – Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e collaudo 

dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test: 

 5 % dell’importo del sublotto, a valle della presentazione del piano degli acquisti e del planning 

delle attività; 

 25% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dei materiali.  La società, una volta effettuata la verifica di conformità, dovrà presentare 

a NAVARM una dichiarazione di proprietà, registrata presso l’Agenzia delle Entrate, a favore 

della MMI, effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui sottoscrizioni dovranno essere 

autenticate da Notaio. La società, inoltre, dovrà assicurare a proprie spese, presso Compagnie 

Assicuratrici di gradimento dell’A.D., tutti i materiali di proprietà della MMI custoditi presso 

l’Azienda e destinati alla produzione. L’assicurazione deve coprire tutti i rischi di danneggiamento 

nessuno escluso. 

 70% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo alla 

regolare esecuzione delle Factory Acceptance Test. 

- Sublotto 1.3 – Integrazione a bordo console autopilota e modulo alimentatore ESK 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 

- Sublotto 1.4 – Integrazione a bordo modulo U2 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 1.5 – Integrazione a bordo Depth Measuring System e sistema X-RIP 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

Lotto 2 –  Retrofit impianto sommergibile Scirè: ingegnerizzazione, produzione apparati in ditta ed 

integrazione a bordo (opzionale) 

- Sublotto 2.1 (opzione) - Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e 

collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test 

 5 % dell’importo del sublotto, a valle della presentazione del piano degli acquisti e del planning 

delle attività; 

 25% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dei materiali.  La società, una volta effettuata la verifica di conformità, dovrà presentare 

a NAVARM una dichiarazione di proprietà, registrata presso l’Agenzia delle Entrate, a favore 

della MMI, effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui sottoscrizioni dovranno essere 



 
 

autenticate da Notaio. La società, inoltre, dovrà assicurare a proprie spese, presso Compagnie 

Assicuratrici di gradimento dell’A.D., tutti i materiali di proprietà della MMI custoditi presso 

l’Azienda e destinati alla produzione. L’assicurazione deve coprire tutti i rischi di danneggiamento 

nessuno escluso. 

 70% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo alla 

regolare esecuzione delle Factory Acceptance Test. 
 

- Sublotto 2.2 (opzione) – Integrazione a bordo console autopilota e modulo alimentatore ESK 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 2.3 (opzione) – Integrazione a bordo modulo U2 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 2.4 (opzione) – Integrazione a bordo Depth Measuring System e sistema X-RIP 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

Lotto 3 –  Retrofit impianto sommergibile U212A 2^ batch: ingegnerizzazione, produzione apparati 

in ditta ed integrazione a bordo (opzionale) 

- Sublotto 3.1 (opzione) – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare 

ai sistemi esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 2^ batch. Definizione delle procedure di 

collaudo. 

 100 % dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo 

all’attività di presentazione dello studio dell’installazione dei componenti, delle modifiche da 

apportare ai sistemi esistenti e della definizione del protocollo di collaudo 

- Sublotto 3.2 (opzione)  – Ammodernamento sommergibile Venuti: presentazione piano degli acquisti 

e planning delle attività. Acquisizione e collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione 

Factory Acceptance Test 

 5 % dell’importo del sublotto, a valle della presentazione del piano degli acquisti e del planning 

delle attività; 

 25% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dei materiali.  La società, una volta effettuata la verifica di conformità, dovrà presentare 

a NAVARM una dichiarazione di proprietà, registrata presso l’Agenzia delle Entrate, a favore 

della MMI, effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui sottoscrizioni dovranno essere 

autenticate da Notaio. La società, inoltre, dovrà assicurare a proprie spese, presso Compagnie 

Assicuratrici di gradimento dell’A.D., tutti i materiali di proprietà della MMI custoditi presso 

l’Azienda e destinati alla produzione. L’assicurazione deve coprire tutti i rischi di danneggiamento 

nessuno escluso. 

 70% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo alla 

regolare esecuzione delle Factory Acceptance Test. 
 

- Sublotto 3.3 (opzione) – Ammodernamento sommergibile Romei: presentazione piano degli acquisti 

e planning delle attività. Acquisizione e collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione 

Factory Acceptance Test 

 5 % dell’importo del sublotto, a valle della presentazione del piano degli acquisti e del planning 

delle attività; 



 
 

 25% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dei materiali.  La società, una volta effettuata la verifica di conformità, dovrà presentare 

a NAVARM una dichiarazione di proprietà, registrata presso l’Agenzia delle Entrate, a favore 

della MMI, effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui sottoscrizioni dovranno essere 

autenticate da Notaio. La società, inoltre, dovrà assicurare a proprie spese, presso Compagnie 

Assicuratrici di gradimento dell’A.D., tutti i materiali di proprietà della MMI custoditi presso 

l’Azienda e destinati alla produzione. L’assicurazione deve coprire tutti i rischi di danneggiamento 

nessuno escluso. 

 70% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo alla 

regolare esecuzione delle Factory Acceptance Test. 
 

- Sublotto 3.4 (opzione) – Sommergibile Venuti: integrazione a bordo console autopilota e modulo 

alimentatore ESK 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 3.5 (opzione) – Sommergibile Venuti: integrazione a bordo modulo U2 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 

- Sublotto 3.6 (opzione) – Sommergibile Venuti: ammodernamento Depth Measuring System e sistema 

X-RIP 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 3.7 (opzione) – Sommergibile Romei: integrazione a bordo console autopilota e modulo 

alimentatore ESK 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 3.8 (opzione) – Sommergibile Romei: integrazione a bordo modulo U2 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 3.9 (opzione) – Sommergibile Romei: ammodernamento Depth Measuring System e sistema 

X-RIP 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

Lotto 4– Retrofit sistema Position Transmitter degli X-Rudder e Foreplane dei sommergibili Todaro, 

Scirè, Venuti e Romei (opzionale) 

- Sublotto 4.1 (opzione) – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare 

ai sistemi esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 1^ e 2^ batch. Definizione delle procedure di 



 
 

collaudo. Aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento del sistema Position 

Transmitter 

 50 % dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo 

all’attività di presentazione dello studio dell’installazione dei componenti, delle modifiche da 

apportare ai sistemi esistenti e della definizione del protocollo di collaudo; 

 50% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dell’attività di aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento del sistema 

Position Transmitter. 

- Sublotto 4.2 (opzione) - Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e 

collaudo dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test 

 5 % dell’importo del sublotto, a valle della presentazione del piano degli acquisti e del planning 

delle attività; 

 25% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo al 

collaudo dei materiali.  La società, una volta effettuata la verifica di conformità, dovrà presentare 

a NAVARM una dichiarazione di proprietà, registrata presso l’Agenzia delle Entrate, a favore 

della MMI, effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui sottoscrizioni dovranno essere 

autenticate da Notaio. La società, inoltre, dovrà assicurare a proprie spese, presso Compagnie 

Assicuratrici di gradimento dell’A.D., tutti i materiali di proprietà della MMI custoditi presso 

l’Azienda e destinati alla produzione. L’assicurazione deve coprire tutti i rischi di danneggiamento 

nessuno escluso. 

 70% dell’importo del sublotto, a valle dell’emissione del certificato di pagamento relativo alla 

regolare esecuzione delle Factory Acceptance Test. 
 

- Sublotto 4.3 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Todaro 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 4.4 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Scirè 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 4.4 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Venuti 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 
 

- Sublotto 4.6 (opzione) – Integrazione apparati a bordo del Sommergibile Romei 

 90 % dopo l’emissione del Certificato di pagamento; 

 10 % al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potrà essere 

liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 

apposita fideiussione. 

f. Penali  

Ai sensi dell’art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'ese-

cuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e propor-

zionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima 

non potrà eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale. 

g. Revisione prezzo 



 
 

È prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall’art. 60 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. Tali clausole 

si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del 

costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo 

complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni 

da eseguire. 

h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione 

Si applicano i principi di cui al D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 art. 120. In particolare saranno previste 

specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un 

quinto dell’importo contrattuale, da svolgere a cura dell’appaltatore alle condizioni originariamente 

previste. 

i. Assicurazione di qualità 

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in 

conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001:2015 e di osservare gli obblighi riportati nella 

NATO AQAP 2110 ovvero AQAP 2130 ove applicabile. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

Il Capo della 3^ Divisione pro tempore, competente per materia, sarà il “Responsabile Unico del Progetto” ai 

sensi dall’art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. 

Si valuterà, all’avvio dell’esecuzione contrattuale, se avvalersi della facoltà di individuare un Responsabile di 

Procedimento per la fase di esecuzione. Le relative responsabilità saranno ripartite in base ai compiti svolti in 

ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP ex art. 15 co. 2 

del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. 

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI 

La presente impresa sarà riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall’art. 37 del D.lgs.31 

marzo 2023, n. 36. 

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI 

a. Tempi di esecuzione 

La durata contrattuale complessiva del lotto principale è pari a 625 giorni solari, in aderenza al piano di 

esecuzione di seguito illustrato. 

La durata dei lotti opzionali sarà determinata a valle dell’analisi dell’offerta tecnico economica e qualora 

siano previsti nel perimetro contrattuale sarà predisposta variante alla presente RP/DAC. 

Lotto 1 –  Retrofit impianto sommergibile Todaro: ingegnerizzazione, produzione apparati in ditta 

ed integrazione a bordo 

- Sublotto 1.1 – Studio dell’installazione di tutti i componenti e delle modifiche da apportare ai sistemi 

esistenti in dotazione ai sommergibili U212A 1^ batch. Definizione delle procedure di collaudo. 

Aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento: 365 gg.ss. a decorrere dall’avvio 

dell’esecuzione contrattuale 

- Sublotto 1.2 – Presentazione piano degli acquisti e planning delle attività. Acquisizione e collaudo 

dei materiali. Produzione apparati ed esecuzione Factory Acceptance Test: 520 gg.ss. a decorrere 

dall’avvio dell’esecuzione contrattuale 

- Sublotto 1.3 – Integrazione a bordo console autopilota e modulo alimentatore ESK: 60 gg.ss. a 

decorrere dall’avvio dell’esecuzione del sublotto 

- Sublotto 1.4 – Integrazione a bordo modulo U2: 30 gg.ss. a decorrere dall’avvio del sublotto 

- Sublotto 1.5 – Integrazione a bordo Depth Measuring System e sistema X-RIP: 15 gg.ss. a decorrere 

dall’avvio del sublotto 
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La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto 

di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo 

dell’attività finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano 

previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento 

assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore. 

b. Incentivi alle funzione tecniche 

In accordo alle previsioni di cui all’art. 45 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sono previsti gli incentivi alle 

funzioni tecniche per un importo pari a 37.181,00 €  per il lotto base, giusta di SGD II M_D ABBE6E3 

0061427 17-08-2023. Il valore degli incentivi alla funzioni tecniche dei lotti opzionali sarà determinato 

a valle dell’analisi dell’offerta tecnico economica e qualora siano previsti nel perimetro contrattuale sarà 

predisposta variante alla presente RP/DAC. 

È rinviato ogni altro aspetto a valle dell’adozione di provvedimenti dedicati. 

c. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità dell’attività negoziale 

L’importo da destinare alla presente procedura di affidamento è pari a 2.410.819,00 €, ossia all’importo 

programmato 2.448.000,00 € dedotto della quota destinata agli incentivi alle funzioni tecniche per il lotto 

base (37.181,00 €).  

L’importo dei lotti opzionali sarà determinato a valle dell’analisi dell’offerta tecnico economica e qualora 

siano previsti nel perimetro contrattuale sarà predisposta variante alla presente RP/DAC. 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli Organi di 

Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, 

al meglio delle attuali conoscenze, per l’impresa in oggetto il seguente piano previsionale dei pagamenti 

e il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziate 

dall’Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento: 

 2024 2025 2026 Tot. complessivo Note 

Impresa 

oggetto RP 
0,00 € 514.819,00 € 1.896.000,00 € 2.410.819,00 € - 

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di 

impegno verrà attualizzato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del modello B di 

finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta 

rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori. 

d. IVA 

La fornitura non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 

1972 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni e beni destinati a bordo di mezzi navali 

della MMI. 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ricorrendo i presupposti di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 sarà acquisito CIG (ai soli 

fini della tracciabilità). 

f. Variazione del patrimonio dello stato 

Trattandosi di ammodernamento dell’impianto, ci sarà una variazione del patrimonio dello Stato pari al 

valore dei beni acquistati e installati a bordo. 

g. Nomina del Collegio Tecnico Consultivo 

In accordo alle previsioni di cui l’art. 215 e allegato V.2. del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, il Collegio 

Tecnico Consultivo sarà nominato entro i termini l’avvio di esecuzione contrattuale. Salvo diverse 
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pattuizioni contrattuali le eventuali pronunce del predetto Collegio non assumeranno valore di lodo 

contrattuale. 

10. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

Sarà richiesta una “Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH”. 

 

Roma 

IL CAPO DELLA 3ª DIVISIONE 

C.V. (GN) Vincenzo AZZOLLINI 

 

 

 

 

VISTO: 

IL CAPO DEL 2° REPARTO f.f. 

C.V. (GN) Gianni LABORI   
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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
 

ARGOMENTO: MLU Sommergibili – Risoluzione obsolescenze impianto di governo quota e rotta GE AVIO 

U212A 1^ Serie – Sommergibile Todaro.- 

Fascicolo: 

24/03/045 

CdG: 

416 

Capitolo: 

7120-01C 

CPV: 

35522000-9 

Importo complessivo: 

2.448.000,00 €  

di cui 2.410.819,00 € posti a 

base della presente procedura di 

affidamento e 37.181,00 € da 

destinare agli incentivi alle 

funzioni tecniche. 

IVA non imponibile 

(Codice A1) 

 

IL DIRETTORE 

Visto 

- quanto descritto nei punti da 1 a 10; 

 

Considerata 

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria 

competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività 

necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 

2. Che il C.V. Vincenzo AZZOLLINI, in qualità di Capo della 3^ Divisione pro tempore, sia 

“Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dall’art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. 

 

Roma 

 

IL DIRETTORE 

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE  
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