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ID Nome attività Durata

1 Cantiere "Noceto" 455 g
2 Bonifiche 14 g
3 Bonifica bellica 14 g
4 Allestimento del cantiere 2 g
5 Montaggio Ponteggi 5 g
6 Scavi 18 g
7 Scavo fondazione edificio nuovo 7 g
8 Scavo fondazioni spazio tecnico 2 g
9 Scavi sistemazioni esterne 2 g

10 Scavo vasca antincendio 7 g
11 Opere Strutturali 225 g
12 97-Realizzazione cerchiature e relative demolizioni 45 g
13 Edificio nuovo - Realizzazione 180 g
14 Realizzazione piattaforma pensilina impianti 45 g
15 Realizzazione nuova vasca antincendio 45 g
16 Demolizioni 56 g
17 Rimozione serramenti interni 4 g
18 Demolizioni tramezzature interne 5 g
19 Rimozione pavimentazioni 5 g
20 Rimozione controsoffitti 5 g
21 Rimozione rivestimenti 3 g
22 Rimozione serramenti esterni 3 g
23 Rimozione impianti meccanici, elettrici e speciali 12 g
24 Rimozione manto di copertura 5 g
25 Raschiature tinteggiature interne ed esterne 14 g
26 Opere edili 133 g
27 Realizzazione nuove tramezzature 14 g
28 Installazione struttura controsoffitti 14 g
29 Posa di pavimenti e battiscopa 14 g
30 Posa rivestimenti pareti bagni 7 g
31 Installazione serramenti esterni (Edificio 97 ed Espansione) 7 g
32 Installazione serramenti interni  (Edificio 97 ed Espansione) 14 g
33 Rasatura tramezzi nuovi 14 g
34 Tinteggiature interne 7 g
35 Installazione pannelli controsoffitti 7 g
36 Realizzazione manti di copertura  (Edificio 97 ed 

Espansione)
14 g

37 Installazione tettoie 7 g
38 Tinteggiature esterne (Edificio 97 ed Espansione) 14 g
39 Opere impiantistiche 102 g
40 IM-Distribuzione rete idrica 7 g
41 IE-Distribuzione elettrica e collegamento apparecchiature 

(Edificio 97 ed Espansione)
14 g

42 IE-Cablaggio strutturato 14 g
43 IE-Impianti di sicurezza 14 g
44 IE-Installazione impianto LPS 7 g
45 IM-Installazione reti distribuzione aria e condizionamento 

(Edificio 97 ed Espansione)
14 g

46 IM-Installazione macchine 7 g
47 IE-Installazione corpi illuminanti 14 g
48 IM-Installazione sanitari 7 g
49 Messa a punto, taratura e collaudi 4 g
50 Lavori all' esterno 318 g
51 Rimozione alberature 7 g
52 Demolizione pavimentazioni 3 g
53 Realizzazione reti e collegamenti esterni 14 g
54 Realizzazione terrapieno 14 g
55 Realizzazione pensilina impianti 14 g
56 Nuove piantumazioni 14 g
57 Realizzazione nuove pavimentazioni 14 g
58 Smobilizzo del cantiere 2 g

Bonifica bellica
Allestimento del cantiere

Montaggio Ponteggi

Scavo fondazione edificio nuovo
Scavo fondazioni spazio tecnico

Scavi sistemazioni esterne
Scavo vasca antincendio

97-Realizzazione cerchiature e relative demolizioni
Edificio nuovo - Realizzazione

Realizzazione piattaforma pensilina impianti
Realizzazione nuova vasca antincendio

Rimozione serramenti interni
Demolizioni tramezzature interne

Rimozione pavimentazioni
Rimozione controsoffitti

Rimozione rivestimenti
Rimozione serramenti esterni

Rimozione impianti meccanici, elettrici e speciali
Rimozione manto di copertura

Raschiature tinteggiature interne ed esterne

Realizzazione nuove tramezzature 
Installazione struttura controsoffitti

Posa di pavimenti e battiscopa
Posa rivestimenti pareti bagni

Installazione serramenti esterni (Edificio 97 ed Espansione)
Installazione serramenti interni  (Edificio 97 ed Espansione)

Rasatura tramezzi nuovi
Tinteggiature interne

Installazione pannelli controsoffitti
Realizzazione manti di copertura  (Edificio 97 ed Espansione)

Installazione tettoie
Tinteggiature esterne (Edificio 97 ed Espansione)

IM-Distribuzione rete idrica
IE-Distribuzione elettrica e collegamento apparecchiature (Edificio 97 ed Espansione)

IE-Cablaggio strutturato
IE-Impianti di sicurezza

IE-Installazione impianto LPS
IM-Installazione reti distribuzione aria e condizionamento (Edificio 97 ed Espansione)

IM-Installazione macchine
IE-Installazione corpi illuminanti 

IM-Installazione sanitari
Messa a punto, taratura e collaudi

Rimozione alberature
Demolizione pavimentazioni

Realizzazione reti e collegamenti esterni
Realizzazione terrapieno

Realizzazione pensilina impianti
Nuove piantumazioni

Realizzazione nuove pavimentazioni
Smobilizzo del cantiere
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