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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’  

Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli 

 

ATTO AUTORIZZATIVO 
 

Prot. n°                            Roma, lì __________________ 

Codice SICOS:  

CIG: B943F15AE4 

OGGETTO: Contratto nr. 8740 del 09/12/2025 - PNRM a2023.015 dal titolo HYPERION 2 

“Suborbital hypersonic spaceplane capable to support payload in orbit insertion_2” - 

articolato in 2 fasi di cui la seconda opzionale -. 

 

1. SCOPO 

Ai sensi dell’art. 101 del D.P.R. 236/2012 si rende necessaria la stipula di un Atto Aggiuntivo al 

contratto in oggetto allo scopo di ridurre i termini di presentazione a Verifica di Conformità della 

Fase 1, da 360 a 270 gg calendariali., in linea con l’impegno finanziario assunto.  
 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Il programma è stato avviato con il Contratto n. 985 di Rep. del 13/12/2021 che ha dimostrato la 

fattibilità dello studio selezionato. 

La proposta contrattualizzata in oggetto, articolata in due fasi con seconda opzionale, riguarda 

l’approfondimento progettuale fino alla Preliminary Design Review (PDR) allo scopo di validare 

le tecnologie abilitanti ed incrementare il loro grado di maturazione.  
 

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Allo scopo di prevedere tempi di esecuzione conformi al profilo finanziario stabilito, si propone 

di stipulare un Atto Aggiuntivo al Contratto 8740 del 09/12/2025 che riduca in Fase 1 i termini di 

presentazione a Verifica di Conformità (art.12) da 360 a 270 gg. calendariali decorrenti secondo 

quanto riportato nel contratto stesso.  Parimenti a quanto sopra viene ridotta in prima fase la 

durata del contratto (art.6) ed ogni altro riferimento ad essa riportato nell’atto principale e nei 

suoi allegati. 

Si intende quindi provvedere alla stipula di un Atto Aggiuntivo (senza oneri finanziari ulteriori) 

al Contratto 8740 del 09/12/2025 a cui resta associato per i sottostanti Esercizi Finanziari la 

seguente ripartizione, iva inclusa,a carico A.D.. 

2025 2026 TOTALE 

€ 0,00 € 1.221.911,90 € 1.221.911,90 
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

p. IL DIRETTORE in S.V. 

IL VICE DIRETTORE TECNICO 

                                                                                                            (Gen. Isp. GArn TRAVERSO Ing. Pietro Paolo) 
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