MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° Reparto - Nuove Costruzioni
1? Divisione - Unita Navali

RELAZIONE PRELIMINARE N. 077 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Acquisizione di nr. 2 bacini galleggianti da 10.000 t, relativo sostegno logistico (ILS
+ TS) ed adeguamenti infrastrutturali.

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Importo complessivo previsto

132.704.250,00 € (IVA non imponibile)
cosi ripartiti:

Lotto 1 d’obbligo, totale 61.434.170,00 €, di cui:
- 61.010.000,00 € per I’acquisizione nr 1
bacino da 10.000t per la Base di
Taranto, relativo ILS e adeguamenti
infrastrutturali;
- 424.170,00 € da destinare agli incentivi
alle funzioni tecniche.

Lotto 2 opzionale, totale 7.000.000,00 € (IVA
] Capitolo: non imponibile) per I’acquisizione del
Fascicolo: | CdG: 7220-26 | CEV: Temporary Support quinquennale e relativo
25/01/024 239! 7220-01 45248300-0 | management del bacino del Lotto 1;

Lotto 3 opzionale, totale 57.050.000,00 € (IVA

non imponibile) per ’acquisizione nr 1 bacino
da 10.000t per la Base di Augusta, relativo ILS
e adeguamenti infrastrutturali;

Lotto 4 opzionale, totale 7.000.000,00 € (IVA
non imponibile) per I’acquisizione del
Temporary Support quinquennale e relativo
management del bacino del Lotto 3;

Quota incentivi Lotti opzionali 220.080,00 € da

destinare agli incentivi alle funzioni tecniche
associate alle tre opzioni attivabili.

1. RIFERIMENTT:

a) Programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 20/2023, de-
nominato “Piano rinnovamento Arsenali”, relativo all’adeguamento e ammodernamento

! Acquisto di beni — armi e materiale bellico per usi militari — mezzi navali per la Difesa.
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degli Arsenali e degli Stabilimenti di Lavoro della Marina Militare — Decreto intermini-
steriale di approvazione ex art. 536 comma 3 lett. b) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;

b) Fg.prot. M_D MSTAT nr. 0034391 in data 16.04.2025 di MARISTAT (lettera di man-
dato);

¢) Verbale di Prezzo Base Palese nr. 1537 del 31.10.2025;

d) Fg. Prot. n. 0034896 in data 13.11.2025 di GENIODIFE (Richiesta figure professionali
lavori infrastrutturali).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nell’ambito dell’incremento delle capacita manutentive delle Unita Navali di ultima generazione, e
conformemente con il piano di rinnovamento degli Arsenali, lo Stato Maggiore Marina intende
procedere ad un programma di interventi mirati all’adeguamento e al potenziamento delle capacita di
carenaggio delle Unita Navali di prima linea tramite 1’acquisizione di un bacino galleggiante da
10.000t di portata massima da destinare a MARINARSEN Taranto.

Nell’alveo dei programmi autorizzati con il DM in riferimento a), con il foglio in riferimento b) lo
SMM ha conferito mandato a questa Direzione per I’avvio delle attivitd tecnico-amministrative
finalizzate all’acquisizione di un bacino galleggiante da 10.000t di portata massima, con relativo
supporto logistico integrato iniziale ed adeguamenti infrastrutturali nella sede di Taranto, per un
importo massimo complessivo stimato di 61,5 M€ (IVA esente).

Nello stesso mandato viene chiesto di considerare la possibilita di prevedere prestazioni opzionali per:
- la fornitura di Temporary Support per 5 anni per il bacino suddetto;

- T’acquisizione di un secondo bacino da 10.000 t (comprensivo di ILS e adeguamenti infrastrutturali
nella sede di Augusta);

- la fornitura di Temporary Support per 5 anni per il secondo bacino.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 (come da
para 8. del mandato in riferimento) e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per
quanto in esso non espressamente previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del
D.Lgs. 36/2023.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico idoneo alla fornitura delle attivita
di progettazione, costruzione e integrazione fisica e funzionale dei impianti/sistemi/apparati, fornitura
del supporto logistico integrato e realizzazione di adeguamenti infrastrutturali/impiantistici ¢ la
procedura ristretta ai sensi dell’art. 17 del D.Igs.15 Novembre 2011, n. 208 e dell’art. 72 D.Igs.31
marzo 2023, n. 36, con I’applicazione dell criterio dell’offerta economicamente piul vantaggiosa ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 208/2011 e dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, specificando che 1’offerta
tecnica ed economica concorrono alla formazione del punteggio totale rispettivamente per il 70% e
30%. In particolare, ogni concorrente deve presentare un’offerta economica, mediante espressione di
un ribasso unico percentuale, ed un’offerta tecnica, mediante indicazione di opzioni offerte tra quelle
predisposte dalla stazione appaltante con apposita matrice di premialita.

La procedura amministrativa sara espletata utilizzando la piattaforma telematica CONSIP S.p.A. in
modalita ASP?.

2 Application Service Provider.
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4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Gli adempimenti relativi alla pubblicita legale e agli avvisi di avvenuta aggiudicazione sono assolti
per il tramite del portale https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Si procedera alla
pubblicazione anche sul sito informatico della Direzione.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione ¢
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e
trasparenza’), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti
gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A),
prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva
necessita, I’allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non sono previste compensazioni industriali.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI
a. Suddivisione in lotti

La fornitura sara articolata in n. 4 lotti, come di seguito indicato (la suddivisione di dettaglio in
sub-lotti sara riportata anche in un apposito annesso al disciplinare di gara):

e LOTTO 1: Fornitura del primo bacino da 10.000t:
- Sub-lotto 1.1: Fornitura del Management del lotto;
- Sub-lotto 1.2: Fornitura della progettazione del bacino galleggiante;
- Sub-lotto 1.3: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante piu lavori di fine garanzia;

- Sub-lotto 1.4: Fornitura dell’Integrated Logistic Support iniziale (ILS) del bacino
galleggiante (attivita non ricorrenti e ricorrenti);

- Sub-lotto 1.5: Progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento infrastrutturale
ed impiantistico sede Taranto;

- Sub-lotto 1.6: Lavori, servizi e forniture di tipo Contingency.

e LOTTO 2 (OPZIONALE - Opzione A): Fornitura di un Temporary Support e
Management per 5 anni per il Bacino del LOTTO 1.

e LOTTO 3 (OPZIONALE - Opzione B): Fornitura del secondo bacino da 10.000t:
- Sub-lotto 3.1: Fornitura del Management del lotto;
- Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante piu lavori di fine garanzia;

- Sub-lotto 3.3: Fornitura dell’Integrated Logistic Support iniziale (ILS) del bacino
galleggiante (attivita ricorrenti);

- Sub-lotto 3.4: Progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento infrastrutturale e
impiantistico sede Augusta;
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- Sub-lotto 3.5: Lavori, servizi e forniture di tipo Contingency.

LOTTO 4 (OPZIONALE - Opzione C): Fornitura di un Temporary Support e
Management per 5 anni per il Bacino del LOTTO 3.

La suddivisione in Lotti/Sub-lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto di
affinamento al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico-amministrativo dell’attivita
finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

In relazione all’oggetto della fornitura si specifica quanto segue:

la fornitura di ogni bacino da 10.000t prevede il relativo supporto logistico iniziale,
comprensivo di studi logistici, materiali (parti di ricambio, dotazioni di bordo, ecc) e corsi
di addestramento;

saranno previste phase review (i.e. System Requirement Review, System Design Review,
Critical Design Review, Varo del bacino, Final Official Acceptance Review, Final
Warranty Works Review) e verifiche di conformita (Factory Acceptance Test, Harbour
Acceptance Test, Sea Acceptance Trials). In tale ambito, saranno previste contrattualmente:
la prova di stabilita, la prova di affondamento, la prova di sollevamento, la prova di
rimorchio;

sara prevista la fornitura delle attivita infrastrutturali/impiantistiche prioritarie, funzionali
ad assicurare I’ormeggio dei bacini in parola e ’adempimento dei servizi previsti;

sara previsto un periodo di garanzia pari a 12 mesi con decorrenza dalla data di consegna
e accettazione dei bacini.

L’importo contrattuale complessivo, comprensivo di Lotto 1, Lotto 2 (Opzione A), Lotto 3
(Opzione B) e Lotto 4 (Opzione C), sara esattamente quello posto a base di gara, pari a €
132.060.000,00 .

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli importi stimati a base di gara (Verbale di Prezzo

Base Palese in riferimento c), dettagliati per i singoli lotti e sub-lotti:

Importo
Sub-lotto 1.1 3.100.000,00 €
Sub-lotto 1.2 2.500.000,00 €
Sub-lotto 1.3 45.800.000,00 € *
Sub-lotto 1.4 1.100.000,00 €
Sub-lotto 1.5 4.810.000,00 € *
Sub-lotto 1.6 3.700.000,00 €
TOT Lotto 1 61.010.000,00 € °

3 Comprensivo della quota relativa ai sublotti 1.6 e 3.5 (contingency), che non sara soggetta a ribasso unico percentuale, e sara
incrementata di un importo pari alla somma delle economie derivanti dall’applicazione del OEPV (ribasso unico percentuale)
ai restanti sub-lotti da 1.1 a 1.5 per il sub-lotto 1.6 e dei sub-lotti da 3.1 a 3.4 per il sub-lotto 3.5. Peri Lotti 2 e 4 non é prevista
la compensazione sulle contingency dello sconto unico percentuale ottenuto poiché tali lotti prevedono I’auto compensazione
dello sconto.
4 Comprensivo degli oneri di sicurezza e da interferenza.
> IVA esclusa.
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Lotto 2 (Opz. A) 7.000.000,00 € *
Sub-lotto 3.1 3.100.000,00 €
Sub-lotto 3.2 45.800.000,00 € *
Sub-lotto 3.3 950.000,00 €
Sub-lotto 3.4 3.500.000,00 € *
Sub-lotto 3.5 3.700.000,00 €
TOT Lotto 3 (Opz. B) 57.050.000,00 € °
Lotto 4 (Opz. C) 7.000.000,00 € *

b. Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile. Per ragioni connesse all’efficienza della prestazione ed alla natura tecnica ed
amministrativa dei Lotti previsti, non si ritiene di procedere alla aggiudicazione per lotti separati
ma ad un solo operatore che detenga la Design Autority.

¢. Garanzia per la partecipazione a gara e garanzia definitiva.
L’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura (garanzia provvisoria) sara pari al
2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito i sensi dall’art. 106
del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 106 co. 8 del D.Lgs.
36/2023.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023,
costituisce la garanzia (denominata "garanzia definitiva") a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita previste dall’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell’importo
contrattualizzato (Lottol d’obbligo). In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la
garanzia definitiva da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%. Se il ribasso ¢ superiore al 20% 1’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore 20% (Art. 117 del D.Lgs. 36/2023). In caso di attivazione delle opzioni (A e/o
B e /o C) la garanzia definitiva dovra essere costituita con le stesse modalita indicate sopra, riferite
all’importo associato all’opzione.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

d. Subappalto
E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.
Ai sensi dall’art. 119 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto, allo stato attuale non sussistono elementi preventivamente ostativi alla concessione
del subappalto. L’ Amministrazione si riserva la relativa valutazione/approvazione del subappalto
in sede di negoziazione e in sede di esecuzione contrattuale.
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e. Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo

E, ammessa, ai sensi dell’art. 125 del D.Igs.31 marzo 2023, n. 36 1’anticipazione del prezzo pari
al 20% del valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma
dei pagamenti, ad esclusione delle quote riferite a prestazioni intellettuali e di ingegneria che non
necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali, ed € corrisposta entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il
cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.Igs.31 marzo
2023, n. 36, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come modificato
dal D.Lgs. 192/2012 e dall’art.125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023) entro 60 giorni solari decorrenti
dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni per ciascun lotto/sub-lotto: notifica alla ditta dell’esito
positivo della verifica di conformita, emissione del certificato di pagamento® da parte del
Responsabile Unico del Progetto. Tale deroga ¢ giustificata tenuto conto della particolare natura
del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di
lavori/beni/servizi - di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessita
tecnologica e strettamente. connessi all’operativita dello strumento militare, anche in teatri
operativi) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M_D ABBE6E3 REG2023 0102788 22.12.2023).
In conformita alle prescrizioni dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione
del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con il contraente.

Il pagamento sara effettuato nel seguente modo:

*90% dopo I’emissione del Certificato di pagamento/Certificato di ultimazione;

*10 %: al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere
liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di
apposita fideiussione.

Penali

At sensi dell’art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sara prevista la penalita per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalita
complessiva massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i soli lavori infrastrutturali individuate nei
sub-lotti, ¢ stabilito un premio di accelerazione. L'ammontare del premio ¢ commisurato nei limiti
delle somme disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed ¢
corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
“contigency”, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni
contrattuali.

6 Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 36/23 il RUP rilascia il certificato di pagamento entro un termine non superiore a sette
giorni dall'emissione dei relativi certificati di verifica di conformita, ricezione della fattura da parte della stazione appal-

tante.
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g. Revisione prezzo

E prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall’art. 60 del D.Igs.31 marzo 2023, n. 36. Tali
clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo
della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo
complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata
alle prestazioni da eseguire.

Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Si applicano i principi di cui al D.1gs.31 marzo 2023, n. 36 art. 120. In particolare saranno previste
specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo contrattuale, da svolgere a cura dell’appaltatore alle condizioni
originariamente previste.

Assicurazione di qualita
In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare
in conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA
FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo della 1" Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile Unico del
Progetto” ai sensi dall’art. 15 co. 2 del D.Igs. 36/2023.

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

La presente impresa ¢ riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall’art. 37 del D.Lgs.
36/2023.

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI

a.

Termini di adempimento

Il programma di acquisizione del bacino galleggiante del LOTTO 1 ¢ concepito secondo un piano
di sviluppo pluriennale di previsto avvio dell’attivita tecnico-amministrativa nel 2025. La durata
contrattualmente prevista per i quattro Lotti sara come di seguito specificato:

Decorrenza:

- per il Lotto 1 i termini di esecuzione decorreranno dal giorno successivo (data T0) a quello in
cui il Contraente avra ricevuto dal Responsabile del Procedimento la comunicazione di avvio
dell’esecuzione contrattuale. Detta comunicazione, in relazione alle attivita tecnico-
amministrative preliminari, necessarie per dare inizio all’esecuzione contrattuale, sara inviata
al contraente entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento da parte di NAVARM della notifica
della registrazione da parte degli Organi di Controllo del decreto di approvazione del contratto;

- per il Lotto 2 (Opzione A) i termini decorreranno dal giorno successivo (data Tx) alla
comunicazione di avvio dell’Opzione A;
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- per il Lotto 3 (Opzione B) i termini decorreranno dal giorno successivo (data Ty) alla

comunicazione di avvio dell’Opzione B;

- per il Lotto 4 (Opzione C) i termini decorreranno dal giorno successivo (data Tz) alla

comunicazione di avvio dell’Opzione C.

Durata:

e LOTTO 1

Sub-lotto 1.1: Management (anno di garanzia compreso) — T0+46 mesi;

Sub-lotto 1.2: Progettazione — TO+ 46 mesi (ultimo atto: consegna documentazione
as built, anno di garanzia compreso);

Sub-lotto 1.3: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante piu lavori di fine garanzia — TO
+ 46 mesi (TO + 12 mesi fine progettazione, TO + 34 mesi fornitura di n. 1 bacino
galleggiante);

Sub-lotto 1.4: ILS — T0+34 mesi;
Sub-lotto 1.5: Infrastrutture Taranto — T0+34 mesi;

Sub-lotto 1.6: Contingency — TO + 46 mesi;

e LOTTO 2 (OPZIONALE — Opzione A): Temporary Support & Management — Tx + 60

mesi;

e LOTTO 3 (OPZIONALE - Opzione B)

Sub-lotto 3.1: Management (anno di garanzia compreso) — Ty+46 mesi;

Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante — Ty + 46 mesi (Ty + 12 mesi
fine progettazione, Ty + 34 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);

Sub-lotto 3.3: ILS — Ty + 34 mesi;
Sub-lotto 3.4: Infrastrutture Augusta — Ty + 34 mesi;

Sub-lotto 3.5: Contingency — Ty + 46 mesi;

e LOTTO 4 (OPZIONALE - Opzione C): Temporary Support & Management — Tz + 60

mesi.

La durata del Contratto e dei singoli Lotti/Sub-lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere
oggetto di affinamento al fine di assicurare 1’ottimale sviluppo tecnico-amministrativo dell’attivita

finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all’IPE
e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo

Programmatore.

Per 1 servizi ed i lavori di carattere infrastrutturale qualora necessario il RUP potra sospendere le

attivita per 1 tempi necessari allo svolgimento dei processi di autorizzazione interni ed esterni
all’A.D. al momento non quantificabili temporalmente per cui se esercitata tale possibilita il

contraente sara tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali, senza oneri aggiuntivi, ai prezzi, patti

e condizioni contrattualmente previsti.
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b. Esecuzione contrattuale

I1 contratto che scaturira dalla presente procedura di affidamento rientra tra le fattispecie per le
quali ¢ obbligatoria la nomina del Direttore dell'Esecuzione’, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 8 comma 4 Allegato 1.2 e art. 32 comma 2 (servizi) ovvero comma 4 (forniture) allegato
I1.14 del D.Igs. 31 marzo 2023, nr.36, in quanto trattasi di procedura di affidamento di importo
superiore a 500.000 euro e/o servizi/forniture particolarmente complessi sotto il profilo
tecnologico. Tale nomina potra essere multipla e qualora necessario il RUP, a sua discrezione,
potra nominare anche 1 DEC infrastrutturali nelle basi in oggetto.

Sara inoltre necessario prevedere la nomina di alcune figure professionali a carico I.P. (vedasi
indisponibilita di cui al riferimento d) per la fase di esecuzione delle attivita infrastrutturali.

¢. Incentivi alle funzioni tecniche
In accordo alle previsioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, sono previsti gli incentivi alle
funzioni tecniche per un importo pari a 424.170,00 € 8, secondo la quantificazione (Articolo 2) di
cui all’Allegato A al Decreto del Ministro in data 22/10/2024, registrato dalla Corte dei Conti al
nr. 4544 in data 14/11/2024.
La quota per gli incentivi alle funzioni tecniche, cumulativa per le tre opzioni (A, B e C) risulta
pari a 220.080,00 €.
E rinviato ogni altro aspetto a valle dell’adozione di provvedimenti dedicati.

d. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

L’impresa trova copertura autorizzativa nei volumi complessivamente dal Decreto in riferimento

a. L’impresa inizialmente recepita sul 7120/01-26 CRA SGD/DNA (03), ¢ transitata sul capitolo

7220/01-26 CRA DNA (22), capitolo di bilancio avente la medesima finalita di spesa e classifica-

zione economica del capitolo 7120/01-26.

L’impegno complessivo stimato del LOTTO 1 d’obbligo (al netto delle opzioni) ¢ pari a

61.434.170,00 €, di cui:

- 61.010.000,00 € da destinare alle prestazioni contrattuali’

- 424.170,00 € da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art.45 del D.Lgs.
36/2023.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli
Organi di Controllo, i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione,
ed 1 tempi per le eventuali autorizzazioni infrastrutturali, si prevede al meglio delle attuali
conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale
ad esigibilita, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziate dall’Organo Programmatore con
la lettera di mandato in riferimento:

2025 2026 2027 2028 2029 Tot. complessivo
7220/01 0,00 € 1.284.174,47 € 13.227.804,86 € 15.993.891,93 € 7.203.891,93 €

61.010.000,00 €

7220/26 0,00 € 713.660,86 € 22.586.575,95 €

Piano dei pagamenti riferito al contratto

7 Che sara nominato una volta registrato il contratto dagli Organi di Controllo.

8 Quota relativa al solo lotto 1.

9 Nel sub-lotto 1.5 conferiranno i fondi derivanti dallo sconto offerto in fase di gara sui sub-lotti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 dall’Ope-
ratore Economico aggiudicatario.
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Relativamente agli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all’art. 45 D.lgs.31 marzo 2023, n. 36,
si riporta di seguito al meglio delle attuali conoscenze, la prevedibile esigibilita del diritto
all’incentivo, coincidente con il termine della prestazione per ciascuna fase della procedura
contrattuale:

2025 2026 2027 2028 2029 Tot.
complessivo
0.00 € 106.042.50 € 106.042.50 € | 106.042.50€ | 106.042.50€ | 424.170.00 €

Piano dei pagamenti riferito agli incentivi

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il profilo
di impegno verra attualizzato in relazione all’effettiva esigibilita. L’emissione del modello B di
finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza della
avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi
Programmatori.

e. IVA
La fornitura non ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’artt.8-bis ¢ 9 del D.P.R.
633/1972 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni di servizi relativi alla costruzione di navi, degli
apparati motori ¢ loro componenti, ricambi e delle dotazioni di bordo (cfr. art.8-bis lettera e.),
nonché di prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni della nave (cfr. art.8-
bis lettera e-bis) e di servizi prestati nel porto di assegnazione che riflettono direttamente il
funzionamento e la manutenzione del sistema.

f. Tracciabilita dei flussi finanziari
Sara acquisito CIG tramite la piattaforma https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms.

g. Variazione del patrimonio dello Stato
Ci sara una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore del bene acquistato.

. ULTERIORI ANNOTAZIONI

La Societa ¢ tenuta ad assicurare che i materiali oggetto di manutenzione /o nuova fornitura destinati
all’Unita nei termini contrattuali, rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione,
in conformita alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia
di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE)
nr.1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.1i..

Infine in ossequio alle ratio fondanti i principi di legge vigenti la Societa sara tenuta ad intraprendere
un’attenta azione finalizzata alla scelta di componenti privi di FAV qualora il mercato ne offra la
possibilita.

I1 Capo della 1~ Divisione
CV (GM/GN) Arcangelo Luigi MENNA
|Firmato Digitaimente da/Signed by: ‘
| ARCANGELO LUIGI MENNA
I

I
I
In Data/On Date: |
giovedi 4 dicembre 2025 18:36:17 |
I
I
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Acquisizione di nr. 1 bacino galleggiante da 10.000 t e relativo sostegno logistico.

Importo complessivo previsto

132.704.250,00 € (IVA non imponibile)
cosi ripartiti:

Lotto 1 d’obbligo, totale 61.434.170,00 €, di cui:
- 61.010.000,00 € per I’acquisizione nr 1
bacino da 10.000t per la Base di
Taranto, relativo ILS e adeguamenti
infrastrutturali;
- 424.170,00 € da destinare agli incentivi
alle funzioni tecniche.

Lotto 2 opzionale, totale 7.000.000,00 € (TVA
Capitolo: non imponibile) per I’acquisizione del
Fascicolo: | CdG: 7220-26 | CPV: Temporary Support quinquennale e relativo
25/01/024 | 239! 7220-01 | 45248300-0 | management del bacino del Lotto 1;

Lotto 3 opzionale, totale 57.050.000,00 € (IVA

non imponibile) per I’acquisizione nr 1 bacino
da 10.000t per la Base di Augusta, relativo ILS
e adeguamenti infrastrutturali;

Lotto 4 opzionale, totale 7.000.000,00 € (IVA
non imponibile) per I’acquisizione del
Temporary Support quinquennale e relativo
management del bacino del Lotto 3;

Quota incentivi Lotti opzionali 220.080,00 € da

destinare agli incentivi alle funzioni tecniche
associate alle tre opzioni attivabili.

IL DIRETTORE
Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 10;
Considerata

- la necessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

! Acquisto di beni — armi e materiale bellico per usi militari — mezzi navali per la Difesa.



DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del Contratto.

2. Che il CV Arcangelo Luigi MENNA, in qualita di Capo della 1* Divisione pro tempore, sia
“Responsabile Unico del Progetto™ ai sensi dall’art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

| Firmato Digitalmente da/Signed by:

| GIUSEPPE ABBAMONTE :

! In Data/On Date: I

| venerdi 5 dicembre 2025 07:50:13 |
|
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