

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1^a Divisione - Unità Navali

RELAZIONE PRELIMINARE N. 47 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: EE.FF. 2020-2032 - Programma di A/R per l'acquisizione di una nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) (VSP 300 7120-27C 120PB 10 039-001).

Fascicolo: <u>21/01/002</u>	CdG¹: <u>239</u>	Capitolo: <u>7120/27</u>	CPV²: <u>35513200-5</u>	Importo programmato: <u>275 M€ (i.v.a. non imponibile)</u> + <u>6 M€ (i.v.a. non imponibile) di lotti opzionali (codice A)</u>
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	--

1. RIFERIMENTI:

- a. Fg. nr. M_D MSTAT 0032048 in data 18.04.2019 (Lettera di mandato);
- b. Decreto autorizzativo per impegno pluriennale di A/R nr. SMD 28/2019 in data 03.09.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06.12.2019 con nr.1-2802;
- c. Fg. M_D MSTAT 00021091 in data 10.03.2021 "Revisione prezzo" – Assicurazione copertura finanziaria;
- d. Scrittura privata tra Navarm e Leonardo S.p.A. per la fornitura del SdCSNT "militare non classificato" in data 25.05.2021;
- e. Dp. M_D GNAV 0015501 di NAVARM in data 11.06.2021 "LdB 2017 art. 1 co 140 – capitolo 7120 art. 27 – Programma di A/R 28/2019 - NIOM – Nave Idro-Oceanografica";
- f. Fg. M_D MSTAT 00050324 in data 14.06.2021 "LdB 2017 art. 1 co 140 – capitolo 7120 art. 27 – Programma di A/R 28/2019 - NIOM – Nave Idro-Oceanografica".

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il programma di rinnovamento delle Unità Navali del servizio idrografico della componente marittima della Difesa, prevede l'acquisizione di una Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM), in sostituzione di Nave Magnaghi e di due Navi Idro-Oceanografiche Costiere (NIOC) in sostituzione di Nave Galatea e Nave Aretusa.

¹ CdG (Codice di Gestione): Consumi intermedi - Acquisto di beni - Armi e materiale bellico per usi militari (02.01.03) - Mezzi navali per la difesa (239).

² CPV (Common Procurement Vocabulary, "Vocabolario comune per gli appalti pubblici"): Auxiliary research vessel.

Tale programma, il cui importo previsionale totale è pari a circa 600M€, rientra in un progetto innovativo per il Ministero della Difesa a livello europeo che ha visto il perfezionamento di un accordo che consentirà il prestito di 220 milioni tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Difesa. Il progetto sostiene infatti, in modo significativo, gli obiettivi primari di innovazione rispondendo, tra l'altro, all'attenzione della BEI per il clima, in quanto i dati oceanografici che saranno raccolti dalle navi costituiranno una componente chiave dei modelli climatici che contribuiscono alla comprensione del *climate change* e, pertanto, alla base delle decisioni in merito alle azioni da adottare per mitigarne gli effetti.

MARISTAT, con il foglio in riferimento *a.*, ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'attività acquisitiva dell'Unità NIOM, comprensiva del relativo supporto tecnico-logistico decennale a partire dalla consegna dell'Unità e fino al 2032, per un importo pari a 300 M€ (giusta LdB 2017 - art.1 co.140 su bilancio Difesa).

Il programma per l'acquisizione della NIOM, come da Requisito Tecnico Operativo (allegato 1 al rif. a.), è un insieme di attività di progettazione, costruzione e integrazione *whole warship* di impianti/sistemi/apparati che costituisce, nel complesso, un corpo unico per il raggiungimento dello specifico requisito operativo e si svilupperà attraverso la stipula di due contratti. Nello specifico:

- un contratto, in esito ad una gara comunitaria, **oggetto della presente Relazione Preliminare**, ad evidenza pubblica (piattaforma telematica), per l'acquisizione del Sistema di Piattaforma (SdP), del Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione (SdCSNT) "commerciale", unitamente al relativo supporto logistico, e del SdCSNT "militare non classificato" fornito da Leonardo S.p.A. nell'ambito della stessa gara (Contratto 1).

Al fine di assicurare il corretto svolgimento della gara comunitaria, è stata sottoscritta una scrittura privata (SP) in data 25.05.2021 (riferimento d.), con la società Leonardo S.p.A., *Design Authority*, fornitrice del SdCSNT "militare non classificato", integratore degli analoghi sistemi sulle nuove Unità Navali della M.M.I. e, pertanto, unico operatore economico in grado di assicurare la fornitura, l'integrazione funzionale e l'interoperabilità di tali apparati con le altre Unità della Squadra Navale; con tale scrittura privata sono stati definiti tempi e costi del citato SdCSNT che sarà fornito nell'ambito del Contratto 1 non classificato dal R.T.I., avente Leonardo in qualità di mandante e l'operatore economico aggiudicatario della gara in qualità di mandataria.

- un contratto secretato, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con la società Leonardo S.p.A., per l'acquisizione dei *work packages* del SdCSNT "militare classificato", dell'integrazione funzionale del SdCSNT "complessivo" ("militare" e "commerciale") e del supporto logistico dell'intero SdCSNT "militare" (Contratto 2).

Si riepiloga nella tabella che segue l'impostazione contrattuale per l'acquisizione del SdCSNT.

Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione					
Militare / Commerciale	Classifica	Tipologia di fornitura / fornitore / (contratto)			
		Apparati	Integrazione fisica	Integrazione funzionale	ILS / TS
Commerciale	Non Classificato	Aggiudicatario gara comunitaria (Contratto 1)	Aggiudicatario gara comunitaria (Contratto 1)	Leonardo (Contratto 2)	Aggiudicatario gara comunitaria (Contratto 1)
Militare	Non Classificato	Leonardo (Contratto 1 – in accordo a SP)	Aggiudicatario gara comunitaria (Contratto 1)	Leonardo (Contratto 2)	Leonardo (Contratto 2)
	Classificato	Leonardo (Contratto 2)	Leonardo (Contratto 2)	Leonardo (Contratto 2)	Leonardo (Contratto 2)

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Valutato il mandato relativo al Programma nel suo complesso, si rappresenta che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento applicativo approvato con il D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la **procedura ristretta**³ ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 208/2011 e dell'art.61 del D.Lgs.50/2016, al fine di selezionare l'operatore economico idoneo alla fornitura di cui al Contratto 1, in grado di soddisfare le esigenze dettate dal relativo Requisito Tecnico, **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, a similitudine di quanto previsto per i settori ordinari disciplinati dall'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che l'offerta economica e quella tecnica concorreranno alla formazione del punteggio totale rispettivamente per il 30% e 70%. In particolare, ogni concorrente dovrà presentare una offerta economica, mediante espressione di un ribasso unico percentuale⁴ ed una offerta tecnica, mediante indicazione di opzioni offerte tra quelle predisposte dalla stazione appaltante con apposita matrice di premialità.

4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Pubblicità legale

Si procederà alla pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sito informatico della Direzione, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla costituenda piattaforma ANAC e, per estratto, su nr.2 quotidiani nazionali e nr.2 quotidiani locali, e sulla piattaforma telematica di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it).

³ Si utilizzerà la procedura telematica secondo le modalità CONSIP-ASP (Application Service Provider).

⁴ Il ribasso unico percentuale si applica alla sola cosiddetta Quota Cantiere (sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza, i costi della fornitura di Leonardo e dei lotti/sublotti a richiesta).

Poiché la procedura è disciplinata dal D.Lgs. 208/2011, l'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato sulla GUUE e sul sito della Direzione.

Le spese di pubblicità legale sulle Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. Pertanto, all'atto della pubblicazione del bando di gara, sarà indicata l'esistenza di tale onere a carico dell'operatore economico con il quale sarà stipulato il contratto.

Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) ed in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato originalmente digitale, limitando al massimo ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata, sostanzialmente, in nr. 6 lotti (la suddivisione di dettaglio in sublotti sarà riportata in apposito annesso al disciplinare di gara) come illustrato nel seguito:

Lotto 1: Fornitura della progettazione dell'Unità Navale NIOM;

Lotto 2: Fornitura di n°1 Unità Navale NIOM;

Lotto 3: Fornitura e servizi di un *Integrated Logistic Support* per il SdP ed SdCSNT commerciale dell'Unità Navale NIOM;

Lotto 4: Fornitura e servizi di un *Temporary Support* (8 anni) per il SdP ed il SdCSNT commerciale dell'Unità Navale NIOM;

Lotto 5: Prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del programma NIOM;

Lotto 6 (opzionale): Fornitura e servizi di un *Temporary Support* per il SdP ed il SdCSNT commerciale dell'Unità Navale NIOM di ulteriori due anni.

In relazione all'oggetto della fornitura si specifica quanto segue:

- sarà acquisita n°1 Unità Navale Idro-Oceanografica Maggiore ed il relativo supporto logistico comprensivo di studi logistici, scorte, dotazioni, corsi di addestramento e supporto in servizio, per un periodo di 8 (otto) anni⁵ successivo alla consegna dell'Unità, di tipo *Integrated Logistic Support - Temporary Support*;
- saranno previste *phase review* (i.e. *System Design Review, Critical Design Review, First Sea Going Review, Final Official Acceptance Review, Final Warranty Works Review*) e verifiche di conformità (*Factory Acceptance Test, Harbour Acceptance Test, Sea Acceptance Trials*).

⁵Il *Temporary Support* (TS) sarà suddiviso in *full* (quinquennale) e *partial* (triennale). Giusta art.106 comma 12 del D.lgs.50/2016, qualora si rendessero disponibili fondi integrativi all'impresa, sarà possibile estendere il TS *partial* di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

In tale ambito, saranno previste uscite di prova a mare, di durata secondo necessità, per verificare la perfetta integrazione fisica, funzionale e prestazionale dell'Unità Navale;

- saranno assicurate (lotto 5) esigenze non previste e non prevedibili all'atto della stipula del contratto, in termini di lavori, servizi e forniture, e la possibilità di integrare varianti tecniche che saranno ritenute necessarie emerse nel corso dello sviluppo del progetto, a favore di tutto il Programma NIOM;
- sarà previsto un periodo di garanzia pari a 16 mesi con decorrenza dalla data di accettazione dell'Unità.

In relazione agli importi contrattuali finali di ciascun lotto/sub-lotto si specifica quanto segue:

- lotti 1, 2, 3, 4: subiranno gli effetti (invarianza o riduzione) del ribasso unico percentuale offerto dal cantiere sulla relativa "Quota Cantiere" (non soggetti a ribasso i costi di fornitura di Leonardo S.p.A. ed i costi della sicurezza per riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza);
- lotto 5: l'importo posto a base di gara, verrà incrementato di un importo pari all'economia derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale alla Quota Cantiere dei lotti 1, 2, 3, 4;
- lotto 6 (opzionale): organizzato in
 - o due sublotti che subiranno gli effetti del ribasso unico percentuale;
 - o un sublotto che sarà incrementato di un importo pari all'economia derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale ai sopracitati due sublotti,

Per quanto sopra, l'importo contrattuale complessivo dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sarà esattamente quello complessivo posto a base di gara pari a **€281.000.000,00 (275.000.000,00 + 6.000.000,00)**.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: raggiungimento dello stato di avanzamento o *milestone*, ovvero consegna della fornitura nel luogo stabilito nel contratto; notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità; ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga nei tempi di pagamento è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più enti della Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa.

In conformità alle prescrizioni dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 e dell'art. 159 comma 4 bis del D.Lgs. 50/2016, e dell'art.207 comma 1 del D.L. 34/2020, sarà prevista l'anticipazione del prezzo.

L'importo sarà riconosciuto nella misura del 30 per cento calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei

pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento sarà effettuato, dopo l'emissione del Certificato di pagamento, ad avanzamento lavori o raggiungimento di definite *milestone* fino alla concorrenza massima del 100% del valore del lotto/sublotto, ovvero al 90% del valore del lotto/sublotto ove previsto un periodo di garanzia. In quest'ultimo caso è previsto un pagamento pari al 10% al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato, contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

d. Revisione prezzo

Considerata l'estensione temporale della fornitura oggetto del contratto (fino al 2032), sarà ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente all'85% del prezzo contrattuale. Si precisa che la fase di esecuzione contrattuale sarà suddivisa in due periodi: il primo periodo avrà una durata di due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, e non sarà soggetto a revisione di prezzo; il secondo periodo coprirà la parte residua dei termini di fornitura per ciascun lotto/sublotto e sarà soggetto a revisione dei prezzi con le modalità che saranno riportate nel relativo disciplinare di gara. La relativa copertura finanziaria è assicurata da SMM (riferimento c).

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

Tenuto conto della complessità dell'appalto e del grado di rischio connesso, l'importo della garanzia per la partecipazione alla gara (garanzia provvisoria) sarà pari al 3% del prezzo a base di gara al netto delle voci di cui alla fornitura di Leonardo S.p.A.⁶.

La garanzia definitiva sarà calcolata secondo i principi di cui all'art.103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (tenendo conto del ribasso offerto) e sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del medesimo D.Lgs. (tenendo conto delle certificazioni previste per la partecipazione alla gara e di quelle eventualmente presentate dall'aggiudicatario).

f. Assicurazione di qualità

Tutte le Ditte facenti parte del R.T.I. dovranno essere in possesso, per tutta la durata contrattuale, di un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001 (edizione corrente); inoltre, sebbene non sarà previsto il possesso della certificazione NATO AQAP 2110, sarà richiesta, e verificata, la conformità del Sistema di Qualità aziendale ai principi e dettami di cui alla richiamata AQAP, presso tutte le sedi del R.T.I. interessate da attività relative alla fornitura di cui al presente contratto.

g. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

⁶ La garanzia provvisoria sarà calcolata sull'importo di € 257.481.960,83 (€ 281.000.000,00 – € 23.518.039,17(quota Leonardo)).

h. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'art.113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sarà prevista per ciascun lotto/sublotto, una penalità pari al 1 per mille del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

Saranno previste, inoltre, riduzioni di prezzo per inadempienze tecniche (i.e. difetto di prestazioni con un limite oltre il quale potrà essere valutato il rifiuto dell'Unità Navale). In particolare, saranno previste riduzioni di prezzo riferite alle opzioni offerte dall'aggiudicatario nella matrice di premialità costituente l'offerta tecnica nell'ambito della gara⁷.

Qualora l'importo totale delle riduzioni prezzo dovesse essere superiore al 10% del valore contrattuale, sarà previsto il rifiuto dell'Unità Navale.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.Lgs. nr.50/2016, Art. 31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata complessiva delle attività contrattuali riferite alla Nave è di 32 (trentadue) mesi per la fornitura di n° 1 Unità Navale NIOM (i.e. progettazione e costruzione) con associato *Integrated Logistic Support del SdP e SdCSNT commerciale* e 96 (novantasei) mesi di *Temporary Support del SdP e SdCSNT commerciale* come specificato nel prosieguo.

La decorrenza dei termini di esecuzione è la seguente:

Per i lotti 1, 2, 3, 5: i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₀**, a quello in cui il contraente avrà ricevuto dal Responsabile del Procedimento la notifica della registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto. Detta notifica, in relazione alle attività tecnico amministrative preliminari, necessarie per dare inizio alla esecuzione contrattuale, sarà inviata al contraente entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento da parte di NAVARM della comunicazione della predetta registrazione.

Per il lotto 4:

- Sublotto 4.1 (c.d. fase 1 – TS *full*), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₁**, alla data di consegna ed accettazione da parte della A.D. della nave⁸;

- Sublotto 4.2 (c.d. fase 2 – TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₂**, alla data di conclusione del sublotto 4.1;

- Sublotto 4.3 (c.d. fase 3 – TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₂**, alla data di conclusione del sublotto 4.2;

⁷ Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata uno o più requisiti risultassero inferiori a quelli offerti in ambito "offerta tecnica per l'aggiudicazione della gara", anche se superiori ai corrispondenti requisiti minimi previsti dai Documenti Tecnici di Fornitura forniti ambito gara, il R.T.I. soggiacerà a trattenute cautelative, da riferire ai sublotti all'interno dei quali sono inseriti i requisiti, trattenute che si tramuteranno in riduzioni di prezzo laddove i requisiti stessi non venissero assicurati entro il termine dei lavori di fine garanzia.

⁸ Gli interventi manutentivi correttivi, nel periodo di garanzia dell'Unità, non sono parte del TS

- Sublotto 4.4 (c.d. fase 4 – TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₃**, alla data di conclusione del sublotto 4.3⁹;

Per il lotto 6 (opzionale):

- Sublotto 6.1 (c.d. fase 5 – TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₄**, alla data di conclusione del sublotto 4.4;

- Sublotto 6.2 (c.d. fase 6 – TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₅**, alla data di conclusione del sublotto 6.1;

- Sublotto 6.3 (attività a richiesta), i termini decorreranno dal giorno successivo, **T₄**, alla data di conclusione del sublotto 4.4.

I termini di esecuzione sono di seguito indicati:

- Lotto 1: 32 (trentadue) mesi;

- Lotto 2: 32 (trentadue) mesi;

- Lotto 3: 32 (trentadue) mesi;

- Lotto 4, suddiviso in:

○ Sublotto 4.1: 60 (sessanta) mesi;

○ Sublotto 4.2: 12 (dodici) mesi;

○ Sublotto 4.3: 12 (dodici) mesi;

○ Sublotto 4.4: 12 (dodici) mesi;

- Lotto 5: per tutta la durata di validità del contratto;

- Lotto 6 (opzionale), suddiviso in:

○ Sublotto 6.1: 12 (dodici) mesi;

○ Sublotto 6.2: 12 (dodici) mesi;

○ Sublotto 6.3: per tutta la durata di validità del lotto.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione del lotto, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno (riferimento e.) è stato valutato da Maristat UPGF sostenibile attraverso una preliminare riprogrammazione degli stanziamenti a legislazione vigente nel disegno di legge di Bilancio 2022, per la quale risultano essere state già attivate tutte le previste azioni verso SMD-UGPPB e verso il MEF (riferimento f.).

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta

⁹ Tale decorrenza potrà essere anticipata anche sulla base delle risultanze degli studi di cui al lotto 3.

rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

CASSA PREVISIONALE - PROGRAMMA NIOM

Fornitura SdCSNT militare classificato (Leonardo) - Fornitura Unità Navale (Cantiere)

(importi in M€)

Programma NIOM		Cap.7120-27							Totale Comples-sivo
		2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2034	
Fornitura SdCSNT "militare classificato"	Procedura negoziata con la Società Leonardo (Contratto Secretato)	3	4,87	2,08	6,35	2,1	6,6	2 (*)	25 + 2*
Fornitura Unità Navale + SdCSNT "non classificato"	Gara comunitaria	21,62	130,56	84,1	18,66	2,66	17,4	6 (*)	275 + 6*
Totale		24,62	135,43	86,18	25,01	4,76	24	8 (*)	300 + 8*

(*) lotto opzionale

Il decreto interministeriale ex art. 536 per l'impresa NIOM, SMD 28/2019, è stato approvato in data 03/09/2019 con Decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato in data 06.12.2019, con nr.1-2802, dalla Corte dei Conti (riferimento *b.*).

c. Programma degli acquisti

La presente impresa sarà riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

d. IVA

Per l'acquisizione in trattazione l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è non imponibile ai sensi dell'articolo 8-bis, lettera e. e lettera e-bis., del D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24/1979), in quanto trattasi di prestazioni di servizi relativi alla costruzione di navi, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo (cfr. art.8-bis lettera e.), nonché di prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni della nave, quali il Supporto Logistico Integrato (cfr. art.8-bis lettera e-bis.).

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

È stato acquisito lo SMART CIG (Z0A3211C67) in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Il R.T.I. sarà tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

Roma, _____

Il Capo della 1ª Divisione
C.V. Giovanni TORRE

VISTO:

Il Capo del 1° Reparto
Amm. Isp. Giuseppe SICA

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: EE.FF. 2020 - Cap. 7120-27 - Programma di A/R per l'acquisizione di una nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) (VSP 300 7120-27C 120PB 10 039-001).

Fascicolo: <u>21/01/002</u>	CdG: <u>239</u>	Capitolo: <u>7120/27</u>	CPV: <u>35513200-5</u>	Importo programmato: <u>275 M€ (i.v.a. esente)</u> + <u>6 M€ (i.v.a. esente) di</u> <u>lotti opzionali</u> <i>(codice A)</i>
---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Giovanni TORRE, in qualità di Capo della 1^a Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr.50.

Roma, _____

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA