

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sottolotto				Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
1				FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELL'UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SBCSNT "commerciale" / SBCSNT "militare non classificato")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
1	1			Fornitura progettazione PTF	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	2			Fornitura progettazione SBCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	3			Fornitura progettazione whole warship (WW)	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
1	4			Management	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
TOTALE							€ 22.300.000,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile 115% secondo la specificazioni del disciplinare di gara.

Lotto Sottolotto				Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
2				FORNITURA DI N°1 UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SBCSNT "commerciale" / SBCSNT "militare non classificato")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
2	1			Fornitura Nave (PTF), FAT, RAT e SAT	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
2	2			Fornitura Nave (SBCSNT "commerciale"), FAT, RIT/RAT e SIT/SAT	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
2	3			Organizzazione delle cerimonie	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
TOTALE							€ 218.784.430,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile 115% secondo la specificazioni del disciplinare di gara.

Lotto Sottolotto				Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
3				FORNITURA DI UN SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO PER L'UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SBCSNT "commerciale")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
3	1			Fornitura della documentazione Supporto Logistico Integrato PTF e SBCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	1	1		Fornitura della documentazione Supporto Logistico Integrato - PTF	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	1	2		Fornitura della documentazione Supporto Logistico Integrato - SBCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	2			Fornitura dei materiali PTF e SBCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	2	1		Fornitura di materiali - PTF	Tetto	Cantiere	€ 7.000.000,00	NO	T0 + 40	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
3	2	2		Fornitura di materiali per SS/AA - SBCSNT "commerciale"	Tetto	Cantiere	€ 1.000.000,00	NO	T0 + 40	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
3	3			Fornitura di Manuali Tecnici PTF e SBCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	3	1		Fornitura di Manuali Tecnici - PTF	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	3	2		Fornitura di Manuali Tecnici dei SS SS/AA - SBCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	4			Fornitura di Corsi di Addestramento PTF e SBCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
3	4	1		Fornitura di Corsi di Addestramento - PTF	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	4	2		Fornitura di Corsi di Addestramento - SBCSNT "commerciale"	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
3	5			Setting to Work del Sistema Intoflogistico di Bordo (PTF e SBCSNT "commerciale")	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 40	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
TOTALE							€ 12.200.000,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile 115% secondo la specificazioni del disciplinare di gara.

Lotto Sottolotto				Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
4				FORNITURA DI UN TEMPORARY SUPPORT PER L'UNITA' NAVALE NIOM (PTF / SBCSNT "commerciale")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / RTI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
4	1			Fase 1 - TS (SV)	-	-	-	-	-	-
4	1	1		Fase 1 - TS (SV) - PTF	-	-	-	-	-	-
4	1	1	1	Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 63	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	1	2	Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	1	1	2	1	Site Manager/ LONE/ Help desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60
4	1	1	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60
4	1	1	2	3	Manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 800.000,00	NO	T ₁ + 60
4	1	1	3	Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	1	1	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60
4	1	1	3	2	Fornitura/riplanamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T ₁ + 60
4	1	1	4	Ingegneria di supporto	Corpo Tetto	Cantiere	€ 350.000,00	NO	T ₁ + 66	
4	1	2		Fase 1 - TS (SV) - SBCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
4	1	2	1	Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₁ + 63	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
4	1	2	2	Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	1	2	2	1	Site Manager/ LONE/ Help desk	Corpo	Cantiere	-	-	T ₁ + 60
4	1	2	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
4	1	2	2	3	Manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 80.000,00	NO	T ₁ + 60	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto Il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEVP). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di PTF come indicato in ambito OEVP. La ripartizione dell'importo complessivo è la seguente: 16 mesi = € 0 successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 20.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità)
4	1	2	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	1	2	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 60	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	1	2	3	2	Fornitura/riplanamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Corpo Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T ₁ + 60	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEVP). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di PTF come indicato in ambito OEVP. La ripartizione dell'importo complessivo è la seguente: 16 mesi = € 0 successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità) successivi 12 mesi = € 15.000 "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità)
4	1	2	4		Ingegneria di supporto	Corpo Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T ₁ + 66	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto Con riferimento all'Allegato B del Disciplinare di Gara, il concorrente, in fase di gara, stabilisce se l'importo sia "a corpo" (con premialità ambito OEVP) ovvero "a tetto" (senza premialità ambito OEVP). L'eventuale opzione "a corpo" si riverbera sul corrispondente sublotto di PTF come indicato in ambito OEVP.
4	2				Fase 2 - TS (ZY)	-	-	-	-	-	-
4	2	1			Fase 2 - TS (ZY) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
4	2	1	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₁ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	2	1	2	1	Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₂ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₂ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	2	3	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 1.200.000,00	NO	T ₂ + 24	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	1	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	2	1	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₂ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	1	3	2	Fornitura/riplanamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 900.000,00	NO	T ₂ + 24	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	1	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 420.000,00	NO	T ₂ + 24	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	2			Fase 2 - TS (ZY) - SDCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
4	2	2	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₂ + 24	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
4	2	2	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
4	2	2	2	1	Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₂ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	2	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₂ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	2	2	2	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 120.000,00	NO	T ₂ + 24	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	2	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
4	2	2	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₂ + 24	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
4	2	2	3	2	Fornitura/riplanamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 90.000,00	NO	T ₂ + 24	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
4	2	2	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T ₂ + 24	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
TOTALE								€ 12.984.040,00	SI	-	La Quota Cantiere è soggetta a sconto, è variabile 21% secondo le specificazioni del disciplinare di gara.

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
5					LAVORAZIONI E FORNITURE A RICHIESTA A SUPPORTO DEL PROGRAMMA NIM	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / STI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
5					Lavorazioni e forniture "a richiesta" a supporto del Programma NIM	Tetto	Cantiere	-	-	Tutta la durata del contratto	La Quota del lotto 5 non è soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai lotti 1, 2, 3 e 4 secondo le specificazioni del disciplinare di gara
TOTALE								€ 8.600.000,00	-	-	-

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
6					ILS - TEMPORARY SUPPORT (ZY) (PTF / SDCSNT "commerciale")	Corpo Tetto	Cantiere / Leonardo / STI	Euro (€)	SI / NO	Mesi	OPZIONALE
6	1				Fase 3 - TS (ZY)	-	-	€ 1.744.000,00	SI	-	Importo soggetto a sconto
6	1	1			Fase 3 - TS (ZY) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
6	1	1	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	1	1	2	1	Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	2	3	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	1	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	1	1	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	1	3	2	Fornitura/riplanamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 350.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	1	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T ₃ + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	2			Fase 3 - TS (ZY) - SDCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
6	1	2	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T ₃ + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
6	1	2	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	1	Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T ₃ + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sublotto						Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
6	1	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T3 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	2	2	2		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T3 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	1	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T3 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	1	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 35.000,00	NO	T3 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	1	2	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T3 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2					Fase 4 - TS (IV)	-	-	€ 1.744.000,00	SI	-	Importo soggetto a sconto
6	2	1				Fase 4 - TS (IV) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
6	2	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	2	1	2	1		Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	2	3		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T4 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	1	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	2	1	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	1	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 350.000,00	NO	T4 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	1	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T4 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	2				Fase 4 - TS (IV) - SDCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
6	2	2	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T4 + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
6	2	2	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	2	2	2	1		Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	2	2	2		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T4 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	2	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T4 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	2	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 35.000,00	NO	T4 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	2	2	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T4 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3					Fase 5 - TS (IV)	-	-	€ 1.744.000,00	SI	-	Importo soggetto a sconto
6	3	1				Fase 5 - TS (IV) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
6	3	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	3	1	2	1		Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	1	2	3		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3	1	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	3	1	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	1	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 350.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3	1	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3	2				Fase 5 - TS (IV) - SDCSNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
6	3	2	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T5 + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
6	3	2	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	3	2	2	1		Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	2	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	2	2	2		Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3	2	3			Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	3	2	3	1		Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T5 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	3	2	3	2		Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 35.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	3	2	4			Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T5 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	4					Fase 5 - TS (IV)	-	-	€ 1.744.000,00	SI	-	Importo soggetto a sconto
6	4	1				Fase 5 - TS (IV) - PTF - Nave	-	-	-	-	-	-
6	4	1	1			Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	4	1	2			Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	4	1	2	1		Site Manager/ LIME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	4	1	2	2		Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sublotto					Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Note
6	4	1	2	3	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 450.000,00	NO	T6 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	4	1	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	4	1	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	4	1	3	2	Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 350.000,00	NO	T6 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	4	1	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 150.000,00	NO	T6 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	4	2			Fase 5 - TS (IV) - SDCNT "commerciale"	-	-	-	-	-	-
6	4	2	1		Gestione del Servizio - Setup & Management	Corpo	Cantiere	-	-	T6 + 12	Prestazione riconosciuta ambito 4.1.1.1.
6	4	2	2		Ingegneria di campo	-	-	-	-	-	-
6	4	2	2	1	Site Manager/ L3ME / Help Desk	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	4	2	2	2	Manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	4	2	2	2	Manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 45.000,00	NO	T6 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	4	2	3		Gestione dei materiali	-	-	-	-	-	-
6	4	2	3	1	Fornitura pp.dd.rr. per manutenzioni preventive	Corpo	Cantiere		SI	T6 + 12	Importo proposto dal Cantiere aggiudicatario, per approvazione dell'A.D., con i vincoli del disciplinare di gara.
6	4	2	3	2	Fornitura/ripianamento/riparazioni pp.dd.rr. per manutenzioni correttive	Tetto	Cantiere	€ 35.000,00	NO	T6 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	4	2	4		Ingegneria di supporto	Tetto	Cantiere	€ 60.000,00	NO	T6 + 12	Importo minimo, stabilito dall'A.D., non soggetto a sconto
6	5				Lavorazioni e forniture "a richiesta" a supporto della Fase 5 e 6 del TS partial (2V)	Tetto	Cantiere	€ 2.000.000,00	SI	Tutta la durata del lotto 6	La Quota del lotto 6.4 non è soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai lotti 6.1, 6.2 e 6.3 secondo le specificazioni del disciplinare di gara
TOTALE								€ 8.976.000,00	SI		

NOTE

T₀ = giorno di avvio dell'esecuzione del Lotto 1-2-3-5
T₁ = giorno di avvio del Lotto 4.1
T₂ = giorno di avvio del Lotto 4.2
T₃ = giorno di avvio del Lotto 6.1 e 6.5
T₄ = giorno di avvio del Lotto 6.2
T₅ = giorno di avvio del Lotto 6.3
T₆ = giorno di avvio del Lotto 6.4