



## MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

### NOTA INTEGRATIVA N.1 ALL'ATTO AUTORIZZATIVO M\_D A4B89B9 DAC2023 0000008 IN DATA 26/01/2023

CIG: Z142B03DBE

**OGGETTO:** Contratto n. 914 di Rep. del 18/12/2019 stipulato con la Ditta PIAGGIO Aero Industries S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, - **Atto Aggiuntivo senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del D.P.R. 236/2012.**

#### Riferimenti:

- a. A.A. M\_D A4B89B9 DAC2023 0000008 in data 26/01/2023;
- b. f.n. M\_D A144CA3 REG2022 0009509 in data 16/11/2022 di 4° Gruppo Sqd. di Sost. AVES "Scorpione".

#### 1. SCOPO

Scopo del presente Atto è quello di avviare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato ad integrare l'Atto Aggiuntivo, autorizzato con il documento in riferimento a., per consentire l'approvvigionamento di Parti di Ricambio, non previste nei lotti inclusi nel Contratto in oggetto, nell'ambito delle Prestazioni Programmate.

#### 2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

La D.A.A.A. ha stipulato il Contratto nr. 914 di Rep. del 18/12/2019 con la Società PIAGGIO Aero Industries S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, per un importo pari a € 50.000.0000,00, di cui € 10.0000.000,00 a fronte delle Prestazioni Non Programmate.

Con l'Atto Autorizzativo in riferimento a. è stato consentito di posticipare la fornitura delle 3 *E.C.U. P/N 2-170-700-21*, dal Lotto 3 al Lotto 5, nelle more dell'introduzione in configurazione del nuovo particolare, con emissione dell'ordinativo dall'inizio 2024.

Successivamente, sulla base delle esigenze prospettate dal Polo Tecnico Logistico dell'E.I. (riferimento b.), è stata inoltrata dall'Ente Gestore del contratto una richiesta di preventivo (riferimento c.) per l'acquisto di parti di ricambio aggiuntive, cui ha fatto seguito l'offerta della Società Piaggio in A.S. (riferimento d.) pari a € 3.765.680,83.

#### 3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Tenuto conto che l'importo complessivo, relativo alle Prestazioni non Programmate, è pari a 10.000.000,00 € per l'intero periodo di durata del contratto (EE.FF. 2020-2029), si ritiene più efficace, ai fini della gestione delle risorse finanziarie del contratto, soddisfare l'esigenza in parola nell'ambito delle Prestazioni Programmate.

Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 101 comma 2 del D.P.R. 236/2012, è stata predisposta la presente Nota Integrativa all'Atto Autorizzativo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, per:

- consentire l'acquisizione, nell'ambito delle Prestazioni Programmate, di ulteriori parti di ricambio, già presenti nell' "Allegato 2 Annesso IV" al presente Contratto, incrementandone le quantità in accordo alle richieste del Polo Tecnico Logistico dell'E.I.;
- integrare il citato Annesso con quelle parti di ricambio richieste ma non in elenco.

**SI AUTORIZZA**

**IL DIRETTORE**

(Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe)